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[image: ]	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 2183/2024/SS 

Sportovní areál Na Podolí - nové travnaté hřiště a umělý povrch, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČ: 49618555, DIČ: CZ49618555, 
bankovní spojení  Fio banka a.s., číslo účtu 2001994739/2010,
zastoupen Michal Bohdanecký, jednatel
kontaktní osoba: Michal Bohdanecký, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24100
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 27. 11. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Sportovní areál Na Podolí - nové travnaté hřiště a umělý povrch, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 10. 2024. 
Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění obsah a dobu plnění Díla, a to z důvodů rozšíření Díla o:
a) navýšení podkladních vrstev pod hřištěm oproti projektové dokumentaci – dle požadavku FAČRu bylo nutné provést výměnu hutněného drceného kameniva, protože po odhalení původního kameniva bylo zjištěno silné zahlinění a kamenivo nebylo možné použít jako podkladní vrstvu pro získání certifikace k UMG hřišti;
b) změna dodávky a montáže silnějšího osvětlení hrací plochy - původní požadavek v projektové dokumentaci byl v hodnotě osvětlení 75 lx, což znamená třetí třídu osvětlení. Požadavek na osvětlení UMG fotbalového hřiště podle normy ČSN EN12193 osvětlení sportovišť stanovuje pro druhou třídu osvětlení osvětlenost 200 lx. 
Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny činí 2 330 181,08 Kč bez DPH s tím, že soupis prací a dodávek je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3 Smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.
Příloha č. 1 tohoto dodatku se nabytím účinnosti dodatku stává součástí přílohy č. 1 smlouvy o dílo.
Předmět dodatku č. 2 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 2 je změna kontaktní osoby v hlavičce objednatele, rozsahu díla a změna termínu díla realizace první etapy. 
[bookmark: _GoBack]V článku 1.1. se mění kontaktní osoba ve věcech technických, a to na Ing. Petra Švihlíka, tel. xxx
Článek 3.2.2 se mění tak, že se posouvá o 7 týdnů termín dokončení realizace první etapy díla vybudování hřiště s UMG povrchem z důvodu navýšení podkladních vrstev pod hřištěm oproti projektové dokumentaci. Dalším důvodem pro posun termínu je změna dodávky a montáže silnějšího osvětlení hrací plochy s jiným výkonem a krytím prostoru hřiště.
Termíny prodloužení etapy 1 bylo posunuto také z důvodu vypracování geodetického posudku Tomášem Kotkem, následně potvrzeno geoložkou Ing. Martinou Hořčičkovou pro kontrolu podkladních vrstev a vypracování světelně technického výpočtu společností EXX s.r.o. z Brna pro hřiště s UMG povrchem. Oba tyto posudky byly zhotoveny na žádost investora akce, města Mělník.
Objednatel odsouhlasil zhotoviteli změnu osvětlení dne 9. 6. 2025. Dodávka osvětlení je do 3 měsíců od jejího objednání. 
Tento článek nově zní takto:
3.2.2	dokončení etapy 1 bez vad a nedodělků je do 3 měsíců a 3 týdnů od protokolárního předání staveniště, s ohledem na protokolární předání staveniště tj. do 20. 6. 2025.
Termín dodávky, montáže a zprovoznění osvětlení je tímto dodatkem prodloužen 
do 22. 9. 2025.

1.1. Článek 5.1. se mění tak, že se navyšuje cena díla o částku 2 330 181,08 bez DPH z důvodu změny navýšení podkladních vrstev hřiště a změny osvětlení hřiště. Nově tento článek zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 17 293 747,58 Kč bez DPH, 20 925 434,57 Kč s DPH. Cena etapy 1 činí 13 056 521,77 Kč bez DPH (15 798 391,34 Kč s DPH), cena etapy 2 činí 4 237 225,82 Kč bez DPH (5 127 043,24 Kč s DPH). Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 2183/2024/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 445/2025/R 
ze dne 16. 6. 2025.

Datum viz digitální podpisy

V Mělníku					V Praze

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Michal Bohdanecký
starosta města Mělník 				jednatel
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