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Datum: Podpis:

Iniciátor změny: Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

Název stavebního objektu / 

provozního souboru:
Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

1

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Pažení stavební jámy

Popis změny:        (popis předmětu 

změny, specifikace, zda jde o 

změny položek, kvality, rozměrů, 

termínů či 

dodatečné/neprovedené práce a 

zdůvodnění pro zařazení do 

patřičného odstavce § 222 nebo § 

100)

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel musí v rámci díla  zpracovat RDS na pažení stavební jámy. Navržené řešení v ZDS jako zátažné pažení stěn beraněné 

pouze z jedné strany s ponecháním pažin ve výkopu není vhodné pro lokalitu s hladinou spodní vody resp. s vydatností přítoku 

dle aktuálně provedené hydrodynamické zkoušky (dále také HZ). HZ je předmětem  ZL 03. Dále není jednostranné zátažné pažení 

vhodné z důvodu zabezpečení osob a stávajících objektů při osazování technologických nádrží a rovněž by bylo nutné vyřešit 

zabazpečení takto provedeného jednostranného pažení zemními kotvami do sousedního pozemku jiného majitele a pod budovy, 

kde není známo v jaké hloubce, poloze a typu  jsou tohoto základy sousedního objektu. 

Dále v průběhu stavby došlo k úpravě velikosti  RN z 380 m3 na 350m3. Úprava byla vyvolána snahou snížit hloubkové uložení 

RN z důvodu zvýšené úrovně hladiny spodní vody. Proto byla navržena nižší a užší prodloužená RN, jejíž dispozice umožňovala 

bezpečnější zapažení stavební jámy a odčerpání spodní vody. Vzhledem k dispozici areálu a k poloze stávajících inženýrských sítí 

nešlo prodloužit délku nádrže natolik, aby byl dodržen původní retenční objem nádrže 380 m3.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nové řešení:

Zhotovitel v rámci zpracování RDS, spolu s AD, na základě výsledků HZ navrhli pažení stěn pomocí ocelových zápor, které se 

osadí do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce. Poté se namontuje rám HEB a začne se odtěžovat 

zemina. Následně se osadí výdřeva. Původní položka zátažného pažení se odečítá. Z důvodu navrženého technického řešení 

dochází k drobné úpravě odečtu zemních prací a následně i k úpravě velikosti Retenční nádrže z původní 380 m3 na 350 m3. 

Zdůvodnění pro zařazení změny:

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepředvídanou. 

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci ZD předvídat aktuální vydatnost přítoku spodní vody při jejím čerpání. 

Zapažení pomocí ocelových zápor se provede v souladu se stanoviskem AD. Provedením pažení stavební jámy dle tohoto návrhu 

bude zajištěna bezpečnost osob a přilehlých objektů při osazování technologických nádrží. Tato změna nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, nepřekračuje limit 30% původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odstavce 6 

ZZVZ je splněna.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: NE

31.12.2024

Termín dle ZL. č. 31.12.2024

Nový temín: …

Původní termín dle SOD:Viz přílohy ZL

5 565 616,77 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 

rozpočet v příloze): Viz přílohy ZL

Odpočty v Kč bez DPH -3 318 715,34 Kč

Přípočty v Kč bez DPH 7 918 398,62 Kč

Celkem bez DPH 4 599 683,28 Kč

DPH 965 933,49 Kč

Pokyn k provedení variace

Harmonogram

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet

Oznámení/Návrh variace

Vyjádření AD 2x

Výkresová dokumentace ZD

Výkresová dokumentace RDS



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.08.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 565 616,77

4 599 683,28 965 933,4921,00%
0,00 0,0012,00%

IMPORT
Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - vícepráce a 
méněpráce

4 599 683,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - vícepráce a 
méněpráce

26.08.2024

 

 

5 565 616,774 599 683,281 Odvodnění

4 599 683,28 5 565 616,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.08.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 599 683,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 599 683,28 21,00% 965 933,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 565 616,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - vícepráce a méněpráce

1 - Odvodnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 599 683,28

001 - Zemní práce 3 713 215,04

002 - Základy 1 116 882,00

004 - Vodorovné konstrukce -11 580,61

008 - Trubní vedení -224 899,74

099 - Přesun hmot HSV 6 066,59

1 - Odvodnění

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - vícepráce a méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 599 683,28

D 001 Zemní práce 3 713 215,04

160 K 115101203.N
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok přes 1 000 do 2 000 l/min

hod 504,000 215,00 108 360,00 URS 2024

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

VV 21*24 504,000

161 K 115101303.N
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok přes 1 000 do 2 000 l/min

den 21,000 97,00 2 037,00 URS 2024

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min

VV 21 21,000

3 K 151201902
Zřízení zátažného pažení stěn s ponecháním pažin ve 
výkopu hl přes 4 do 8 m

m2 -250,000 1 050,00 -262 500,00 SOD

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření 
s ponecháním pažin ve výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

4 K 131251206
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 -393,810 255,00 -100 421,55 SOD

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 5000 m3 strojně

5 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 -20,730 134,00 -2 777,82 SOD

PP
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
hl výkopu přes 4 do 8 m

9 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 -51,520 8,00 -412,16 SOD

PP Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 -286,209 156,00 -44 648,60 SOD

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 -83,601 282,00 -23 575,48 SOD

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -83,601 21,00 -1 755,62 SOD

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t -150,482 74,00 -11 135,67 SOD

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

149 K 151711121.N Osazení zápor ocelových dl do 14 m m 503,100 2 260,00 1 137 006,00 URS 2024

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do 
předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s 
případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m

VV 503,1 503,100
VV Součet 503,100

150 M 13011017.N ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400 t 21,766 36 900,00 803 165,40 URS 2024

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400

VV 328,3*66,3/1000 21,766
VV Součet 21,766

151 M 13011017.N ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 450 t 13,700 36 900,00 505 530,00 URS 2024

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 450

VV 174,8*78,38/1000 13,700
VV Součet 13,700

163 K 153116112.N
Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích 
stěn z terénu

t 14,200 12 700,00 180 340,00 URS 2024

PP
Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, 
tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž

VV 14,2 14,200

164 M 13010980.N ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 t 14,200 35 900,00 509 780,00 URS 2024

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200

VV

VV 14,2 14,200

153 M 58932314.N beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22 m3 112,564 3 360,00 378 215,04 URS 2024

PP beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22

VV 112,564 112,564

VV Součet 112,564

165 K 151721112.N
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m 
s jeho následným odstraněním

m2 574,500 933,00 536 008,50
URS 2024 (1200 Kč/m2) vč. 
slevy na základě dohody s 
objednatelem

PP
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním 
pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

VV 574,5 574,500

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - vícepráce a méněpráce

1 - Odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 002 Základy 1 116 882,00

162 K 226112413.N
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 650 do 
850 mm hl přes 5 m hornina III

m 503,100 2 220,00 1 116 882,00 URS 2024

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru 
přes 650 do 850 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III

VV 503,1 503,100

D 004 Vodorovné konstrukce -11 580,61

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -0,109 2 993,00 -326,24 SOD

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

30 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 11,234 995,00 11 177,83 SOD

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

31 K 452311161
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 
otevřený výkop

m3 -3,501 4 200,00 -14 704,20 SOD

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop

32 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t -0,184 42 000,00 -7 728,00 SOD

PP
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 
svařovaných sítí Kari

D 008 Trubní vedení -224 899,74

106 K 895972240
Retenční nádrž 380m3 (dodávka, osazení, zalití 
betonem) výkres D.2.1.9

soubor -1,000 2 848 730,00 -2 848 730,00 SOD

106A K 895972240
Retenční nádrž 350m3 (dodávka, osazení, zalití 
betonem) výkres D.2.1.9

soubor 1,000 2 623 830,26 2 623 830,26 výpočet v položce 

PP
Retenční nádrž 380m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres 
D.2.1.9

VV "CENA DLE SOD"2848730 2 848 730,000

VV "JC"2848730/380 7 496,658

VV "CENA ZA ZMĚNU ROZMĚRŮ NÁDRŽE NA 350m3" -224 899,737

VV "CENA CELKEM "7 496,658 * 350 2 623 830,263
VV 1

D 099 Přesun hmot HSV 6 066,59

143 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 173,331 35,00 6 066,59 SOD

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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