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	Novogotický templ - oprava střechy a dřevěných konstrukcí, opakované zadání

	reg.č.projektu:
	
	číslo ZL:

	smlouva:
	NPU-420/98113/2023
	02

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým,
ředitelem Územní památkové správy v Ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	Art Kodiak s.r.o., Vodičkova 704/36, Praha 1 110 00, IČO: 2042000
	

	

	
název ZL:
	Změnový list č.02 - oprava žebra č.4

	dotčené st.
objekty:
	SO 01 - Stavebně konstrukční část
	
	



	předmět změny:
Změna se týká:
1) změny způsobu opravy žebra č.4 v interiéru templu

	zdůvodnění nezbytnosti změny:
Důvody technické:
Projektová dokumentace předpokládá opravu žebra z dubového dřeva. Při demontáži havarijních částí žebra v oblasti paty bylo zjištěno použití lehčího borovicového dřeva. Dále bylo zjištěno, že žebro se skládá z jiných rozměrů lamel jiné profilace než předpokládá PD. Vzhledem k situaci, kdy se jedná o hlavní nosný prvek vynášející lucernu templu, bylo statikem Ing. Vinařem doporučeno nepřitěžovat konstrukci dubovým materiálem. Z důvodu dlouhodobé odolnosti zvláště po zkušenosti, kdy v oblasti styku žebra se zdivem hrozí riziko zatečení a kondenzace vlhkosti, bylo přistoupeno k použití materiálu modřínového dřeva. Vhodnost této změny po průzkumu na místě doporučil i RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc (znalec oboru stavebnictví, dřevokazné houby v budovách). Z důvodu lepšího statického působení i z důvodu památkového bude žebro složeno z rozměrově stejných segmentů dle nálezové situace původních prvků z konce 18.stol., nebudou prováděny prosté protézy pouze degradovaných částí lamel.
Při realizaci opravy žebra č.1 (dle dodatku č.2, ZL01) bylo po rozebrání středového svorníku centrální kopule templu zjištěno, že opravované havarijní žebro
č.1 je průběžné spojené s protilehlým žebrem č.4. Ostatní žebra se opírají do těchto 2 žeber. Na základě uvedených zjištění statik požaduje při opravě žebra č.1 rozebrat a opravit i méně napadené žebro č.4.

	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby je dána průzkumem na místě do skrytých částí konstrukce.

	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.



	záporná hodnota změny
	bez DPH
	0,00
	Kč

	
	21%DPH
	0,00
	Kč

	
	celkem
	0,00
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	338 281,42
	Kč

	
	21%DPH
	71 039,10
	Kč

	
	celkem
	409 320,52
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	338 281,42
	Kč

	
	21%DPH
	71 039,10
	Kč

	
	celkem
	409 320,52
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Prodloužení o 2 měsíce.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet ZL02b
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za zhotovitele:

	Mgr. Jiří Fiala, akad. soch. a rest.	Datum
	05.06.2025

	za TDI:

	Ing. Václav Šroubek	Datum
	05.06.2025

	za objednatele:

	Ing.Tomáš Petr	Datum
	05.06.2025
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	S:
	TS-2021-017	Novogotický templ - oprava střechy a dřevěných konstrukcí, opakované zadání

	O:
	01	Stavebně konstrukční část

	R:
	SK.1.0	Statické zajištění nosné konstrukce



	PODROBNÁ KALKULACE NÁHRADY ŽEBRA Č. 4

	Žebro č. 4
	materiál
	formát
	jednotka
	množství
	jedn. cena
	celkem

	kované hřebíky
	ocel
	100 - 150 mm
	ks
	175
	45
	7875

	týble malé
	dub
	do 10 mm
	ks
	280,00
	12
	3360

	týble pro výrobu závitové tyče
	dub
	do 25 mm
	bm
	90,00
	300
	27000

	vytočení závitové tyče
	dub
	do 25 mm
	bm
	90,00
	280
	25200

	vnitřní závit
	
	do 25 mm
	bm
	90,00
	240
	21600

	vrstva 1
	modřín
	8467/70/232
	bm
	1,00
	6236,16
	6236

	vrstva 2
	modřín
	7770/20/213
	bm
	1,00
	707,16
	707

	vrstva 3
	modřín
	8500/65/313
	bm
	1,00
	3295,89
	3296

	vrstva 4
	modřín
	8938/70/595
	bm
	1,00
	15993,6
	15994

	vrstva 5
	modřín
	8399/20/595
	bm
	1,00
	785,4
	785

	vrstva 6
	modřín
	8360/20/595
	bm
	1,00
	785,4
	785

	vrstva 7
	modřín
	8977/70/595
	bm
	1,00
	15993,6
	15994

	vrstva 8
	modřín
	8644/65/313
	bm
	1,00
	3295,89
	3296

	vrstva 9
	modřín
	8311/20/213
	bm
	1,00
	707,16
	707

	vrstva 10
	modřín
	8466/70/232
	bm
	1,00
	6236,16
	6236

	postupná demontáž vrstev poloviny žebra
	
	bm
	58,00
	1820
	105560

	montáž částí originálu a replik poloviny žebra
	
	bm
	58,00
	1425
	82650

	Celkem žebro č. 4
	
	
	
	
	
	327281,42

	

	Ostatní činnosti a práce
	
	
	
	
	

	konzultace v rámci KD a KOOBOZP
	
	výjezd
	2,00
	3000
	6000

	mobilní WC v průběhu prací
	
	měsíc
	2,00
	2500
	5000

	Ostatní činnosti a práce celkem
	
	
	
	
	11000

	
Celkem
	
	
	
	
	
338281,42


Kč bez DPH
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