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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, (na stejnojmenný projekt s reg. č. CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103).
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/362/2024-4
Číslo smlouvy zhotovitele: 		DZ 24015165/BRN

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:	xxx
xxx
 (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel
název:					Metrostav DIZ s. r. o.
adresa:					Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:					25021915
DIČ:					CZ25021915
statutární orgán:	Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
		Ing. Tomáš Erhard, jednatel
		Ing. Jiří Vích, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel
[bookmark: _GoBack]- ve věcech technických:		xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)
					
2. [bookmark: _Ref58928459]PŘEDMĚT DODATKU Č. 4
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/362/2024 dne 31. 05. 2024 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 12. 2024, ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 02. 2025 a ve znění dodatku č. 3 uzavřeného dne 12. 05. 2025 na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“ (dále jen „smlouva“).
2.2. Změna rozsahu předmětu plnění zahrnuje vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 4, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „Změnový list“).
2.3. K provedení změn dle tohoto dodatku dochází v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení, neboť:
2.3.1. Změna byla nezbytná v důsledku okolností, které nebylo možné při zadávání zakázky objektivně předvídat a které by měly stejný vliv na každého vybraného dodavatele stejně.
2.3.2. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.3.3. Součet hodnot finančních změn nepřesahuje 15 %, případně 30 % původní hodnoty závazku a celková cena nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 4 SMLOUVY
3.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.
3.2. Rozsah změn byl přesně vymezen ve Změnovém listu, který obsahuje detailní popis víceprací a méněprací včetně jejich finančního vyčíslení. 
3.3. Nutnost změny termínu plnění nastala z objektivních a nepředvídatelných důvodů:
3.3.1. v průběhu realizace díla vyvstaly objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat při zadávání veřejné zakázky. Konkrétně došlo k potřebě víceprací a méněprací, které vyvstaly až po odkrytí určitých částí stavby,
3.3.2. nezbytnost provedení víceprací specifikovaných ve Změnovém listu, 
3.3.3. cenový nárůst související se změnami nezvyšuje finanční hodnotu původního závazku nad limit 30 % v souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ. Z tohoto důvodu je změna v souladu s § 222 ZZVZ a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení,
3.3.4. dle výše uvedeného a v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 6. Cena díla ruší odst. 6.2., a nahrazuje se novým zněním (viz následující bod 4.1. tohoto dodatku).
3.4. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:
	číslo změny
	název změny
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	69
	EL – dopojení vyhřívaných vpustí
	0,00 Kč
	109 441,67 Kč
	+ 109 441,67 Kč

	70
	EL – kabeláž 1.NP - vstup
	0,00 Kč
	177 596,56 Kč
	+ 177 596,56 Kč

	71
	VZT – úprava odvodu vzduchu od VZT 1
	0,00 Kč
	152 285,00 Kč
	+ 152 285,00 Kč

	72
	Doplnění osvětlení v 1.PP
	0,00 Kč
	8 269,80 Kč
	+ 8 269,80 Kč

	73
	Odpočet betonové rampy – vstup do objektu
	- 978 995,55 Kč
	0,00 Kč
	- 978 995,55 Kč

	74
	Parapety oken + předsazená montáž
	0,00 Kč
	67 072,41 Kč
	+ 67 072,41 Kč

	75
	Zásobovací rampa – úprava + změna zábradlí
	-148 716,00 Kč
	538 861,73 Kč
	+ 390 145,73 Kč

	76
	Poklop Z21 – transportní trasa pro VZT
	0,00 Kč
	97 924,32 Kč
	+ 97 924,32 Kč

	77
	Podkonstrukce obložení dešťového svodu – Z 17
	- 45 837,78 Kč
	120 513,77 Kč
	+ 74 675,99 Kč

	78
	Úprava prvku Z 07 + doplnění lemování zábradlí
	- 40 652,58 Kč
	111 548,43 Kč
	+ 70 895,85 Kč

	79
	Stavební úpravy – terasa m.č. 2.30 + prostupy pro hromosvod a prvek Z 10
	0,00 Kč
	153 417,68 Kč
	+ 153 417,68 Kč

	80
	Nápis nad vstup objektu
	0,00 Kč
	58 742,42 Kč
	+ 58 742,42 Kč

	81
	Vnitřní omítky
	-10 559,00 Kč
	84 259,57 Kč
	+ 73 700,57 Kč

	82
	Změna betonové rampy za dlážděný chodník
	0,00 Kč
	306 030,11 Kč
	+ 306 030,11 Kč

	83
	Oprava stávajících obkladů
	0,00 Kč
	28 663,48 Kč
	+ 28 663,48 Kč

	84
	Konstrukce klempířské
	- 79 018,87 Kč
	174 066,74 Kč
	+ 95 047,87 Kč

	85
	Doplňující práce
	0,00 Kč
	223 174,31 Kč
	+ 223 174,31 Kč

	86
	Obložení z kompozitních desek
	- 69 024,39 Kč
	90 498,08 Kč
	+ 21 473,69 Kč

	87
	Prostor před hlavním vstupem včetně vytvoření místnosti pro rozvod plynu
	- 1 357,62 Kč
	396 066,85 Kč
	+ 394 707,23 Kč

	88
	Okapový chodník a úprava terénu
	- 45 464,20 Kč
	75 592,64 Kč
	+ 30 128,44 Kč

	89
	Konstrukce zámečnické
	- 574 303,31 Kč
	   38 434,49 Kč
	- 535 868,82 Kč

	90
	Podlahy včetně finálních povrchů
	- 320 612,16 Kč
	680 715,45 Kč
	+ 360 103,29 Kč

	91
	Malby
	0,00 Kč
	57 702,46 Kč
	+ 57 702,46 Kč

	92
	KZS – příprava podkladu + skutečnost
	0,00 Kč
	586 797,04 Kč
	+ 586 797,04 Kč

	93
	Polepy AL fasádní stěny
	0,00 Kč
	161 000,00 Kč
	+ 161 000,00 Kč

	94
	AL dveře - skutečnost
	- 447 041,40 Kč
	299 175,76 Kč
	 - 147 865,64 Kč

	95
	VZT skutečné výměry
	- 356 135,00 Kč
	294 653,00 Kč
	   - 61 482,00 Kč

	96
	ZL 39 - Sanace objektu - poruchy 1.PP, 1.NP, Fasáda - skutečnost
	- 426 592,41 Kč
	7 629,80 Kč
	- 418 962,61 Kč

	
	Celkem
	- 3 544 310,27 Kč
	5 100 133,57 Kč
	1 555 823,30 Kč



3.5 Uvedené finanční změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.
3.6 Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:
	číslo změny
	název změny
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	69
	EL – dopojení vyhřívaných vpustí
	+ 109 441,67 Kč
	odst. 5

	70
	EL – kabeláž 1.NP - vstup
	+ 177 596,56 Kč
	odst. 5

	71
	VZT – úprava odvodu vzduchu od VZT 1
	+ 152 285,00 Kč
	odst. 6

	72
	Doplnění osvětlení v 1.PP
	+ 8 269,80 Kč
	odst. 4

	73
	Odpočet betonové rampy – vstup do objektu
	- 978 995,55 Kč
	odst. 5

	74
	Parapety oken + předsazená montáž
	+ 67 072,41 Kč
	odst. 4

	75
	Zásobovací rampa – úprava + změna zábradlí
	+ 390 145,73 Kč
	odst. 5

	76
	Poklop Z21 – transportní trasa pro VZT
	+ 97 924,32 Kč
	odst. 4

	77
	Podkonstrukce obložení dešťového svodu – Z17
	+ 74 675,99 Kč
	odst. 5

	78
	Úprava prvku Z 07 + doplnění lemování zábradlí
	+ 70 895,85 Kč
	odst. 4

	79
	Stavební úpravy – terasa m.č. 2.30 + prostupy pro hromosvod a prvek Z 10
	+ 153 417,68 Kč
	odst. 6

	80
	Nápis nad vstup objektu
	+ 58 742,42 Kč
	odst. 4

	81
	Vnitřní omítky
	+ 73 700,57 Kč
	odst. 6

	82
	Změna betonové rampy za dlážděný chodník
	+ 306 030,11 Kč
	odst. 5 

	83
	Oprava stávajících obkladů
	+ 28 663,48 Kč
	odst. 6

	84
	Konstrukce klempířské
	+ 95 047,87 Kč
	odst. 4

	85
	Doplňující práce
	+ 223 174,31 Kč
	odst. 6

	86
	Obložení z kompozitních desek
	+ 21 473,69 Kč
	odst. 5

	87
	Prostor před hlavním vstupem včetně vytvoření místnosti pro rozvod plynu
	+ 394 709,23 Kč
	odst. 6

	88
	Okapový chodník a úprava terénu
	+ 30 128,44 Kč
	odst. 4

	89
	Konstrukce zámečnické
	- 535 868,82 Kč
	odst. 5

	90
	Podlahy včetně finálních povrchů
	+ 360 103,29 Kč
	odst. 5

	91
	Malby
	+ 57 702,46 Kč
	odst. 4

	92
	KZS – příprava podkladu + skutečnost
	+ 586 797,04 Kč
	odst. 6

	93
	Polepy AL fasádní stěny
	+ 161 000,00 Kč
	odst. 4

	94
	AL dveře - skutečnost
	 - 147 865,64 Kč
	odst. 5

	95
	VZT skutečné výměry
	   - 61 482,00 Kč
	odst. 5

	96
	ZL 39 - Sanace objektu - poruchy 1.PP, 1.NP, Fasáda - skutečnost
	- 418 962,61 Kč
	odst. 6

	
	Celkem
	 + 1 555 823,30 Kč
	



3.7 Součet hodnot všech změn je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota závazku nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. V souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ se tímto cena zvyšuje o 1 555 823,30 Kč bez DPH.
4 ZMĚNY:
4.1 Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

71 777 558,77 (bez DPH)
(slovy: sedmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc pět set padesát osm korun českých sedmdesát sedm haléřů)

15 073 287,34 Kč (DPH 21 %)

 86 850 846,12 Kč (včetně DPH)
(slovy: osmdesát šest milionů osm set padesát tisíc osm set čtyřicet šest korun českých dvanáct haléřů)

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).
5.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.
5.4 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5.6 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
5.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
5.8 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
5.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
5.10 Tento dodatek č. 4 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 76. jednání, dne 27. 06. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/76/2180.


Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 4



Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu): 
			
30.06. 2025					27.06. 2025			


[bookmark: _Hlk182486168]…………………………………………	             ……………………………………………….
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
	Metrostav DIZ s. r. o.


30.06. 2025

	……………………………………………….
	Ing. Tomáš Erhard, jednatel
	Metrostav DIZ s. r. o.
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