Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné:	Skupinový vodovod Svitavy
	IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
	se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
	zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
	zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem  
	bankovní účet číslo: ………………
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o. 
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339 
	sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851
	zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
	bankovní účet číslo: ………………
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.8.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodního řadu Ostrý Kámen“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 4.9.2024. 

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 426 702,68 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -86 616,14 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - změnovém listu číslo 1.
Smluvní strany se z důvodu složitosti provádění díla a klimatických podmínek dohodly na prodloužení termínu pro provádění díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění dobu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 18.7.2025.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 6 176 565,18 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 27.6.2025.

Ve Svitavách dne 27.6.2025	Ve Svitavách dne 27.6.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:








	…………………….……………………	…………………….……………………
	Ing. Marek Antoš, jednatel	Ing. Andrej Peňák, jednatel
	Skupinový vodovod Svitavy	AVJ-STAVBY s.r.o.
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