
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - dodatek č.2
uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na výkon funkce technického dozoru stavebníka
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na akci:
„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX 
/dále jen příkazce/

Příkazník:


IS Projekt, s.r.o.
Adresa: 


Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
IČO:

277 44 442
DIČ :

CZ27744442
Registrace:              
Zápis v OR/spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56109
Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou 

                                               tel. XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
/dále jen příkazník/
2. ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY DLE DODATKU č.2
2.1. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí a novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí. Součástí Změn jsou i práce a dodávky většího rozsahu, které potřebují náročnější přípravu než se předpokládalo v dodatku č. 1 a zároveň je nelze realizovat v termínech dle SOD a dodatku č. 1 (Venkovní kanalizace a drenáž), nebo práce, které nelze realizovat z technologických důvodů (provedení kontaktního zateplovacího systému na vlhké soklové zdivo). Tyto práce budou provedeny dodatečně dle vhodných klimatických podmínek. 
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Realizace změn dle dod.č.2 SOD  má vliv na původní termín dokončení výkonu funkce technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z důvodu rozsahu některých víceprací (kanalizace + drenáž a jejich přípravné práce) a požadavku na dostatečné vyschnutí soklu obvodového zdiva objektu před dokončením zateplení, budou tyto práce provedeny za vhodnějších klimatických podmínek v těchto termínech:
· Venkovní kanalizace: v termínu nejpozději do 31. 7. 2025
· Sokl – zateplení: nejpozději v termínu do 30. 9. 2025
3.2. Z tohoto důvodu se termín činnosti technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje následovně:

Termín zahájení prací dle dodatku č. 2:  po podpisu dodatku č. 2
Termín ukončení prací dle původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2: 30. 9. 2025
4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle Příkazní smlouvy, článku 7, odst. 7.1. a dodatku č. 1 tohoto dodatku č. 2 a to následovně:
XXXX,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc 
(celková částka za výkon činnosti dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí XXXXXXXXX,- Kč bez DPH)
Rozpis cen:
Cena dle smlouvy o dílo činila XXXXX,- Kč, z toho XXXX,- bylo vyfakturováno v lednu 2025 za práce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v roce 2024 a zbylých XXXXX,- ze smlouvy o dílo bylo přesunuto do dodatku č. 1 a nově doplněno o XXXXX dle prací podle dodatku č. 1.
Nyní nevyfakturovaná částka z příkazní smlouvy ve výši XXXXX,- Kč nově pokrývá práce v lednu 2025 a navýšená částka dle dodatku č. 1 o XXXX,- Kč pokrývá přípravné práce za únor až duben 2025.
Dodatkem č. 2 se práce za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP navyšují o XXXXX,- Kč za práce přípravné pro realizaci kanalizace ve výši XXXX,- Kč a práce technického dozoru a koordinátora BOZP nad kanalizací ve výši XXXX,- v  červenci a na práce technického dozoru  a koordinátora BOZP nad pracemi na dokončení soklu a dalšími dokončujícími úkony dle příkazní smlouvy v září 2025.
4.2. Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek dle článku 7, odst. č. 7.4. Příkazní smlouvy, a to následovně:

Práce dle příkazní smlouvy byly vyfakturovány do výše XXXXXX Kč bez DPH v lednu 2025.
Odměna za veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a koordinátora BOZP dle dodatku č. 1 ve výši XXXX,- Kč bude fakturována  1.7. 2025.
Odměna za práce dle dodatku č. 2 bude fakturována následovně:
První splátka za přípravné práce ve výši XXXXX,- Kč – 1.7.2025.
Druhá splátka  ve výši XXXXX,- Kč proběhne po dokončení realizace kanalizace - předpoklad 1.8.2025.
Třetí splátka ve výši XXXXXX,- Kč proběhne po dokončení realizace zateplení soklu - předpoklad 1.10.2025, nedohodnou-li se strany jinak.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Dodatkem č. 2 SOD s přílohami se rozšířil předmět stavby o opravu kanalizace a posun. termínu dokončení zateplení soklů. Z toho důvodu se povinnost zajištění připravenosti stavby ke kolaudaci a podání žádosti o kolaudaci, zpracování závěrečné zprávy stavby, předání celé fotodokumentace stavby, kontroly termínu a kvality vyklizení staveniště posunuje na termín dle dodatku SOD č. 2 do 30. 9. 2025.
5.2. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Příkazní smlouvy č. B 19/2024. 
5.3. Dodatek č.2 Příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že příkazce – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 2 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.
Ve Zlíně,  dne: 30.06.2025

       
    
  V Uherském Brodě,  dne 
Příkazce:
                                                   Příkazník:
…………………………………        
    …………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Ivana Sušilová, jednatelka společnosti
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