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NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový
rozpočet v příloze): Viz přílohy ZL

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 534 314,82 Kč
Celkem bez DPH 534 314,82 Kč
DPH 112 206,11 Kč

Popis změny:   (popis předmětu
změny, specifikace, zda jde o
změny položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo §
100)

Zdůvodnění změny:
Zhotovitel v průběhu provádění zemních prací na jednotlivých větvích kanalizace provedl drobné stavební práce. Tyto drobné 
práce bylo nutné provést z důvodu navazujících prací. Byly provedeny v souladu se stanoviskem AD. V případě neprovedení 
těchto drobných prací by byly práce na jednotlivých větvích zastaveny a byl by ohrožen termín dokončení.

Nové řešení:
1. Trvalý přítok vody - v trase D1 ŠD 1-9 /1-10 došlo po zrušení UV k trvalému přítoku podzemní vody. Při hledání přítoku bylo
nutné obnažit již položené potrubí dešťové kanalizace. V místě výtoku vody byl vytvořen štěrkový drenážní polštář do kterého
bylo vložené potrubí následně napojené do nově provedené dešťové kanalizace.
2. Podbetonování šachtového dna -  z důvodu zvodnělé zeminy bylo nutné provést podbetonování šachty ŠD 1-9.
3. Pažení výkopů pro kanalizaci - v rozpočtu (SOD) původní položka č. 132251256 SOD - Hloubení rýh nezapažených š do 2000
mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně, neuvažuje s pažením rýh. V některých úsecích při větší
hloubce docházelo k opětovnému sesuvu zeminy. Zhotovitel z důvodu bezpečnosti před pokládkou potrubí použil pažící boxy.
Výpočet ploch použitého pažení v příloze (v rozpočtu).
4. Obetonování dešťového svodu - na základě dodatečného požadavku TS Chomutov byly obetonovány lapače střešního
svodu.
5. Přeložka stávající kanalizační přípojky - stávající splašková kanalizace byla v kolizi s novou dešťovou kanalizací. Bylo nutné
splaškovou kanalizaci rozpojit a udělat trvalou přeložku.
6. Kolize s kolektory - v trase nové kanalizace byl po zahájení prací nalezen betonový kolektor pro teplovod, elektro. Bylo nutné
provést částečné odbourání a zazdění otvorů, včetně zastropení.
7. Podklad pod komunikace - na základě výpočtu dochází k navýšení položek týkající se podkladu pod komunikace (ŠD+
geotextile). Původní rozpočet uvažoval s provedením ŠD pouze v některých plochách. ŠD se musela provést v celém rozsahu
spodní vrstvy asfaltu.

Zdůvodnění pro zařazení změny:
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změny hodnotit jako změny de minimis. 
Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka 
dle § 222 odstavce 4 ZZVZ je splněna.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: NE
31.12.2024

Termín dle ZL. č. 31.12.2024
Nový temín: …

Původní termín dle SOD:Viz přílohy ZL

646 520,93 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

Název stavebního objektu /
provozního souboru:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

8

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Drobné stavební práce

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání
povolení konat dle Pod-čl. 3.1
OP/ZP

Datum: Podpis:



č. Popis

1 Trvalý přítok vody "D1" - u ŠD 1-10 95 052,60
zápisy v SD 23.9., 25.9., 4.10., 14.10., 15.10.,

2 Podbetonování ŠD 1-9 6 290,00
zápis v KD 19.7.

3 Pažení 30 457,67
4 Obetonování DS+zabetonování stávajících UV 76 567,50
5 Přeložky stávajících kan. přípojek do objektů 24 936,64

zápis v KD 19.6., 12.7., 8.8.,
6 Kolize s kolektory teplovod + NN 92 218,30

zápis v SD 22.7., 21.8., 6.9., 17.9.,
7 Podklad pod komunikaci 208 792,11

CELKEM bez DPH 534 314,82



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava

1: Odvodnění

001: Zemní práce
7. SP 132251256 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 90,0

283
25 470

SOD
Plný popis:

30x1,5x2
8. SP 133251102 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 18,0 1010 18 180 SOD

Plný popis:
3x3x2

9. SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 39,0 8 312 SOD
Plný popis:

30x1,3
10. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,4 228 3 283 SOD

Plný popis:
30x0,8x0,6

11. H 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 28,8 289 8 323 SOD

12. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 93,6 156 14 602 SOD
Plný popis:

90-14,4+18
13. SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,4

282
4 061

SOD
Plný popis:

14. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,4 21 302 SOD
Plný popis:

30. SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 13,5 995 13 433 SOD
Plný popis:

30x0,3x1,5 0
44. SP 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 30,0 168 5 040 SOD

Plný popis:
0

135. SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 42,0 35 1 470 SOD
Plný popis:

151. SP 212755214.N Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 6,0 72,5 435 URS 2024

152. SP 632481215.N Separační vrstva z geotextilie m2 3,0 47,3 142 URS 2024

CELKEM 95 053

CE 0

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu   hloubky    přes 100 do 150 mm

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 1 000 do 5 000 m3

Hloubení nezapažených šachet strojně  v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 20 do 50 m3

Zhutnění podloží pod násypy  z rostlé horniny třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4    z hornin soudružných a nesoudržných

Obsypání potrubí strojně  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél  výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

14,4x2

Montáž kanalizačního potrubí z plastů  z polypropylenu PP    hladkého plnostěnného    SN 12      DN 150

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

1.Trvalý přítok vody větev "D1" - ŠD 1-10

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  v otevřeném výkopu    ze štěrkodrtě 0-63 mm

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně  s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny třídy těžitelnosƟ I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava
153. 273321411.N Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 20/25
m3 1,48

4250
6 290

URS 2024
Plný popis:

2x2x0,37

CELKEM    6 290,00
0

Podbetonování ŠD 1-9 z důvodu zvodněné zeminy na zákl spáře

2. Podbetonování šachty



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava
154. 151101101.N Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost,
hloubky do 2 m

m2 131,17

146
19 150,82

URS 2024
(34,8+169,9+25+47,5+25++25+25+25+25+25)x2

 155. 151101112.N Odstranění příložného pažení a rozepření stěn
rýh hl přes 2m do 4m

m2 131,17
86,2 11 306,85 URS 2024

CELKEM         30 457,67

3. Pažení



větev úsek hloubka délka strany ks celkem úsek m2

D1 ŠD1-4 - ŠD 1-5 1,80 20,4 2 73,44 uznané

ŠD1-5 - ŠD 1-6 1,70 35,9 2 122,06

ŠD1-6 - ŠD 1-7 1,54 43,5 2 133,98

ŠD1-7 - ŠD 1-8 1,49 47,6 2 141,85

ŠD1-8 - ŠD 1-9 1,65 42,9 2 141,57
ŠD1-9 - ŠD 1-10 1,54 25,00 2 77,00

D2 ŠD1-4 - ŠD 2-1 1,82 15,86 2 57,73 uznané

ŠD2-1 - ŠD 2-2 1,64 31,6 2 103,65
ŠD2-2 - ŠD 2-3 1,46 25,00 2 73,00

D3 1,54 25,00 2 77,00

D4 1,54 25,00 2 77,00

D5 1,46 25,00 2 73,00

D6 1,38 25,00 2 69,00

D7 1,41 25,00 2 70,50

Celkem 1 290,78

Výpočet pažení



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava
132. SP 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem

prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 18,45

4150

76 567,50

SOD
Obetonování dešťových svodů
0,5x0,5x0,5x40 5,0

Zabetonování stávajících UV
60UV x 0,27 16,2
SOD - 2,75

CELKEM     76 567,50

4. Obetonování DS+zabetonování stávajících UV



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava
156. 894812613.N Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN200 ks 4,0

1420
5 680,00

URS 2024

157. 721110964.N Potrubí kameninové propojení potrubí DN200 ks 4,0
3030

12 120,00
URS 2024

158. 899623151.N Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 16/20 v otevřeném výkopu

m3 0,8

4300

3 440,00

URS 2024
4x0,2

 159. 139911121.N Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkáchze zdiva z
betonu prostého ručně

m3 0,512
7220

3 696,64
URS 2024

0,4x0,4x0,8x4

CELKEM       24 936,64

5. Přeložka stáv. kan. Přípojky



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava
160. 139911121.N Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkáchze zdiva

z betonu prostého ručně
m3 11,1

7220
80 142,00

URS 2024
(1,5x3,2x0,2)x5 + (1,5x1,2x0,2)x5
(3x1,5x0,2)x5

161. 310238211.N Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1m2 m3 0,95 8120 7 714,00 URS 2024
(1x0,6x2x0,15)x5 + (0,25x,25x0,15)x5

138. SP 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,2 56,0 1 243,20
SOD

139. SP 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů

t 222,0
13

2 886,0
SOD

14. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,1
21

233,1
SOD

CELKEM     92 218,30

6. Kolize s kolektory



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra JC Cena Cen. soustava
38. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 606,47 325,00 197 102,75 SOD

9. SP 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy

m2 1 461,17 8,00 11 689,36
SOD

CELKEM     208 792,11

7. Podklad pod komunikaci



Výpočet ŠD
Podle PD

č. Potrubí bm šířka m2

1. DN 150 598,40 0,65 388,96
2. DN 200 360,20 0,70 252,14
3. DN 300 50,50 0,80 40,40
4. DN 400 169,40 1,10 186,34
5. DN 500 34,80 1,20 41,76

Potrubí celkem 909,60

Podle  skutečnost

č. Potrubí bm šířka m2

1. DN 150 598,40 -
2. DN 200 360,20 -
3. DN 300 50,50 -
4. DN 400 169,40 -
5. DN 500 34,80 -

Potrubí celkem -

č. Uliční vpusti + ŠD ks m2 celkem m2
1. nová UV 34,00 1,50 51,00
2. stará UV 53,00 0,80 42,40
3. ŠD 15,00 1,00 15,00

Uliční vpusti + ŠD celkem 108,40

VCP
č. Trvalý přítok vody rozšíření bm šířka m2
1. Potrubí 25,00 0,80 20,00
2. drenážní trubka 3,00 3,00 9,00

Trvalý přítok celkem 29,00

č. Provizorní napojení lapolu šířka délka m2
1. Provizorní napojení lapolu 5,00 2,00 10,00

Prov. Napojení lapoli celkem 10,00

1 057,00

Podklad z ŠD dle VV 854,53
Výpočet podle PD + VCP 1 057,00
Výpočet skutečnost 1 461,00 606,47
skutečnost se zakresluje do situace

Podklad z ŠD tl. 300mm celkem
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