
Název stavby:
Číslo Změnového listu:
Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing. Vlastimil Hasík

Autorský dozor: Milan Lipmann

Mgr. Hana Nováková

JUDr. Milan Petrilák

Zhotovitel: Zbyněk Hořejší

Pokyn k provedení variace

CN - materiál

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet
Návrh Variace

Vyjádření ADS
Výkresová dokumentace ZD se zákresem změn

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový
rozpočet v příloze):

Odpočty v Kč bez DPH -11 066,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 101 492,11 Kč
Celkem bez DPH 90 426,11 Kč
DPH 18 989,48 Kč

Popis změny:
(popis předmětu změny,
specifikace, zda jde o změny
položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo §
100)

Zdůvodnění změny:
1. ZDS uvažovala s tím, že větev D1 (ŠD1-7 až ŠD 1-3) půjde v určené trase. Po zahájení prací bylo
zjištěno, že je trasa navržená přímo na rozhraní dvou řad panelů. Proto, aby se mohla demontovat jen
jedna řada panelů byla tato trasa zhruba o 0,5 metru posunuta. Tato změna je bez vlivu na cenu.
Vedení kanalizace se u každé ŠD na jedné straně zkrátí a na druhé shodně prodlouží.
2. Úprava větve D3 - dochází ke zkrácení trasy D3 posunutím šachty ŠD3-1 pod patu svahu
komunikace, čímž dojde k prodloužení délky potrubí od svodu DS17. Dále dochází ke zkrácení profilu
DN 200 a k navýšení profilu DN 110. Nebude realizovaná původní UV 18 s připojovacím potrubím DN
150 dl. cca 3 m (pol. č. 42, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, a 82). Vpusť bude nahrazena odvodňovacím
žlabem dl. 9,3 m. Provedené změny zajistí kvalitnější likvidaci srážkových vod z daného území.
3. Větev D5 - v ZDS nebylo dořešené napojení svodu DS22. Je nutné osadit lapač střešní splavenin a
zrealizovat připojovací potrubí DN 110 v délce cca 10 m.

Nové řešení:
Zhotovitel provede posunutou větev D1 dle RDS bez vlivu na cenu. A dále provede chybějící
části kanalizace (větev D5 a D3) hloubení rýh, vložení potrubí DN 110, zásyp a asfaltový povrch dle
projektové dokumentce jako u ostantích ploch.
Zhotovitel provede práce v souladu s požadaky ADS. Vše je zakreslené v přiložené situaci.

Zdůvodnění pro zařazení změny:
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit
jako změnu de minimis. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15%
původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka dle § 222 odstavce 4 ZZVZ je splněna.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: NE
30.04.2025

Termín dle ZL. č. 30.04.2025
Nový temín:

Původní termín dle SOD:

109 415,59 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna

Název stavebního objektu /
provozního souboru:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna

4

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Změna  trasy kanalizace D3, posun šachty ŠD 3-1 a napojení dešťových svodů, posun trasy D1 úseku Š3
-Š7

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání
povolení konat dle Pod-čl. 3.1
OP/ZP

Datum: Podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 11. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 426,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 426,11 21,00% 18 989,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 415,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Chomutov Datum: 11. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 426,11

HSV - Práce a dodávky HSV 90 426,11
    1 - Zemní práce 9 823,52

    4 - Vodorovné konstrukce 1 094,50

    5 - Komunikace pozemní 15 066,41

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná -7 087,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 529,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Chomutov Datum: 11. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 90 426,11

D HSV Práce a dodávky HSV 90 426,11

D 1 Zemní práce 9 823,52

6 K 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 14,640 382,00 5 592,48 SOD

VV 9*0,8*1 7,200
VV 9,3*0,8*1 7,440
VV Součet 14,640

11 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo
nesoudržných pod násypy m2 13,040 8,00 104,32 SOD

VV 9*0,8 7,200
VV 7,3*0,8 5,840
VV Součet 13,040

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 3,720 156,00 580,32 SOD

VV 9*0,8*0,5 3,600
VV 9,3*0,8*0,5 3,720

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 4,400 228,00 1 003,20 SOD

VV 9*0,8*0,5 3,600
VV 2*0,8*0,5 0,800
VV Součet 4,400

13 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 8,800 289,00 2 543,20 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 1 094,50
32 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,100 995,00 1 094,50 SOD

VV 11*0,1 1,100
VV Součet 1,100

D 5 Komunikace pozemní 15 066,41
37 SP 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 15,648 349,00 5 461,15 SOD

VV 13,040*1,2 15,648
VV Součet 15,648

38 SP 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60
kg/m2 m2 15,648 19,00 297,31 SOD

120 SP 565135111.N Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 15,648 324,00 5 069,95 URS 2024

40 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300
mm m2 13,040 325,00 4 238,00 SOD

P
Poznámka k položce:
DSX
ŽlabX
9*0,8 7,200
7,3*0,8 5,840
Součet 13,040

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná -7 087,80
41 K 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhosti

třídy SN10 DN 110 m 11,000 294,00 3 234,00 SOD

P
Poznámka k položce:
DSX
ŽlabX

VV 9+2 11,000
VV Součet 11,000

42 K M871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN8 DN 160 bez materiálu m -3,000 339,00 -1 017,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

73 K M895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UVB-50 kus -1,000 693,00 -693,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

74 K 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus -1,000 425,00 -425,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

75 K M895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UV-50 nízký kus -1,000 750,00 -750,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

76 K 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový
390x60x130mm kus -1,000 158,00 -158,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

77 K M895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ
UV-50 normální kus -2,000 720,00 -1 440,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

79 K 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové
450x300x50mm kus -2,000 293,00 -586,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

80 K M899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus -1,000 72,00 -72,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

81 K 55242323* mříž vč. rámu plastová kus -1,000 5 366,00 -5 366,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

82 K 28661789* koš kalový pro silniční vpusť kus -1,000 559,00 -559,00 SOD

P Poznámka k položce:
UV18

108 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
systém KG DN 110 kus 1,000 500,00 500,00 SOD

P Poznámka k položce:
DSX

50 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 11,000 22,20 244,20 SOD

P
Poznámka k položce:
DSX
ŽlabX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 529,48

301 K 935316111.N
Odvodňovací žlab zpevněných letištních ploch s
potěrem žlabu cementovou maltou mělký z betonu
prostého, vnitřní průřezové plochy do 0,30 m2

m 9,300 1 990,00 18 507,00 URS 2024

302 K 302..R Odvodňovací žlab materiál kpl 1,000 53 022,48 53 022,48 CN/rozpad
pol

Strana 4 z 4



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY
Stavba
Objekt:
číslo položky popis m.j.

kpl

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

Žlab ACO Drain RD200V Monoblock typ 0.0 dl. 1,0m D400/F900 naturks 8,0000 3 509,00 28 072,00

Díl revizní ACO RD200V Monoblock 0,66m typ 0.1 s předtv.pro odtok naturks 1,0000 5 434,00 5 434,00

Vpust ACO RD200V horní díl 0.0 F900 přírodní ks 1,0000 7 815,50 7 815,50

Vpust ACO RD150V Monoblock spodní díl 0,5m odtok DN150 ks 1,0000 1 749,00 1 749,00

Koš kalový ACO RD150V monoblock pro vpustě RD150,200 ks 1,0000 374,00 374,00

Čelo ACO RD200V Monoblock plné na začátek typ 0.0 natur ks 2,0000 1 331,00 2 662,00

0,00

CELKEM HMOTY - H 46 106,50

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

0,00

0,00
0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 0,00

CELKEM MZDY - M 0,00

STROJE
číslo stroje název stroje počet Sh sazba Kč

0,00
0,00

CELKEM STROJE - S 0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
kpl 1,0000 0,00 0,00

0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 2 305,33
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+M+S+OPN) 2 305,33
ZISK - Z= 5 % z (H+M+S+OPN) 2 305,33
CENA JEDNOTKOVÁ JC=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 53 022,48

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

46 106,50 0,00 0,00 0,00 2 305,33 2 305,33 2 305,33 53 022,48 53 022,48

Faktura

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

302.R Odvodňovací žlab
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