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Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Odstranění skutečného množství panelů

Popis změny:
(popis předmětu změny,
specifikace, zda jde o změny
položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo §
100)

Zdůvodnění změny:
ZDS (rozpočet SOD) obsahuje položku 1 (113151111) Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců
- Větev D1 (ŠD1-3 až ŠD1-4). Panely Větev D1, které byly překryté asfaltem a panely podél rampy č.1
nebyly zahrnuty ve výměře této položky.

Nové řešení:
Zhotovitel zdemontuje skutečné množství panelů. Panely se ponechají v areálu TS Chomutov k 
dalšímu použití.

Zdůvodnění pro zařazení změny:
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit
jako změnu nepředvídanou. Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci ZD
tyto změny předvídat. Zjištěný stav bylo možné odhalit až po odstranění asfaltové vrstvy.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a po zahrnutí všech předchozích změn
spadajících pod odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřekračuje cenový nárůst limit 30 % původní hodnoty
zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: NE
30.04.2025

Termín dle ZL. č. 30.04.2025
Nový temín:

Původní termín dle SOD:

35 592,15 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový
rozpočet v příloze):

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 29 415,00 Kč
Celkem bez DPH 29 415,00 Kč
DPH 6 177,15 Kč

Fotodokumentace plochy

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet
Návrh Variace
Vyjádření ADS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 19. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 415,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 415,00 21,00% 6 177,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 592,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Chomutov Datum: 19. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 415,00
HSV - Práce a dodávky HSV 29 415,00
    1 - Zemní práce 29 415,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Chomutov Datum: 19. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 29 415,00

D HSV Práce a dodávky HSV 29 415,00

D 1 Zemní práce 29 415,00
1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 111,000 265,00 29 415,00 SOD

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
silničních panelů

P

Poznámka k položce:
V1 skutečnost
V2 skutečnost
SoD

VV 13*3 39,000
VV 43*3 129,000
VV -57 -57,000
VV Součet 111,000
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