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Název stavebního objektu /
provozního souboru:
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Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Technologické úpravy v AŠ

Popis změny:
(popis předmětu změny,
specifikace, zda jde o změny
položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo
§ 100)

Zdůvodnění změny:
Projektová dokumentace neřeší zajištění nádrže proti vlhku, odčerpání kondenzátu.

Nové řešení:
Z důvodu zachování a zvýšení životnosti technologického zařízení provede dodavatel technologie trvalé temperovaní
objektu pomocí přímotopu a nucené větrání. Tato kombinace velice omezuje vlhnutí nádrže a kondenzaci. Z důvodu
odbornosti a z důvodu dodržení všech záruk na uvedenou technologii, je nutné, aby navrhované temperování realizovala
odborná firma, která montuje komplet technologii.

Zdůvodnění pro zařazení změny:
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace se jedná o nezbytné dodatečné stavební
práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná, zejména z
důvodu interoperability se stávajícím zařízením a ztráty záruk za dodanou technologii, což by zadavateli způsobilo značné
obtíže, popř. výrazné zvýšení nákladů.
Práce se provedou v souladu se stanoviskem AD. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota po
započtení všech předchozích změn zařazených pod odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřekračuje zákonný limit 30 % původní
hodnoty zakázky.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: NE
30.04.2025

Termín dle ZL. č. 30.04.2025
Nový temín:

Původní termín dle SOD:viz přílohy

36 874,75 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v
příloze):

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 30 475,00 Kč
Celkem bez DPH 30 475,00 Kč
DPH 6 399,75 Kč

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet
Oznámení zápisem do SD
Vyjádření ADS
CN od dodavatele technologie



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 475,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 475,00 21,00% 6 399,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 874,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 15.01.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 475,00

001 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV 30 475,00
    1 - Zemní práce 30 475,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem 30 475,00

D HSV Práce a dodávky HSV 30 475,00

D 1 Zemní práce 30 475,00

201 K 11111B. N Příslušenství AŠ kpl 1,000 30 475,00 30 475,00

0
Nerezová výsuvná madla pro kotvení pod poklop 2x
Úkapové čerpadlo vč. trubního vystrojení v AŠ, hlídání hladin
Nucené větrání - 2x komínek
Přímotop 0,5 kW
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FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY
Stavba
Objekt:
č íslo položky popis m.j.

kpl

MATERIÁL - HMOTY
č íslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

0,00

0,00

CELKEM HMOTY - H 0,00

MZDY
č íslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

0,00

0,00
0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 0,00

CELKEM MZDY - M 0,00

STROJE
č íslo stroje název stroje počet Sh sazba Kč

0,00
0,00

CELKEM STROJE - S 0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
kpl 1,0000 26 500,00 26 500,00

0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 26 500,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 1 325,00
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+M+S+OPN) 1 325,00
ZISK - Z= 5 % z (H+M+S+OPN) 1 325,00
CENA JEDNOTKOVÁ JC=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 30 475,00

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

0,00 0,00 0,00 26 500,00   1 325,00 1 325,00 1 325,00 30 475,00

Odvodnění areálu TS města Chomutov a - lokalita Na Moráni

11111B. N Příslušenstv í AŠ

Faktura

30 475,00




