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ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

Název stavebního objektu /
provozního souboru:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

10

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Ztížené podmínky provádění zemních prací a pažení jámy pro retenční nádrž

Popis změny:   (popis předmětu
změny, specifikace, zda jde o
změny položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo §
100)

Zdůvodnění změny:
V rámci realizace zemních prací a prací na konstrukci pažení podle Variace č. 1 došlo ke zjištění, že zemina v daném místě má
odlišné vlastnosti, než bylo předpokládáno jak v zadávací dokumentaci stavby, tak v rámci Variace č. 1, kdy před samotným
započetím realizace byly provedeny zkušební vrty bez zastižení nevhodné zeminy. Došlo k zastižení sypkého materiálu zeminy,
který značným způsobem ztěžoval realizaci záporového pažení, kdy se při osazování jednotlivých dílů pažení sypal zpět do
stavební jámy, a bylo tak nezbytné opakovaně materiál odtěžit, než se mohlo pokračovat
s realizací pažení. Uvedená skutečnost má za následek posun realizace navazujících činností, včetně hutněných
asfaltových vrstev, jejichž realizace se tímto posunula do zimních měsíců, kdy ovšem dochází k uzavření obaloven, a je tedy
možné je dokončit až po znovuotevření obalovny v polovině března roku 2025. Uvedená skutečnost má také za následek to, že se
muselo opakovaně do jámy v poškozených místech vsazovat výdřeva záporového pažení.

Nové řešení:
Stavební jáma je pažena postupným osazováním jednotlivých dílů, když ovšem materiál se před osazením postupně
drolí / sype zpět do stavební jámy, a tudíž dochází k nezbytnosti dalšího odbagrování tohoto materiálu před
samotným zapažením stavební jámy. A dále z těchto důvodu došlo k posunu prací do zimních měsíců a tudíž k zastavení
prací při pokládce spodní vrtsvy asfaltů. Zde vzniká opětovný nájezd pro pokládku asfaltů, která měla být provedená na jeden
nájezd. A dále se musí opakovaně do jámy v poškozených částech vsazovat výdřeva záporového pažení.

Zdůvodnění pro zařazení změny:
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změny hodnotit jako změny de minimis. Tyto
změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka dle § 222
odstavce 4 ZZVZ je splněna.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO
31.12.2024

Termín dle ZL. č. 19.03.2025
Nový temín: 19.03.2025

Původní termín dle SOD:Viz přílohy ZL

231 832,70 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový
rozpočet v příloze): Viz přílohy ZL

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 191 597,27 Kč
Celkem bez DPH 191 597,27 Kč
DPH 40 235,43 Kč

Vyjádření ADS

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet

Zápis KD - nesoudržný materiál
Fotodokumentace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.06.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 597,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 597,27 21,00% 40 235,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 832,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 13.06.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 597,27
001 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV 191 597,27
    1 - Zemní práce 191 597,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 597,27

D HSV Práce a dodávky HSV 191 597,27

D 1 Zemní práce 191 597,27

4. K 131251206 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 99,000 255,00 25 245,00 SOD

202 162551108. N
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 189,000 147,00 27 783,00 URS 2024/II

99+90
odvoz zeminy na mezideponii a zpětný návoz na stavbu

402 K 167151111.N Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 přes 100 m3 m3 90,000 55,20 4 968,00 URS 2024/II

nakládka na dočasné skládce TS Chomutov

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3 90,000 156,00 14 040,00 SOD

14. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 99,0 21,00 2 079,00 SOD

15. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t
18,000 74,00 1 332,00 SOD

9*2
90 m3 (poplatek je již ve SOD)

203 K 151721112.N Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s
jeho následným odstraněním m2 57,450 1 220,00 70 089,00 URS 2024/II

opětovné pažení po sesuvu půdy a vylámání již stávající výdřevy

204 1111111R.N KPL návoz mechanizace kpl 1,000 46 061,27 46 061,27 rozpad pol
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FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY
Stavba
Objekt:
č íslo položky popis m.j.

kpl

MATERIÁL - HMOTY
č íslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

0,00

0,00

CELKEM HMOTY - H 0,00

MZDY
č íslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

8,0000 570,00 4 560,00

0,00
0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 4 560,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 1 541,28

CELKEM MZDY - M 6 101,28

STROJE
č íslo stroje název stroje počet Sh sazba Kč

8,0000 2 587,00 20 696,00
4,0000 1 380,00 5 520,00
8,0000 967,00 7 736,00

CELKEM STROJE - S 33 952,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
kpl 0,0000 0,00 0,00

0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 2 002,66
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+M+S+OPN) 2 002,66
ZISK - Z= 5 % z (H+M+S+OPN) 2 002,66
CENA JEDNOTKOVÁ JC=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 46 061,27

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

0,00 ###### 33 952,00 0,00 2 002,66 2 002,66 2 002,66 46 061,27

Odvodnění areálu TS města Chomutov a - lokalita Na Moráni

202.N Opětovný nájezd techniky pro pokládku asfaltů

HZS4112
Hodinové zúč tovací sazby ostatních profesí
obsluha stavebních strojů a zařízení řidič

46 061,27

113010011100 Živičná fréza výkon 60 kW šíře záběru 500
113030011300 Finišer živičných směsí šíře záběru 2m

Faktura

3010300712000 Tahač  návěsů výkon 350 kW nosnost 30 t
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