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Variace sanace zákl spáry ORL+RN

Zdůvodnění změny:
Po skončení realizace zemních prací a prací na konstrukci pažení podle Variace č. 1 došlo ke zjištění, že je základová spára silně
rozbředlá a neumožňuje ukládání dalších konstrukčních vrstev základu budoucích nádrží. Z tohoto důvodu byl objednán ze strany
Dozoru projektanta Geotechnický posudek na úpravu základové spáry.
Nové řešení:
Návrh dle Geotechnického posudku ze dne 19.01.2025. Je nutné trvalé odčerpávání vody ze dna stavební jámy, které bude
zajištěno čerpadlem uloženým do provizorní korugované trubky DN600. Před uložením kameniva bude odebráno 50 cm jílu. Po
odebrání rozbředlého materiálu bude na dno uloženo 50 cm kameniva frakce 125-256-500 LK včetně prosypání menší frakcí.
Po zahájení prací, po odtěžení 50 cm bylo podloží stále velmi špatné, propadalo se, bylo rozbředlé, a proto bylo za přítomnosti
autorského dozoru rozhodnuto, že se pro dosažení požadované únosnosti bude těžit zvodnělá jílovitá zemina (bahno) do té
doby, než bude možné nasypat kámen požadované frakce. V prostoru RN (velké jímě) se odtěžilo cca 1,25 m a v prostoru ORL
(menší jámě) cca 1,10 m. Po odtěžení rozbředlého materiálu se již skládalo kamenivo požadované frakce včetně prosypového
materiálu. Vše je doloženo geodetickým zaměřením nazvaným kubatura základové spáry - viz příloha č. 6 (Toto zaměření platí
pouze pro rozvodnělou část). Dále bude povrch v ploše dodatečně urovnán. Na takto upravený podklad budou ukládány další
konstrukční vrstvy dle PD. Veškerá takto dodatečně vytěžená zemina bude odvezena na recyklační skládku, přičemž nejbližší
recyklační skládka v okolí stavby, která splňuje požadovaná kritéria na recyklaci, je skládka v Selibicích, která je vzdálena cca 22
km od stavby.
Zdůvodnění pro zařazení změny:
Změna byla zařazena jako změna podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť nenaplňuje náležitosti podstatné změny v tomto ustanovení
definované. konkrétně:
a) změna by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,
pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Změna spočívá v provedení standardních
výkopových prací a navazující sanaci základové spáry lomovým kamenivem. Nejedná se o specializované činnosti, které by mohly
rozšířit okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky v podobě odlišných kvalifikačních požadavků či hodnotících kritérií.
b) změna nemění ekonomickou rovnováhu ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Ocenění změny bylo provedeno v
souladu s postupem stanoveným smlouvou, stejně jako prodloužení Doby pro dokončení s touto změnou související, které bylo
provedneo v minimální nezbytné míře tak, aby bylo možné práce provést. Zhotovitel tak nemá z provedení změny jakýkoli
nepřiměřený zisk neodpovídající rozsahu prací obsažených ve změně. Shodný postup by byl použit v případě jakéhokoli jiného
dodavetele.
c) změna nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Změna nijak neovlivňuje podobu nebo funkci
výsledného díla, pouze nezbytně modifikuje způsob přípravy podloží pro založení základové desky pro retenční nádrž. Bez
provedení těchto prací by nebylo možné ve výstavbě pokračovat.
Jelikož změna nenaplňuje náležitosti podstatné změny ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, je nutné ji považovat za změnu
nepodstatnou, a proto také v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ za změnu možnou.
Dále bylo zohledněno, že změna je důsledkem skutečnosti, kterou Zadavatel v době zadání zakázky nemohl odhalit. Zadavatel
vynaložil potřebnou péči, když zadal zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby specialistovi (projektantovi). V
rámci projektové dokumentace nebylo s nutností provedení sanace základové spáry vzhledem k předpokládanému výskytu
vysoké hladiny spodní vody uvažováno. Tuto nutnost bylo možné zjistit až po provedení výkopových prací a provedení zkoušek
únosnosti základové spáry.

Iniciátor změny: Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 3  ZZVZ

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

Název stavebního objektu /
provozního souboru:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

11

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem

Předmět změny: Neúnosné a nestabilní vrstvy základové spáry

Popis změny:   (popis předmětu
změny, specifikace, zda jde o
změny položek, kvality, rozměrů,
termínů či
dodatečné/neprovedené práce a
zdůvodnění pro zařazení do
patřičného odstavce § 222 nebo §
100)

Nový temín: 30.04.2025

Původní termín dle SOD:Viz přílohy ZL

2 451 472,11 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový
rozpočet v příloze): Viz přílohy ZL

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 2 026 010,01 Kč

Odkazy na výkresy: ANO
31.12.2024

Termín dle ZL. č. 30.04.2025

Celkem bez DPH 2 026 010,01 Kč
DPH 425 462,10 Kč
Celkem včetně DPH

Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání
povolení konat dle Pod-čl. 3.1
OP/ZP

Datum: Podpis:



Geotechnický posudek z 19.1.2025
Pokyn ZO k provedení variace Základové poměry

Mapa - trasa návozu kamene
Vyjádření ADS

Geodetický protokol GP 28-04-25/13-01
Fotodokumentace



Stavba:   Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni_Vlastnosti půdy_jáma
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:   22. 1. 2025

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

HSV Práce a dodávky HSV 904 825,69 1 121 184,32 2 026 010,01

1 PPL PPL.ID106006.N
PRAGMA+ID trubka Pipelife SN10 DN600x6m korugovaná kanalizační
trubka kus 2,000 13 594,97 27 189,94 0,00 27 189,94 URS 2024

1 Zemní práce 53 848,40 467 854,08 521 702,48

2 001 115101202.N
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do
1 000 l/min hod 1 256,000 139,00 6 455,84 168 128,16 174 584,00 URS 2024
1)sanace základové spáry: 15 pracovních dní čerpání ORL+RN =
15*24*2= 720 h
2)
ŠD+ŽLB kce: 10*24*2=480 hodin
3)
montáž nádrží+obsyp+dopojení potrubí apod.: 5*24*2=240 hodin
184 hod odpočet čerpání vody, které je již v ZL 01 pažení
(720+480+240)-184 1 256,000

3 001 131251206
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem
do 5000 m3 strojně m3 355,800 255,00 0,00 90 729,00 90 729,00 SOD
viz GP
294,2+61,6 355,800

4 001 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 355,800 282,00 0,00 100 335,60 100 335,60 SOD

5 001 162751119.N
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 269,600 23,70 0,00 101 189,52 101 189,52 URS 2024
355,8*12 4 269,600

6 001 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 640,440 74,00 47 392,56 0,00 47 392,56 SOD
355,8*1,8 640,440

7 001 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 355,800 21,00 0,00 7 471,80 7 471,80 SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

294,2+61,6 355,800

2 Zakládání 0,00 15 960,00 15 960,00

8 251 242791117.N
Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN přes 500 do
600 m 6,000 2 300,00 0,00 13 800,00 13 800,00 URS 2024
zřízení čerpacích jímek 2 ks po 3 m
2*3 6,000

9 251 242941111.N Vytvoření filtru obalením zárubnice síťovinou m2 3,000 720,00 0,00 2 160,00 2 160,00 URS 2024

4 Vodorovné konstrukce 821 373,55 160 671,85 982 045,40

10 321 462512270.N
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do
200 kg m3 391,380 2 380,00 821 373,55 110 110,85 931 484,40 URS 2024
koeficient ztranosti 1,1
294,2+61,6 355,800

11 321 462519002.N
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do
200 kg m2 233,000 217,00 0,00 50 561,00 50 561,00 URS 2024
(39,5*5)+(7,1*5) 233,000

5 Komunikace pozemní 2 413,80 676,20 3 090,00
12 221 564861011.N Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 10,000 309,00 2 413,80 676,20 3 090,00 URS 2024

10 10,000
podklad pod čerpací jímky

998 Přesun hmot 0,00 476 022,19 476 022,19

13 221 998225111.N
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným t 743,622 80,40 0,00 59 787,21 59 787,21 URS 2024
391,38*1,9 743,622
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14 221 998225191.N
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 42 386,454 9,82 0,00 416 234,98 416 234,98 URS 2024
57*743,622 42 386,454

Celkem 904 825,69 1 121 184,32 2 026 010,01
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