Dodatek č. 2 k SoD 197/2024
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 197/2024
č. smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]„Oldřichovský potok v Děčíně - I. etapa“
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]projektová dokumentace (DUSP)
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430	03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]zhotovitel:
Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]AV ProENVI, s.r.o.
Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČO:	28364643
DIČ:	CZ28364643
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333
(dále jen „zhotovitel“)
Dodatek č. 2 k SoD 197/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu složitých majetkoprávních vztahů pro získání nutného souhlasu od dotčeného majitele pozemků. Jednání o souhlasu probíhá od 12/2024, dosud bohužel neúspěšně.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ.
III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark15]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark16]první dílčí termín – předání PD DUSP technického řešení (elektronicky) po projednání na
ZVV technického řešení:	nejpozději do 30. 11. 2024
c) [bookmark: bookmark17]druhý dílčí termín – předání kompletní PD DUSP po projednání na ZVV
nejpozději do 30. 5. 2025
d) [bookmark: bookmark18]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK) Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark19]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark20]první dílčí termín – předání PD DUSP technického řešení (elektronicky) po projednání na
ZVV technického řešení:	nejpozději do 30. 11. 2024
c) [bookmark: bookmark21]druhý dílčí termín – předání kompletní PD DUSP po projednání na ZVV
nejpozději do 30. 10. 2025
d) [bookmark: bookmark22]předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark23]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark24]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark25]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Dodatek č. 2 k SoD 197/2024
4. [bookmark: bookmark26]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dnev Praze dne
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…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
…………………………………….
AV ProENVI, s.r.o. jednatel společnosti
