Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML2025-008-Ko
                                            

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ČOV Přerov – sanace stěn uskladňovací nádrže“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          	: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva 
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Datová schránka	: jfyvg6t
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2. ZHOTOVITEL:

IN PROJEKT Ostrava, s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Závodní 229/9a
Zastoupen		: Miroslav Hranický
IČ			:.25397940
DIČ			: CZ25397940
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: +420 733 180 441
E-mail 		: hranicky@in-projekt.cz

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, odd. C/18601

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatkuč.1 smlouvy o dílo stavby „ČOV Přerov-sanace stěn uskladňovací nádrže“ takto:


Článek III. Předmět smlouvy a místo plnění:

3.1. Předmětem plnění smlouvy je: upravuje se takto:

Předmětem plnění je celoplošný sanační zásah na objektu betonové uskladňovací nádrže o vnitřním průměru cca 25 m a celkové výšce cca 6,5 m v areálu ČOV Přerov. Na základě zjištěné hloubkové degradace ŽB konstrukce z vnitřní strany nádrže a nevyhovujících odtrhových zkoušek se rozhodlo o změně postupu při provádění sanace konstrukce, kdy degradovaný beton bude mechanicky odstraněn a nahrazen celoplošným stříkaným betonem, který bude vyztužen kompozitními sítěmi. Současně bude vyspraveno zhlaví nádrže, aby nedocházelo k zatékání do nového souvrství. Tato změna technologie provádění sanace zahrnuje prodloužení záruky za dodané dílo.

Článek V. Cena za dílo – se upravuje takto:

S ohledem na doplnění vymezení díla se cena díla upravuje, a to takto:

Původní cena díla:                          bez DPH                  2.488.552,00,- Kč

MNP:                                              bez DPH                  1.603.510,00,- Kč
VCP:                                               bez DPH                  1.884.174,00,- Kč

Nová cena díla:                              bez DPH                   2.769.216,00,-Kč


XVII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady:

17.2. Zhotovitel prodlužuje na zhotovený předmět díla záruku:
- na dílo – původní záruka  60 měsíců 
- na dílo – nová záruka 90 měsíců

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“. Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ZL.1 rozpočet a příloha č. 2  Změna technologie sanace. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že shora uvedené důvody pro změnu rozsahu prací nastaly až po podpisu Smlouvy o dílo, a tedy že ani jedna ze stran je svým jednáním nezavinila. Tato změna nemá vliv na změnu termínu dokončení plnění díla. 


V Ostravě  dne: 26.6.2025                                                                         V Přerově dne: 24.6.2025	




Za zhotovitele:    						         Za objednatele:



………………………….						………………………….
      Miroslav Hranický                                                          	    	   Mgr. Petr Caletka	         
     Jednatel společnosti      					         předseda představenstva             
