	

Smlouva o dílo
                                               
č. zhotovitele …………………….			       č. objednatele SML2025-009.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:            „Tovačov – oprava havarijního stavu kanalizace
                                                              v ul. Prostějovská“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
SISKO spol. s r.o.
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Statutární zástupce	: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák, jednatelé
IČ			: 47155558
DIČ			: CZ47155558
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxx
Telefon		: 607 288 188, 602 521 534
E-mail			: j.horalik@sisko.cz; vodak@sisko.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č4083	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. výše uvedené Smlouvy o dílo mění část textu této Smlouvy.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posunutí termínu realizace stavby z důvodu zabezpečení dopravní situace a koordinace se stavbou vodovodu v ul. Prostějovská úseku mezi RD č.p. 500 až RD č.p. 371 s termínem dokončení částečné uzavírky krajské silnice  do 25.7.2025, pokládkou živičného povrchu na cyklostezce Tovačov - Ivaň s termínem prací 07 – 08/2025 a se stavbou Kanalizace a ČOV Klenovice na Hané, v rámci které je provedena úplná uzavírka Prostějov – Kojetín a ulicí Prostějovská v Tovačově je vedena objízdná trasa.
                                        
IV. Lhůta a místo plnění

4.1.  Termín realizace stavby

Původní termín realizace stavby
Termín zahájení stavby:  		 	  2.6.2025 
Termín ukončení a předání stavby:		31.7.2025

Nový termín realizace stavby 
Termín zahájení stavby:  		 	  4.8.2025 
Termín ukončení a předání stavby:		30.9.2025




 Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2025-009-Ko ze dne 25.03.2025, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění vč. jejich případných dodatků a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených (např. příloh v ní uvedených). Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.


[bookmark: _GoBack]V Přerově dne 30.6.2025                                                           V Přerově dne 25.6.2025


Za zhotovitele:    							    Za objednatele:





………………….……………                                                     ………………………
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák                            Ing. Jiří Pavlík
Jednatelé SISKO spol. s r.o.                                                           Ředitel společnosti
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