Dodatek č.1 

Smlouvy o dílo ze dne 10. 04. 2025 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800
Zhotovitel:
Název: Koupelny Pícha s.r.o.




Sídlo: Táborská 1524, 397 01 Písek


IČ: 117 26 784, DIČ: CZ11726784


Zastoupený: Františkem Rychlým, jednatelem
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 31299 



Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 


Číslo účtu: 299508051/0300


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
František Rychlý - jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: xxxxxxx, vedoucí majetkového odboru



tel: xxxxxx, mobil: xxxxxx

za zhotovitele: xxxxxx stavbyvedoucí, mobil: xxxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 04. 2025 (dále jen smlouva) s firmou Koupelny Pícha s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy SRC v Nové Pace – odstranění vlhkosti v podlahách – II. etapa“ je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňuje nový odstavec 7. a 8. ve znění:
7. 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnových listech, které tvoří přílohy č. 1 až č. 6 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
8.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnových listech, které tvoří přílohy č. 1 až č. 6 tohoto dodatku.
2. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

11 527 979,00 Kč


DPH:


  2 420 875,00 Kč


Cena Díla vč. DPH:

13 948 854,00 Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje některé změny oproti řešením navrženým v projektové dokumentaci „Stavební úpravy SRC v Nové Pace – odstranění vlhkosti v podlahách – II. etapa“, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Čížek, Střelecká 437, 500 02 Hradec Králové, IČ: 156 42 623, ČKA 02254 (dále jen PD). Tyto změny oproti původně navrženým řešením byly konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace i s provozovatelem bazénu. Jedná se zejména o:
· zakrytí stávající nerezové vany bazénu netkanou textilií (ZL č. 1),
· změnu v technologii bouracích prací, která souvisí se skutečnou skladbou konstrukcí podlahy po jejím rozkrytí (oproti stavu předpokládanému v PD), vč. návaznosti této změny na třídění, odvoz a uložení stavební suti (ZL č. 2),
· realizaci požadavku objednatele na hydroizolační oddělení mokrého (bazénová hala) a suchého (pracoviště plavčíka, vstupní hala) provozu, a to v místě stávající dělící prosklené příčky, vč. opravy jejího stávajícího (vlhkostí) degradovaného kotvení (ZL č. 3),
· náhradu stávajícího napojení skluzavky v bazénové hale na zdroj vody, který je (zjištěno po demontáži podlahového souvrství) za hranicí životnosti (ZL č. 4),
· doplnění bitumenových hydroizolací v místech, kde po rozkrytí podlahového souvrství byla zjištěna jejich degradace, či (oproti předpokladu PD) absence (ZL č. 5),
· oprava podlahového souvrství (vybourání, znovuprovedení) v m.č. 127, tedy nad rámec rozsahu prací stanovených v PD (ZL č. 6),
· výměna přívodních potrubí (po rozkrytí zjištěna značná degradace) k výtokovým ventilům a pítkům v bazénové hale (ZL č. 6),
· výměna stávajících samouzavíracích nástěnných ventilů (za hranou životnosti) v hygienickém zázemí pro návštěvníky bazénu (ZL č. 6).
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 10. 04. 2025.
Písek dne: …………………......
Nová Paka dne………………..........
………………………………………

………………………………………

Zhotovitel:



 

Objednatel:
Koupelny Pícha s.r.o.




město Nová Paka
František Rychlý - jednatel



Pavel Bouchner, starosta
Přílohy: 
změnový list č. 1


změnový list č. 2

změnový list č. 3


změnový list č. 4


změnový list č. 5


změnový list č. 6
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