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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Chrást - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový dům" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500010152 

číslo smlouvy objednatele č. 2: - 

číslo smlouvy objednatele č. 3: - 

číslo smlouvy zhotovitele:  856/TB/CU/2025/1 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000229 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 , (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2 

Obec Chrást  

sídlo:   tř. Čs. odboje 133, 33003 Chrást 

zastoupený:  Ladislavem Bohuslavem, starostou obce 

IČO: 00257851   DIČ: CZ00257851 

e-mail:      

telefon:    

datová schránka:  g2gb2h5 

kontaktní osoba:  

Ladislav Bohuslav, tel. , (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č. 2“) 

 (dále jen jako „objednatel č. 2“) 
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1.3. Objednatel č. 3 

Vodárenská a kanalizační a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:B 359 vedená u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň 

zastoupený:  Ing. Petrem Váchalem, předsedou správní rady 

IČO: 49786709   DIČ: CZ49786709 

e-mail:       

telefon:    

datová schránka:  hrpgxrr 

kontaktní osoba:  

, (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 3“) 

 (dále jen jako „objednatel č. 3“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.4. Zhotovitel: 

STRABAG SIS a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 24650 vedeném u Městského soudu v Praze 

sídlo:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupená na  

základě plné moci:  Martin Liška, technický vedoucí oblasti 

       Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti 

IČO: 45359041  DIČ: CZ45359041 

e-mail:      

telefon:     

datová schránka:  5k5equ5  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

tel.: , e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková ul. 1205/11, 326 00 Plzeň 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Chrást - rekonstrukce silnice II/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový 

dům“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění je 

rekonstrukce průtahu silnice II/233 v úseku od rekonstruované okružní křižovatky u základní školy 

ke směrovému oblouku u objektu Lidového domu o celkové délce 668,46 m. Součástí je kompletní 

rekonstrukce silnice II/233, chodníků, úprava napojení stávajících MK, napojení čerpací stanice, 

úprava autobusových zastávek, výstavba nových parkovacích míst. Stavbou je vyvolaná výměna 

vodovodu SO 301, rekonstrukce kanalizace SO 302 a veřejného osvětlení SO 401. Stavba bude 

prováděna po etapách a to po úsecích a polovinách vozovky v délce cca 150 m a řízena SSZ. 

Během stavby je nutné zachovat provoz ČSPHM. Objednatel trvá na zachování možnosti průjezdu 

po celém úseku stavby po celou dobu realizace díla. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a) SO 101 - Silnice II/233 - SÚSPK 

b) SO 301.1 - Výměna vodovodu - SÚSPK 

c) SO 001 - VRN - SÚSPK 
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(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) SO 102.1 - Místní komunikace a chodník - Uznatelné náklad - obec Chrást 

b) SO 102.2 - Místní komunikace a chodník - Neuznatelné náklad - obec Chrást 

c) SO 302.1 - Kanalizace - obec Chrást 

d) SO 302.2 - Kanalizace - Přípojky - obec Chrást 

e) SO 401.1 - Veřejné osvětlení - Materiál - obec Chrást 

f) SO 401.2 - Veřejné osvětlení - Montáž - obec Chrást 

g) SO 002 - VRN - MK a chodník - obec Chrást 

h) SO 004 - VRN - SO 302 - obec Chrást 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.1.3. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 3: 

a) SO 301.2 - Výměna vodovodu - VaK 

b) SO 003 - VRN - VaK 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 3“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Viva projekce s.r.o., se sídlem: Lesní 152, 

330 02 Dyšina, IČO: 73445886, zpracovanou 06/2024, č. zakázky: 01-23 (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j.: MMP/261726/23 ze dne 16. 06. 2023 

vydaným Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním, které nabylo právní moci 

dle 19. 07. 2023; 

d) pravomocným rozhodnutím o povolení k provedení stavby vodního díla č.j.: MMP/259649/23 

ze dne 22. 06. 2023 vydaným Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním, které 

nabylo právní moci dne 26. 07. 2023 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. 

b) Základní prostorová situace (ZPS) 

Vyhotovení geodetické aktualizační dokumentace a geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. 

c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) 

Vyhotovení geodetické aktualizační dokumentace a geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 
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digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. 

d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 
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l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2025 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 
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souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH: 35 472 167,53  Kč 

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:  14 854 161,93  Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:  18 564 678,10  Kč 

d) Cena díla za část díla pro objednatele č. 3 činí bez DPH:   2 053 327,50  Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č. 1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 

přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2  a Objednatel č. 3 jsou pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou 

povinnou k dani (DPH). 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a 

v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 
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3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,73 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. Pokud by stavební 

práce vycházely na zimní období (v termínu od 1. 12. do 28. 2.) bude dílo přerušeno. Měsíce v 

zimním období se nezapočítávají do doby realizace. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šesti (6) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. Na lhůtu jednoho měsíce na předání dokladů se nevztahuje přerušení v zimním 

období. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  
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4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 
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VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla všemi objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické 

verzi zhotoviteli. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů 

zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné: 

1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z 

nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle 

čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické 

mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně 

samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li 

vpusti součástí díla 

c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 
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9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 
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10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena všemi objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2  a Objednatel č. 3 budou vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho 

dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k 

Objednateli č. 2 a Objednateli č. 3. Ve vztahu k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové 

povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je 

povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního 

ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím 

stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke 

zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu 

přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
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d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného všemi objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a 11.7. věty 

první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným 

soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se 

zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové 

(opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 a dle čl. III. odst. 

3.1. písm. d) této smlouvy pro objednatele č. 3. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele 

(pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1, na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této 

smlouvy pro objednatele č.  2 a na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. d) této smlouvy pro 

objednatele č. 3 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 
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touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1, na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 a na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. d) pro objednatele č. 3 

samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 
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dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem všech objednatelů a zhotovitel se zprostí 
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povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty všem 

objednatelům v poměru: 43,53 % pro objednatele č. 1, 50,57 % pro objednatele č. 2 a 5,90 % 

objednatele č. 3. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 
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15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
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Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel, objednatel č. 2 a objednatel č. 3 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 

odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva 

zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel 

č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 3 obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

rady obce č. 2024/14/11 ze dne 26.09.2024. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 - Podmínky DTM 

- Příloha č. 4 – Plná moc 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  STRABAG SIS a.s. 

Ing. Jiří Velíšek       Martin Liška 

generální ředitel      technický vedoucí oblasti 

podepsáno elektronicky      (na základě plné moci) 

        podepsáno elektronicky 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Obech Chrást       STRABAG SIS a.s. 

Ladislav Bohuslav      Ing. Martin Žufan 

starosta obce       ekonomický vedoucí oblasti 

podepsáno elektronicky      (na základě plné moci) 

        podepsáno elektronicky 

objednatel č. 3 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Vodárenská a kanalizační a.s. 

Ing. Petr Váchal 

předseda správní rady 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:__________________________ 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ PODLE ZADAVATELŮ
Příloha č.l

Stavba: Chrást - rekonstrukce silnice li/233 v úseku okružní křižovatka - Lidový dům

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Zadavatel Cena bez DPH [CZK] Cena bez DPH (CZK) Cena bez DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 35 472167,53

SÚSPK VaK obec 
Chrást

SÚSPK VaK obec Chrást

SO 101 Silnice li/233 - SÚSPK 12 358 336,88 100% 12 358 336,88

SO 102.1 Místní komunikace a chodník - Uznatelné náklad - 
obec Chrást 3 737 233,60 100% 3 737 233,60

SO 102.2 Místní komunikace a chodník - Neuznatelné 
náklad - obec Chrást 3 948 622,34 100% 3 948 622,34

SO 301.1 Výměna vodovodu - SÚSPK 2 351 449,32 100% 2 351 449,32
SO 301.2 Výměna vodovodu - VaK 1 969 843,24 100% 1 969 843,24
SO 302.1 Kanalizace - obec Chrást 6 973 741,73 100% 6 973 741,73
SO 302.2 Kanalizace - Přípojky - obec Chrást 668 883,49 100% 668 883,49
SO 401.1 Veřejné osvětlení - Materiál - obec Chrást 1 353 649,74 100% 1 353 649,74
SO 401.2 Veřejné osvětlení - Montáž - obec Chrást 1 565 967,63 100% 1 565 967,63
SO 001 VRN-SÚSPK 144 375,73 100% 144 375,73
SO 002 VRN - MK a chodník - obec Chrást 172 203,84 100% 172 203,84
SO 003 VRN-VaK 83 484,26 100% 83 484,26
SO 004 VRN - SO 302 - obec Chrást 144 375,73 100% 144 375,73

Cena celkem bez DPH [CZK] 14 854161,93 2 053 327,50 18 564 678,10
Cena celkem s DPH [CZK] 17 973 535,94 2 484 526,28 22 463 260,50

V Plzni dne dle elektronického podpisu

za STRABAG SIS a.s. na základě plné moci:

Martin Liška Ing. Martin Žufan
technický vedoucí oblasti ekonomický vedoucí oblasti

Martin
Liška

Podepsal Martin Liška
DN: cr^Martii^šk^c=C^^ 
email=^H
Datum: 2025.05.28 13:42:27
+02'00'

Ing. Martin 
Žufan



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 21111
Místo: Datum: 28.05.2025
CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel:

45359041
CZ45359041

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

0251

STRABAG SIS a.s.

podminky.urs.cz.

35 472 167,53

35 472 167,5321,00% 7 449 155,18
0,0012,00% 0,00

42 921 322,71CZK
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Kód: 0251

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

004

001

SO 101

SO 102 - 1

002
003

SO 301.1

SO 301.2

SO 302.1

Popis

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍK - 
NEUZNATELNÉ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍK - UZNATELNÉ 
NÁKLADY

VODOVOD SUSPK

VODOVOD VaK

SILNICE II/233

VRN - VaK
VRN OBEC SO 301

KANALIZACE

VRN OBEC - MK
VRN SUSPK

Kód

SO 102 - 2

SO 302.2

SO 401.1

6 973 741,73 8 438 227,49

2 383 510,32

101 015,95

Cena s DPH [CZK]

2 845 253,68

4 777 833,03

208 366,65

4 522 052,66

174 694,63
14 953 587,62

SO 401.2

35 472 167,53

1 969 843,24

2 351 449,32

Cena bez DPH [CZK]

3 737 233,60

144 375,73

12 358 336,88

3 948 622,34

83 484,26
172 203,84

144 375,73

28.05.2025

 
 

1 894 820,831 565 967,63

42 921 322,71

174 694,63

809 349,02668 883,49

1 637 916,191 353 649,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 144 375,73

DPH základní 144 375,73 21,00% 30 318,90
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 694,63

001 - VRN SUSPK

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 375,73

144 375,73

144 375,73

38 956,14

001 - VRN SUSPK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 375,73

D VRN 144 375,73

D VRN1 144 375,73
6 K 012103000.1 ks 7 713,61

PP

2 K 012303000 ks 30 854,43
PP

7 K 012303000.1 ks 15 427,21
PP

3 K 012403000 Kartografické práce ks 30 854,43
PP Geometrický plán

9 K 013254000.1 ks 20 569,91
PP

D VRN3 38 956,14
10 K 032803000 kpl 8 919,10

PP

11 K 034303000 ks 30 037,04
PP

001 - VRN SUSPK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 172 203,84

DPH základní 172 203,84 21,00% 36 162,81
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 366,65

002 - VRN OBEC - MK

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 172 203,84

172 203,84

144 375,73

38 956,14

    VRN9 - Ostatní náklady 27 828,11

002 - VRN OBEC - MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 203,84

D VRN 172 203,84

D VRN1 144 375,73
1 K 012103000.1 ks 7 713,61

PP

2 K 750 ks 30 854,43
PP

3 K 012303000.1 ks 15 427,21
PP

4 K 012403000 Kartografické práce ks 30 854,43
PP Geometrický plán

5 K 013254000.1 ks 20 569,91
PP

D VRN3 38 956,14
6 K 032803000 kpl 8 919,10

PP

7 K 034303000 ks 30 037,04
PP

D VRN9 Ostatní náklady 27 828,11
8 K 091504000 kpl 27 828,11

PP

budovu 

002 - VRN OBEC - MK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 83 484,26

DPH základní 83 484,26 21,00% 17 531,69
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 015,95

003 - VRN - VaK

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 484,26

83 484,26

83 484,26

8 919,10

003 - VRN - VaK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 484,26

D VRN 83 484,26

D VRN1 83 484,26
1 K 012103000.1 ks 7 713,61

PP

2 K 012303000 ks 30 854,43
PP

3 K 012303000.1 ks 15 427,21
PP

5 K 013254000.1 ks 20 569,91
PP

D VRN3 8 919,10
6 K 032803000 kpl 8 919,10

PP

003 - VRN - VaK

Strana 11 z 57



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 144 375,73

DPH základní 144 375,73 21,00% 30 318,90
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 694,63

004 - VRN OBEC SO 301

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 375,73

144 375,73

144 375,73

38 956,14

004 - VRN OBEC SO 301
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 375,73

D VRN 144 375,73

D VRN1 144 375,73
1 K 012103000.1 ks 7 713,61

PP

2 K 012303000 ks 30 854,43
PP

3 K 012303000.1 ks 15 427,21
PP

4 K 012403000 Kartografické práce ks 30 854,43
PP Geometrický plán

5 K 013254000.1 ks 20 569,91
PP

D VRN3 38 956,14
6 K 032803000 kpl 8 919,10

PP

7 K 034303000 ks 30 037,04
PP

004 - VRN OBEC SO 301
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 12 358 336,88

DPH základní 12 358 336,88 21,00% 2 595 250,74
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 953 587,62

SO 101 - SILNICE II/233

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 358 336,88

HSV - Práce a dodávky HSV 12 358 336,88

    1 - Zemní práce 2 622 208,70

    2 - Zakládání 175 465,66

    4 - Vodorovné konstrukce 14 577,51

    5 - Komunikace pozemní 7 071 406,25

    8 - Trubní vedení 650 334,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 995 407,09

825 129,22

3 808,23

SO 101 - SILNICE II/233
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 358 336,88

D HSV Práce a dodávky HSV 12 358 336,88

D 1 Zemní práce 2 622 208,70

1 K 113154325 m2 565 461,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154325

2 K 113201112 m 6 125,17 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112

3 K 113202111 m 62 435,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

4 K 113203111 m 76 897,60 CS ÚRS 2024 01

PP
kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111

5 K 122252206 m3 176 196,54 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206
VV 4490*0,27
VV 76*0,6
VV 19*0,27
VV

VV

6 M 999100100 m3 1 169 326,31

PP

VV (4490+76+19)*0,3

7 K 132112231 m3 8 503,28 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112231

8 K 132151254 m3 54 208,51 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151254
VV 102*2*0,8

9 K 162751117 m3 163 100,89 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 1326,1+8+163,2

10 K 162751119 m3 108 703,98 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
SKLÁDKA DO 25KM

VV

11 K 174151101 m3 22 813,73 CS ÚRS 2024 01

PP
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV 1*0,8*102

12 M 58344171 t 43 518,91 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

13 K 175151101 m3 16 919,15 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
VV

VV 0,35*26,5
VV

VV 102*0,35
VV

14 M 58337303 t 44 927,33 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

15 K 181951112 m2 103 070,80 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112
VV 4490+19+76

D 2 Zakládání 175 465,66
16 K 213141111 m2 78 816,15 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111
VV 4490+19+76

17 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2 m2 96 649,51 CS ÚRS 2024 01
PP geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2

VV

D 4 Vodorovné konstrukce 14 577,51
18 K 451572111 m3 14 577,51 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111
VV 0,1*0,8*102

D 5 Komunikace pozemní 7 071 406,25
19 K 564861113 m2 1 152 680,76 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861113

20 K 564871011 m2 24 201,44 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

21 K 565135111 m2 1 000 865,90 CS ÚRS 2024 01

PP

SO 101 - SILNICE II/233

Strana 17 z 57



Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135111

22 K 567122112 m2 1 720 679,49 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112
VV 4490+19

23 K 567122114 m2 36 065,04 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114

24 K 573211108 m2 286 282,40 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108
VV

25 K 577144131 m2 1 323 562,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144131

26 K 577155032 m2 1 397 288,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155032

27 K 581141112 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm m2 86 925,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581141112

28 K 591241111 m2 42 856,02 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111

P

D 8 Trubní vedení 650 334,22
29 K 837395121 kus 98 766,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837395121

30 K 871310310 m 17 209,44 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310

31 M 28617011 m 18 047,59 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

32 M 28617003 m 24 092,55 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

33 K 877310310 kus 9 054,64 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310

34 M 28617172 kus 7 922,58 CS ÚRS 2024 01
PP

35 K 895941302 kus 67 655,42 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302

36 M 59223852 kus 6 843,65 CS ÚRS 2024 01
PP

37 M 59223854 kus 35 261,30 CS ÚRS 2024 01
PP

38 M 59223858 kus 8 606,83 CS ÚRS 2024 01
PP

39 M 59223864 kus 5 080,70 CS ÚRS 2024 01
PP

40 K 899101211
kg

kus 90 015,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211

41 K 899132111 kus 33 857,04 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111

42 M 55241034 kus 58 312,44 CS ÚRS 2024 01

PP

43 K 899204112 kus 25 626,37 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

44 M 55242330 kus 81 707,73 CS ÚRS 2024 01
PP

45 M 59223875 kus 21 422,20 CS ÚRS 2024 01
PP

46 K 899401112 kus 5 013,81 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112

47 M 42291352 kus 20 180,70 CS ÚRS 2024 01
PP

48 K 899914112 m 15 656,73
PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 995 407,09
49 K 914111111 kus 6 638,22 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

50 M 40445611 kus 4 305,77 CS ÚRS 2024 01
PP

51 M 40445619 kus 2 460,44 CS ÚRS 2024 01
PP

52 M 40445642 kus 2 558,84 CS ÚRS 2024 01
PP

53 M 40445644 kus 1 599,28 CS ÚRS 2024 01
PP

54 M 40445645 kus 1 230,22 CS ÚRS 2024 01
PP

55 K 914111112 kus 467,48 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112

56 K 914511112 kus 18 195,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112
VV

VV 12
VV

VV 3
VV

57 M 40445225 kus 7 676,52 CS ÚRS 2024 01
PP

58 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 7 516,60 CS ÚRS 2024 01
PP patka pro sloupek Al D 60mm
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 915111111 m 1 664,30 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111

60 K 915121111 m 704,85 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121111
VV V4
VV 15

61 K 915121121 m 986,79 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121121
VV V4 0,5X0,5x0,25
VV 21
VV

62 K 915131111 m2 2 503,49 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111
VV BUS
VV 2
VV

VV 9
VV

63 K 915211112 m 3 247,75 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

64 K 915221111 m 1 199,40 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221111
VV V4
VV 15

65 K 915221122 m 1 679,16 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122
VV V 0,5/0,5/0,25
VV 21

66 K 915231112 m2 4 668,73 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112
VV

VV 9
VV BUS
VV 2
VV

67 K 916111123 m 275 920,08 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123

68 M 59218001 m 84 306,24 CS ÚRS 2024 01
PP

69 K 916131213 m 163 242,43 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

70 M 59217032 m 4 453,41 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

71 M 59217031 m 45 527,99 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

72 K 916231213 m 100 845,56 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

73 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 26 734,57 CS ÚRS 2024 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV

74 K 916431112 m 21 411,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916431112

75 M 59217040 m 8 733,57 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

76 M 59217041 m 56 768,18 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

77 K 919716111 t 16 532,22 CS ÚRS 2023 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919716111
VV 40m2
VV (40*7,5)*0,001

78 K 919732211 m 100 978,92 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211
VV 14+670

79 K 919735114 m 3 349,08 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735114

80 K 966006211 kus 1 556,28 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211
VV STÁV. DZ
VV 8
VV

VV 3
VV

81 K 966006231 kus 3 444,64 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006231

82 K 979071122 m2 12 300,08 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071122
VV

D 997 825 129,22
83 K 997221551 t 256 266,83 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

84 K 997221559 t 170 620,99 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

P
SKLÁDKA DO 25KM

VV

85 K 997221561 t 39 320,38 CS ÚRS 2024 01
PP
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561
VV 20,59+197,83+5+119,6

86 K 997221569 t 26 179,29 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569
VV 20,59+119,6+197,83+5
VV

87 K 997221861
01 01

t 52 749,62 CS ÚRS 2024 01

PP
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861
VV 20,59+197,83+119,6+5

88 K 997221873 t 279 992,11 CS ÚRS 2024 01

PP
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873
VV 1326,1+8+163,2
VV

D 998 3 808,23
89 K 998223011 t 3 808,23 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 3 737 233,60

DPH základní 3 737 233,60 21,00% 784 819,06
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 522 052,66

SO 102 - 1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 737 233,60

HSV - Práce a dodávky HSV 3 671 580,79

    1 - Zemní práce 388 363,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 118 526,13

    5 - Komunikace pozemní 2 050 159,87

    8 - Trubní vedení 6 373,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 767 720,89

334 312,12

6 124,47

PSV - Práce a dodávky PSV 65 652,81

65 652,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 737 233,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 671 580,79

D 1 Zemní práce 388 363,38
1 K 113106123 m2 19 668,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

P

2 K 113107343 m2 165 632,70 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107343

3 K 113154114 m2 54 451,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114
VV

VV 2*234

4 K 113203111 m 13 309,20 CS ÚRS 2024 01

PP
kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111

5 K 122252205 m3 57 177,63 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205
VV 451*0,21
VV 2191*0,15
VV 0,35*20
VV

6 K 162751117 m3 46 879,11 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

7 K 162751119 m3 31 244,14 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
skládka do 25km

VV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 118 526,13
8 K 339921133 m 60 490,08 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921133

9 M 59228415 kus 58 036,05 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

D 5 Komunikace pozemní 2 050 159,87
10 K 564851111 m2 454 398,68 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111
VV 2191+13

11 K 564861011 m2 124 858,26 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011
VV 451+10+25

12 K 567122112 m2 13 356,35 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112
VV 10+25

13 K 596211113 m2 634 465,98 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113
VV varovné a signální pásy
VV 69,5+4,5
VV kontrastní pás zastávka
VV 13
VV chodníky
VV 2191-69,5
VV

VV 5,5
VV

14 M 59245018 m2 444 001,12 CS ÚRS 2024 01
PP

VV 2121,5-150
VV

VV

15 M 59245008 m2 4 570,82 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

16 M 59245006 m2 30 021,56 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

17 M 59212317 kus 2 309,29 CS ÚRS 2024 01

PP

18 K 596212213 m2 142 961,76 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213
VV vjezdy v rámci chodníku
VV 451-73
VV varovné pásy
VV 73
VV

VV 10
VV

VV 25
VV

19 M 59245020 m2 108 413,60 CS ÚRS 2024 01

SO 102 - 1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

VV vjezdy v rámci chodníku
VV 451-73
VV

VV 10
VV

VV

20 M 59245213 m2 6 954,25 CS ÚRS 2024 01
PP

21 M 59245226 m2 30 564,03 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

22 K 596811120 m2 26 474,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120
VV

VV jednotlivé plochy do 50m2
VV celková plocha 90m2
VV 90

23 M 59245030 m2 26 809,77 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

VV 90
VV

D 8 Trubní vedení 6 373,93
24 K 899133211 kus 2 821,42 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211

25 M 59224480 kus 3 552,51 CS ÚRS 2024 01
PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 767 720,89
26 K 914111111 kus 698,76 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

27 M 40445625 kus 799,64 CS ÚRS 2024 01
PP

28 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 615,11 CS ÚRS 2024 01
PP dodatkové tabulky E1 500x500mm

29 K 914511112 kus 1 213,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

30 M 40445225 kus 639,71 CS ÚRS 2024 01
PP

31 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 578,20 CS ÚRS 2024 01
PP patka pro sloupek Al D 60mm

32 K 916131213 m 391 781,83 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213
VV obr. 1000/250/150(120)
VV 691
VV R1
VV 28,8
VV obr. 1000/150/150
VV 173
VV obr. 1000/250-150/150
VV 60
VV

33 M 59217031 m 88 180,03 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

34 M 59217029 m 18 768,29 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

35 M 59217030 m 19 022,18 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

36 M 59217035 m 11 285,08 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

37 K 916231213 m 187 418,88 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213
VV obr. 500/80/250
VV 36
VV obr. 500/50/200
VV 540
VV

38 M 59217036 m 4 818,40 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

39 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 35 141,04 CS ÚRS 2024 01
PP obrubník betonový zahradní 500x50x200mm

VV

40 K 966008221 m 4 631,88 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966008221

41 K 979071112 m2 2 128,86 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071112

D 997 334 312,12
42 K 997221551 t 12 338,77 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551
VV

VV 107,64

43 K 997221559 t 8 224,77 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559
VV

44 K 997221561 t 79 790,27 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561
VV asf. kry
VV 655,068
VV beton
VV 10,4+9,9
VV kostky
VV 20,7
VV

45 K 997221569 t 51 741,56 CS ÚRS 2024 01
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569
VV asf. kry skládka do 25km
VV 655,068*24
VV beton skládka do 25km
VV (10,4+9,9)*24
VV

VV 20,7*3
VV

46 K 997221861
01 01

t 3 121,73 CS ÚRS 2024 01

PP
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861
VV 10,4+9,9

47 K 997221873 t 78 358,66 CS ÚRS 2024 01

PP
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873
VV 430,36*1,85

48 K 997221875 t 100 736,36 CS ÚRS 2024 01

PP
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875
VV 655,068

D 998 6 124,47
49 K 998223011 t 6 124,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 65 652,81

D 711 65 652,81
50 K 711491173 Provedení izolace z nopové folie m2 37 392,60 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení izolace z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491173

51 M 28323005 m2 28 260,21 CS ÚRS 2023 01
PP

VV
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 3 948 622,34

DPH základní 3 948 622,34 21,00% 829 210,69
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 777 833,03
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 948 622,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 945 450,02

    1 - Zemní práce 1 008 990,21

    2 - Zakládání 59 503,33

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 44 758,92

    4 - Vodorovné konstrukce 242,96

    5 - Komunikace pozemní 2 252 036,56

    8 - Trubní vedení 150 180,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 335,19

162 368,08

4 034,09

PSV - Práce a dodávky PSV 3 172,32

3 172,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 948 622,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 945 450,02

D 1 Zemní práce 1 008 990,21
1 K 0001 kus 22 553,86

PP

P

2 K 112101102 kus 6 333,18 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102

3 K 112251102 kus 9 211,89 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

4 K 113107243 m2 41 627,90 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243

5 K 113154113 m2 35 486,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154113

6 K 113154114 m2 35 486,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 349,38 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

8 K 122252204 m3 56 100,14 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204
VV 780*0,2+140*0,15+813*0,25+210*0,2

9 M 999100100 m3 406 267,57

PP

VV 780+813
VV

10 K 132112231 m3 53 145,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112231
VV 50

11 K 132151251 m3 903,48 CS ÚRS 2024 01

PP
skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151251
VV 1,7*0,8*2

12 K 162201402 kus 504,36 CS ÚRS 2024 01

PP
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402

13 K 162201412 kus 687,78 CS ÚRS 2024 01

PP
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412

14 K 162201422 kus 573,15 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422

15 K 162301932 kus 448,32 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932

P

VV

16 K 162301952 kus 458,55 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952

P

VV

17 K 162301972 kus 382,05 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972

P

VV

18 K 162751117 m3 51 934,56 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
VV 52,72+1,8+422,25

19 K 162751119 m3 34 613,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

P
SKLÁDKA DO 25KM

VV 476,77
VV

20 K 174151101 m3 380,23 CS ÚRS 2024 01

PP
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
VV 1*0,8*1,7

21 M 58344171 t 652,78 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

22 K 175151101 m3 6 807,16 CS ÚRS 2024 01
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
VV 0,35*50
VV 0,35*1,7 5

V

23 M 58337303 t 9 037,91 CS ÚRS 2024 01
PP

24 K 181351003 m2 40 900,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

25 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 105 971,70 CS ÚRS 2024 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV

26 K 181411131 m2 39 370,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

27 M 00572410 kg 4 920,80 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

28 K 181911102 m2 43 880,96 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181911102
VV 780+813+176+43+140

D 2 Zakládání 59 503,33
29 K 213141111 m2 27 383,67 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111
VV 813+780

30 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2 m2 32 119,66 CS ÚRS 2024 01
PP geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2

VV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 758,92
31 K 339921133 m 22 683,78 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921133

32 M 59228415 kus 22 075,14 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

D 4 Vodorovné konstrukce 242,96
33 K 451572111 m3 242,96 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111
VV 0,1*0,8*1,7

D 5 Komunikace pozemní 2 252 036,56
34 K 564851011 m2 45 151,23 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

35 K 564861111 m2 456 272,16 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111
VV 780+813+43+140

36 K 565155111 m2 243 422,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111

37 K 567122112 m2 624 313,96 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112
VV 780+813+43

38 K 573211108 m2 24 866,40 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108

39 K 577144111 m2 189 555,60 CS ÚRS 2024 01

PP
tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111

40 K 596211112 m2 62 758,83 CS ÚRS 2024 01

PP
300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112
VV 176+43

41 M 59245006 m2 2 048,57 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

42 M 59245018 m2 48 672,07 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

43 K 596212211 m2 280 334,48 CS ÚRS 2024 01

PP
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212211
VV

VV 813
VV VJEZDY
VV 140
VV

44 M 59245213 m2 232 936,78 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

45 M 59245030 m2 41 704,08 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

D 8 Trubní vedení 150 180,68
46 K 837395121 kus 4 294,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837395121

47 K 871310310 m 286,82 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310

48 M 28617003 m 944,80 CS ÚRS 2024 01
PP

49 K 877310310 kus 196,84 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310

50 M 28617172 kus 172,23 CS ÚRS 2024 01
PP

51 K 895941302 kus 2 941,54 CS ÚRS 2024 01
PP
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302

52 M 59223852 kus 297,55 CS ÚRS 2024 01
PP

53 M 59223854 kus 1 533,10 CS ÚRS 2024 01
PP

54 M 59223858 kus 374,21 CS ÚRS 2024 01
PP

55 M 59223864 kus 220,90 CS ÚRS 2024 01
PP

56 K 899101211
kg

kus 3 462,15 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211
VV 1

57 K 899132111 kus 14 107,10 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132111

58 M 55241033 kus 24 296,85 CS ÚRS 2024 01

PP

59 K 899133211 kus 11 285,68 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211

60 M 59224481 kus 14 210,04 CS ÚRS 2024 01
PP

61 K 899204112 kus 1 114,19 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

62 M 55242330 kus 3 552,51 CS ÚRS 2024 01
PP

63 M 59223875 kus 931,40 CS ÚRS 2024 01
PP

64 K 899401112 kus 7 242,17 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112

65 M 42291352 kus 29 149,90 CS ÚRS 2024 01
PP

66 K 899914112 m 29 566,50 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899914112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 335,19
67 K 914111111 kus 2 795,04 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111
VV P4
VV 6
VV IP4a
VV 1
VV B2
VV 1
VV

68 M 40445608 kus 4 724,04 CS ÚRS 2024 01
PP

69 M 40445621 kus 615,11 CS ÚRS 2024 01
PP

70 M 40445619 kus 615,11 CS ÚRS 2024 01
PP

71 K 914111112 kus 467,48 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112

72 K 914511112 kus 10 917,00 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

73 M 40445235 kus 5 117,68 CS ÚRS 2024 01
PP

74 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5 203,80 CS ÚRS 2024 01
PP patka pro sloupek Al D 60mm

75 K 916111123 m 46 789,44 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123

76 M 59218001 m 14 171,20 CS ÚRS 2024 01
PP

77 K 916131213 m 88 817,04 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213
VV 120+52+8+36

78 M 59217032 m 5 725,67 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

79 M 59217031 m 15 384,46 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

80 M 59217030 m 2 761,26 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

81 M 59217035 m 12 799,12 CS ÚRS 2024 01
PP

VV

82 K 916231213 m 35 509,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

83 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 9 403,38 CS ÚRS 2024 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV

84 K 966006132 kus 1 131,84 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132
VV

VV 7
VV

VV 1
VV

85 K 966006211 kus 387,52 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211

D 997 162 368,08
86 K 997221551 t 12 634,52 CS ÚRS 2024 01

PP
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551
VV 35,07+75,15

87 K 997221559 t 8 421,91 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

P

VV 110,22
VV

88 K 997221561 t 18 897,90 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561
VV 164,64+0,22

89 K 997221569 t 12 598,60 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569
VV 164,86

90 K 997221861
01 01

t 34,14 CS ÚRS 2024 01

PP
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

91 K 997221873 t 84 462,67 CS ÚRS 2024 01

PP
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873
VV

92 K 997221875 t 25 318,34 CS ÚRS 2024 01

PP
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

D 998 4 034,09
93 K 998223011 t 4 034,09 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 3 172,32

D 711 3 172,32
94 M 28323005 m2 1 291,94

PP

VV

95 K 711491173 Provedení izolace z nopové folie m2 1 880,38
PP Provedení izolace z nopové fólie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 2 351 449,32

DPH základní 2 351 449,32 21,00% 493 804,36
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 845 253,68

SO 301.1 - VODOVOD SUSPK

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 351 449,32

HSV - Práce a dodávky HSV 2 351 449,32

    1 - Zemní práce 860 986,43

    4 - Vodorovné konstrukce 74 705,14

    8 - Trubní vedení 1 400 302,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce 15 366,05

89,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 351 449,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 351 449,32

D 1 Zemní práce 860 986,43
1 K 100000001R kus 7 258,30 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/100000001R
VV 2,0

2 K 115101201 hod 3 777,60 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201
VV 30,0*2,0

3 K 115101301 den 3 148,20 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301
VV 30,0

4 K 119001405 m 1 425,63 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405
VV

VV 4*1,3

5 K 119001422 m 1 425,66 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001422
VV

VV 2*1,3

6 K 129001101 m3 7 484,61 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101
VV

VV (5,2+2,6)*1,5

7 K 132254205 m3 159 802,18 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254205
VV

VV 271,0*1,90*1,0
VV "- povrchy komunikace -0,6m"
VV -271,0*0,6*1,0
VV

VV 10,0*1,6*1,0
VV "- povrchy komunikace"
VV - 10*0,6*1,0
VV

VV 132,0*1,6*0,9
VV "- povrchy komunikace"
VV - 132*0,6*0,9
VV

8 K 151101101 m2 79 345,33 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101
VV 271*1,90*2+10,0*1,6*2+132*1,6*2

9 K 151101111 m2 20 348,38 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111
VV

10 K 162751117 m3 52 406,22 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV

VV 481,1

11 K 162751119 m3 34 927,86 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
VV

VV 5*481,1

12 K 171201231 t 151 519,56 CS ÚRS 2025 01

PP
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV 481,1*1,6

13 K 174151101 m3 80 581,95 CS ÚRS 2025 01

PP
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
VV 481,1
VV "- podsyp DN150, 100"
VV -(271+10)*0,1*1,0
VV "- obsyp potrubí DN150, 100"
VV -(271+10)*0,375*1,0
VV

VV -132*0,1*0,9
VV

VV - 132*0,4*0,9
VV

14 K 175151101 m3 57 517,57 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
VV "obsyp potrubí DN100, 150"
VV (271+10)*0,375*1,0 + 132*0,4*0,9

15 M 58331200 t 200 017,38 CS ÚRS 2025 01
PP

VV "materiál pro obsyp a na zásyp "
VV (151,895+288,225)*1,9

D 4 Vodorovné konstrukce 74 705,14
16 K 451573111 m3 71 422,67 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111
VV

VV (271+10)*0,1*1,0+132*0,1*0,9
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 452313141 m3 1 487,57 CS ÚRS 2025 01

PP
16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141
VV

VV 2*0,15

18 K 452353111 m2 1 794,90 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111
VV 2*1,0

D 8 Trubní vedení 1 400 302,04
19 K 851261131 m 4 297,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851261131
VV

20 K 851311131 m 155 288,42 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851311131
VV

21 M 55253018 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 150 m 629 264,71 CS ÚRS 2025 01
PP trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 150

VV 271,0

22 M 55253016 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100 m 17 540,10 CS ÚRS 2025 01
PP trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100

VV 10,0

23 M 55251462 kus 10 568,00 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 10,0

24 M 55251461 kus 905,06 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

27 K 857243131 kus 944,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857243131
VV 2,0

28 K 857263131 kus 1 181,02 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857263131
VV 2,0

29 K 857313131 kus 4 724,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857313131
VV 6,0

30 M
HWL.632005005
016

TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50 kus 12 259,08 CS ÚRS 2025 01

PP TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50

VV

31 M
HWL.797410000
016

SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 8 530,13 CS ÚRS 2025 01

PP SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)

VV 1

32 M
HWL.797415000
016

SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192) kus 14 731,17 CS ÚRS 2025 01

PP SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)

VV 1,0

33 M 55253943 kus 4 977,23 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

34 M 55259434 koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 150-22,5° kus 4 305,34 CS ÚRS 2025 01
PP koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 150-22,5°

VV 1,0

35 M 55253492 kus 3 158,47 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

36 M 55253490 kus 2 107,52 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

37 M 55253895 kus 3 482,74 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

38 M 55250722 kus 5 920,11 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

39 M 55252231 kus 10 813,08 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 2

40 M 55253756 kus 6 708,70 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 1,0

41 M 55250642 kus 2 300,86 CS ÚRS 2025 01
PP

VV 1,0

69 K 871000000R m 16 408,60 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871000000R

VV

VV

VV 20

25 K 871161141 m 15 589,20 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141
VV

26 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x4,4mm m 5 496,48 CS ÚRS 2025 01
PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV 132,0

42 K 891181112 kus 16 352,46 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181112
VV

43 M
HWL.252000105
416

kus 80 612,46 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 18

44 M 950008000000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ  1,3 -1,8 DN 50-150 kus 41 076,86 CS ÚRS 2025 01
PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ  1,3 -1,8 DN 50-150

VV 18+4

45 K 891241112 kus 1 073,65 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112
VV

VV 1,0
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 M
HWL.400208000
016

kus 9 549,66 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 1,0

47 K 891247111 kus 1 417,21 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247111
VV 1,0

48 M
HWL.K24008015
016

HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m kus 27 862,30 CS ÚRS 2025 01

PP HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m

VV 1,0

49 K 891261112 kus 1 181,01 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112
VV 1,0

50 M
HWL.400210000
016

kus 11 205,88 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 1,0

51 K 891311112 kus 2 952,52 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891311112
VV 2,0

52 M
HWL.400215000
016

kus 35 669,22 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 2,0

53 K 891319111 kus 27 635,76 CS ÚRS 2025 01

PP
150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891319111
VV 18,0

54 M 42271415 pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 56 553,66 CS ÚRS 2025 01

PP pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

VV 18,0

55 K 892271111 m 492,10 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111
VV 10,0

56 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 688,90 CS ÚRS 2025 01
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122
VV 10,0

57 K 892351111 m 21 669,16 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892351111
VV 271,0

58 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 23 671,85 CS ÚRS 2025 01
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892353122
VV 271,0

59 K 892372111 kus 9 238,28 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111
VV 2

60 K 899401112 kus 12 255,98 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112
VV

VV 4,0+18,0

61 M
HWL.1750KASI0
001

kus 8 969,20 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 4,0

62 M
HWL.1650KASI0
001

kus 32 660,28 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 18,0

63 K 899401113 kus 827,68 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113
VV 1,0

64 M
HWL.1950KASI0
001

kus 4 168,06 CS ÚRS 2025 01

PP

VV 1,0

65 M
HWL.348200000
000

PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1 011,89 CS ÚRS 2025 01

PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

VV 1,0

66 K 899712111 kus 4 477,97 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899712111
VV 7

67 K 899721111 m 19 624,76 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111
VV

68 K 899722113 m 5 900,72 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113
VV (271,0+10,0)*1,1

D 9 Ostatní konstrukce a práce 15 366,05
70 K 969000000R kpl 3 908,82 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/969000000R

VV
a odvozu"

VV 1,0

71 K 969000001R kpl 11 457,23 CS ÚRS 2025 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/969000001R

VV

VV 1,0

D 998 89,66
72 K 998273102 t 89,66 CS ÚRS 2025 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 969 843,24

DPH základní 1 969 843,24 21,00% 413 667,08
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 383 510,32

SO 301.2 - VODOVOD VaK

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 969 843,24

HSV - Práce a dodávky HSV 1 969 843,24

    1 - Zemní práce 581 901,67

    4 - Vodorovné konstrukce 52 943,75

    8 - Trubní vedení 1 294 617,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce 40 313,85

66,69

SO 301.2 - VODOVOD VaK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 969 843,24

D HSV Práce a dodávky HSV 1 969 843,24

D 1 Zemní práce 581 901,67
1 K 100000001R kus 7 258,30 CS ÚRS 2025

PP

VV 2,0

2 K 115101201 hod 3 777,60 CS ÚRS 2025
PP

VV 30,0*2,0

3 K 115101301 den 3 148,20 CS ÚRS 2025
PP

VV 30,0

4 K 119001405 m 356,41 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 1*1,3

5 K 119001422 m 712,83 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 1*1,3

6 K 129001101 m3 2 494,87 CS ÚRS 2025
PP

VV

VV (1,3+1,3)*1,5

7 K 132254205 m3 107 819,14 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 186,0*1,90*1,0
VV "- povrchy komunikace -0,6m"
VV -186,0*0,6*1,0
VV

VV 92,0*1,6*0,9
VV "- povrchy komunikace"
VV - 92*0,6*0,9
VV

8 K 151101101 m2 53 524,15 CS ÚRS 2025
PP

VV 186*1,90*2+92*1,6*2

9 K 151101111 m2 13 726,45 CS ÚRS 2025

PP

VV

10 K 162751117 m3 35 358,68 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 324,6

11 K 162751119 m3 23 565,96 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 5*324,6

12 K 171201231 t 102 230,82 CS ÚRS 2025

PP
04

VV 324,6*1,6

13 K 174151101 m3 54 476,16 CS ÚRS 2025

PP
vykopávkách

VV 324,6
VV "- podsyp DN150"
VV -186,0*0,1*1,0
VV "- obsyp potrubí DN150"
VV -186,0*0,375*1,0
VV

VV -92*0,1*0,9
VV

VV - 92*0,4*0,9
VV

14 K 175151101 m3 38 698,67 CS ÚRS 2025

PP

VV "obsyp potrubí DN 150"
VV 186*0,375*1,0 + 92*0,4*0,9

15 M 58331200 t 134 753,43 CS ÚRS 2025
PP

VV "materiál pro obsyp a na zásyp "
VV (102,87+194,85)*1,9

D 4 Vodorovné konstrukce 52 943,75
16 K 451573111 m3 48 020,04 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 186,0*0,1*1,0+92,0*0,1*0,9

17 K 452313141 m3 2 231,36 CS ÚRS 2025

PP
16/20

VV

VV 3*0,15

18 K 452353111 m2 2 692,35 CS ÚRS 2025
PP

VV 3*1,0

D 8 Trubní vedení 1 294 617,28
19 K 851311131 m 106 581,72 CS ÚRS 2025

PP

VV

20 M 55253018 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 150 m 424 068,84 CS ÚRS 2025
PP trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 150

VV 186,0

21 M 55251462 kus 8 454,40 CS ÚRS 2025
PP

SO 301.2 - VODOVOD VaK
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,0

24 K 857243131 kus 1 417,20 CS ÚRS 2025

PP

VV 3,0

25 K 857263131 kus 2 362,04 CS ÚRS 2025

PP

VV 4,0

26 K 857313131 kus 6 298,72 CS ÚRS 2025

PP

VV 8,0

27 M
HWL.632005005
016

TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50 kus 9 534,84 CS ÚRS 2025

PP TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50

VV

28 M
HWL.799410000
016

kus 8 257,50 CS ÚRS 2025

PP

VV 1

29 M
HWL.799415000
016

kus 12 066,14 CS ÚRS 2025

PP

VV 1,0

30 M 55253492 kus 6 316,94 CS ÚRS 2025
PP

VV 2,0

31 M 55253895 kus 6 965,48 CS ÚRS 2025
PP

VV 2,0

32 M 55250722 kus 5 920,11 CS ÚRS 2025
PP

VV 1,0

33 M 55252231 kus 10 813,08 CS ÚRS 2025
PP

VV 2

34 M 55252242 kus 12 469,46 CS ÚRS 2025
PP

VV 2

35 M 55253756 kus 6 708,70 CS ÚRS 2025

PP

VV 1,0

36 M 55253757 kus 6 280,92 CS ÚRS 2025

PP

VV 1,0

37 M 55250643 kus 3 482,74 CS ÚRS 2025
PP

VV 1,0

38 M 55250642 kus 2 300,86 CS ÚRS 2025
PP

VV 1,0

66 K 871000000R m 18 377,00 CS ÚRS 2025
PP

VV

VV

VV 20,0

67 K 871000001R m 104 932,00 CS ÚRS 2025
PP

VV

VV 185,0

22 K 871161141 m 10 865,20 CS ÚRS 2025
PP

VV

23 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x4,4mm m 3 830,88 CS ÚRS 2025
PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV 92,0

39 K 891181112 kus 12 718,58 CS ÚRS 2025

PP

VV

40 M
HWL.252000105
416

kus 62 698,58 CS ÚRS 2025

PP

VV 14

41 M 950008000000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ  1,3 -1,8 DN 50-150 kus 37 342,60 CS ÚRS 2025
PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ  1,3 -1,8 DN 50-150

VV 14+6

42 K 891241112 kus 1 073,65 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 1,0

43 M
HWL.400208000
016

kus 9 549,66 CS ÚRS 2025

PP

VV 1,0

44 K 891247111 kus 1 417,21 CS ÚRS 2025
PP

VV 1,0

45 M
HWL.K24008015
016

HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m kus 27 862,30 CS ÚRS 2025

PP HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m

VV 1,0

48 K 891261112 kus 2 362,02 CS ÚRS 2025

PP

VV 2,0

49 M
HWL.400210000
016

kus 22 411,76 CS ÚRS 2025

PP

VV 2,0

46 K 891267212 kus 1 535,32 CS ÚRS 2025
PP

VV 1,0

47 M
HWL.K26010015
008

HYDRANT SGG EURO OBJEZDOVÝ A2B 100/1,5 m kus 97 469,54 CS ÚRS 2025

PP HYDRANT SGG EURO OBJEZDOVÝ A2B 100/1,5 m

VV 1,0

50 K 891311112 kus 4 428,78 CS ÚRS 2025

PP

VV 3,0

51 M
HWL.400215000
016

kus 53 503,83 CS ÚRS 2025

PP

VV 3,0
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52 K 891319111 kus 21 494,48 CS ÚRS 2025

PP
150

VV 14,0

53 M 42271415 pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 43 986,18 CS ÚRS 2025

PP pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

VV 14,0

54 K 892351111 m 14 872,56 CS ÚRS 2025
PP

VV 186,0

55 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 16 247,10 CS ÚRS 2025
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

VV 186,0

56 K 892372111 kus 9 238,28 CS ÚRS 2025
PP

VV 2

57 K 899401112 kus 11 141,80 CS ÚRS 2025
PP

VV

VV 6,0+14,0

58 M
HWL.1750KASI0
001

kus 13 453,80 CS ÚRS 2025

PP

VV 6,0

59 M
HWL.1650KASI0
001

kus 25 402,44 CS ÚRS 2025

PP

VV 14,0

60 K 899401113 kus 827,68 CS ÚRS 2025
PP

VV 1,0

61 M
HWL.1950KASI0
001

kus 4 168,06 CS ÚRS 2025

PP

VV 1,0

62 M
HWL.348200000
000

PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP kus 1 011,89 CS ÚRS 2025

PP PODKLAD. DESKA  POD HYDRANT.POKLOP

VV 1,0

63 K 899712111 kus 3 198,55 CS ÚRS 2025
PP

VV 5

64 K 899721111 m 12 990,05 CS ÚRS 2025
PP

VV

65 K 899722113 m 3 905,81 CS ÚRS 2025
PP

VV 186*1,1

D 9 Ostatní konstrukce a práce 40 313,85
68 K 969000000R kpl 36 808,09 CS ÚRS 2025

PP

VV

VV 1,0

69 K 969000001R kpl 3 505,76 CS ÚRS 2025
PP

VV

VV 1,0

D 998 66,69
70 K 998273102 t 66,69 CS ÚRS 2025

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 6 973 741,73

DPH základní 6 973 741,73 21,00% 1 464 485,76
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 438 227,49

SO 302.1 - KANALIZACE

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 973 741,73

HSV - Práce a dodávky HSV 6 973 741,73

    1 - Zemní práce 2 827 411,83

    4 - Vodorovné konstrukce 293 225,97

    8 - Trubní vedení 3 603 563,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce 182 641,12

65 559,96

1 339,83

SO 302.1 - KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 973 741,73

D HSV Práce a dodávky HSV 6 973 741,73

D 1 Zemní práce 2 827 411,83
1 K 100000001R kpl 7 258,30

PP

VV

VV 2,0

2 K 100000002R hod 60 436,80
PP

VV 60 * 24,0

3 K 115101201 hod 7 555,20
PP

VV 60,0*2,0

4 K 115101301 den 6 296,40
PP

VV 60,0

9 K 119001401 m 2 558,88

PP

VV 4*1,5

10 K 119001405 m 6 991,08

PP

VV 17*1,5

11 K 119001423 m 4 934,97

PP

VV 6,0*1,5

5 K 121151103 m2 1 780,24
PP

VV

VV 17,0*1,6

6 K 132154206 m3 227 255,48

PP

VV

VV "stoka A DN400 " 130,5*(2,2+2,5+2,73+2,48)/4*1,5
VV

VV "- povrch komunikace"  -130,5*1,5*0,6
VV " stoka A, DN300" 95,5*(2,26+2,5+2,3)/3*1,3
VV

VV "- povrch komunikace"  -95,5*1,3*0,6
VV " stoka A1" 12,5*(2,24+2,43)/2*1,3
VV

VV "- povrch komunikace"  -12,5*1,3*0,6
VV " stoka B" 101,0*(2,51+2,15+1,58)/3*1,3
VV

VV "- povrch komunikace"  -101,0*1,3*0,6
VV " stoka B1" 21,5*(2,15+1,94)/2*1,3
VV

VV "- povrch komunikace"  -21,5*1,3*0,6
VV "stoka C DN500 " 48,0*(1,66+2,9+3,26)/3*1,6
VV

VV "- povrch komunikace"  -48,0*1,6*0,6
VV " stoka C DN300" 92,0*(3,2+2,94+2,79+2,2)/4*1,3
VV

VV "- povrch komunikace"  -92,0*1,3*0,6
VV " stoka C1 DN300" 115,0*(3,38+2,70+1,7)/3*1,3
VV

VV "- povrch komunikace"  -115,0*1,3*0,6
VV

VV

VV

7 K 132254205 m3 227 253,58

PP

VV

VV

8 K 132354206 m3 113 626,62

PP

VV

VV

12 K 139001101 m3 38 862,38

PP

VV (6,0+25,5+9,0)*1,5

13 K 151101102 m2 194 630,34
PP

VV

VV "stoka A DN400 " 130,5*(2,2+2,5+2,73+2,48)/4*2
VV " stoka A, DN300" 95,5*(2,26+2,5+2,3)/3*2
VV " stoka A1" 12,5*(2,24+2,43)/2*2
VV " stoka B" 101,0*(2,51+2,15+1,58)/3*2
VV " stoka B1" 21,5*(2,15+1,94)/2*2
VV "stoka C DN500 " 48,0*(1,66+2,9+3,26)/3*2
VV " stoka C DN300" 92,0*(3,2+2,94+2,79+2,2)/4*2
VV " stoka C1 DN300" 115,0*(3,38+2,70+1,7)/3*2
VV

14 K 151101112 m2 57 978,21

PP
do 4 m

VV 3021,272

15 K 162751117 m3 186 316,38

PP

VV

VV 1710,423

16 K 162751119 m3 124 176,71

PP

VV

17 K 171201231 t 538 687,50

PP
04

SO 302.1 - KANALIZACE
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1710,423*1,6

18 K 174151101 m3 312 217,33

PP
vykopávkách

VV

VV 1710,423
VV

VV -48,0*1,30*0,30
VV -130,5*1,2*0,3
VV -437,5*0,9*0,25
VV

VV -48,0*1,30*0,90
VV -130,5*1,2*0,75
VV -437,5*0,9*0,65
VV

VV

VV

19 K 175151101 m3 140 077,36

PP

VV

VV 48,0*1,30*0,90
VV "-potrubí DN500"- 48,0*0,2
VV 130,5*1,2*0,75
VV "-potrubí DN400"-130,5*0,13
VV 437,5*0,9*0,65
VV "-potrubí DN300"-437,5*0,07
VV

20 M 58331200 t 566 167,42
PP

VV "pro obsyp a za nevhodnou zeminu do zásypu" (372,358+1116,737)*1,9

21 K 181351003 m2 1 112,48
PP

VV

VV 27,2

22 K 181411131 m2 1 070,86
PP

VV

VV 27,2

23 M 005724100 kg 167,31
PP

VV 27,2*0,025

D 4 Vodorovné konstrukce 293 225,97
24 K 451573111 m3 293 225,97

PP

VV

VV 48,0*1,30*0,30
VV 130,5*1,2*0,3
VV 437,5*0,9*0,25
VV

D 8 Trubní vedení 3 603 563,02
25 K 359901211 m 42 436,24

PP

VV 616,0

26 K 831372121 m 394 992,50

PP

VV "kanalizace" 437,5

27 M 59710711 m 869 045,63
PP

VV 437,5

28 K 831392121 m 147 277,08

PP

VV 130,5

29 M 59710701 m 500 925,56
PP

VV 130,5

30 K 831422121 m 72 227,52

PP

VV 48,0

31 M 59710709 m 337 477,92
PP

VV 48,0

32 K 837371221 kus 39 123,24
PP

VV

33 M 59711770 kus 79 196,78

PP

VV 26,0

34 K 837391221 kus 15 799,77
PP

VV

35 M 59711790 kus 39 130,84

PP

VV 7,0

53 K 892372121 úsek 27 987,57
PP

VV 13,0

54 K 892392121 úsek 7 750,38
PP

VV 3,0

55 K 892422121 úsek 10 333,86
PP

VV 3,0

36 K 894411131 kus 145 623,14

PP

VV

VV 26,0

37 M 59224062 kus 251 049,50
PP

VV

38 M 59224431 kus 24 697,76
PP

VV

39 M 59224161 kus 17 770,83
PP

VV 11,0

40 M 59224160 kus 16 732,24
PP

VV 14,0

41 M 59224162 kus 22 419,52
PP

VV 8,0
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 59224167 kus 51 037,44
PP

VV 24,0

43 M 59224541 kus 3 255,78
PP

VV

44 M 59224542 kus 4 236,63
PP

VV

45 M 59224176 kus 5 058,35
PP

VV 17,0

46 M 59224184 kus 1 379,82
PP

VV 6,0

47 M 59224187 kus 5 301,60
PP

VV 16,0

48 M 59224185 kus 2 801,59
PP

VV 11,0

49 M 59224348 kus 26 769,92
PP

VV 128,0

50 K 896000001R m2 305 602,83
PP

VV

VV 26*0,9

51 K 899104112 kus 28 968,94

PP

VV

VV 26,0

52 M 28661935 kus 107 152,24
PP

VV 26,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce 182 641,12
58 K 810441811 m 20 211,84

PP

VV

57 K 830391811 m 143 505,20
PP

VV

59 K 890211811 m3 14 148,12
PP

VV

56 K 89470000R kpl 4 775,96
PP

VV

D 997 65 559,96

62 K 997013869 t 40 442,91

PP

VV 131,496

60 K 997221561 t 15 073,39
PP

VV

61 K 997221569 t 10 043,66
PP

VV

D 998 1 339,83
63 K 998275101 t 1 339,83

PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 668 883,49

DPH základní 668 883,49 21,00% 140 465,53
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 809 349,02

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 668 883,49

HSV - Práce a dodávky HSV 668 883,49

    1 - Zemní práce 456 943,46

    4 - Vodorovné konstrukce 29 012,11

    8 - Trubní vedení 182 927,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 668 883,49

D HSV Práce a dodávky HSV 668 883,49

D 1 Zemní práce 456 943,46

1 K 132154206 m3 37 760,23

PP

VV

VV

VV "- povrch komunikace"  -203,0*1,0*0,6
VV

VV

2 K 132254205 m3 37 759,95

PP

VV

VV

3 K 132354206 m3 18 879,97

PP

VV

VV

4 K 162751117 m3 30 957,91

PP

VV

VV 284,2

5 K 162751119 m3 20 632,92

PP

VV

6 K 171201231 t 89 507,08

PP
04

VV 284,2*1,6

7 K 174151101 m3 43 701,15

PP
vykopávkách

VV

VV 284,2
VV

VV -203,0*0,8*0,1
VV

VV -203,0*0,55*1,0
VV

VV

8 K 175151101 m3 42 001,61

PP

VV

VV 203,0*0,55*1,0

9 M 58331200 t 135 742,64
PP

VV "pro obsyp a za nevhodnou zeminu do zásypu" (156,31+111,65)*1,9

D 4 Vodorovné konstrukce 29 012,11
10 K 451573111 m3 29 012,11

PP

VV

VV 203*0,8*0,1

D 8 Trubní vedení 182 927,92
11 K 359901211 m 13 984,67

PP

VV 203,0

12 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 19 479,88
PP

VV

13 K 871313123 m 34 250,16
PP

VV 203,0

14 M 28611106 m 56 793,31
PP

VV 203,0

15 K 877310310 kus 19 487,16

PP

VV

16 M 28611361 kus 6 089,49
PP

VV 33,0

17 M 28611360 kus 5 683,59
PP

VV 33,0

18 M 28611359 kus 5 277,69
PP

VV 33,0

19 M 28611528 kus 21 881,97
PP

VV 33,0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 353 649,74

DPH základní 1 353 649,74 21,00% 284 266,45
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 637 916,19

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 353 649,74

D1 - 172 857,83

D1 - 460 477,56

D1 - 363 640,44

D1 - 15 643,82

D1 - 81 205,13

D1 - 149 659,27

D1 - 6 643,19

HSV - Práce a dodávky HSV 103 522,50

103 522,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 353 649,74

D D1 172 857,83
0 M 341110370 m 159 687,00 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 341110367 m 6 940,00 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 341221106 m 1 328,75 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 321026103 Kabelové oko do 10 mm2 kus 2 928,88 CS ÚRS 2024 01
PP Kabelové oko do 10 mm2

0 M 321026106 Kabelové oko do 2,5 mm2 kus 1 807,92 CS ÚRS 2024 01
PP Kabelové oko do 2,5 mm2

0 M 321025125 Kabelové oko do Al 16 mm2 kus 165,28 CS ÚRS 2024 01
PP Kabelové oko do Al 16 mm2

D D1 460 477,56
0 M 354411099 m 27 686,10 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 354613112 kus 698,36 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 354613109 Svorka spojovací SS FeZn kus 593,28 CS ÚRS 2024 01
PP Svorka spojovací SS FeZn

0 M 348531323 kus 244 395,58 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531321 kus 76 076,88 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531327 kus 32 810,10 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531334 kus 15 156,24 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531332 kus 5 511,36 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531346 kus 33 068,28 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531349 kus 21 455,04 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 348531366 kus 3 026,34 CS ÚRS 2024 01
PP

D D1 363 640,44
0 M 348531896 kus 241 922,97 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 348531899 kus 121 053,76 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M R0001 kus 663,71 CS ÚRS 2024 01
PP

D D1 15 643,82
0 M 358218321 kus 14 984,01 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 358218322 kus 568,36 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 358218004 kus 91,45 CS ÚRS 2024 01
PP

D D1 81 205,13
0 M 345128101 kus 30 130,57 CS ÚRS 2024 01

PP

0 M 345128116 kus 42 319,60 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 344136334 kus 509,31 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 344136198 kus 1 568,52 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 344136101 kus 155,01 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 344137211 kus 1 331,10 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 344137296 kus 874,69 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 314102104 popisky kus 369,00 CS ÚRS 2024 01
PP popisky

0 M 314102111 kus 2 460,44 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 358218096 pojistka PH 000 16A kus 1 083,15 CS ÚRS 2024 01
PP pojistka PH 000 16A

0 M 358218098 pojistka PH 000 25A kus 403,74 CS ÚRS 2024 01
PP pojistka PH 000 25A

D D1 149 659,27
0 M 412236102 Asfaltový lak kg 442,95 CS ÚRS 2024 01

PP Asfaltový lak

0 M 283164112 m 1 944,80 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 283128212 m 15 213,90 CS ÚRS 2024 01

PP
vedení D50 mm

0 M 283128217 m 11 810,00 CS ÚRS 2024 01

PP
vedení  D 110 mm

0 M 228126104 m 1 203,15 CS ÚRS 2024 01
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

0 M 201128106 kus 126,71 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 235111000 m3 50 931,15 CS ÚRS 2024 01
PP

0 M 235112380 m3 67 986,61 CS ÚRS 2024 01
PP

D D1 6 643,19

0 M 341000000 kus 6 643,19 CS ÚRS 2024 01

PP

D HSV Práce a dodávky HSV 103 522,50

D 998 103 522,50
1 K 998223011 t 103 522,50 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:
 

45359041
CZ45359041

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 1 565 967,63

DPH základní 1 565 967,63 21,00% 328 853,20
0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 894 820,83

STRABAG SIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 565 967,63

D1 - 9 420,65

D1 - 31 934,08

D1 - 82 247,70

D1 - 220 363,00

D1 - 22 462,60

D1 - 27 631,38

D1 - 20 104,19

D1 - 973 730,90

D1 - 41 070,89

D1 - 137 002,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  
STRABAG SIS a.s. Zpracovatel:  

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 565 967,63

D D1 9 420,65
0 K 741122623 m 965,75 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122623

0 K 741122611 m 6 846,40 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

0 K 210902111 m 1 608,50 CS ÚRS 2024 01

PP
4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210902111

D D1 31 934,08
0 K 741132133 kus 20 746,44 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132133

0 K 741132132 kus 10 144,44 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132132

0 K 741132103
mm2

kus 1 043,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103

D D1 82 247,70
0 K 741420022 kus 11 883,90 CS ÚRS 2023 00

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_00/741420022

0 K 741410041 m 70 363,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410041

D D1 220 363,00
0 K 210204011 kus 118 839,30 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

0 K HZS.001 hod 10 149,30 HZS
PP

0 K HZS.002 hod 20 298,60 HZS
PP

0 K 210204103 kus 68 445,22 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103

0 K 210204103.1 kus 2 630,58 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103.1

D D1 22 462,60
0 K 210203901 kus 22 462,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901

D D1 27 631,38
0 K 210204201 kus 26 364,77 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201

0 K 210204202 kus 942,35 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202

0 K 741320041 kus 324,26 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320041

D D1 20 104,19
0 K HZS.003 hod 5 412,96 HZS

PP

0 K HZS.004 hod 11 502,54 HZS

PP

0 K 741320042 kus 206,64 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320042

0 K 741320163 kus 885,76 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320163

0 K 741320101 kus 116,87 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320101

0 K 741330042 kus 324,78 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330042

0 K 741311002 kus 233,74 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311002

0 K HZS.005 hod 405,97 HZS
PP

0 K HZS.006 hod 1 014,93 HZS
PP

D D1 973 730,90
0 K 460010024 km 1 990,74 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024
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Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 460010025 km 2 279,72 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025

0 K HZS.007 hod 20 298,60 HZS
PP

0 K HZS.008 hod 3 044,79 HZS
PP

0 K 460171442 m 315 798,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171442

0 K 460431462 m 152 252,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431462

0 K 460171482 m 160 434,20 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171482

0 K 460431512 m 76 962,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431512

0 K 460791212 m 34 104,70 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212

0 K 460791214 m 12 887,50 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214

0 K 460661112
50 cm

m 82 628,80 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

0 K 460641112 m3 78 094,35 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641112

0 K 460671113 m 19 483,20 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113

0 K HZS.009 hod 13 470,90 HZS
PP

D D1 41 070,89
0 K HZS.010 hod 35 657,93 HZS

PP

0 K HZS.011 Koordinace profesí -  manipulace ve stávajících rozvodnicích a sítích hod 5 412,96 HZS
PP Koordinace profesí - manipulace ve stávajících rozvodnicích a sítích

D D1 137 002,24
0 K HZS.012 Autorský dozor hod 4 133,56 HZS

PP Autorský dozor

0 K HZS.013 den 71 106,75 R
PP

0 K HZS.014
potvrzené investorem

hod 16 238,88 HZS

PP

0 K HZS.015 Koordinace profesí -  manipulace ve stávajících rozvodnicích a sítích hod 8 119,44 HZS
PP Koordinace profesí - manipulace ve stávajících rozvodnicích a sítích

0 K HZS.016 hod 2 029,86 HZS
PP

0 K 741810002 kus 17 961,22 CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002

0 K HZS.017 hod 8 119,44 HZS
PP

0 K 741820102 kus 9 293,09 CS ÚRS 2024 01
PP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102
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72053119

00257851

49786709
Dodavatel:
STRABAG SIS a.s.
45359041

STRABAG a.s. 

60838744

19.843.258,90 

SILBA s.r.o.

26397242

110.822,80 

90.111,12

IMONT spol. s r.o.

00516163

2.919.617,37



STRABAG SIS a.s.

zastupovat dodavatele:



Podmínky pro data DTM 

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. 
objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou 
včetně jejích příloh.  

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších 
vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí 
zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní. 

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský 
kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. 
Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo 
externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit 
a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM 
potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené. 

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v 
souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně 
příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené 
vyhlášky a ,,Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.  
Součástí ,,Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je 
identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného 
podání. 

 
2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný 
v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) 
včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle 
uvedené vyhlášky.  
Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI 
(SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.  
Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, 
uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené 
prostorové situace. 
 

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění https://www.e-
sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text .  
Další zdroje informací: 
https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx 
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start  
https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/ 
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STRABAG SIS a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5 STRABAG

PLNÁ MOC
STRABAG SIS a.s.
IČO: 453 59 041
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva 

Ing. Karlem Klofáčem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

-technického vedoucího oblasti (dále jen „TBL“),

Ing. Martina Žufana, nar 
(dále jen „KBL“),

Jana Bíbu, nar. 
(dále jen „BR-0

ekonomického vedoucího oblasti

- vedoucího obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele 
v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti 
o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze 
smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně 
s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání 
a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota 
jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TBL a KBL, anebo v kombinaci KBL a 
BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2025.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

Ing. Martin^XS“'
D-»ěár Datum: 2024.12.18
Dd^dt_________ 16:07:17+01'00'

Ing. Karel
Klofáč

Podepsal Ing. Karel Klofáč 
□N: cn=lng. Karel Klofáč, 
c=CZ, 
email=karel. klofac@email.cz 
Datum: 17.12.2024

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

Ing. Karel Klofáč 
člen představenstva
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