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	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Vraňansko - Hořínský kanál
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	18.06.2025
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5
	

	
	xxxx, ředitel divize 06
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	-
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	18.06.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Posun termínu plnění pro zajištění stavební (vodoprávního) povolení stavby je dán rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje k podanému odvolání Obce Lužec nad Vltavou k vydanému nepravomocnému stavebnímu povolení č. j.: MUME-2603/ZP/24/LETO ze dne 18. 3. 2024. Krajský úřad Středočeského kraje ve svém rozhodnutí č.j.: 073934/2024/KUSK ze dne 3. 7. 2024 požaduje doplnění projektové dokumentace vč. modelu proudění podzemní vody a opatření nových vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí k doplněné dokumentaci. Na základě tohoto rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje bylo ze strany Městského úřadu Mělník dopisem č.j.: MUME-8986/ZP/24/LETO ze dne 11. 9. 2024 přerušeno správní řízení s tím, že bude obnoveno po doplnění výše uvedených podkladů. Tyto podklady mají být doplněny do 30. 6. 2025, přičemž bylo ze strany zhotovitele požádáno o prodloužení tohoto termínu, neboť časová náročnost na zajištění potřebných podkladů je vyšší.  Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění pro zajištění bodu C - 2 do 28. 11. 2025. (5/2025 - doplnění modelu podzemní vody a aktualizace DSP, 9/2025 - zajištění stanovisek a obnova správního řízení, 11/2025 - vydání pravomocného SP).  
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3 ) platí.  Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.   
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).       Není relevantní                                                    
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Posun dílčího bodu plnění C-2).
	

	Cena SoD před změnou
	3.692.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	3.692.000,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Tímto souhlasím se změnou termínu dílčího bodu plnění.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2019 
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C -2)
	22.000,- Kč
	2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



