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D o d a t e k  č . 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2133/17 na dodávku prací pro akci „OPRAVA 

SOC. ZAŘÍZENÍ V ODDĚLENÍ 1 V 1. NP OBJEKTU MŠ TŘEBÍČ NA UL. OBR. MÍRU 491 V 

TŘEBÍČI“ 
 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení 

zastupitelstva města Třebíče číslo 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016      
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ 002 90 629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 
(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: RENO - stavební firma s. r. o. 
 se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
 zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou,    
 Bankovní spojení:  ČS a.s. 
 č. ú: 1523768339/0800 
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524 
 IČ:  634 97 786  
 DIČ: CZ63497786   
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
 Milan Balík, mobil: + 420 602 758 112  
  (dále jen „Zhotovitel“) 

I.  
 

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je oprava soc. zařízení v oddělení 1 v 1. NP MŠ Třebíč na ul. Obránců 
míru č. p. 491 v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění: 
 
1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na 

základě provedených víceprací (obezdívka stoupaček ZTI, vyrovnání výškových rozdílů 
podlahy vyrovnávacím potěrem, dodávka a montáž nerezového odtokového žlabu 
sprchového koutu, dodávka a montáž přechodky z litiny na HT vč. stropního závěsu, kul. 
ventilu, úprava kanalizace pod stropem vč. zakrytování, dodávka a montáž WC kombi, 
dodávka a montáž revizních dvířek, dodávka a montáž umyvadla keramického 65 cm vč. 
baterie, dodávka a montáž radiátoru vč. potrubí a termoregulačního ventilu, navýšení m2 
keramických dlažeb, dodávka a montáž plastových ukončovacích lišt obkladů, doplnění 
rozvodů elektro a dodávka a montáž axiálního ventilátoru na soc. zař. vč. potrubí) a 
neprovedených méněprací (obezdívka sprchové vaničky, obklad stěn z desek YTONG, 
bourání cihelných příček, dodávky a montáže umyvadel keramických 45 cm vč. šroubů, 
sifonů a zápachových uzávěrek, dodávky a montáže sprchové vaničky, 2 ks závěsných 
WC, tlačítek start-stop s příslušenstvím a dvířek z PHT) mění a je stanovena tímto 
dodatkem č. 1 ve výši:  
 

 Kč bez DPH Kč DPH 21% 

základní cena dle SoD 294.116,00 0,00 

vícepráce 73.556,00 0,00 

Méněpráce - 40.409,00 0,00 

Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem 327.263,00 0,00 
 

  Slovy: Třistadvacetsedmtisícdvěstěšedesáttři Kč bez DPH. 
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Položkový rozpočet víceprací a méněprací ze dne 21.08.2017 tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 
II. 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 
beze změn v platnosti. Dodatek je platný a účinný ke dni uzavření, tj. ke dni podpisu 
obou smluvních stran.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a 
méněprací ze dne 21.08.2017. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

6. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2133/17 rozhodla Ing. Marie Černá, 
místostarostka, k rozhodnutí oprávněna na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) 
organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 
25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016.   

 

 
V Třebíči dne 21.08.2017 V Třebíči dne 21.08.2017 
 

Zhotovitel Objednatel 
RENO - stavební firma s. r. o. Město Třebíč 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Milan Balík Ing. Marie Černá 
jednatel místostarostka 
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Příloha č. 1 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2133/17 na dodávku prací pro akci „OPRAVA 
SOC. ZAŘÍZENÍ V ODDĚLENÍ 1 V 1. NP OBJEKTU MŠ TŘEBÍČ NA UL. OBR. MÍRU 491 V 

TŘEBÍČI“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

       Objekt : Název objektu :     JKSO :   

    
Oprava soc. zařízení MŠ Obránců Míru 
Třebíč 

 
  

Stavba : Název stavby :     SKP :   

    

Dodatek č.1 – 

vícepráce, 
méněpráce         

Projektant :   Počet měrných jednotek : 0 

Objednatel : Město Třebíč Náklady na MJ : 0 

Počet listů :     Zakázkové číslo :   

Zpracovatel projektu : 
 

Zhotovitel : 
 

  

  
   

RENO - stavební firma s.r.o. 

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

  
Dodávka 
celkem 0         

Z Montáž celkem 13 839         

R HSV celkem 14 340         

N PSV celkem 4 969         

ZRN celkem 33 148         

              

HZS 0         

RN II.a III.hlavy 33 148 Ostatní VRN     0 

ZRN+VRN+HZS 33 148 VRN celkem     0 

Vypracoval Za zhotovitele   Za objednatele     

    Jméno :   Jméno :     

Datum : Datum : 21.8.2017 Datum : 
 

  

  
 

Podpis: 
 

Podpis : 
 

  

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

Základ pro DPH 0 %  činí :   33 148,00 Kč   

Základ pro DPH 15 %  činí :   0,00 Kč   

DPH 15 %  činí :   0,00 Kč   

Základ pro DPH 21 %  činí :   0,00 Kč   

DPH 21 %  činí :   0,00 Kč   

CENA ZA OBJEKT CELKEM     

33 148,00 

Kč   

 

 



Stavba :  Dodatek č.1           

Objekt :  Oprava soc. zařízení MŠ Obránců Míru Třebíč   

         REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

           Stavební díl   HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 099 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 392 0 0 0 0 

96 Bourání konstrukcí   -151 0 0 0 0 

721 Vnitřní kanalizace   0 12 830 0 0 0 

725 Zařizovací předměty   0 -24 612 0 0 0 

735 Otopná tělesa   0 4 980 0 0 0 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 4 491 0 0 0 

781 Obklady keramické   0 7 280 0 0 0 

M21 Elektromontáže   0 0 0 13 839 0 

  

CELKEM  

OBJEKT   14 340 4 969 0 13 839 0 

         VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

            0   0 

  CELKEM VRN         0 

 

Položkový rozpočet  

       Stavba :  Dodatek č.1         

Objekt :  Oprava soc. zařízení MŠ Obránců Míru Třebíč   

       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         

1 346 24-4351.RT2 Obezdívka stoupaček ZTI tl. 5 cm včetně omítky m2 4,00 600,00 2 400,00 

2 346 24-4351.R00 Obezdívka koupelnových van(spr. vanička)tl. 6,5 cm  m2 -0,50 450,00 -225,00 

3 346 25-5117.R00 Obkald stěn z desek Ytong tl. 10 cm instalační přizdívka m2 -2,20 489,00 -1 075,80 

  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       1 099,20 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         

4 632 41-3110.R00 Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 10 mm  m2 48,00 279,00 13 392,00 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       13 392,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí         

5 962 03-1132.R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm  m2 -2,10 72,00 -151,20 

  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       -151,20 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace         

6 Dodávka+montáž Nerezová odtokový žlab 750 mm  kus 1,00 3 490,00 3 490,00 

7 dodávka+montáž 
Přechodky z litiny na HT, stropní závěsy (kanaliz) výměna 
kul. ventilu (nefunkční), přechod ocel-PPR soubor 1,00 4 350,00 4 350,00 

    sociální zařízení děti 

8 Dodávka+montáž 
Úprava kanalizace pod stropem, zakrytí sdk (penetrace, 
lepidlo, štuková omítka) soubor 1,00 4 990,00 4 990,00 

  Celkem za 721 Vnitřní kanalizace       12 830,00 

Díl: 725 Zařizovací předměty         

9 725 01-3125.R00 Kloz.kombi EUROLINE,nádrž,bílý  soubor 2,00 3 150,00 6 300,00 



10 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva  soubor -3,00 545,00 -1 635,00 

11 Dodávka Umyvadlo keramické bílé 45 cm  kus -4,00 1 150,00 -4 600,00 

12 Dodávka Šrouby k umyvadlům  sada -3,00 27,00 -81,00 

13 725 86-9101.R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40  kus -3,00 67,00 -201,00 

14 283-49012 Dvířka revizní plná  rozměr 200x200 mm D+M kus 1,00 273,50 273,50 

15 Dodávka Sifon umyvadlový  kus -3,00 95,00 -285,00 

16 725 24-9102.R00 Montáž sprchových mís ostatních typů  soubor -1,00 855,00 -855,00 

17 Dodávka Keramická sprchová vanička  kus -1,00 7 125,00 -7 125,00 

18 Dodávka+montáž Závěsná klozet keramický bílý např. JIKA CUBIT0  kus -2,00 4 900,00 -9 800,00 

19 Dodávka+montáž 
Podomítkový modul pro závěsný klozet se samostatným 
ocelovým rámem kus -2,00 4 100,00 -8 200,00 

20 283-49016 Dvířka revizní plná rozměr 300x600 mm D+M kus 1,00 731,00 731,00 

21 Dodávka Tlačítko start-stop s příslušenstvím, bílá  kus -2,00 3 154,00 -6 308,00 

22 725 98-0122.R00 Dvířka z PH T 3622, 15/30 (uzávěr vody)  kus -1,00 140,00 -140,00 

23 283-49014 Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm D+M kus 5,00 305,50 1 527,50 

24 283-49010 Dvířka revizní plná  rozměr 600x600 mm D+M kus 1,00 946,00 946,00 

25 Dodávka Umyvadlo keramické bílé 65 cm  kus 1,00 1 790,00 1 790,00 

26 725 82-9203.R00 Montáž baterie umyvadlové nástěnné termostatické  kus 1,00 150,00 150,00 

27 Dodávka Baterie umyvadlová nástěnná termostatická  kus 1,00 2 900,00 2 900,00 

  Celkem za 725 Zařizovací předměty       -24 612,00 

Díl: 735 Otopná tělesa         

28 dodávka+montáž 
Ústřední topení, demontáž, dodávka+montáž radiátor 
RADIK 1200/1000, připojení,ventil,hlavice soubor 1,00 4 980,00 4 980,00 

  Celkem za 735 Otopná tělesa       4 980,00 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         

29 771 57-5109.R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm  m2 9,00 240,00 2 160,00 

30 SPC 597-67720 Dlaždice glazované 300x300x9 mm (ztratné 4%) m2 9,36 249,00 2 330,64 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       4 490,64 

Díl: 781 Obklady keramické         

31 781 49-7111.R00 Lišta plastová ukončovací k obkladům 8 mm  m 80,00 91,00 7 280,00 

  Celkem za 781 Obklady keramické       7 280,00 

Díl: M21 Elektromontáže         

32 soubor 
Nová kabeláž CYKY 3x2,5 mm, vytrhání star. rozvodů nové 
rozvody, zaomítání, malba soubor 1,00 8 900,00 8 900,00 

    sociálky 1.NP 

33 Dodávka Axiální odsávací ventilátor Punto Evo ME 100/4LLTP  kus 1,00 4 440,00 4 440,00 

34 Dodávka  Trubka k ventilátoru prům. 100 mm/1,0 m  kus 1,00 499,00 499,00 

  Celkem za M21 Elektromontáže       13 839,00 

 


