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Dohoda o částečném ukončení smlouvy o dílo č. NPÚ-420/92202/2023, 
WAM 2021H1230009 
 (dále jen „Dohoda“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, územní památkové správy v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx
správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, kastelánka
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Filip Horák, Dis., xxx
Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem  
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma:		Gardenline s.r.o.
se sídlem:		Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)


1. Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2023 smlouvu o dílo č. NPÚ-420/92202/2023, WAM 2021H1230009, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo s názvem „NPÚ, SZ Libochovice – oprava střech, krovů a stropů, I. – IV. etapa“ (dále jen „Dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/23/V00021946.
1.2. V průběhu realizace Díla vyvstala ve vztahu k I. a II. etapě potřeba víceprací, a to v návaznosti na provedené průzkumy v průběhu stavby a nová zjištění. S ohledem na jejich povahu nemohla být známa v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti dotčených konstrukcí. Předmětné vícepráce Díla byly řešeny dodatkem č. 2 a č. 3 ke Smlouvě. Hodnota navýšení smluvní ceny Díla dle předmětných dodatků odpovídá 41,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
1.3. Na základě aktualizace projektové dokumentace a související aktualizace rozpočtu v návaznosti na nová zjištění v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že etapu č. III. a IV. dle Smlouvy nelze realizovat bez víceprací, jejichž hodnota by přesahovala limity stanovené v § 222 ZZVZ, viz Příloha č. 1: Změnový list č. 04 – Aktualizace PD pro 3.-4. etapu a z ní vyplývající vícepráce ze dne 16. 5. 2025, č. j. NPU-420/43419/2025. 
1.4. S ohledem na popsané skutečnosti je tak nezbytné ukončit závazek ze Smlouvy, a to ve smyslu ust. § 223 odst. 1 ZZVZ, který objednateli jakožto zadavateli ukládá povinnost ukončit smlouvu na plnění veřejné zakázky v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.
1.5. Za účelem minimalizace sporných aspektů při ukončování závazku a minimalizace negativních dopadů, nepřistoupil objednatel k jednostrannému ukončení závazku, ale smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o ukončení závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 223 odst. 1 ZZVZ a ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. Současně při dokončování I. a II. etapy Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemohl objednatel s ohledem na jejich povahu předvídat. Smluvní strany si s ohledem na tuto skutečnost sjednaly změnu rozsahu prací a služeb – viz Příloha č. 2: Změnový list č. 05 – Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD této Dohody.

2. [bookmark: _Ref29200563]Předmět Dohody
2.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení závazku ze Smlouvy, a to tak, že bude dokončena a předána pouze I. a II. etapa Díla. Zhotoviteli přísluší cena za Dílo odpovídající I. a II. etapě Díla dle Rozpočtu a změnových listů č. 01, 02, 03 a 05. Změnový list č. 05 – Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD tvoří Přílohu č. 2 této Dohody a je z něj zřejmé, jaké práce a v jaké hodnotě nebudou v návaznosti na tuto Dohodu realizovány.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že I. a II. etapa Díla bude dokončena a předána v souladu se schváleným harmonogramem do 31. 12. 2025.
2.3. Smluvní strany se dohodly na zániku závazku ze Smlouvy odpovídající III. a IV. etapě Díla s účinky do budoucna, tudíž III. a IV. etapa Díla nebude realizována. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souvislosti s ukončením závazku ze Smlouvy dle této Dohody mu nenáleží žádná kompenzace (náhrada škody ani ušlý zisk, náhrada nákladů na III. a IV. etapu Díla).
2.4. Pokud jde o proces dokončení, předání a převzetí I. a II. etapy Díla, použijí se obdobně ustanovení Smlouvy pro dokončení, předání a převzetí celého Díla (včetně vyklizení staveniště, úklidu, předání související dokumentace, provedení zkoušek apod.). Pokud se ve Smlouvě hovoří o Protokolu o převzetí, rozumí se jím Protokol o převzetí I. a II. etapy Díla.
2.5. Pokud jde o zádržné, bude uhrazeno po podepsání Protokolu o převzetí I. a II. etapy Díla po odstranění všech vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2.6. Pokud jde o smluvní pokutu dle 9.3. Smlouvy platí rovněž pro případné nedodržení termínu dle odst. 2.2. této Dohody.
2.7. Pro vyloučení pochybností si rovněž strany sjednávají, že i veškerá další ujednání Smlouvy týkající se Díla, zejména odpovědnost za vady Díla, poskytnutí záruky za jakost a délka záruční doby, licenční ujednání a jiná ujednání, budou uplatněna na Dílo v rozsahu I. a II. etapy. 

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto Dohodu v registru smluv zveřejní objednatel. 
3.2. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4. Nedílnou součást této Dohody tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 04 – Aktualizace PD pro 3.-4. etapu a z ní vyplývající vícepráce ze dne 16. 5. 2025, č. j. NPU-420/43419/2025 – neuplatní se.
Příloha č. 2: Změnový list č. 05 – Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD.

	V Ústí nad Labem
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……………………………………………………
PhDr. Petr Hrubý, ředitel
	V Litoměřicích 






……………………………………………………
Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
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