
	ZMENOVY LIST

	NPU, SZ Libochovice - Oprava střech, krovů a stropů I. -	IV. etapa

	reg.č.stavby: smlouva: objednatel:
zhotovitel:
	134V131000091
NPÚ-420/92202/2023
Národní památkový ústav , IČ: 75032333 Gardenline s.r.o., IČ: 27263827
	číslo ZL:

	
	
	05

	

	
název ZL:
	Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

	předmět změny:
Závěrečné vyúčtování stavby odpovídá ukončení prací po I. a li. etapě.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Zápisem z kontrolního dne č. 15, konaného 9. 8. 2024, investor dočasně pozastavuje do odvolání práce na Ill. a IV. etapě, podle upozornění dopisem čj. NPU-420/73520/2024 adresovaném zhotoviteli Gardenline s.r.o. Zápisem z kontrolního dne č. 28, konaného 7. 3. 2025, došlo k potvrzení pozastavení prací na Ill. a IV. etapě, tak aby nedošlo k porušení dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek podle§ 222 ZZVZ
č. 134/2016 Sb.







zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:



zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

	vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:

cena:		bez DPH 21%DPH
celkem
	

[image: ]

5 108 800,54
1198 806. 11
6 907 406 65
	méněpráce
ANO
Kč
Kč Kč

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:		bez DPH 21%DPH
celkem
	
	vícepráce
ANO
Kč Kč
Kč

	CELKOVÁ  BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	-14 716 302,49  Kč
21%DPH	-3 090 423,52 Kč
celkem	-17 806 726,01  Kč

	vliv na termín dokončení:	viz. přiložený aktualizovaný harmonogram prací

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):












podpis zhotovitele:


podpis projektanta :


podpis TDS: podpis objednatele:



[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Skřivánek ·   Datum



Datum Datum

Datum



Vyjádření Projektanta
Závěrečné v  účtování stavb  od ovídá ukončení	ě.
Vyjádření TDS
Závěrečné v  účtování stavb  od ovídá ukončení	ě.
Vyjádření objednatele
Závěrečné v  účtování stavb  od ovídá ukončení	ě.
Další vyjádření


	Kód:
	ZL-5
	

	Stavba:
	Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
	

	
KSO:
Místo :
	
	CC-CZ:
Datum:
	
19. 5. 2025

	Zadavatel:
	
	IC:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	IC:
	

	
	
	DIC:
	

	Projektant:
	
	IC:
	

	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IC:
	

	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	
-14 716 302,49

	
	Sazba daně	Základ daně
	
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%	-14 716 302,49
	
	-3 090 423,52

	snížená
	12,00%	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	v	CZK
	
	-17 806 726,01













Projektant	Zpracovatel







	Datum a_ podpis :
	Razítko
	Datum a p99pjs:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Q!!!l,Jm a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
REKAPITULACE STAVBY
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Kód:

Stavba:

ZL-S

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Stra na 2 z 76



Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:
Projektant: Zpracovatel:

19. 5.202 5


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]


Náklady z rozpočtů

-14 716 302,49

-17 806 726,01


	01
	MPC-Zlč.1 - 2-SO-01a-Krov-zámek
	-675 258,41
	-817 062,68

	02
	MPC-Zlč.1-3-SO-01a-Vodorov. kce
	-569 583,48
	-689 196,01

	03
	MPC SO-01a
	-2 790 375,45
	-3 376 354,29

	04
	VPC-SO-01a - vnější římsa
	1 214 881,67
	1 470 006,82

	05
	VPC-SO-01a-pobití námětků+HI
	331 685,56
	401 339,53

	06
	VPC-SO-01a-podhledy
	1 247 260,40
	1 509 185,08

	07
	VPC-SO-01a-komíny
	93 591,13
	113 245,27

	08
	VPC-SO-01a-původ.schodiště
	193 180,53
	233 748,44

	09
	VPC-SO-01a-střecha kaple
	766 653,83
	927 651,13

	10
	VPC-SO-01a-repase zvonů
	30 564,00
	36 982,44

	11
	VPC-SO-03a
	1 579 294,82
	1910946,73

	12
	MPC SO-03a
	-574 404,20
	-695 029,08

	13
	SO-01b-hromosvod
	-116 247,00
	-140 658,87

	14
	SO-01b-elektro-aktualizace
	71 488,60
	86 501,21

	15
	VCP-volská oka
	180 000,00
	217 800,00

	16
	VPC - SO-01a - ramenáty kaple
	0,00
	0,00

	17
	MPC - SO-02a
	-13 196 357,02
	-15 967 591,99

	18
	MPC-SO-02b
	-761 339,40
	-921 220,67

	19
	MPC-SO-02c
	-1 741 338,07
	-2 107 019,06



Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD Objekt:
01 - MPC-Zlč.1 · 2-SO-01a-Krov-zámek
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovite:l


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:



19.5.2025



Cena bez DPH	-675 258,41



DPH základní
snížená


Základ daně
-675 258,41
0,00


Sazba daně
21,00%
12.00%


Výše daně
-141 804,27
0.00

Cena s DPH	v	CZK


-817 062,68










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	[? tum a podpis:
	Ri!Jítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD

01 - MPC-Zlč.1 - 2-SO-01a-Krov-zámek
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Strana 4 z 76


	Místo:
Zadavate:l Zhotovitel:
	Datum:
Projektant Zpracovatel:
	19. 5. 2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	-675 258,41

	hsv - Práce a dodávky HSV
	
	-675 258,41

	D60-1 - RK-04: Protézování krokve, vazby v čepech do 1/3 délky
	
	-613 658,41

	D86 - RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria
	
	-61 600,00



01 - MPC-Zlč.1 - 2-SO-01a-Krov-zámek

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19. 5. 2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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Náklady soupisu celkem

D	hsv	Práce a dodávky HSV
D	060-1	RK-Q4: Protézm1éi,ní krokve , vazby v č pech do 1/3 délky
K   762331933	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva přes	m	-330,410	210,65rn_

.224 do 2_8	!112 dl  přes 5_do
2 K   762332933..	Montáž doplnění části střešní vazby hranolym
-413,010
461,34
-190 538,03 SoD-01a/444

m3

-12,030

14 900,00
-179 247,oo es ůRs 2024 01
m
-413,010
261,00
-101 795,61 es úRs 2024 01

m3

-12,030

1 230,00

-14 796,90 SoD-01a/453
m2
-272,000
190,00
-51 680,00 SoD-01a/457



-61 60Q,OO

m3

1,760

-35 000,00

-61 600,00 SoD-01a/720


nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 cm2

3 M   60512137	hranol stavební fezivo průfezu do 288cm2 přes dl Bm
4 K   762333913	Otesáni°M Šti střéšňí vazbyz hriinolů prÓřezov-é pi přes
224 do 288 cm2
5 K 762395000.RR01 Spojova cí prostfedky pro montáž krovu - spojování
.2	čepováním
6 K 783783321 R.	Nátěry tesařských konstrukd pro.ti dfevokazným

-675 258,41

-675 258,41

-613 6 8,41
-69 600,87 SoD-01a/435

houbá,f_ll rl! lJ_ a plísním éln él ní _

D	086	RP-17 : Vnitřní římsa směrem do atria-·· ·- -·- ·	-  ·--- ------- ----- -	-

-
D+M dřevěné dubova konstrukce římsy se svlaky
7 K   XRR.100	jištěná hraněnými dubovými kolíky/ včetně nátěrů proti
dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového
nátěru - včetně spojovacích prostředků

02 • MPC-Zlč.1-3-SO-01a-Vodorov. kce

KSO:
Místo:

Zadavatel:


Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19.5.2025
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:


Strana 6 z 76



Cena bez DPH	-569 583,48



DPH základní
snížená


Základ daně
-569 583,48
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
-119 612,53
0,00

Cena s DPH	v	CZK


-689 196,01










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

02 · MPC-Zlč.1-3-SO-01a-Vodorov. kce

	Místo:
	Datum:
	19. 5. 2025

	Zadavate:l Zhotovitel:
	Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód dílu • Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	
-569 583,48

	D1 - D1
	
	-550 520,66

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	-19 062,82


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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	02 - MPC-ZLč.1-3-5O-01a-Vodorov. kce

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel:
	
	
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	-569 583,48

	
o
	D1
	D1
	
	
	
	-550 20,66

	K
	762- 2
	fixace stropní konstrukce - rám z lati
	m2
	-669,000
	395,00
	-264 255,00 SoD-01a/14

	2 M
	60512142
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl Bm
	m3
	-5,200
	17 400,00
	-9o 4Bo,oo es úRs 2024 01

	
3
	
K
	
762841220
	Montáž -podbíjeni stropů a střech rovných z
.hoblovaných i:irken na sraz 	_
	
m2
	
-332,516
	
189,49
	
-63 008,46 SoD-01a/33

	4
	M
	60511021.vl
	řezivo jehličnaté - středové SMIBO
	m3
	-10,973
	8 200,00
	-89 978,60 SoD-01a/34

	5
	K
	762-R001
	oprava vynášecího trámu
	m2
	-55,800
	767,00
	-42 798,60 Vlastni - CN Konzea



Dokončovací práce - malby a tapety
-19062,82
m2
-241,914
37,20
-8 999,20 SoD-01a/44
m2
-241.914
41.60
-10 063.62 es ůRs 2024 02

D
784
6
K
784181013
7
K
784312023


Dvojnásobné pačokováni v místnostech v pFes 3,80 do· -□

5,00 m
Vojílásobílé-bílé váf)eílllé"-miiib-Yv-m- tllOStech- v přes
3,80 do 5,00 m
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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03 - MPC SO-01a
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD Objekt:
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KSO :
Místo : Zadavatel :

Zhotov itel:


Projektant:


Zpracovatel :


Poznámka :


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19. 5. 2025



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-2 790 375,45

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-2 790 375,45
	
	
	21,00%
	-585 978,84

	snížená
	0.00
	
	
	12,00%
	0.00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-3 376 354,29











Projektant	Zpracovatel







	Datum a p9dpis:
	Razítko
	. Qél_tu  rn a podpis:
	Razítko

	
Objednávatel
	
	
Zhotovitel
	









[image: ]Pll_!U_IT_l a  p _    p Js:	Razítko   

Razítko


	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem (CZK]


-2 790 375,45

	HSV- HSV
	-2 790 375,45

	D7 - 713: Izolace tepelné
	-784 351,56

	D17 - 921: restauratorské práce
	-1 523 416,23

	D34-1 - O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 1.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů
	-114 705,85

	D67 - RK-14: Příložkování
	-285 401,81

	D96 - ZS: Záchytný systém
	-82 500,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
03 - MPC 5O-01a
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
19.5.2025
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
03 - MPC 5O-01a
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
19. 5. 2025
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PČ  Typ	Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK)	Cenová soustava

-2 790 375,45






2	K   63148104.vl

3	K  713121131

4	K 28329282.vl
5	K 762 -2

6	K  953312113

7	K  975043121

m hožemi, 1,á sy, dilc:i, _cJe  kami 2 vrstvy 	_
deska minerální izolační ti. 100 mm	m2o	HSV
HSV
-2 790 375,45
o	D7
713: Izolace tepelné
-784 351,56
K
713121121
Montáž izoiace tepelné podlah voÚ1ě kladenými
m2
-1 064,700
77,55
-82 567,49 SoD


Montáž izOlace tepe1né podlah parotěsné reflexní ti do
5mm	m2
folie parotěsná	m2
fixace stropní konstrukce - rám z latí	m2
· v 1ož ky do svisiých dilatačníchspár ž fasádníchm2
-200,000
167,14
-33 428,00 SoD
m
-200,000
691,72
-138 344,00 SoD


.poJystyrénových desE:?ktl. _př     2_Q _sjo  3_9.mm
Jednořadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kglm-	--

-   -	-     --   ·-	... -
Příplatek k jednořadovém podchyceni stropů pro


-2 342,340

-1 064,700

-1 499,520
-150,000


160,00

30,95

35,00
395,00


-374 774,40 SoD

-32 952,47 SoD

-52 483,20 SoD
-59 250,00 SoD

8	K 975048121


o	D17
9	K 921 -1

10     K  762341310

11     K  762342811

12    K  762395000

13     K  764004801
14     K  764004861

15    K  764042418

16    K 764531405

17    K   764531425

zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v	m
_podchyceni

921:  restauratc,r  _k_é  i:>r cEál     _
restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora Montáž bednění st1ech obioukových sklonu do 6-0° im2
-707,500
1 540,00
-1 089 550,00 SoD
m2
-164,068
161,61
-26 515,03 SoD
m2
-164,068
27,86
-4 570,93 SoD
m3
-4,859
1 857,59
-9 026,03 SoD
m
-37,200
102,72
-3 821,18 SoD
m
-48,000
79,89
-3 834,72 SoD
m
-164,068
402,60
-66 053,78 SoD
m
-37,200
1 752,83
-65 205,28 SoD
kus
-4,000
1 129,58
-4 518,32 SoD
kus
-2,000
1 174,49
-2 348,98 SoD

-48,000
1 768,38
-84 882,24 SoD
m2
-164,068
182,82
-29 994,91 SoD
m2

-164,068

20,38

-3 343,71 SoD
m
-26,760
89,31
-2 389,94 SoD
m2
-187,000
165,14
-30881,18 SoD
m2
-201,000
480,00
-96 480,00 SoD


_h_D.ibých prken na sra?! tl _d (1 - n)JTl ....
Demontáž laťování střech z lati osové vzdálenosti do 0,22 m
siio]ovaciprostfedky krovů, bedněni, laťo-váni:
nadstřešnich k9ri_s\(:u i _
Demontáž podokapniho žlabu do suti
-     -	-   - --  -             -            -    -   .	- - -- -- - - - - -
Demontáž svodu do suti
Strukturov8rlá Oddě1ova·cir-ohOžsintegrovanou
_ pojistnou hydroizolací rš př s 1_QO_O _mm   
Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm Rohnebo kout půlkruhového pocfokapního žlabu z Cu

-200,000

52,76	-10 552,00 SoD


·_1  5 ?  _41 ,23_

plechu  rš 400 mm  _	 	_   

18    K 764531445

19    K 764538423

20    K   765111825

21    K   765111831

22    K   765111865

23    K   783827447

24 K 783827487.1

D	D34-1

Kotlík oválný (trychtýlový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm
Svody kruhové včetně obifměk, kolen, odskoků-ž c-i:i - -
_plechu průměru _ 1,!0 llJ'!l. 	··-	. Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30' se zvětralou maltou do suti
. Příplatek k demonfažfkrytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30'
· oemontiž krytfný keramické hi'ebenů a nároží sklonu
do 30' se zvětralou maltou do suti
krycí dvojnás- obny vápenr1{ náÍěr omítek stupně členitosti 3
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omitek

_Q:01 0§_nový  edlový vikýř,  n vrh: 11ovotvar, 1,etapa  (7 ks};  ližší  pecifikacEál viz kni _é













-114 705,85


25 K 762332132

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové  pi ples 120 do 224 cm2	m


-12,720	246,61


-3 136,88 SoD

w	31,8-44,52
w	Součet

-· ·-·--· --

-12,720
-1 ,7?0_

26 K 762332531
w

Montáž· vázaných kcí krovÓpravideíriých z řeziva	m hoblovaného průlez(1 pi př1a1s 5_0 do 120 cm2
15-21

-6,000	230,52
-6,000

-1 383,12 SoD

w	Sou  čet   _ 

_  ___  _  	··    -- - -  -	- -- --	  

    -6,000 --

27 K 60512011.1
w

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
-- -  - -     ---	---
0,52-0,728

m3	--0,208	8 200,00
-0,2oa·

-1 705,60 SoD

w	Součet _     

.     ...	 _

. -0,2os


28 K XRR.001a

w w
29 K 762395000
w w
30 K 783783321R
w

Provedeni potřebné profilace trámu - nového i
stávajícího pro provedeni spoje - viz detail nastavení	m3
_ pozednice RK-01  
0,52-0,728
Součet
Sp-o]ovaci prostředky krov . bedněni, laťování,	m3
_nadstřešnich _konsJ[U]5ci
0,52-0 , 728
Součet
-   Nátěry tesaiských  konstrukcí  proti dřevokazným	m2 hou_b m. hlll_yzu_ a plísním sanační
20,105-28 ,147


-0,208	35 000,00

-0,208
0,208
-0,208	1 857,59
-0,208
-0,208
-8,042	190,00
-8,042


-7 280,00 SoD



-386,38 SoD



-1 527,98 SoD

PČ Typ
w

Kód	Popis

Součet

MJ	Množství

-8,042

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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31 K 762341210R01


p

Montáž konstrukční  vrstvy pro oplechováni vikýře z	m2 prken hrubých na sraz ti. do 32 mm
Poznámka k pofožce:
Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až-1149 bednění střech z desek dtevoštépkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředkti, na tyto položky se nevztahuje oceněni dodávky spojovacích prost;edků položka 762 39-5000.

-11,000

110,00	-1 210,00 SoD

	w
	
	27,5-38.5
	
	-11,000
	

	w
	
	Součet
	
	-11,000
	

	32 M
	60516100
	fezivo smrkové sušené ti 30mm
	m3
	-0,214
	12 000,00
	-2 568,00 SoD

	w
	
	0,535-0,749
	
	-0.214
	
	

	w
	
	Součet
	
	-0,214
	
	

	33 M
	60556100
	řezivo dubové sušené ti 30mm
	m3
	-0,048
	27 900,00
	-1 339,20 SoD

	w
	
	o,12-0,168
	
	-0,048
	
	

	w
	
	Součet
	
	-0,048
	
	



34 K 762395000
w w
35 K 783783321R02
w
w

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí	m3
0,655-0,917
Součet
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační	m2
27,5-38,5
Součet
J_krákorec stítového tynipaliónu, mas1vni dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování,

-0,262
-0,262
-0,262
-11,000
-11,000
-11,000

1 857,59	-486,69 SoD



190,00	-2 090,00 SoD

36 K 10 .1.1. 02.01.05_
0001

w

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti 1O mm, viz. kniha vJk\lřt, 	_
10-14

ks	-4,000	320,00	-1 280,00 SoD


-4,000

w	Součet
-----K=oocní krakorec presahl.i sttechy, mas1viil auo;-

-4,000

1   1   02   01	5

rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování,

37 K

D.   ·1-

-  . o _	povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních

ks	-4,000	380,00	-1 520,00 SoD

0002	prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha
y:ik\l.řt1
w	10-14
w	Součet	 	  	
L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub,

K
1D.1.1.02.01.05_
rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním,
ks
-2,000

0003
povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních



prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

w

5-7
-2,000
w

Součet
-2,000


38

-4,000
-4,000

3 750,00	-7 500,00 SoD

39 K 1D. 1·1- 02 01   5	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210
- . o _	x  250  mm, povrchová  úprava: exteriérová, včetně	ks	-2,000	410,00	-820,00 SoD
kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

-5 7

-2,000



Součet

-2,000



N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350






ooo 4
w
w


40 K 10.1.1.02.01.05_
0005

w

mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm
10-14


ks	-4,000	810,00	-3 240,00 SoD


-4,000

w	Součet
41   K   10.1.1.02.01.05_  Ki-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z	m2 0006	_měděného plechu ti. 0,8 m
W	5,55-7,77

-4,000
-2,220
-2,220


1 500,00	-3 330,00 SoD

w	Součet

-2,220

K 1D.1.1.02.01.05_ KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu

42	0007
w

střechy rovné drážkováním  ze svitků rš 670 mm, sklon	m2 střechy do 30°
15-21

-6,000

-6,000

2 180,00	-13 080,00 SoD

w	Součet
43 K 1D.1.1.02.01.05_ KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s 0008	 VCJlutami z měděného plechu tl.0,8 mmm

W	12,5-17,5
w	Součet

-6,000
-5,000
-5,000
-5,000


1 620,00	-8 100,00 SoD

44 K

-0 1 02 01 05

· - ·m
-5,000
900,00
-4 500,00 SoD

-5,000



-5,000


m2
-3,600
2 420,00
-8 712,00 SoD


w
w

- KL-3; KL-4_příplatek za oplechování oblých částí
12,5-17,5
Součet

45 K 10.1.1.02.01.05_ kL-5_0plechování boků-vykýře z Cuplechu ti. 0,8 mm

0010
w

l<lonu střechy přes 60°
9-12,6


-3,600

w	Součet
46 K    1 D.1.1.02.01.05_ -KL-(_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z	m
0011	měděnéhOJllE!Ch_lJ ti. O,!l_ n,rn 	_w
8,5-11,9
-3,400
w
Součet
-3,400

K
1 1 1 02 01 05
0012
KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného
plechu ti. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš	m 100 mm

-3,400

550,00

-1 870,00 SoD
w

8,5-11,9
-3,400


W

Součet
-3,400



D. . _ _ _ _
KL-8_0plechování střešních prvků z měděného plechu






-3,600
-3,400


600,00	-2 040,00 SoD



47	D·  ·  ·   -   -	-



48 K 1

1 1 02 01 05


spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500	m


-1,000


1 200,00	-1 200,00 SoD

0013
w
w

mm
2,5-3,5
Součet


-1,000
-1,000

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

10 .1.1.02.01 .05_ OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně
49 K   0014	montáže rámu do drevěné konstrukce, oteviravých,	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00 SoDw

těsněni rámu jutovým provazcem
5-7


-2,000

w

Součet

-2,000



OK.K._okno dfevéné jednokfldlové otvíravé 90 x 90





cm. materiál smrk/jedle, jednoduché devititabulové



50 M
61110208.atyp
zaskleni do polodrážky sklenáfským tmelem. kováni:
kus
-2,000
16 200,00
-32 400,00 SoD


panty historiuzujícl tepové, mosazné, 4x obrtlík pro






fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri




w

5-7

-2,000


w

Součet

-2,000


o
D67
RK-14: Přiložkování



-285 401,81










51 K  XRR.002.01	Provedeni zesílené pomoci příložek z fošen ti. 80mm-m3
-1,984
25 000,00
-49 600,00 SoD
m2
-12,399
190,00
-2 355,81 SoD

ks

-1,000

118 288,50

-118 288,50 SoD


_ v  tně dodliyky materiálu
52 K   783783321R	Nátěry tesařských konstrukc(proti "cířevokazným
11oubám, hmyz(!   .J:!l   r:ii11_1_ s   n _ačni
T-01-1O_střední pochozi lávka v zápádním křídle
53    K   1D.1.1.02.01.04_   okružní, rozměry: 730 x 1320 x 67000 (š x v x d), - 013	rozměry profilů viz obrazová príloha, návrh: novotvar,
e_tapa: 2. etapa
T-01-11_horní pochozf lá,ika v západním křídle,
54   K    10.1.1.02.01.04_   rozměry: 1130 x 1320 x 19000 (š x v x d), rozměry - 014	profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2.ks
-1,000
68 447,50
-68 447,50 SoD

ks

-1,000

8 730,00

-8 730,00 SoD
ks
-1,000
7 200,00
-7 200,00 SoD
ks
-1,000
10 800,00
-10 800,00 SoD
ks
-1,000
5 670,00
-5 670,00 SoD
ks
-1,000
5 400,00
-5 400,00 SoD
ks
-1,000
3 870,00
-3 870,00 SoD
ks
-1,000
5 040,00
-5 040,00 SoD


kus


-18,000


3 750,00
-8 00,00
-67 500,00 SoD


etapa
55 K 1éi.1.1.ó2.01.04_ T-01:12_žebřík, rozměry: 60ÓX48·5o mm, návrh:
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015 _

__  _ _  _ncivotvar, e  <!_: g,  11..l!.  _

56	K 10.1.1.02.01.04_ T-01-13_žebřik, rozměry: 600X4000 mm, návrh:

016	novotvar, etai:1a: 1. etapa    

.. - - - - - -

57 K· 1 0 .1.1:ó2.01.04_ T-01-14_žebřik, rozměry: 600 x 6000 mm, návrh: 017	novol\'i3_r,    !!ti1p  _a:    -   et;ipa
58   K   i'b .1.1.02.of   ó4_   T-01-15_žebřík, rozměry: 600  x 3150  mm, návrh: 018	novotv r. El!a <!_: _ 2 , llt_ pa
59 K· f o:1:1.02.ó1.o4- T-01-16_žebřík, rozměry: 600 x 30Ó6 mm, náv-rh: 019	novotvar, etapa: 2. etapa
60 K· 10.1 1.02.01.04_ T-01-17_žebrik, rozměry: EfoOx2150 mm, návrh:
O?O	 _   __        _    _11o  votvar,_et   - p       :     -   ..!l!  P.l!..... .. _	_ _	- -  -
61 K 10.1.1.02.01.04_ T-01-18_žebřík, rozměry: 600 x 2800 mm, návrh:
0_:!1 	novcitvar, etapa: 1. etap _
o	D96	2:'.§: Záchytný sysjém
62 K   XRR.006	D+M záchytný a zádržný syŠÍém - např. TOPWET TSL- -·
LOOP
Poznámka k poloice·:
Poznámka k položce: Poznámka k položce : vretně D+M záchytných
p	bodů, smyček, stfešnich háků, včetně piipravenosti na montáž: rozkryti a
zapraveni slaveních konstrukci dottených montáži, včetně opracování
pro_  '!flY_l]Y!f!Pf?:Q/ f!q_ flí_ vr tyoµ, VÓ;f;(né   k<:>lf!Jní-  b- Y!!l_ _         _ _
63 K   XRR.037	Provedeni sond pro kotvení záchytného systému	soubor	-1,000	15 000,00	-15 000,00 SoD

04 • VPC-SO-01a • vnější římsa
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
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KSO :
Místo : Zadavatel :

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:


19. 5. 2025



Cena bez DPH	1214881,67



DPH základní
snížená


Základ daně
1 214 881,67
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
255 125,15
0,00

Cena s DPH	v	CZK


1470006,82










Projektant	Zpracovatel







	Datum c1 podpis	:
	Razitko
	Da_tum a podpi s:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Dc3turn a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	Kód dílu • Popis

Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]

1214881,67

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1214881,67

	D59 - Oprava římsy
	1 181 868,59

	998 - Přesun hmot
	33 013,08


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
04 - VPC-SO-01a - vnější římsa
Míst o:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
19. 5. 2025
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 214 881,67

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	1 214 881,67

	D
	D59
	Oprava římsy
	1 181 868,59

	
K
	
762332532
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pi přes 120 do 224 cm2
	
m
	
113,000
	
294,00
	
33 222.00 es úRs 2024 02

	w
	
	poclklad pod námětky 100/200 mm
	
	
	
	

	w
	
	113
	
	113,000
	
	

	w
	
	Součet
	
	113,000
	
	

	2 M
	60512131
	hranol stavební řezivo průfezu do 224cm2 dl 6-Bm
	m3
	2,486
	10 000,00
	24 B6o ,oo es ůRs 2024 02


3	K   762341650	Montáž ·bedněnÍ štitových  okapových říms z	m2	146,900	423,00	62 138,70 es úRs 2024 02
hoblovaných l}rken   -

w
113•1,30	146,900
w	Součet	116,900- - - - - --·-

4    M  60556100	řezivo dubové sušené ti 30mm	m3	4,848	27 900,00	135 259,20 SoD
----w  -·	specifikace materiálu
w	113•1,3•0,03	4,407
w	Součet	4,407
w	4,407"1,1 "Přepočtené koeficientem množství	4,848
w	Součet	4,848z

Otesáni částí střešní vazby hranoiů průřezové pi přes
SOUPIS PRACÍ
S tavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
04 - VPC-SO-01a - vnější římsa
Místo:
Datum:
19. 5. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
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5	K 762333913

224 do 288 cm2

m	113,000	269,00	30 391,00 es úRs 2024 02

6 K    783783321R16	Nátěry  iesáisk   ch  konstrukci proti  dřevokazným	m2	361,600	190,00	68 704,00 SoD houbám, hmyzu a plf.S!1[m sa_l')a  ni
w	podklad pod námětky 100/200 mm
w	113•,o.10"2+0,20·2J	67,800
w	113•1,30"2	293,800
w	Součet	361,600
7 K  611142022	Potaženi vniti'nic-h  stropů rákosovou rohoži v jedné	m2	146,900	360,00	52 884,oo es úRs 2024 02
vrstvě
w	říms
w	113•1,30	146,900
w	Součet	146,900
8 K   621131100	Vápenný postfik vn' ěj   ';é-:ti p o clhledů  nanášený	m2	146,900	104,00	15 211,60  es  úRs  2024 02
_ celoplošně ručně
w	říms
w	113•1,30	146,900
w	Součet	146,900
9 K   622325409	Oprava vnější vápe. nné štukové omítky členitosti 3 v	m2	146,900	3 630,00	533 247,oo  es  úRs  2024 02
_ rozsahu přes 80 do 100 %
w	říms
w	113•1.30	146,900
w	Součet	1_46,900
10 K  762999R11	-oprava omítek ·a  ŽajišÍění'  konsÍrukci krakorců proti	kus	45,000	3 400,00	153 000,00 Vlastni
znehodno_ce   ní     QnSt{'\!k mi

11 K
783823167
Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3
m2
326,900
57,80
18 894,82 es ůRS 2024 02
w w

říms
113•1,30


146,900


w

krakorce




w w

4•45
Součet	.. - - -·- · - ···

180,000


12
K
783827447
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omitek stupně
členitosti 3
m2
326,900
165,14
53 984,27 SoD

D
998

Přesun hmot



33 013,08
13 K
998018003
Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
15,731
2 098,60
33 013,08 SoD





326,900_


KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ :
IC:
DIČ:


19 . 5. 2025
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
05 · VPC-SO-01a-pobití námětků+HI


Strana 17 z 76



Cena bez DPH	331 685,56

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	331 685,56
	
	
	21,00%
	69 653,97

	snížená
	O. OD
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	401 339,53












Projektant	Zpracovatel







	Q t_llm a podpis _:
	Razítko
	Datum <! podpis:
	Razítko

	
ÓbÍednavatel
	
	
Zhotovitel
	








DatufTI a podpis:	Razítko	Datum ? f?e>dpill:	Razítko

05 - VPC-5O-01a-pobití námětků+HI

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19.5.2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	331 685,56

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	331 685,56

	762 - Konstrukce tesařské
	
	184 818,18

	764 - Konstrukce klempířské
	
	103 268,40

	765 - Krytina skládaná
	
	43 598,98


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finálni vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD
Objekt:
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05 - VPC-SO-01a-pobití námětků+HI

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD
Objekt:
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Náklady soupisu celkem

331 685,56


	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	331 685,56

	D
	762
	Konstrukce tesařské
	184 818,18



K 762841220
2	M 60511021.vf
3	K    762895000

4    K 998762203

D	764
5	K   764232431

6	K  998764103

D	765
7	K 765191011


8	M 28329266


9	K 998765103

. Monlážpodbíjení stropů a střech.rovriych z
.hoblovaných f:>rken na srazm2
450,000
189,49
85 270,50 SoD
m3
10,890
8 200,00
89 298,00 SoD
m3
10,890
207,22
2 256,63 SoD
%
5,000
1 598,61
7 993,05 SoD



103 268,40
m
180,000
571,00
102 780,00 es úRs 2025 01

0,185
2 640,00
488.40 es úRs 2025 01

43 598,98
m2
497,000
54,40
27 036,80 es úRs 2025 01

m2

500,800

32,90
16 476,32 es úRs 2025 01


0,053

1 620,00

85,86 es úRs 2025 01


řezivo jehličnaté - středové SM/8O
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m
Konstrukce klempířské
- Ó-plechování rovné okapové hranyz tu plechu rš 150
mm
--Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
 	otJjektech v přes 12 do 24 rn _ _     

Krytinaskládaná
1'1ontáŽ pojistné hyd-roizolačn í nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve
. fólie nekoiitakiri(n7ifocifiuznépropÚstná PE
mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tfípláštových střech (reakce na oheň - třída E) 110- 120glm2
-P-řesun- hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech
v přes 12 do 24 m

06 - VPC-SO-01a-podhledy
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:



19.5.2025



Cena bez DPH	1247260,40



DPH základní
snížená


Základ daně
1 247 260,40
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
261 924,68
0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 509 185,08









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum c1 podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

06 • VPC-SO-01a-podhledy

	Místo:
Zadavate:l Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19. 5. 2025

	
Kód dilu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	1247260,40

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 247 260,40


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finálni vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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06 - VPC-SO-01a-podhledy

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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Náklady soupisu celkem

1247260,40


D	HSV
K  611142022
2	K    611311121

3	K    611311191

4	K  611311131

5	K  784181013

Práce a dodávky HSV
Rákosová rohož vnitřnich stropů v jedné vrstvě	m2 Vápennáomítka hladká jednovrstvá  vnitřních stropů rovných nanášená ručně	. . ..m2
850,000
396,00
336 600,00 es úRs 2024 01

m2
1 700,000
111,00
188 100,00 es úRs 2024 01
m2
850,000
229,74
195 279,00 SoD-01a/66
m2
400,000
37,79
15 116,00 SoD


Příplatek k vápenné om itce vnitřních stropů za
. kažgých dal ích 5 mm tloušťky ručně _ ..
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným §tukem tloušť y do 3 mm . _
Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do
5,00 mw
6	K

6193251.x1
850-450
oprava fabionu

m
400,000_
473,812

450,00

213215,40 SoD
1/1/
w

Místnost č. 3.01
28,04


28,040


w w

Místnost č. 3.02
25,82


25,820


w w

Místnost č. 3.03
21,27


21,270


w
w

Místnost č. 3.04
53,82


53,820


w w

Místnost č. 3.05
18,96


18,960


w
w

Místnost č. 3.06
18,28


18,280


w w

Místnost č. 3.07
18,48


18,480


w
w

Místnost č. 3.08
17,78


17,780


w w

Místnost č. 3.09
25,92


25,920


w
w

Místnost č. 3.10
19,92


19,920


w w

Místnost č. 3.11
26


26,000


w w

Místnost č. 3.12
20,974


20,974


w w

Místnost č. 3.13
33,12


33,120


w
w

Místnost č. 3.14
22,994


22,994


w
w

Místnost č. 3.15
30,16


30,160


w w

Místnost č. 3.16
29,574


29,574


w
w

Místnost č. 3.17
39,88


39,880


w

Místnost č. 3.18




w

22,82

22,820


w

Součet

473,812








850,000




351,00

1 247 260,40
298 350,00 es úRs 2024 01


KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19.5.2025
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
07 - VPC-SO-01a-komíny
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	93 591,13

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	93591,13
	
	
	21,00%
	19 654,14

	snížená
	0.00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	113 245,27











Projektant	Zpracovatel







	IJatuma podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum aJ)Odpis:	Razítko


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19.5.2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	93 591,13

	D23 - 1D.1.1.02: Střecha
	
	-32 013,00

	D31 - 10.1.1.02.01.02: Klempířské prvky
	
	-32 013,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	125 604,13

	764 - Konstrukce klempířské
	
	110288,13

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	15 316,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
07 - VPC-SO-01a-komíny
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Objekt:


Místo:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD

07 - VPC-SO-01a-komíny





Datum:





19.5.2025
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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Zadavatel: Zhotovitel:


Projektant:
Zpracovatel:



PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

93 591,13

o	D23
D	D31
1_0_1 _1




0_2 0_1 0_2

10.1.1.02: Střecha
1 [), 1.1.02.01.02: Klempířské prvky
P-06-01_oplechování koruny komínu, rozměr: 1150 x

-32 013,00
-32 013,00

K  026	640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo,ks
-1,000
3 680,00
-3 680,00 SoD

ks

-1,000

2 048,00

-2 048,00 SoD

ks

-1,000

3 965,00

-3 965,00 SoD

ks

-1,000

4 464,00

-4 464,00 SoD

ks

-1,000

7 504,00

-7 504,00 SoD

ks

-1,000

4 140,00

-4 140,00 SoD

ks

-1,000

6 212,00

-6 212,00 SoD


U. 2,0 mm	_	_
D. .	P-06-02_oplechování koruny komínu, rozměr: 640 x

2 K 1027	  


1 1 02 01 02

640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo

ti.  .!,O mm_     _ 	 	_
10 1 1 02 01 02 P-06-03_oplechování koruny komínu, rozměr: 1220 x
3 K	·  ·   ·   ·	- 650, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo

028

tl.2,0 mm

10 1 1 02 01 02 P-06-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1240 x
4    K	·  ·   ·   ·	-  720, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo

029

_ _1_1 _

_tl.2,0 mm
_  _	P-06-05_oplechování koruny komínu, rozměr: 2240 x

5	K 10
030

02 01 02

670, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo ti. 2,0 mm_

D. .	P-06-06_oplechování koruny komínu, rozměr: 1200x

6	K 1

1 1 02 01 02

690, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo,

038
1D..1_1 _

tL 0mm
_  _	P-06-07_oplechování koruny komínu, rozměr:

7	K 039

D

PSV
_ olovo, ti. 2,0 mm _

Práce a dodávky PSV




125 604,13
D
764
Konstrukce klE!rnpířské_ _



11Q 2 8_,13
8	K
w w
764R001
Oplechování komínových hlav z Cu plechu oplechováni komínových hlav
1,s2·1,01
m2
12,547

1,535
8 790,00
11 O 288,13 Vlastní
w

1,01·1,01

1,020


w

1,59•1.02

1,622


w

1,61·1.09

1,755


w

2,61'1,04

2,714


w

1,06·1.57

1,664


w

1,aa·1,19

2,237


w

Součet

12,547


D
783
 Clokončovací práce - nátěry



15 316,00
9 K
783801203
Okartáčováni omítek před provedením nátěru
m2
35,000
73,40
2 569,oo es úRs 2024 02
10 K
783823185
Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 5
m2
35,000
78,20
2 131,00 es úRs 2024 02



02 01 02

1515x820, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa- materiál:
















11 K  783826645	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítekm2
35,000
111,00
3 885,oo es úRs 2024 02
m2
35,000
175,00
6 125,oo es úRs 2024 02


stupně členitosti 5
12 K  783827185	- Kryc(jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně
      členitosti 5

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
08 - VPC-S0-01a-původ.schodiště
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel :


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19. 5. 2025



Cena bez DPH	193 180,53



DPH základní
snížená


Základ daně
193 180,53
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
40 567,91
0,00


Cena s DPH	v	CZK	233 748,44









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	-  a ítko
	Datu_m   a  podpis	;  _  _
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovltei
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum pc:>clpis:	Razítko


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19.5.2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	193 180,53

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	193 180,53

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	4 850,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
08 - VPC-SO-01a-původ.schodiště
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	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel:
	
	
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	193180,53

	
D
	
HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
193 180,53

	K
	HZS2122
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	hod
	254,000
	566,00
	143 764,oo es úRs 2025 01

	w
	
	Repase sch dubovýxh stupňů 6 kusů
	
	
	
	

	w
	
	196
	
	196,000
	
	

	w
	
	Replika sch.dubovýxh stupňů 2 kusy
	
	
	
	

	w
	
	58
	
	58,000
	
	

	w
	
	Součet
	
	254,000
	
	

	2	M
	60556100
	řezivo dubové sušené ti 30mm
	m3
	1,200
	27 900,00
	33 480,00 SoD

	w
	
	replika sch.dubových stupňů
	
	
	
	

	w
	
	1,2
	
	1,200
	
	

	w
	
	Součet
	
	1,200
	
	

	3
	K
	311231127
	Zdivo nosné-z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10
MPa
	m3
	1,209
	9 170,00
	11 086,53 es úRs 2025 01

	
	w
	
	stupně
	
	
	
	

	w
	
	0,32"0,15"2,52*7
	
	0,847
	

	w
	
	kapsy
	
	
	

	w
	
	O,165*0,145"2,52*6
	
	0,362
	

	w
	
	Součet
	
	1,209
	

	D
	9
	Ostatní kon.strukce a práce, bouráni
	
	
	-41350,00

	
	
	Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
	
	
	

	4 K
	965042221
	betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pi do
	m3
	1,000
	4 850,00	4 850,00 es úRs 202s 01

	
	
	1 m2
	
	
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
08 - VPC-SO-01a-původ.schodiště
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09 - VPC-SO-01a-střecha kaple

KSO :
Místo : Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:



CC-CZ:
Datum:	19.5.2025
IC:
DIČ:
IC:
DIČ :
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD Objekt:
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	766 653,83

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	766 653,83
	
	
	21,00%
	160 997,30

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	927 651,13











Projektant	Zpracovatel







	IJa! .m.§ podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Délturn_ él p odpis :	Razítko	J2č!t rn čl podpis:	Razítko

09 - VPC-SO-01a-střecha kaple

	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19.5.2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	766 653,83

	D23 - 1D.1.1.02: Střecha
	
	766 653,83

	D93 - SS.02: Bouraná skladba střechy
	
	12 624,40

	D94 - SS.03: Nová skladba střecha
	
	110414,08

	D31 - 10.1.1.02.01.02: Klempířské prvky
	
	643 615,35


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD
Objekt:


Strana 30 z 76


Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

09 - VPC-SO-01a-střecha kaple
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZKJ
	
Cena celkem [CZKJ	Cenová soustava




Náklady soupisu celkem

766 653,83






K 765121842.AHD
023
10.1.1.02: Střecha
766 653,83
D
D93
SS,02: Bouraná skladba střechy
12 624,40



·oemontáŽluytiny bobrovky sklonu do 30° na sucho k d_alšímu použití

2	K 765121862.AH . Příplatek k demontáži krytiny bobrovky k dalšímu po_užiUza sklon rJ_řEJS 30°


3K   764002831
w

D	D944	K
765111101
5	K
765111251
6 M
w
59660851
7	K
765111504

D

D31



Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti
6"6

SS.03: Nová skladba střecha-------------. ----

Montáž krytiny keramické hladké sklon-u do 30° na--
_sLJc_ho přes_32 do 40 ks/m2 k<>_rLJnCJ11ékryU 	_ Montáž  krytiny  keramické  hřeben  na  sucho větracím
_pásem	 	
hřebenáč š 130mm k tašce režný
56"3	 	
Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°





8	K 10.1.1.02.01.02-
00.2

w w w

9	K 10.1.1.02.01.02-
006

10    K  764004861

11    K  764538424

1D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky ----
P-02-05 Kotlík, 1-2 etapa, demontáž a replika - rozměr: 300 x 600 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutim2
56,000
153,00
8 568,00 SoD
m2
56,000
23,90
1 338,40 SoD
m
36,000
75,50
2 718,oo es úRs 2025 01

36,000






110 414,08
m2
56,000
391,05
21 898,80 SoD
m
56,000
714,00
39 984,oo es úRs 2025 01
kus
168,000
224,00
37 632,00 SoD

168,000


m2
56,000
194,63
10 899,28 SoD


navíc
3
Součet	-
P-03-01_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar,
etapa: 1. - materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Demontáž svodu do sutiCu -

Svody fruhové -vč:etně objímek, kolen, odskoků z
_r.ilechu_průměru150 mm_
P-04-01_oplechováni úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka




kus	3,000	7 900,00

643  615,35 	_


23 700,00 SoD

12 K 10.1.1.02.01.02_ 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál:
3,000


3,000


m

-16,800

2 270,00

-38 136,00 SoD

m

16,800

79,89

1 342,15 SoD

m
--------·-·

16,800
3 610,00
60 648,oo es úRs 2024 02

m

15,600

1 610,00

25 116,00 SoD


15,600



15,600



m

8,000

5 480,00

43 840,00 SoD



017

w w w

měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
-2x větší ro:Zvinutá šířka oplechOvání
15,6
Součet
P-01-03_oplechování úžlabí v návaznosti na věž, rozměr: rozvinutá šířka 1790 mm (hlavní profil), - 255

13 K 1D.1.1.02.01.02- mm (d'I •, k ,

••      )	• h	1

w w w
14    K

034






10.1.1.02.01.02-
035

I atacrn ryc1 11sta , navr : novotvar, etapa: . etapa, materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně topné spiřály - včetně odstraněni stávajícího k
2x větší rozvinutá šířka oplechování
8
Součet   -	-	-	---------
P-01-04_bočni oplechování rozměr: rozvinutá šířka
575 mm (hlavni profil), 135 mm  (krycí  lišta)-  návrh: novotvar, etapa: 1. etapa, materiál: měděný plech ti.	m 0,6 mm I včetně odstranění stávajícího klempířského





8,000
8,000


13,800	2 740,00









37 812,00 SoD

	w
	
	prvku a likvidace suti
2x větší rozvinutá šířka oplechování
	 	
	
	
	

	w
	
	13,8
	
	
	13,800
	

	w
	
	Součet
	
	
	13,800
	

	15 K
w w
	764R002
	Prodloužení okapových háků na krčku
14
	
	kus
	47,000

14,000
	2 365,00
	111 155,00 Vlastni

	w
	
	na kapli
	
	
	
	
	

	w
	
	33
	
	
	33,000
	
	

	w
	
	Součet
	
	
	47,000
	
	



16 K 764R003w

2*6,9

13,800

w

Součet

13,800

17 K
764R004
Oplechování zrcátka krček-kaple r.š. 450 mm
kus
20,000
4 290,00
85 800,00 Vlastni
w

2·10

20,000


w

Součet

20.000





Závětrnýplech k zámkovézdi zaříznutfdo fasády r.š. 250 mm

kus

13,800

2 629,00	36 280,20 Vlastní

PČ Typ

Kód	Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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18 K 764R005



w w


Profilovaný okapový plech kolem kaple a krčku r.š.430mm - 2x ohýbaný
Poznámka k položce:
56m2
36m 56m2
22,5+21,5+12,5
Součet


kus


56,500




56,500
56,500


4 532,00


256 058,00 Vlastní

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD Objekt:
10 - VPC-SO-01a-repase zvonů
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
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KSO :
Místo : Zadavatel :

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ :
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:


19. 5. 2025



Cena bez DPH	30 564,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	30 564,00
	
	
	21,00%
	6 418,44

	snížená
	0.00
	
	
	12.00%
	0.00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	36 982,44











Projektant	Zpracovatel







	Da_tu m a podpíi r  _
	Raz      ítko 
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavateí
	
	
Zhotovitel
	








Dé1Ju_111 a po pis: _	Razltko	--· Datum a podpis:	Razítko


Kód dllu - Popis	Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD
Objekt:
10 - VPC-SO-01a-repase zvonů
Místo:
Zadavate:l Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
19. 5. 2025
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Náklady ze soupisu prací
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

30 564,00
30 564,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
10 - VPC-SO-01a-repase zvonů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
19.5.2025
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PČ Typ	Kód	Popis

Náklady soupisu celkem

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

30 564,00


D	HZS
K HZS2132

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný


30 564,00
hod	54,000	566,00	30 564,oo es úRs 2025 01


Zadavatel:


Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
lé:
DIČ:
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
11 - VPC-SO-03a
CC-CZ:
Datum:
KSO:
Místo:
19.5.2025


Strana 36 z 76



Cena bez DPH	1579294,82



DPH základní
snížená

Základ daně
1 579 294,82
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
331 651,91
0,00

Cena s DPH	v	CZK

1910946,73










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datumapodpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datuni a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

11 - VPC-SO-03a

	Místo :
	Datum:
	19. 5. 2025

	Zadavatel : Zhotovitel :
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1579294,82

	HSV- HSV
	
	1 691 886,34

	D1 - D1
	
	1 385 402,76

	D2 - oprava stříšky vod.věže nad vstup.schodištěm
	
	234 072,28

	762 - Přesun hmot
	
	72 411,30

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	-112591,52


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:


Strana 37 z 76

11 - VPC-S0-03a
Místo:	Datum:	19.5.2025

Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:


PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 579 294,82

	D
	HSV
	HSV
	1 691 886,34

	o
	D1
	D1
	1 385 402,76

	K
	762331921
	Vyřezání částí střešní vazby průieiové pi řeziva přes
	m
	233,300
	210,65
	49 144,65 SoD

	
	
	
	120 clo 224 cm?_cll do 3 m
	
	
	
	

	
	
	
	Montáž prostorové vázané kcí krovu z hraněného
	
	
	
	

	2
	K
	R0001
	řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2 - replika
	m
	233,300
	936,00
	218 368,80 Vlastní

	
	
	
	_krovu, kro 11El a p 11ár1_pe vrcholu
	
	
	
	

	
	
	
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i
	
	
	
	

	3
	K
	XRR.001.02
	stávajícího pro provedení spoje - víz detail nastaveni
	m3
	16,350
	35 000,00
	572 250,00 SoD-01a/416

	
	
	
	vazného trámu RK-03
	
	
	
	

	w
	
	1.úroveň
	
	
	
	

	w
	
	7.4
	
	7,400
	
	

	w
	
	2.+3.úroveň
	
	
	
	

	w
	
	8.95
	
	8,950
	
	

	w
	
	Součet
	
	16,350
	
	

	4 M
	60512147
	hranol stavební řezivo průfezu nad 450cm2 pfes dl Bm
	m3
	16,350
	18 900,00
	309 015.oo es úRs 2024 01


Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2m3
10,570
1 051,36
11 112,88 SoD-03a/50
m
132,450
114,24
15 131,09 SoD
m
132,450
279,93
37 076,73 es úRs 2023 02
m
99,547
865,66
86 173,86 es úRs 2023 02

5	K
762083121
6	K
762822850
7	K
762821952

8

K

762822935


Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové! pi J)ř!l_s <IO crrf2
Vyřezání části stropního trámu průřezové pi řeziva přes
450 cm2 dl přes 3 do 5 m
Doplněni části stropního trámu z hranolů průřezové pi
	
9 M
	
Pol1
	přes 450 do 600 <;11')2 - montáž
hranol stavební řezivo průfezu nad 450cm2 do dl Bm
	
m3
	
4,583
	
16 000,00
	
73 32a.oo es úRs 2024 01

	w
	
	(25,124+6,2á1+18,á4+36,56)'Ci;22•0,24
	
	4,583
	
	

	w
	
	Součet
	
	4,583
	
	

	10 M
	Pol2
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl Bm
	m3
	0,428
	18 900,00
	a oa9,20 es úRs 2024 01

	
11 K
	
762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	
m3
	
4,902
	
1 165,35
	
5 712,55 SoD

	o
	
D2
	
oprava stříšky vod.věže nad vstup.schodištěm
	
	
	
	
234 072,28

	12
	K
	764999001R
	Severka - novotvar vč. zlacení
	kpl
	1,000
	54 000,00
	54 000,00 vlastni

	13
	K
	764999002R
	Statická stabilizace 4 rohů korunních říms vod. věže
	kpl
	1,000
	112 591,52
	112 591,52 vlastní

	
	
	
	
Poznámka k poloice:
	
	
	
	

	
	
	
	dorovnání práce ze ZL 3 a ZL1
	
	
	
	

	
	
	
	celkem 93 528,7 + 19 062,82 = 112 591,52 Ké
	
	
	
	

	
	
	
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i
	
	
	
	


14 K   XRR.001.02	stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení vazného trámu RK-03m3
0,281
35 000,00
9 835,00 SoD-01a/416

m2

7,500

182,82

1 371,15 SoD

m2

7,500

20,38

152,85 SoD
m
12,500
210,65
2 633,13 SoD


15 K   765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30' se zvětralou maltou do suti
16 K  765111831	. Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti
za .'iklon p]El_!,} _O ..
17 K   762331921	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva přes 120 do 224 crn2 dl do 3 mw
krokve

w
4•2
8,000
w
pozednice

w
4,5
4,500
w
Součet
12,500
K  762332922	Doplnění části střešňi vazby hranoly průřezové pi přes	m	12,500
_ 12Q do22 c.rri_2 v: t,:iě materiálu
w
krokve

w
4*2
8,000
w
pozednice

w
4,5
4,500
w
Součet
12,500





18	581,98	7 274,75 SoD



19 K    762341310	Montáž bednění  stfec-h  ciblo-   u kových sklonu do 60'  z	m2	7,500	161,61	1 212,08 SoD hrubých prken na sraz ti do 32 mfTI
20 M  605151230R	řezivo jehličnaté bočnl prkno jakost Ill. 4 - 6 cm	m3	0,225	8 200,00	1845,00 SoD
Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou
SOUPIS PRACÍ
S tavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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21 K 764042418

pojistnou hy_droi ol i;ic,í rš pře;, 1000 mm

m	7,500	402,60	3 019,50 SoD

22 K   764131457		Krytina střechy oblé drážkováním  ze svitků z Cu	m2	7,500	3 442,21	25 816,58 SoD plechu rš 670 mm
23 K   764531405	Žlab podokapni půlkruhový  z Cu plechu rš 400 mm	m	7,500	1 752,83	13 146,23 SoD

PČ  Typ	Kód 24 K 764531445
D 762
25 K 998762203

D	VRN
26 K 050001000



p

Popis

Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm
Přesun hmot
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m
Vedlejší rozpočtové náklady
Finanční náklady- narovnání
Poznámka k položce:

dorovnáni práce ze ZL 3, kde jsme špatně ode<!etU již fakturované práce za 93 528,70 Kč	rozdfl špatné nahraného vzorce ze ZL 1 => rozdíl tedy 19 062,82 Kč

celkem 93 528,7 + 19 062,82 = 112 591,52 Kč

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava kus		1,000		1174,49		1 174,49 SoD
72 411,30
%	5,000	14482,26	72 411,30 SoD

-112 591,52
kpl	-1,000	112591,52	-112 591,s2 es úRs 2025 01


Stra na 40 z 76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
12 - MPC SO-03a


Stra na 40 z 76


KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka :


CC-CZ:
Datum:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:


19. 5. 2025



Cena bez DPH	-574 404,20



DPH základní
snížená


Základ daně
-574 404,20
0,00


Sazba daně
21,00%
12 ,00%


Výše daně
-120 624,88
0,00

Cena s DPH	v	CZK


-695 029,08










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podp_i:;:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razít o	Datum a podpis:	Razítko


Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

12 - MPC S0-03a
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Strana 41 z 76


	Místo:
Zadavate:l Zhotovitel :
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19. 5. 2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	-574 404,20

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	-574 404,20

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	-510 148,20

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	-64 256,00




Objekt:


Místo:

Finální vypořádáni stavby po 1 a 2. etapě pro ukončeni SoD

12 - MPC 5O-03a





Datum:





19.5.2025
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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Zadavatel: Zhotovitel:


Projektant:
Zpracovatel:



PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-574 404,20
D	PSV	Práce a dodávky PSV	-574  404,20
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-510 148,20
K   722110114	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové ON 80	m	-20,000	19 124,91	-382 498,20 SoD
2	K   998722203	Přesun hmot proceniní pro   niiřní  vodovod v objektech	%	-2,000	3 825,00	-7 650,00 SoD v přes 12 do 24 m
3     M   999 nádrže	oprava nádrží	kp/	-1,000	120 000,00	-120 000,00 SoD

D	783	Dokončovací práce - nátěry	-64 256,00
4 K   783221122R	Nátěry syntetické KOK barva dražší matný povrch	m2	-200,800	260,00	-52 208,00 SoD
5 K   783901400R	.    Ůprava-povrchup-Óciklad   kovových konstrukcím2
-200,800
30,00
-6 024,00 SoD
m2
-200,800
15,00
-3 012,00 SoD
m2
-200,800
10,00
-2 008,00 SoD
m2
-200,800
5,00
-1 004,00 SoD


odrezovačem
6 K  783901500R	. Ůprava povrchu podklad-ů kovových konstrukcí umytím
destilovanou vodou
7 K   783901600R	· Úprava povrchu podkladů kovo výc:·h konstrukcí zařízení oprášením
8 K   783901700R	. Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí zařízení ofukováním

Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
13 - SO-01b-hromosvod
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19.5.2025



Cena bez DPH	-116 247,00



DPH základní
snížená


Základ daně
-116 247,00
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
-24 411,87
0,00


Cena s DPH	v	CZK	-140 658,87









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


Objekt:

Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

13 - 5O-01b-hromosvod
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19. 5. 2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	-116 247,00

	05 - 10.1.4.01.02.: Hromosvod - I.etapa
	
	-140 220,00

	014 - 10.1.4.02.02.: Hromosvod
	
	-125 780,00

	015 - Hromosvod - Cu
	
	149 753,00



13 - SO-01b-hromosvod
Místo:	Datum:	19.5.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-116 247,00

	
	D
	D5	1D.1.4.01.02.: Hromosvod- I.etapa
	
	
	
	-140 220,00

	
	K
	10 .1.4.01.02_001 Drát A/MgSi 8mm
	m
	-108,000
	260,00
	-28 080,00 SoD

	2
	K
	1D.1.4.01.02_002 Podpěra vedení na hřeben
	ks
	-60,000
	126,00
	-7 560,00 SoD

	3
	K
	1D.1.4.01.02_003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)
	ks
	-40,000
	126,00
	-5 040,00 SoD

	4
	K
	1D.1.4.01.02_004 Podpěra vedení na stěnu
	ks
	-60,000
	126,00
	-7 560,00 SoD

	5
	K
	1D.1.4.01.02_005 Svorka spojovací
	ks
	-22,000
	150,00
	-3 300,00 SoD

	6
	K
	1D.1.4.01.02_006 Svorka na připojení okapů
	ks
	-20,000
	150,00
	-3 000,00 SoD

	7
	K
	1D.1.4.01.02_007 Svorka zkušební
	ks
	-6,000
	250,00
	-1 500,00 SoD

	8
	K
	1D.1.4.01.02_008 Svorka k jímací tyči
	ks
	-3,000
	160,00
	-480,00 SoD


9	K   1D. .1_4 0_1 02  009  Jímací_ ty? 7,0m včetně konstrukčního stojanu a	ks	-3,000	27 900,00	-83 700,00  SoD
-	upevneni

	
	D
	D14
	10 .1.4.02.02.: Hromosvod
	
	
	
	-125 780,00

	10
	K
	1D.1.4.02.02_001
	Drát A/MgSi 8mm
	m
	-84,000
	260,00
	-21 840,00 SoD

	11
	K
	1D.1.4.02.02_002
	Podpěra vedení na hřeben
	ks
	-40,000
	126,00
	-5 040,00 SoD

	12
	K
	1D.1.4.02.02_003
	Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)
	ks
	-30,000
	126,00
	-3 780,00 SoD

	13
	K
	10 .1.4.02.02_004
	Podpěra vedení na stěnu
	ks
	-40,000
	126,00
	-5 040,00 SoD

	14
	K
	1D.1.4.02.02_005
	Svorka spojovací
	ks
	-18,000
	150,00
	-2 700,00 SoD

	15
	K
	1D.1.4.02.02_006
	Svorka na připojení okapů
	ks
	-18,000
	150,00
	-2 700,00 SoD

	16
	K
	1D.1.4.02.02_007
	Svorka zkušební
	ks
	-2,000
	250,00
	-500,00 SoD

	17
	K
	1D.1.4.02.02_008
	Svorka k jímací tyči
	ks
	-3,000
	160,00
	-480,00 SoD


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:


Strana 45 z 76


18 K

D._ _ _
· 
Jímací_ t č  7.o· m·  včeÍně konstrukčního stojanu a	ks	-3,000	27 900,00	-83 700,00  SoD

1 1 4 02 02 009
-	upevneni





-··-	--
D
D15
Hromosvod - Cu



149 753,00
19
K
Cu_001
Drát Cu 8mm
m
192,000
440,00
84 480,00 vlastní
20
K
Cu_002
Podpěra Cu vedeni na hřeben
ks
100,000
268,50
26 850 ,00 vlastní
21
K
Cu_003
Podpěra Cu vedeni pod tašky (bobrovky)
ks
70,000
- - - -
225,50
15 785,00 vlastní







·- - -
22
K
Cu_005
Svorka spojovací Cu
ks
40,000
193,00
7 720,00 vlastní
23
K
Cu_006
Svorka na připojeni okapů Cu
ks
38,000
311,00
11 818,00 vlastní
24K
Cu_007
Svorka zkušební Cu
ks
8,000
260,00
2 080,00 vlastní
25 K
Cu_008
Svorka k jímací tyči Cu
ks
6,000
170,00
1 020,00 vlastní



15 - VCP-volská oka
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19.5.2025



Cena bez DPH	180 000,00



DPH základní
snížená


Základ daně 180 000,00
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně 37 800,00
0,00


Cena s DPH	v	CZK	217 800,00









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19.5.2025

	
Kód dílu - Popis
	
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady ze soupisu prací
	
	180 000,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	180 000,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
15 - VCP-volská oka
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	Misto:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádáni stavby po 1. a 2. etapě pro ukončeni SoD
Objekt:
15 - VCP-volská oka
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Náklady soupisu celkem

o	HSV	Práce a dodávky HSV
K 1D.1.1.02.01.05 O-01-05_stávajici volské oko, rozměry: viz obrazová 005	příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa





ks	4,000	45 000,00

180 000,00
180000,00
180 000 00 SoD, SO-01a, pol.č.'	244



KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:



19.5.2025
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
16 - VPC - SO-01a - ramenáty kaple
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Cena bez DPH	0,00



DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH	v	CZK


0,00










Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	lJatLJm a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum  9 podpi :	Razítko	Datum a podpis: _	Razítko


Miste :

16 - VPC - 5O-01a - ramenáty kaple


Datum:


19. 5. 2025
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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Zadavatel: Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
PSV - Práce a dodávky PSV
762 - Konstrukce tesařské
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00
61 751,82
4 515,80
57 236,02
19338,91
19 338,91
-81 090,73

16 - VPC - SO-01a - ramenáty kapleNáklady soupisu celkem



0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV



61 751,82
D	6	_ Úpravy povrchů, podlahy a_ o azování výplni



4 515,80 _
K  611142026	Rákosová rohož vnitřních stropů ve dvou vrstvách
m2
5,000
453,16
2 265,80 SoD
2    K  612311141	Vápenná omítka štuková-dvouvrstvévnitřnich stěn









7 K  762331922	Vyřezáni části střešní vazby průřezové pi řeziva přes
8 K  762332922	Doplněn f části střešni vazbihranoly p-růřezové pi přes
9 K  998762203	Pfesun hmot proceni11ipro-kce tesařské v objektech v
D	VRN	_y dlej jro2:po1:tové náklady
10 K  050001000	Finanční náklady - narovnáni
Poznámka k položce:
p
rozdřl z impregnace ze ZL 1 (odčerpáno 30% 81 090,73Ké
m2





















kpl
5,000





















-1,000
450,00





















81 090,73
2 250,00 es ůRs 2025 01




















-81 090,73
-a1 090,73 es ůRs 2025 01



	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava









nanášená ručně

	D
	9
	_os1i3_tr1í konstruk_cei a pr fE)c bouráni
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo
	57 236,02

	3
	K
	978019391
	vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v íC>ZS U !)řE!S 13() do 100 % _
Provedeni potřebné profilace trámu - nového i
	m2
	5,000
	163,00
	815,oo es ůRs 2025 01

	4
	K
	XRR.001a
	stávajiciho pro provedeni spoje - viz detail nastaveni
	m3
	0,389
	35 000,00
	13 615,00 SoD

	
	
	
	pozednice RK-01
	
	
	
	

	5
	K
	9R001
	Restaurátorský dohled
	kpl
	1,000
	22 000,00
	22 000,00 vlastni

	6
	K
	9R002
	Statické zajištěni ramenátů
	kpl
	1,000
	20 806,02
	20 806,02 vlastní

	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
19 338,91

	D
	762
	Konstrukce tesařské
	19 3]8,91



120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 mm
24,300
176,00
4276,80 SoD
m
24,300
581,98
14142,11 SoD
%
5,000
184,00
920,00 SoD



120 do 224 cm2 včetně materiálu

přes 12 do 24 m
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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14 - SO-01b-elektro-aktualizace
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel :


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:


19. 5, 2025



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	71 488,60

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	71 488,60
	
	
	21,00%
	15012,61

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	86 501,21











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

14 • S0-01b-elektro-aktualizace

	Mlsto:
Zadavate:l Zhotovitel :
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	19. 5. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK ]

	Náklady ze soupisu prací
	
	71488,60

	01 - 10 .1.4 .01 : Elektroinstalace 1.etapa
	
	76 835,40

	01 O - 1 D.1.4.02: Elektroinstalace 2.etapa
	
	-5 346,80


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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14 - SO-01b-elektro-aktualizace

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava



Náklady soupisu celkem	71 488,60
D	01	10.1.4.01: Elektroinstalace 1.etapa	76 835,40
Dozbrojení stávajícího rozváděče o nový kombinovaný
	
	K
	1D.1.4.01.01_001 přístroj jistíč/RCD/AFDD o velikosti 3 modulů, - 10A/C 30mA
Dle vzdálenosti mezi stávajícím rozváděčem a novým
	ks
	2,000
	22 000,00
	44 000,00 SoD

	2
	K
	10.1.4.01.01_002 přípojným bodem je potřeba provést vysekání - drážky
	ks
	2,000
	6 050,00
	12 100,00 SoD

	
	
	včetně zapravení
	
	
	
	

	3
	K
	1D.1.4.01.01_003 Kabel Cyky-J 5x2,5
	m
	90,000
	81,40
	7 326,00 SoD

	4
	K
	10.1.4.01.01_004 Kabel Cyky-J 3x2,5
	m
	102,000
	74,80
	7 629,60 SoD

	5
	K
	1D.1.4.01.01_005 Kabel Cyky-J 3x1,5
	m
	136,000
	67,10
	9 125,60 SoD


Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevněm
328,000
42,50
13 940,00 es úRs 2025 01

328,000
328,000 _


m
344,400
12,50
4 305.oo es ůRs 2025 01

344,400



344,400


ks
119,000
59,40
7 068,60 SoD
ks
17,000
283,80
4 824,60 SoD
ks
-12,000
3 630,00
-43 560,00 SoD

6	K
w w
741110001
7 M
34571534
w w



90+102+136
Součet
lflJbka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná o
1B,312_0mm
---	--	-
328*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
8 K 10.1.4.01.01 006 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro
· průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli
9 K 1D. 1 .4.0_ 1 01 007 Odbo n krabicedo 2,5mm2 včetně tepelně izolační
· podlozky
10     K   1_0 1  .4_  0_1 01  008  Průmyslové_ LE    sví_tidlo_, IP65, 21W, 2500lm,
.	-	_polykarbonatovy opalovy kryt

	11
	K
	10.1.4.01.01_009 Florenscenční tabulka s piktogramem
	ks
	3,000
	2 750,00
	8 250,00 SoD

	12
	K
	10.1.4.01.01_010 Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky
	ks
	1,000
	638,00
	638,00 SoD

	13
	K
	Pol3	Dvojitá zásuvka IP44 vč.tepelně izolační podložky
	ks
	2,000
	594,00
	1 188,00 SoD

	
	
D
	010	1Q.1 A.02: _Elektroinstalace 2.etapa
	
	
	
	-5 346,80

	14
	K
	10.1.4.02.01_001 Kabel Cyky-J 3x2,5
	m
	48,000
	74,80
	3 590,40 SoD

	15
	K
	10.1.4.02.01_002 Kabel Cyky-J 3x1,5
	m
	88,000
	67,10
	5 904,80 SoD


16    K   741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm	m	136,000	42,50	5 780,00 es. úRs 2025 01
_uložená pevně_w
48+88
136,000
w
Součet
136,000
17 M
34571534
trubka elektroinstalační plastová tuhá lehce odolná D
m
142,800	12,50	1 785,oo es ůR

18,3120mm

w
136*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
142,800
w
Součet
142,800

18 K

1D.1.4.02.01
-
003 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro

ks

68,000	59,40	4 039,20 SoD




s 2025 01



průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli

1 1 02 01 00419
K
D.  .4__	. Odbo ná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolaé;ní
-	podlozky
ks
11,000
283,80
3121,80 SoD
20
K
1D. 1 .4_0_2 01  005  Průmyslové_ LE    sví_tidlo.' IP65, 21W, 25001m,
ks
-10,000
3 630,00
-36 300,00 SoD
21 K
1D.1.4.02.01_006 Florenscenční tabulka s piktogramem
ks
2,000
2 750,00
5 500,00 SoD
22 K
10.1.4.02.01_007 Vypínač č.6, IP44, včetně tepelně izolační podložky
ks
1,000
638,00
638,00 SoD
23 K
Pol3	Dvojitá zásuvka IP44 vč.tepelně izolační podložky
ks
1,000
594,00
594,00 SoD



-	polykarbonatovy opalovy kryt
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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17 - MPC - SO-02a
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádáni stavby po 1 a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
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KSO :
Místo : Zadavatel:

Zhotovite:l


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:


19.5.2025



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-13 196 357,02

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-13 196 357,02
	
	
	21,00%
	-2 771 234,97

	snlžená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-15 967 591,99











Projektant	Zpracovatel







	Qél!Urn a podpis:
	Razítko
	_ Qél um a podpi s:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitel
	








[image: ]Q NrTl a podpis:	Razítko	Razítko

17 - MPC - SO-02aMísto:

Datum:
19.5.2025
Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis



Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


-13 196 357,02
D1 - 20.1.1.01: Stropy


-5 548 601,72
D2 - 3: Svislé a kompletní konstrukce


-33 755,02
D3 - 4: Vodorovné konstrukce


-255 150,08
D14 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání


-691 502,29
016 - 997: Přesun sutě


-300 195,16
019 - 0094: Lešení a stavební výtahy


-1165117,28
020 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb


-134 400,50
021 - 099: Přesun hmot HSV


-151 047,84
024 - 20.1.1.02.01.01: Kamenické prvky


-64 000,00
D25 - 20.1.1.02.01.02: Klempířské prvky


-688 837,70
D26 - 20.1.1.02.01.03: Ostatní prvky


-486 576,00
D27 - 20.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky


-391 556,00
028 - 20.1.1.02.01.05: Vikýře


-90 000,00




02_8-1 - O-o_2-Q3=nový _s d!ový vikýř, návrh: novotvl!I", 3 !1!P (7 _ks); bližší specifikace 11i2'. kn_iha vi_kýřů
-401 316,47
02_!!_-2 0_-02-04=n_ový s cll9vý vikýř, návrh: novotvar, 4.etapa (8 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů
-458 647,38
029- 20.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky
-230 000,00
030 - 20.1.1.02.01.07: Doplňky ke stávajícím dveřím
-6 500,00
031 - RC: Lokální sanace
-15 449,89
032 - RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek
-1 457,36






























--        ----·--          ---	·-













-	 	    	
-RC-04: Podezdění vazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek	-421,58
--	-    --------··--- --
	034 - RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle
	-3 500,00

	035 - RC-08: Sanace ocelových a železných prvků, chybějici pásky se svorníky pro zajištěni spoje věšadla
	-5 600,00

	036 - RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles
	-2 331,88

	037 - RC-14: Podezděni vazného trámu opřené o stropní trám a záklop degradovaný zděný sloupek
	-2 139,07

	038 - RF: Sanace vnějších povrchů
	-1 464 977,22

	039 - RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození.degradované nebo zcala chybějící povrch
	-263 180,64

	040 - RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky
	-106 378,08

	D41 - RF-03: Omítky zdobné profilované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící povr
	-94 214,92

	D42 - RF-04: Omítky zdobné profilované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou
	-662 587,06

	D43 - RFx: Omítka v místě nové dřevěné římsy
	-338 616,52

	044 - RK: Sanace dřevěných prvků krovu
	-801 562,09

	045 - RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškozeni nebo působením vlhkosti
	-186 390,78

	046 - RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahrazení 1
	-83 736,80

	047 - RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené
	-59 640,29

	048 - RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené
	-219 300,00

	049 - RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované
	-226 804,71

	050 - RK-14: Příložkování
	-25 689,51

	051 - RP: Ostatní délkové sanace
	-1 938 947,85

	052 - RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí
	-175 348,98

	053 - RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí
	-294 199,20

	054 - RP-05 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů
	-110 879,16

	055 - RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů
	-733 812,70

	056 - RP-16: Vnější římsa
	-517 706,96

	057 - RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria
	-107 000,85

	D58 - RS: Sanace vnitřních povrchů
	-87 319,98


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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	059 - RS-01: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící
	-73 826,21

	060 - RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části
	-13 493,77

	D61 - SS: Skladba střechy
	-3 339 498,27

	D62 - SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek
	-243 394,72

	D63 - SS.03: Nová skladba střecha - zámek
	-2 626 767,14

	064 - SS.05: Bouraná skladba střechy - věžička
	-22 967,58

	D65 - SS.06: Nová skladba střechy - věžička
	-333 868,83

	D66 - ZS: Záchytný systém
	-112 500,00
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SOUPIS PRACÍ


Strana 58 z 76


Stavba: Objekt:



Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD

17 - MPC - SO-02a

[image: ]
	Misto:
	Datum:
	19.5.2025

	Zadavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:
	



PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-13 196 357,02

	
	D
	D1
	2D.1.1.01: Stropy
	
	
	
	
	-5 548 601,72

	
	D

K
	D2

310237251
	3: Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů pi přes 0,09 do 0,25 m2 nadzákladovém cihlami pálenými ti přes
	_
ve zdivu 300 do 450
	

kus
	

-38,000
	

888,29
	-33 755,02

-33 755,02 SoD

	
	
	
	mm
	
	
	
	
	

	
	D
	D3
	4: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	-255 150,08

	2
	K
	413231211
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu
--- ---
	do 0,02 m2
	kus
	-400,000
	279,24
	-111 696,00 SoD

	3
	K
	413231231
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu
	přes 0,04 m2
	kus
	-328,000
	437,36
	-143 454,08 SoD

	
D	D14	:   Qst§tní ko11stru_kc:e    pr ce, bciurání	-691 502,29


4 K   919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkanám2
-200,000
70,78
-14 156,00 SoD
m3
-1 518,000
47,59
-72 241,62 SoD

m3

-273 240,000

1,00

-273 240,00 SoD

m3

-1 518,000

37,92

-57 562,56 SoD
m2
-53,550
45,00
-2 409,75 SoD
m2
-150,000
167,14
-25 071,00 SoD
kus
-100,000
798,11
-79 811,00 SoD
m2
-60,000
56,62
-3 397,20 SoD
kus
-36,000
338,16
-12 173,76 SoD
m
-200,000
691,72
-138 344,00 SoD

m

-200,000

52,76

-10 552,00 SoD

m2

-60,000

42,39

-2 543,40 SoD




-30_0 1 5.16
kpl
1,000
-17 547,04
-17 547,04 SoD


n1ěrn .hm přes 20Q do 300 g/m2 _
5 K   943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s
_poc!Lahamizatiženic!cJ_200k_g/m_2vdo 10 m
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s
6 K  943211211	podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den
použiti
7 K  943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m
8 K  952900000R	ochrana dřevěných podlah
10 K  953312113	. Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních
_!)Qlys!Yr no"ých de_sektl.Jiřes 20cJo 30mm
11 K  964061141	Uvolněni zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu
zhlaví !)řes 0,05 m2
12 K  965081113	Bouráni dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2
13 K   973031335	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo M\/C
!JI doO,16 m2hl do 300 mm  	
14 K   975043121	Jednořadové podchyceni stropů pro osazeni nosníků v
do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m
Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro
15 K   975048121	zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v
podchycení
16 K   979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s
původním spárováním z kamElniva těženého_

D	D16	997: Přesun sutě
17 K   997013001	Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z
hl do 2 m
PoznátTika k položce:
p		PL/vodní SoD cena je 21 693,9 kč ve ZL t.3 odetteno 4147,87 kt f;e_lk_e_rn ?ÍJ.sf(!tek _1_7 •HUP _ q_ _
18 K  997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro18
-71,095
2 296,74
-163 286,73 SoD
-710,950
12,55
-8 922,42 SoD
-71,095
413,40
-29 390,67 SoD
-71,095
1 140,00
-81 048,30 SoD


budovy v přEls 1_5 do	ni ručně_
19 K   997013509_01	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
20 K   997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením
21 K  997013831_01	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na
skládce (skládkovné}

D	D19	0094: Lešení  a st.;ivební výtahy_	-1 165 117,28
22 K   941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení	kpl	1,000	-144 655,20	-144 655,20 SoD do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m
- znáinka--k ji010ice:
p	Fakturováno dle hrng od 13.1.2025- postaveno 14,476.14,5m =
214,078_mJ_ ·a_o = 17126,24 => zů tatek 1448_5_5,_2kt
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do
23    K   941321211	300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den	kpl	1,000	-497 844,81	-497 844,81 SoD použiti
Poznámka k položce:
p	Fakturováno dle hmgod 13.1.2025-postaveno 14,476*14,5m =
214,078m2•150dní = 32111,7m2•1,5=48167,55 => zůstatek 497 844,81
o,!
Demontáž lešení řadového modulového těžkého
24    K   941321812	zatíženi do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do	kpl	1,000	-108 491,40	-108 491,40 SoD
25 m
Poznámka k položce:
p	Fakturováno dle hmg od 13.1.2025 - postaveno 14,476*14,5m =
214,078m2 "60 = 12 844,68 => zůstatek 108 491,4kč

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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25     K  944411111

p

26    K  944411211

p


27     K  944411811

p


28     K  949101111


Montáž záchytné sítě třídy A
Poznámka k po/otce :kpl
1,000
-108 491,40
-108 491,40 SoD

kpl

1,000

-165 948,42

-165 948,42 SoD


kpl


1,000

-72 237,68

-72 237,68 SoD


m2


-1 033,850


65,24


-67 448,37 SoD


Fakturováno dle hmg od 13.1.2025 - montováno 14,476 14,5m =
214,078m2 "60 = 12 844.68 => zůstatek 108 491,4 kč
Příplatek k záchytné síti třídy A za každý den použiti
Poznámka k po!Óžc9:
Fakturováno dl• hmg od 13.1.2025 - montováno 14,476"14,Sm =
214,078m2"150dni = 32111,7m2'0,5=16 055,7 => zůstatek 165 948,42
kč
Demontáž záchytné sítě typu A
Poznámka k položce:
Fakturováno dle hmg od 13.1.2025- montováno 14,476"14,5m =
214,078m2 '40 = 8 63.04 > zů$1af k_ ? 23_7, 61! ké
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 k9/m2


D	D20
29 K 952901114


0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění budo.v  bytové á občanské výstavby při výšce  .  m  -  ..



-1 033,850



130,00


-134 400,50
-134 400,50 SoD



D	D21

30    K  997013117

31     K  997006512

32     K  997006519

33     K  997013631

fJOdlaží přes 4 m	2
099: Přesun hmot HSV	[image: ]
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace
-93,989
647,08
-60 818,40 SoD

-93,989
120,00
-11 278,68 SoD

-1 785,791
10,00
-17 857,91 SoD

-93,989
650,00
-61 092,85 SoD




-64 000,00
ks
-1,000
16 000,00
-16 000,00 SoD

ks

-1,000

16 000,00

-16 000,00 SoD

ks

-1,000

16 000,00

-16 000,00 SoD

ks

-1,000

16 000,00

-16 000,00 SoD




-688 37,70

m

-54,600

443,00	-24 187,80 SoD

m

-93,300

443,00	-41 331,90 SoD



m



-54,050



1 360,00



-73 508,00 SoD




m



-90,700



1 360,00



-123 352,00 SoD



m



-21,400



2 270,00



-48 578,00 SoD



m



-21,400



2 270,00



-48 578,00 SoD



m



-19,400



2 270,00



-44 038,00 SoD




m



-19,400



2 270,00



-44 038,00 SoD



m



-16,800



2 270,00



-38 136,00 SoD



m



-15,400



2 270,00



-34 958,00 SoD


Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km
Pifplatek k vodorovnému pfemístění sutina skládku
_ZKD 1 km přes 1 kn,
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04


o	D24	D.1.1 02.01.01: Kamenii::_ké    prv y_   _

g 1 02 01 01

K-02-01_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x

34 K

1· 1· - ·

- šířka: 1035 x 990, návrh: repase in situ, etapa: 3. - etapa	..	_
K-02-02_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x

35     K   2D.1.1.02.01.01-    s•.i•rk  a: 1640 x 985, ná vrh  : repase in s1. tu, etapa:4  . - 002
eta_pa	....
K-02-03_kamenná koruna kominu, rozměr: délka x 36     K    2D.1.1.02.01.01-    s•.i•rk  a: 151O  x 910, ná  vrh  : repase in sítu, etapa: 4. -
003


37 K 2D.1.1.02.01.01
004

D	D25

etapa	··-·... 	_
K-02-04_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x
šířka: 2085 x 890, návrh: repase in silu, etapa: 4.
_etapa
[image: ]

D.	P-08-01_větraci mřížka v místě ukončeni střešní

38 K 2

1 1 02 01 02

konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh:

001

novotvar, etapa: 3. etapa I materiál: měděný plech

39    K  2D. .1   .1   02.  0 1  .02_	i   u :   ':	'.ž k :iř t: n!: :: !
2
02 novotvar, etapa: 4. etapa/ materiál: měděný plech
P-09-01 _žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40
40 K 2D.1.1.02.01.02_ cm - návrh: novotvar, etapa: 3. etapa/ materiál:
03 měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstraněni stávajícího klempiřského prvku a likvidace suti
P-09-02 _žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40
41 K 2D.1 .1.02.01 .02_ cm - návrh: novotvar, etapa: 4. etapa/ materiál: 004	měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstraněni
stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P-10-01 :=ok-apový svod, rozměr: DN 125 eiapa 3 -
42 K 2D .1.1. 02.01.02_  návrh: novotvar/ materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 005	včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a
likvidace sutirozměr:

P-10-02 _okapÓvý svod,	DN 125, etapa 4 -
43 K 2D.1.1.02.01.02_  návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 006	včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a
likvidace suti
· p fó'-03_=0k3p0vý svod, rozměr: ON 12S etapa 4---:
44 K 2 D.1.1.02.01.02_ návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 007	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a
likvidace sutí
. f'-10-04_okapový svóci, rozměr: DN125, etapa 4 -
45 K 2D .1 .1.02.01.02_ návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 008	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a
likvidace suti
- P-10-o5_okapový sv-'oci, ro:z.rněr-: b'i-\J 125, etapa 4 -
46 K 2D.1 .1.02.01.02_  návrh: novotvar/ materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 009	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a
likvidace suti
P-10-06_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 3 -
47 K 2D.1.1.02.01.02_ návrh: novotvar I materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - 01O	včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a
likvidace su!i

PČ Typ

Kód

Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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P-11-01_oplechováni úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka
48 K    2D.1.1.02.01.02_ 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál:	m



-21,500



1 610,00	-34 615,00 SoD

011


49 K 2D.1.1.02.01.02_
012

měděný plech ti. 0,6 mm/ včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P-12-01 _oplechováni komínu, rozměr: 705 x 655
(rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa -	ks materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstraněni
stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P-12-02 _oplechováni komínu, rozměr: 1310 x 680




-1,000




8 160,00	-8 160,00 SoD

50   K    2D.1.1.02.01.02_  (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa -	ks

-1,000

11 940,00

-11 940,00 SoD

013


51 K 2D.1.1.02.01.02
014

materiál: měděný plech ti. 0,6 mm/ včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P-12-03 _oplechování komínu, rozměr: 1160 x 580 (rozměr kominu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa -
materiál: měděný plech ti. 0,6 mm I včetně odstraněni	ks
stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P-12-04 _oplechováni komínu, rozměr: 1860 x 665




-1,000




10 440,00




-10 440,00 SoD

52   K    2D.1.1.02.01.02_  (rozměr kominu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa -	ks

-1,000

15150,00

-15 150,00 SoD

015	materiál: měděný plech ti. 0,6 mm / včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
-----·-- -
K 2D.1.1.02.01.02_ P-13-01_oplechování koruny kominu, rozměr: 665 x

53	016

620, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo	ks
_tl.2,0mm


-1,000

2 030,00

-2 030,00 SoD


K 2D.1.1.02.01.02_ P-13-02_oplechováni koruny komínu, rozměr: 1270 x

54	017
55 K 2D.1.1.02.01.02_
018

615, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo	ks
_tL 2,0mm	 	_P-13-03_oplechováni koruny komínu, rozměr: 1145 x

545, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo
ks
-1,000
3 120,00
-3 120,00 SoD
ti. 2,0_mm




P-13-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1720 x 520, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo

ks

-1,000

4 472,00

-4 472,00 SoD
_tl.2,0mm




P-14-01_výlez na střechu, výlez na střechu s




plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) -




světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka
ks
-1,000
16 200,00
-16 200,00 SoD
1630, vnější rozměry oplechováni 1150 x 980 / výška




rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplecho
-	-	-







-1,000

3 905,00

-3 905,00 SoD


56 K

2D 1 _ 1
019

_02 _01 _02


57 K 2D.1.1.02.01.02_
020

P-14-02_výlez na střechu, výlez na střechu s
K 2D.1.1.02.01.02_ plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) -

58	021

světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka	ks 1630, vnější rozměry oplechováni 1150 x 980 / výška
rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplecho

-1,000

16 200,00	-16 200,00 SoD

-    -              	

- -   - 	-  	

··-·· -

P-15-01 Kotlík, 3-4 etapa, demontáž a replika - rozměr:
59   K    20.1.1.02.01.02_  400x300x300 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech
023
ti. 0,6 mm - včetně odstraněni stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P-15-02 Kotlik, 3,4 etapa, demontáž a replika - rozměr:
K
2D.1.1.02.01.02_
024
300 x 600 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech ti. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského


prvku a likvidace suti

D
D26
2D.1.1.02.01.03: OstatniJirv_ky
K
2D.1.1.02.01.03_
X-02-01_kovová dvířka s petlicí, rozměry: 150 x 250,

K
001
2D.1.1.02.01.03_
návrh: repase in situ,etap : :3._etapa_
X-02-02_kovová dvířka s petlicí, rozměry: 150 x 250,

K
002
2D.1.1.02.01.03_.
návrh: repase in situ, etapa: 4. etapa
X-02-03_oivor po dvířkách, rozměry: 15() x 250; dle

003
předlohy, návrh: novotvar, etapa: 3. etap_a _


D+M průběžné protisněhové mříže, rozměr: výška 200
K
2D.1.1.02.01.03_
mm, materiál: žárově pozinkovaná ocel s povětrnostně

004
odolným polyesterovým lakem cihlově červené barvy,


návrh: novotvar, etapa: 3. a 4. etapa
o
D27
20.1.1.02.01,04: Truillářsk prvky




60




61

62

63


64


kus


-5,000


6 800,00	-34 000,00 SoD






20 1 1 02 01 04ks
-1,000
144 837,00
-144 837,00 SoD

ks

-1,000

125 056,50

-125 056,50 SoD



ks



-1,000



104 472,50



-104 472,50 SoD

ks

-1,000

5 760,00

-5 760,00 SoD
ks
-1,000
2 340,00
-2 340,00 SoD
ks
-1,000
6 750,00
-6 750,00 SoD
ks
-1,000
2 340,00
-2 340,00 SoD





T-02-01_nová pochozí lávka v jižním křídle, rozměry:


 		-391 556,00kus
-1,000
7 900,00
-7 900,00 SoD





-486 576,00
ks
-2,000
5 000,00
-10 000,00 SoD
ks
-2,000
5 000,00
-1O 000,00 SoD
ks
-2,000
5 000,00
-10 000,00 SoD

m

-524,800

870,00

-456 576,00 SoD



65 K	1080 x 1280 x 38000 (š x v x d), rozměry - profilů viz
001	obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa
T-02-02-návrh_horní nová pochozí lávka ve
66 K 2D.1.1.02.01.04_ východním křídle vč odstranění stávající lávky -

008

rozměry: 700 x 1000 x 42500 (š x v x d), rozměry viz
obrazová příloha/ návrh:novotvar, etapa: 4. etapa
-	- -
T-02-03-návrh_horní nová pochozi lávka ve

67 K 2D.1.1.02.01.04_ východním křídle - rozměry: 1080 x 1320 x 29000 (š x

012



1 02 01 4

v x d), rozměry viz obrazová příloha/ návrh:novotvar, etapa: 4. etapa
T-02-04 - stávajicí_stávajicí pochozi lávka v jižním

68    K	/
· 
-  . 0_	křídle, - rozměry: 400 x 50 x 32000 (š x v x d), návrh: odstranění, etapa: 4. etapa

69 K 20:1.1.02.01.o4_:  r=o2-05_žebfik, rozměry: 600x1300 mm :návrh: 009	novotvar, etapa: 4. etapa
70 K 2D.1.1.02.01.04_ T-02-06_žebřik, rozměry: 600x3750 mm, návrh: 01O	novotvar, etaga: 4. etapa
71 K 2D.1.1.02.01.04_ T-02-07_žebřik, rozměry: 600x1300 mm, návrh: 011	novotvar, etapa: 4. etapa

PC Typ

o	028

Kód	Popis

2D.1.1.02 .01 .05 : Vikýře

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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72 K  2D.1.1.02.01.05_  0-02-01_sedlový střešní vikýř  s oknem, rozměry: viz 001	obrazová příloha, návrh: odstraněni, etapa: 3. - etapa


90 000,00
ks
-7,000
6 000,00
-42 000,00 SoD

ks

-8,000

6 000,00

-48 000,00 SoD



K 2D.1.1.02.01.05_ 0-02-02_sedlový strešni vikýř s oknem, rozměry: viz
73 002	obrazová příloha, návrh: odstraněni, etapa: 4. - etapa


o	D28-1

0-02-03_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 3.etapa (7 ks); bližší specifikace viz knihc Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2m
-44,520
246,61
-10 979,08 SoD
m
-21,000
230,52
-4 840,92 SoD
m3
-0,728
8 200,00
-5 969,60 SoD
m3
-0,728
35 000,00
-25 480,00 SoD

m3
-0,728

1 857,59

-1 352,33 SoD
m2
-28,147
190,00
-5 347,93 SoD
m2
-38,500
106,00
-4 081,00 SoD

m3
-0,749
12 000,00
-8 988,00
SoD

74
K
762332132
75
K
762332531
76
K
60512011.vl
77
K
XRR.001a

78

K

762395000
79
K
783783321R


Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
_ hoblovaného průř zové pi přes 50 do 120 cm2 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni pozednice RK-01
-- Spojovací prostředky k ro vif bedněni, laťovéni, nadstřešnich konstrukcí
. Nátěry tesafskj c.h koristrukcl proti dřevokazným
houbám, hmyzu a pll r,lm-   111_ 111čni
Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z80
K
762341210-R01
81
M
60516100
82
M
60556100
83
K
762395000


.
84
K
783783321R




-401 316,47

prken hr  tiý  _f-!__rl?   llra	_tl ,  clo 3_2  mm     _m3
-0,168
27 900,00
-4 687,20 SoD
m3
-0,917
1 857,59
-1 703,41 SoD
m2
-38,500
190,00
-7 315,00 SoD

ks

-14,000

320,00

-4 480,00 SoD



řezivo smrkové sušené ti 30mm řezivo dubové sušené ti 30mm
Spojovací prosifeďky°rkovi:i, bedněn   i, lafovéní,
nadstřešních konstrukcí
NatěF-y teš"a"f SkýC. t.ik<úi  Strukci-přoti dřeVOkazný-fTl
houbám, hmyzu a plísním sanační
J:._1<ra1<orěc st l tov én"o fympanonU:-m-asivní tluli,
K 1D.1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézováni,


- -	- -

85	0001

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti 10 mm, viz. kniha
-lť gŠbni kraKóréc presáhúsfrecny·; mas1vil  I Clúb,

K 10.1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilováni: frézování,

86	0002

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha

ks	-14,000	380,00	-5 320,00 SoD


L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub,
87 K    1D.1.1 .02. 01.05_  rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním ,	ks



-7,000	3 750,00	-26 250,00 SoD

0003


10




02   01	5

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm
M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210

88 K	·1  ·1-     -  . o _	x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetněks
-7,000
410,00
-2 870,00 SoD



ks



-14,000



810,00



-11 340,00 SoD

m2

-7,770

1 500,00

-11 655,00 SoD

m2

-21,000

2 180,00

-45 780,00 SoD

m

-17,500

1 620,00

-28 350,00 SoD
m
-17,500
900,00
-15 750,00 SoD
m2
-12,600
2 420,00
-30 492,00 SoD
m
-11,900
600,00
-7 140,00 SoD

m

-11,900

550,00

-6 545,00 SoD

m

-3,500

1 200,00

-4 200,00 SoD

kus

-7,000

1 000,00

-7 000,00 SoD


ooo 4		kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 1O mm N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350
89 K 10 . 1.1.02.01.05_ mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava:

0005

exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana
sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

K 1D.1.1.02.01.05_ KL-1_Klempiřské napojení střešn-í krytiny na vikýř z
90 OO()!c5 _	měděného plechu ti. 0,8 mie

.   KL-2 Krytina	s i tkÍ:Í nebo-  iábulí z měclěného-plectiu
K 1 1 1 02 01 05
91 D·   ·	střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon
0007	střechy do 30'
K     10 .1 .1.02.01 .05     Kl.. 3; R 1.."-4_::o- p.lechování tampa-nemu a bočních uši s
92 0008	.volutam_iz_.[!l clěné o iilechu J!-0,_!\ mm _
93 K-   10--1  -1  02-   0:o1s_	KL-3; KL-4     připlatek za oplechování oblých části
_Q009	--
94 K 1 D.1 .1 .0 2.01.05_ -KL s_:_oplechováni boků vykýře Ž Cuplechu ti. 0,8 mm 0()10 .  .. .... ...	s_klCJnu   ř c:hy přes 60'    ... 	_
95 K 1D.1.1.02.01.05_ KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z 0011	měděného ple hu !10   9,.l! r11m
1D.1.1.02.01.05_ KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného

96 K

.
0012	plechu ti. 0,8 mm rovnych mechanicky kotvených, rš
100mm

D. . _1 _

_  _	KL-8_0plechování střešních prvků z měděného plechu

97 K 1 1

02 01 05

spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500

0013

mm	-- -·- -- -·- - ·- - -

K 1D .1.1.02.01.05

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně

98	0014

- montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých , těsnění rámu l Ut!) V}'m _e v.i cem
OK.K._okno dfevéné jednokffdlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devititabulové

99 M 61110208R

zasklení do polodrážky sklenáfským tmelem, kovánf: panty historiuzujíci čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri

kus	-7,000	16 200,00

-113 400,00 SoD

o	D28-2

100    K  762332132

101   K  762332531

102 K 60512011.vl

0 0:2-Q4_11QVÝ§.!lQl9vý  vikýř,   ná'{rh:  novptvar,  4.etapa  (8 ks);  bli   í _!!  i:> cifikace	viz knihc Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové pi přes 120 do 224 cm2m
-50,880
246,61
-12 547,52 SoD
m
-24,000
230,52
-5 532,48 SoD
m3
-0,832
8 200,00
-6 822,40 SoD


. Montáž vázaný·ch kci krovů pravidelnych z řeziva
.hoblovan.é  o. p_r  ř  cZCJVé pi  iiřes 50 clCJ 120 cm:1 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2


-4 8 647,38

PČ  Typ	Kód


103 K XRR.001a

104 K 762395000

105 K 783783321R

106 K 762341210-R01

107   M   60516100
108   M  60556100
109 K 762395000

110 K 783783321R


10 .1.1.02.01.05-

Popis

Provedeni potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni pozednice RK-01
Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukci
Nátěry tesářských konstrukci proti dřevokazným houbám, hmyzlJ a plísním sanační .
Montáž konstrukční vrstvy pro oplechováni vikýře z
prken hrubých na sraz ti. do 32 mm
řezivo smrkové sušené ti 30mm řezivo dubové sušené ti 30mm
Spojovací prostředky krov . bednění, laťování,
nadstřešnich konstrukcí
Nfitěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační
· J_Krakorec stítovefio tympáňonu, iTiás, vnTdufi ,
rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování ,

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	m3
	-0,832
	35 000,00
	-29 120,00 SoD

	
m3
	
-0,832
	
1 857,59
	
-1 545,51 SoD

	m2
	-32,168
	190,00
	-6111,92 SoD

	m2
	-44,000
	106,00
	-4 664,00 SoD

	m3
	-0,856
	12 000,00
	-10 272,00 SoD

	m3
	-0,192
	27 900,00
	-5356,80 SoD

	m3
	-1,048
	1 857,59
	-1 946,75 SoD

	m2
	-44,000
	190,00
	-8 360,00 SoD

	
ks
	
-16,000
	
320,00
	
-5 120,00 SoD
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111 K




112 K

0001



1D.1.1.02.01.05-
0002

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních
prvků, dubová kruhová krytka ti 10 mm, viz.  kniha
- M8krHkrákoréc présahu strachy, rňasTvr\i dub-, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilováni: frézování,
povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních	ks prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm, viz. kniha





-16,000





380,00





-6 080,00 SoD


L_štitový obloukový tympanon vikýře, masivní dub,
113 K 1D.1.1.02.01.05_ rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním,



ks	-8,000	3 750,00



-30 000,00 SoD

0003

povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních
prvků, dubová kruhová krytka li. 10 mm

114   K	o:·1.02.01.05_     2    e:!.i:i	:  •ú    =  :  íe    :  i    :: 	210
kotevních prvků, dubová kruhová krytka ti. 10 mm
N_bočni voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350ks
-16,000
810,00
-12 960,00 SoD

m2

-8,880

1 500,00

-13 320,00 SoD

m2

-24,000

2 180,00

-52 320,00 SoD

m

-20,000

1 620,00

-32 400,00 SoD
m
-20,000
900,00
-18 000,00 SoD
m2
-14,400
2 420,00
-34 848,00 SoD
m
-13,600
600,00
-8 160,00 SoD

m

-13,600

550,00

-7 480,00 SoD

m

-4,000

1 200,00

-4 800,00 SoD

kus

-8,000

1 000,00

-8 000,00 SoD



ks	-8,000	410,00

-3 280,00 SoD

10.1.1.02.01.05-115
K

116

K

117

K

118

K
119
K

120

. K
121
K

122

K

123

K

124

K


0005

mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka ti. 1O mm

1D.1.1.02.01.05_ KL-1_Klempiřské napojeni střešní krytiny na vikýř z
_ 0 _0 06	měděného plechu ti. 0,8 m
1D.1.1.02.01.05_ KL:2_Krytina ze svitků nebo tab lí i°měděného plechu

0007

střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°

1b .1.1.02.01.o5_ i<L:3; KL.4 CÍplechovárÍi iampanoriu a bočních uši s

OQOt! .
1D.1.1.02.01.05-
0009
· 10 :1.1.02.01.05-
0010
1Ó.1.1.02.01.05-
0011

. volutami z mě<!ě _n_é_ g   l)je'<_hu tL0,8 mm
KL-3; KL-4_příplatek za oplechováni oblých části
KL-5_0plechcivání boků vykýřezCuplechutCci,8 mm sklonu střechy přElS 69 "..  . .	_
KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z
_měděnéh9 l) e_c:hu ti. 0,8 mm

1D.1.1.02.01.05_ KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného

0012

10.1.1.02.01.05-
0013

plechu ti. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš
100 mm	··-···.	·-
KL-8_0plechováni střešních prvků z měděného plechu
spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 mm

1D.1.1.02.01.05-
0014



125 M 61110208R


D		D29 2D.1.1.02.01.06-

-  ··    --    --·-  .
OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně
montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, t sn í  n,u jutovým prov3:2 rn _	_
OK.K._okno dřevěné jednokffdlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrl</jedle , jednoduché devítitabulové zasklení do polodrážky sklenáfským tmelem, kování: panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri

20.1.1.02.01.06: Zám_ečnické	J>rvk   _
Z-02-01_špice v nárožlch s cibuli, rozměry: výška cca






kus	-8,000	16 200,00






-129 600.00 SoD



-230 000,00

126 K

001

5m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná	ks
montáž - etapa: 4. _etae.?    . 	  

-2,000

115 000,00

-230 000,00 SoD


D	D30
127 K XRR.0301


.2D.1.1. , Q.1:9I: poplňky ke stávajícím dveřím
D+M  Zpěňující  těsněni  pro  požární dveře mezi	ks stávající dvef!c} n p_ůdu a _i; távajici zárubeň



-1,000



6 500,00


-6 500,00.
-6 500,00 SoD


	D
	D31
	RC: Lokální sanace
	-15 449,89

	D
	D32
	RC:03.: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek
	-1 457,36



128  K   962022391.RR02 Bouráni égradovanóhCÍ zdiva n dzákfadovóho	-   ...    m3 .	.   .    -  054	-2 840 00
      .	_	_	    kamenneho na MV nebo MVC p_r El  _l  m_3 _	'	'

-153,36 SoD


	129
	K
	311213212.RR01 Zdivozkamenenamaltu-novévyzdění
Montáž vázaných kci krovů pravidelných·_;_ řeziva
	m3
	-0,054
	12000,00
	-648,00 SoD

	130
	K
	762332541
	hoblovaného pi přes 50 do 120 cm2 s ocelovými
	m
	-0,330
	255,47
	-84,31 SoD

	
	
	
	spojkami
	
	
	
	

	131
	K
	XRR.029
	Řezivo dubové
	m3
	-0,022
	20 000,00
	-440,00 SoD




132 K 762395000

133 K 783783321R

Spojovací prostředky krovt. ti1idněni, laťování, nadstřešnich konstrukci
. Nátěrytiisařských konstrukcí proii dřevokaznýmm3
-0,022
1 857,59
-40,87 SoD
m2
-0,478
190,00
-90,82 SoD


hou_b ám, hm')'Zu a plísním sanační

Pé  Typ	Kód

D	D33

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

RC-04: Podezděnivazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

-421,58
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134    K    962022391.RR02  Bouráni degradovaného zdiva nadzákÍadového	3   -	-O 008 kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3			'
Montáž vázan ch kci krovů pravidelných z řeziva

2 840,00

-22,72 SoD

	135
	K
	762332541
	hoblovaného pi přes 50 do 120 cm2 s ocelovými
spojkami
	m
	-0,560
	255,47
	-143,06 SoD

	136
	K
	XRR.029
	Řezivo dubové
	m3
	-0,008
	20 000,00
	-160,00 SoD




137 K 762395000

138 K 783783321R

D	D34
139 K XRR.024.01

Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukcí
Nátěry iesařských konstrukcí proti dřevokaznýmm3
-0,008
1 857,59
-14,86 SoD
m2
-0,426
190,00
-80,94 SoD


houbám, hmyzu a plisn_im    sanační

RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle Doplnění chybějících kramlí z kovaného železa -  . . -	ks - včetně antikorozního nátěru








-1,000








3 500,00





- 500,00
-3 500,00 SoD


D	D35
140 K XRR.025

RC-Q8_:  Sanace ocelovýc:h a žel zných prvků, chybějící pásky se svorníky pro     @_t   n _í  s
Do lněn_i chyběj_íich pásků z nerezové oceli -včetně	t	-,0 016	350 000,00 antikorozn(hO natěru

-5 600,00
-5 600,00 SoD

o	D36	RC 09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles


-2 331,_  8  _

141 K 9 202239
.1 
RR02 - Bourání egradovaného zdiv-ana dzák ladového - . - kamennE!bCJ n_a MV nebo Ml[   _ g ře_s  1   m3_  _

-144,84 SoD

142 K    311213212.RR01  Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	-612,00 SoD.	m3 - .
-0,051 - -
- 840, 00
m3
-0,051
12 000,00




143 K  XRR.008	Očištěni povrchu zdiva kartáči
-- -- - - --


-- - -- -

144 K   XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěremm2
-1,280
125,00
-160,00 SoD
m2
-1,280
235,00
-300,80 SoD


145 K   713131141	MootáŽÍzoiace  tepelnéstěrÍ lepením celoplošně	m2	-0,700	231,48
_roh@,    J?á sů, dílců, desek _
146 K   63150981.RR01     Tvrdá minerální izolace ti. 30 mm	m2	-0,700	470,00
- -- -·
147 K   XRR.026	D+M Hliníková fólie odolná do +140°C	m2	-0,760	820,00


-162,04 SoD

-329,00 SoD
----	- -	-  -
-623,20 SoD


D	D37


RC-1<l_: p_ d dění v_azn _h _!r mu op_i'Elriéq strOJ?!IÍ trám a záklop c_j dovaný d riý I _

-2P   il,_07

148 K      962022391.RR02    Bouráni  degradovaného zdiva nadzákladového	m 3	_m
-0,300
255,47
-76,64 SoD
m3
-0,005
20 000,00
-100,00 SoD
m
-1,220
626,41
-764,22 SoD
m3
-0,081
-·  --   ---
8 200,00
-664,20 SoD
m3
-0,086
1 857,59
-159,75 SoD
m2
-1,626
190,00
-308,94 SoD



023	2 840 00

-65,32 SoD



149 K 762332541

150 K XRR.029

151 K 762332545

152 K 60512011.vl

153 K 762395000

154 K 783783321R

D	D38

kamen!J  Q m_1 _NIV nebo  V	J? S 1_ m3_     _ Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 50 do 120 cm2 s ocelovými
_Sl)Ojk?!'l!_ Řezivo dubové
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 450 cm2 s ocelovými spojkami
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukci
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
_houbá	m, !:)m_Y?;\l  a _ plísní      m §;_:!_	!

RF: Sanace vnějších povrchů

0'	'




- - -   -  - -	-











-1 464 977,22


D	D39


RF_:-Q_1: IC> né nezdobrié CJmi ky bez viditelného !)(?škození,degr d911i:iné nebo zcal c_h y _
né odstranění povrchových mladších vrstevm2
-76,506
440,00
-33 662,64 SoD
m2
-76,506
380,00
-29 072,28 SoD
m2
-76,506
360,00
-27 542,16 SoD
m2
-76,506
1 840,00
-140 771,04 SoD

m2

-76,506

420,00

-32 132,52 SoD

155
K
XRR.017	Opatr
156
K
XRR.019	Očiště
_n_amisen
157
K
XRR.018	Fixace
158
K
XRR.020	NOVá
_ upře§_

159

K
Kone
XRR.021	vápen


nátěr


-  -            - - -	-          --  -	-
ni podkladních vrstev omítek a příprava pro
i novýJ:h Q_mjt_kových vi:s\e_y _ _ organokřemičilanovými konsolidanty
-firlá1i,í Vrstva ti. cCa o.5 1.5 cm - ŠIOžeílí
tínCJ dle rozbor_ufas.ídy
čná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x ný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný

-263 _180,64 _






kamennEih_9  Dl!   rv,y nebo MY9 _11ř  s 1m3D
D40
RF-02: Oclh J né, poškozené_ n tl_Q chybějící   9ivo v místě !)lošné nezdobné omít_ky
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
-106 378,Q8
160
K
978015391
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
m2
-19,127
93,65
-1 791,24 SoD



rozsahu přes 80 do 100 %




161
K
96202239	1. RR
_ _	_	_
;- B ouráni egradovaného zdiva nadzákladového
m3
-0,803
2 840,00
-2 280,52 SoD
162
K
311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění
m3
-0,803
12 000,00
-9 636,00 SoD
163
K
938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel
m2
-19,127
480,00
-9 180,96 SoD
164
K
628635532.RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou
m2
-19,127
520,00
-9 946,04 SoD

165  K  XRR.007	Očištěni povrchu zdiva od zbytku malty	m2
-19,127
150,00
-2 869,05 SoD






---


166
K
XRR.008

167

K

XRR.022

168

K

XRR.023
169
K
XRR.020

170

K

XRR.021

m2
-19,127
125,00
-2 390,88 SoD

m2

-19,127

330,00

-6311,91 SoD

m2

-19,127

980,00

-18 744,46 SoD
m2
-19,127
1 840,00
-35 193,68 SoD

m2

-19,127

420,00

-8 033,34 SoD


Očištění povrchu zdiva kartáči
- -	··--   -	--    -     -	--
Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v ti. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm I vápenná pojivová báze
Jádrová vápe-nná omítka t-l. dlep ůvo-dňího objemu -
_ slot1miu12ř sněno dle_, Cl_zb _oru faságy_
Nová finální vrstva ti. cca 0,5-1,5 cm - složení
.upřesně,:,9 _d)e r9?i:>9ru fas gy  _
Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem -1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr

PČ  Typ	Kód
D
D41
171
K
XRR.017
172
K
XRR.019
173
K
XRR.018
174
K
XRR.020.01

175

K

XRR.021
















D	D42

Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK]

RF-03 : Omítky zdobné profilované bez viditelného poškozeni degradované  nebo zc_E)la   c Opatrné odstranění povrchových mladších vrstevm2
-44,441
440,00
-19 554,04 SoD
m2
-44,441
380,00
-16 B87 ,58 SoD
m2
-44,441
360,00
-15 998,76 SoD
m2
-44,441
520,00
-23 109,32 SoD

m2

-44,441

420,00

-1B 665,22 SoD


Očištěni podkladních vrstev omítek a příprava pro naneseni nových omítkových vrstev
Fixace organokřemičitanovými konsolidanty Tvarovaná nová finální vrstva ti. cca 0,5-1,5 cm -
_složeni upřesněno dl_e   rozboru fasády
Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr

RF-04: Omítky zdobné profi_lov_!mé s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vr Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo

Cena celkem [CZKJ	Cenová soustava

-94 214,92











-662 5!37,06 _
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176 K 978015391

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %

m2	-133,794	93,65

-12 529,81 SoD

177   K  96  2022   39_1RR 0  2   Bouráni ?egradováného zdiva n  dz  ákla dového
_ kamenneho na MV n§lbo _ MVC:: pres 1 m3

m3	-0,123	2 840,00

-349,32 SoD


	178
	K
	311213212.RR01 Zdivozkamenenamaltu-novévyzdění
	m3
	-0,123
	12 000,00
	-1 476,00 SoD

	179
	K
	938903116.RR01 Vysekáni spár ve zdivu z cihel
	m2
	-133,794
	480,00
	-64221,12 SoD

	180
	K
	628635532 .RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou
	m2
	-133,794
	520,00
	-69 572,88 SoD

	
181 K   XRR.007	Očištěni povrchu zdiva  od zbytku malty	m2	-133,794
182 K XRR.00B	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2 -133,794
	150,00
--···
125,00
	-20 069,1O SoD
-16 724,25 SoD


Vyrovnávací vrstva vápenné omitky v ti. max 1 cm - navrhované složeni: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm /vápenná pojivová báze






1B3

K

XRR.022

184

K

XRR.023
185
K
XRR.020

1B6 K

XRR.021

m2
-133,794
330,00
-44 152,02 SoD

m2

-133,794

980,00

-131 118,12 SoD
m2
-133,794
1 840,00
-246 180,96 SoD

m2

-133,794

420,00

-56 193,48 SoD


Jádrová vápenná omítka tCd1eii    tiv  odniho	objemu - složeni upřesněno dle rozboru fasádyo:s.:::j:scm -

Nová-finální vrstva ÍI. cc a	složeni
_   ll,iřesněno dle rozbon.1 _at       gy  _	_

Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr

RFx. Omítka v místě nové dřevěn_é římsyD
D43
187
K
XRR.024
18B
K
XRR.023
1B9
K
XRR.020

190

K

XRR.021






-3_38 616,52_


složeni upřesněno dle rozboru fasádyD+M cihelná armatura	m2
-95,117
320,00
-30 437,44 SoD
Jádrová vápenná omítka ti. dle původního objemu -	m2
-95,117
980,00
-93 214,66 SoD
Nováfináiríi vrstva ti. ccá·o,s:i'_s cm:    složeni
upřesněno dle rozboru fasády	m2
-95,117
1 840,00
-175 015,28 SoD
Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x
vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný	m2

-95,117

420,00

-39 949,14 SoD
nátěr













191D
D44
RK: Sanace dřevěných prvků krovu
-801 562,09
D
D45
RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškozeni nebo působením vlhkosti
-186 390,78
K   762331952	Vyřezáni části stfešnl vazb. y pri'.Ířezo   vě pi řeziva přes  .     m  .	_	29   25	-5 824,02  SoD
450 cm:2_ dl  riře 3g_o 5 _ rn _	_       _ _	  _ _	1 9'593	·



192   K 762331953

193   K  762331954

194   K   762332935

195   K  60512011.vl

196 K XRR.001




Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes
_ 4 50 _c:rn:2_dlp    ř  s 5 _  o   8   m	  m
-28,622
26B,38
-7 681,57 SoD
m
-21 ,143
239 ,51
-5 063,96 SoD
m
-69,358
731,19
-50 713,88 SoD
m3
-3,357
8 200,00
-27 527,40 SoD
m3
-3,357
22 000,00
-73 854,00 SoD

m3

-3,357

1 230,00

-4 129,11 SoD
m2
-61,036
190,00
-11 596,84 SoD


Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes 450c:m2 dl přes 8 m	 	_
Montáž doplněni části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 450 do 600 cm2
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
.	···------
Provedeni potřebné profilace trámu - nového i
stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastaveni pozednice RK-01

197 K 762395000.RR01 Spojovací prostiii1dky pro montáž krovu - tesařský spoj dub<Jvými   oHky _a J   li r,_y

198 K 7B3783321R

D	D46

Nátěry tesařských konstrukc i proti dřevokazným houbám, hmyzu a pli§n[ni_ ,! n čni
RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu,demontáž
2'6
-	210 65
'
-553, 17 SoD
m
-7,257
158,68
-1 151,54 SoD
m
-34 ,088
124,04
-4 228,28 SoD
m
-4 ,999
262,61
-1 312,79 SoD
m
-6,978
233,74
-1 631,04 SoD
m
-5,049
210,65
-1 063,57 SoD
m
-3,563
297,25
-1 059,10 SoD
m
-5,302
268,38
-1 422,95 SoD
m
-9,972
239,51
-2 38B,39 SoD





-83 736,80

199    K  762331921

200   K   7623 31923

201    K  762331924

202    K   762331931

203   K   762331932

204   K   762331933

205    K   762331952

206    K  762331953

207   K  762331954

vyteúnf části stfešni vaztiv pi-M é z o vé pi řeziva přes - - m - - - - -_	; - 120 do 224 cm2 dl do 3 m
VyfezánrMšti šii éšní vazby pri'.Ířezov-é pl i'eziva přes
120 do 224 cm2 dl ples 5 do 8 m
. Vyfezáni čá sti stfe šnf vaz tiý' pri'.Ífezové pi ře-ziva přes 120do 224 cm2 dl přes 8 m
.. Vyřezání Msli" stfešní vazby průlezové pi řeziva přes
224 do 288 cm2 dl do 3 m
vvrezáničésti stfešrnv  azby průřezové pi řeziva přes
..224 do 288 crn?_g [  p f ei!i    _gq_ 5 _m
Vyřezáni části stlešní vazby průřezové pi řeziva přes
224 do_28_8 c:'!l?    J př El  5  do 8 m  _  _	_ Vyřezání části střešní vazby průřezové pi řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m
Vyi'ezání části střešnTvaztiy průřezové pi řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m
Vyfezání části střešňi vázby průřezov-é pi řeziva přes
450 cm2 dl přlcls - _rn

PČ  Typ	Kód

208   K  762332932

209 K 60512011.vl

210 K 762332933

211 K 60512011.vl

212 K 762332935

213   K  60512011.vl

214   K 783783321R

Popis

Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 120 do 224 cm2
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
Montáž doplněni části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 cm2
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 450 do 600 cm2
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
_houbám, hmyzu a J)lí§ním sanél ll í _

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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215 K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování
.1	čepováním

D	D47	RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené
216 K 762081410.RR01 Přebroušeni napaéfoných částí dTéva hloubka 1-2 cm -
přisekání v hoblinách
\/yfezéni degradov,i"ntrlio feziva, hloubka poškozeni 3-m2
-89,385
130,00
-11 620,05 SoD
m
-32,571
135,00
-4 397,09 SoD
m3
-0,555
48 000,00
-26 640,00 SoD
m2
-89,385
190,00
-16983,15 SoD




-219 00,00






-59 640,29m
-43,971
345,68
-15 199,90 SoD
m3
-0,886
8 200,00
-7 265,20 SoD
m
-17,026
461,34
-7 854,77 SoD
m3
-0,420
8 200,00
-3 444,00 SoD
m
-18,837
731,19
-13 773,43 SoD
m3
-1,036
8 200,00
-8 495,20 SoD
m2
-52,699
190,00
-10 012,81 SoD
m3
-2,342
1 230,00
-2 880,66 SoD



217 K 762331911.RR01

	218
	K
	XRR.002

	219
	K
	783783321R



cm 7
Provedeni výplně vložkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu
··- ·- -·· - ·-
Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným
houbám, h_!!]y_zu _él plísním sélnél n!

D	D48	g- 11:_[)řevo mělce a povrchově poškozené
220 K 762081410RR0 1 Přebroušeni napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - m 2
· _      _    _ll_řisekání   	v hoblinách  _.
Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným
221 K    783783321.RR01  houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase	m2
kovových spojů (odstranění rzí, odmaštěni, nový nátěr)



-510,000


-1 020,000



130,00


150,00



-66 300,00 SoD


-153 000,00 SoD



D	D49

RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destr

-226 804,71

222   K  762331933

223   K 762332933

-Vyřezániéásti stfe iifvazby prčiřezové pi feziva přes .	m ...
_224      li  o  _  @   c:m2  c!l př El§_   .Q.q §  rn
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pi přes 224 do 288 cm2m
-165,000
461,34
-76121,10 SoD
m3
-4,752
8 200,00
-38 966,40 SoD
m3
-4,752
1 230,00
-5 844,96 SoD
m2
-115,500
130,00
-15 015,00 SoD

m2

-374,000

150,00

-56 100,00 SoD


- -  -··	---·-	- - -- --


165 000 '

- - --;;
'6

-34 757,25 SoD

224   K   60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2


225
· 
76i3950oO.RR01 Spojovací prostředkYJ)rO mOřiiáž krovu - spojování
K	1	čepováním

226 K 762081410RR0 1 Přebrou-šeni napadenýČh částrdfeva hloubka 1-2 cm -
.	_přisek_imi v hoblin h _
Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným
227 K 783783321.RR01 houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase
kovových spojů (odstraněni rzi, odmaštěni, nový nátěr)


D	D50
228 K XRR.002.01

229 K 783783321R

D	051
D	D52

RK-14: Příložkování
Provedení zesílené pomoci přílože. k z fošen ti. 80 mm - včetně clcl<:j_ y .rl'.l.<ltElriáJu  .. .	.	_     _ Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokaznýmm3
-0,981
25 000,00
-24 525,00 SoD
m2
-6,129
190,00
-1 164,51 SoD


houbám_, hll!Y.Zlc' él plísním s_an   a    í

RP: Ostatní délkové sanace
.RP-02 -     r:: Zíd'5_é!pod  ll9 _2'    _nicí,     zazděný tr!im P9c:J z!,l _   vím     stropních trámů pod poze649


-25 689,51 _





-1 938 947,85
1! 5_ :4!3Jl8

230 K 985221013

P?stupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití m 3 pres 3 m3

-l,

121	3 , 35

-4 090,92 SoD

231 K 979031121.RR01 Očištěni rozebraného kamene od zbytků pojiva

m3	-1,121

2 850,00

-3 194,85 SoD

232 K

_· RR 0 2 Zdivo z k mene na maltu - zpětné vyzděni


m3	-1,121


15 500,00


-17 375,50 SoD

31 1213212

rozebraneho zdiva

-    ·-	-	·· sourá-rÚ degradované.   ho kamenného zdiva na MV
233   K    962022391.RR01  nebo MVC přes 1.!fJ:3 _	m3

-0,125

2 840,00

-355,00 SoD

234

- · 311213212.	RR01
_ 1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné


m3	-0,125


12 000,00

-1 500,00 SoD

235 K   XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty
-· 	-·

m2	-29,798

250,00

-7 449,50 SoD

236 K  XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2
237 K  XRR.oo 4	Konzervač8 povrchU kamene dvojitým náSirikem	m2

-29,798	125,00
-29,798	480,00

-3 724,75 SoD
-14303,04 SoD

             	_konsoHdanty n<!_2!: <J řElmičité bázi_ _

238 K   XRR.005	Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem
239 K 95 2022391 _ RR0 2 Bourání egradovaného zdiva nadzákladového

m2	-29,798	235,00

m3	-0,187	2 840,00

-7 002,53 SoD

-531,08 SoD

.  	kamen_nel)o na MV 11_e _r y g přes 1 m3

240 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění

241 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel

242 K 628635532.RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou

m3	-0,187

m2	-18,691

m2	-18,691

12 000,00

480,00

520,00

-2 244,00 SoD

-8 971,68 SoD

-9 719,32 SoD

243 K XRR.007

Očištěni povrchu zdiva od zbytku malty


m2	-18,691

150,00

-2 803,65 SoD

244 K  XRR.008	Očištěni povrchu zdiva kartáči	m2
245 K  XRR. 00·	Konzervace.p ovrd iu kamene dvojitým nástřikem­m2
-18,691
480,00
-8 971,68 SoD
m2
-18,691
235,00
-4 392,39 SoD



-18,691

125,00

-2 336,38 SoD

4
246 K XRR.010

kons_oli clanty 11a organokřernič_ité bázi Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem

PČ Typ	Kód	Popis

247 K 611135001.RR01 Uzavřeni povrchu zdiva vápennou maltou

MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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248   K   762331815

249   K 762332545

250 K XRR.029

Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pi přes 450 do 600 cm2
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 450 cm2 s ocelovými spojkamim2
-48,489
282,00
-13 673,90 SoD
m
-27,089
119,29
-3 231,45 SoD
m
-27,089
626,41
-16 968,82 SoD
m3
-1,755
20 000,00
-35 100,00 SoD
m3
-1,755
1 230,00
-2 158,65 SoD
m2
-27,631
190,00
-5 249,89 SoD


Řezivo dubové

251 K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojováni
.1	čepovánim

252 K 783783321R

D	D53

Nátěry tesařských konstrukci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační

RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod po;



-294 199,20

253 K 985221013

P?stupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použi-ti m 3 pres 3 m3

5 551	3  6  9 3-  - 5- '

-20 257,54 SoD

254 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojivam3
-5,551
2 850,00
-15 820,35 SoD
m3
-5,551
15 500,00
-86 040,50 SoD
m3
-0,617
2 840,00
-1 752,28 SoD


255 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzděni
rozebraného zdiva
256 K 962022391.RR01 Bouráni dégradóváného kamennéh-o zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3
· RR 1257
K 3,11213 212
0	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné
m3
-0,617
12 000,00
-7 404,00 SoD
258
K XRR.003
Očištěni povrchu zdiva od zbytků malty
m2
-38,158
250,00
-9 539,50 SoD



--	-- -·-- -- --- --
259 K  XRR.008	Očištěni povrchu zdiva kartáčim2
-38,158
125,00
-4 769,75 SoD
m2
-38,158
480,00
-18 315,84 SoD
m2
-38,158
235,00
-8 967,13 SoD
m3
-0,195
2 840,00
-553,80 SoD




260 K   XRR.004

261 K  XRR.005

Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem
_ konsoJi_d_anty J!a Qrg _n okfemiči1 J:, zi
_Oš	e_ní	h    _z  iva fun  i_cid	m   ná rem

262 K     96202239_1 RR 0  2   Bourání degradovaného zdiva nadzákladového
kamenné_ho na V net?o MVC: přes 1 m3

	263
	K
	311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzděni
	m3
	-0,195
	12 000,00
	-2 340,00 SoD

	264
	K
	938903116.RR01 Vysekáni spár ve zdivu z cihel
	m2
	-19,463
	480,00
	-9 342,24 SoD

	265
	K
	628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou
	m2
	-19,463
	520,00
	-10 120,76 SoD

	266
	K
	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty
	m2
	-19,463
	150,00
	-2 919,45 SoD

	267
	K
	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči
	m2
	-19,463
	125,00
	-2 432,88 SoD



XRR.004 XRR.010268
K
269
K
270
K
271
K
272
K
273
K
274
K

275

K



Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem
_  konsolidanty_ria    grganokřemičité bázi Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěremm2
-19,463
480,00
-9 342,24 SoD
m2
-19,463
235,00
-4 573,81 SoD
m2
-57,621
282,00
-16 249,12 SoD
m
-27,412
119,29
-3 269,98 SoD
m
-27,412
626,41
-17171,15 SoD
m3
-1,776
20 000,00
-35 520,00 SoD
m3
-1,776
1 230,00
-2 184,48 SoD
m2
-27,960
190,00
-5312,40 SoD



611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou


762331815

762332545

Demoni.Hvázanych kcí krovů z hranolů průřezové pi
_p řes 450 do 600_ cm2	_
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pi přes 450 cm2 s ocelovými spojkami

XRR.029	Řezivo dubové
762395000.RR01 SpojovaČi prostiedky pro moriiM krovu - spojování
.1	čepováním

783783321R

D	D54

Nátěry iesaiských konstrukcí proti dřevokazným
_ hoLJbám, hmyzu a plfsnlm saoačni

RP-OS- dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů



-110879,16

276 K 985221013

- Postupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použití. m -
,:iřes3m33
-3,235
3 649,35
-11 805,65 SoD
m3
-3,235
2 850,00
-9 219,75 SoD
m3
-3,235
15 500,00
-50 142,50 SoD
m3
-0,359
2 840,00
-1 019,56 SoD
m3
-0,359
12 000,00
-4 308,00 SoD
m2
-25,061
250,00
-6 265,25 SoD
m2
-25,061
125,00
-3 132,63 SoD
m2
-25,061
480,00
-12 029,28 SoD
m2
-25,061
235,00
-5 889,34 SoD
m2
-25,061
282,00
-7 067,20 SoD



277 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva 31121321_2  RR0  2   Zdivo z k mene na maltu - zpětné vyzděni278
K
279
K
280
K
281
K
282
K
283
K
284
K
285
K


D
286
K
287
K
288
K
289
K

290
K
291
K


   rozebraneho zdiva- - -

	
96202239_1 RR0  1   Bourání degradovaného  kamenného zdiva na MV nebo MVC EJřE!_s 1 m3
311213212	1

.1	·RR0

Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné

XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty

XRR.008 XRR.004 XRR.005

Očištění povrchu zdiva kartáči
Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem kom;olid?nty !]<I org nokře TTli _čit gá_7;j  
Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem-

---	.	·----. - - - - - -

611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou


D55
-24,878
3 649,35
-90 788,53 SoD
m3
-24,878
2 850,00
-70 902,30 SoD
m3
-24,878
15 500,00
-385 609,00 SoD
m3
-2,764
2 840,00
-7 849,76 SoD
m3
-2,764
12 000,00
-33 168,00 SoD
m2
-106,046
250,00
-26 511,50 SoD
m2
-106,046
125,00
-13 255,75 SoD



RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů

-733 812,70

985221013

Postupné rozebíráni kamenného zdiva pro další použit.í přes 3m3

- --­

979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva

3 1 1213212 _ RR 0 2 Zdivo z k- men-ena maltu"='zpěÍnévyzdění
rozebraneho zdiva
_ RR 0 - BouránTdegrácfovaného kamenného zdiva na MV

962022391

1 nebo MVC přes 1 m3

311213212· RR 0 1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné
.1

XRR.003
292   K   XRR.008

Očištěni povrchu zdiva od zbytků malty Očištěni povrchu zdiva kartáči

PČ: Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
XRR.004	Konzervace povrchu· kamene dvojitým nástřikemm2
-106,046
480,00
-50 902,08 SoD
m2
-106,046
235,0D
-24 920,81 SoD
m2
-106,046
282,00
-29 904,97 SoD

293
K
294
K
295
K


.konsolidanty na organok_řemičité bázi
XRR.005	Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem 611135001.RR01 Uzavřeni povrchu zdiva vápennou maltou
D	056	RP_:16: Vnější řírnsa	-517 706,96
296 K 962022391.RR02 Bouráni degradovaného zdiva nadzákladovéhom3
-22,732
2 840,00
-64 558,88 SoD
m3
-1,097
12 000,00
-13 164,00 SoD
m2
-9,970
250,00
-2 492,50 SoD
m2
-9,970
125,00
-1 246,25 SoD
m2
-9,970
480,00
-4 785,60 SoD
m2
-9,970
235,00
-2 342,95 SoD
m2
-9,970
282,00
-2 811,54 SoD
m
-199,406
57,05
-11 376,11 SoD

m3

-8,288

35 DOD,DO

-290 080,00 SoD

m

-202,710

72,61

-14 718,77 SoD

m

-202,710

324,89

-65 858,45 SoD
m3
-2,676
8 200,00
-21 943,20 SoD
m3
-2,676
1 230,00
-3 291,48 SoD
m2
-93,247
190,00
-17 716,93 SoD


-0,028

11 153,64

-312,30 SoD


-0,028

36 000,00

-1 008,00 SoD




-107 OQ0,85
m3
-0,313
2 840,00
-888,92 SoD


kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3
297 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzděni

Očištěni povrchu zdiva od zbytků malty298
K
XRR.003
299
K
XRR.008
300
K
XRR.004
3D1
K
XRR.005


-  -        -         --   · -	------·	-
Očištěni povrchu zdiva kartáči
Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem
.konsolidanty rl? C>rganokřem ičit biízi _ Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem
302 K 611135001.RR01 Uzavřeni povrchu zdiva vápennou maltou
303 K  762331811	Demontáž vázanychkci krovů z hranolů průřezové pi
do 120 cm2
D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky
304 K   XRR.100	jištěná hraněnými dubovými koliky/ včetně nátěrů proti
dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového
nátěru - včetně spojovacích prostředků
305 K   762331812	Demontáž·  vázan  ch kci krovi'.izhranolů-průřezové pi
p1esgo do 224 clT12 	
Montáž vázaných kci krovů pravidelnýéh i-feziva
306 K  762332542	hoblovaného pi přes 120 do 224 cm2 s ocelovými
_sp   k<11Tii	 	
307 K   60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
308 K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubC>vým_i_ kgHk)I a kllny
309 K  783783321R	Nátěry tesařských konstrukci proii°dřevokazným
houbiín,, hl)J:g aplisnim S?ni:i r,í _ __
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
310 K   317941123	IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do
220 mm
311 K   13010532R	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 150
x100x10mm  

D	D57	RP-. 17:.  V---n- i-tř.n..  í -ř.ímsa.   s. m--ě· re- m-- ·-d--o--a-tria
312 K   96202239_1RR 0  2   Bouráni ?egradovaného zdiva n dzákladového
     	_   _ __ k_a_rn_Emneho  rl§I l\!V-11    q_ MVC pres 1 n,_3 _

	313
	K
	311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzděni
	m3
	-0,313
	12 000,00
	-3 756,00 SoD

	314
	K
	938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel
	m2
	-31,348
	480,00
	-15 047,04 SoD

	315
	K
	628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou
	m2
	-31,348
	520,00
	-16 300,96 SoD

	316
	K
	XRR.007	Oč ní p vrchu zdiva od :Zbyt u m ty
	m2
	-31,348
	150,00
	-4 702,20 SoD

	317
	K
	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči
	m2
	-31,348
	125,00
	-3 918,50 SoD


XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikemm2
-31,348
480,00
-15 047,04 SoD
m2
-31,348
-23--5-,-0-0- -·-
-7 366,78 SoD
m2
-31,348
282,00
-8840,14 SoD
m
-44,028
57,05
-2 511,80 SoD

318
K
319
K
320
K
321
K


    kC>n§.olidanty n,i tJrg§!n<Jk_řEHJ!i i!é b_ ázi
--         --
XRR.010	Ošetřeni povrchu zdiva fungicidním nátěrem
-- -     ----
611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou
762331811	Demontáž áwných kcí krovl'.I z hranolůprůřezové pi
_  do 120 cm2 _	-·---- - - --
	
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
	

	322
	K
	762332542
	hoblovaného pi přes 120 do 224 cm2 s ocelovými
	m
	-44,028
	324,89
	-14 304,26 SoD

	
	
	
	_spojkami
	
	
	
	

	323
	K
	60512011.vl
	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
	m3
	-0,986
	8 20D,DO
	-8 085,20 SoD

	324
	K
	762395ÓOO.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování
	m3
	-0,986
	1 230,00
	-1 212,78 SoD

	
	
	.1
	_   čepC>Vál1 Ífll_        .
	
	
	
	

	325
	K
	783783321R
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
_ hcJubám, hmyzu <1 plíl:lt_1írn i;a11?i:_ní _
	m2
	-26,417
	190,00
	-5 019,23 SoD

	
D
	058
	RS: Sanace vnitřních povrchů
	-87 319,98

	D
	059
	RS-01: '{r  hní '!'  tyy omítek v J20řádkl.l n bo chybějí_cí _
	-73 826,21


Opatrné odstranění stávajících a degradovaných	m2	-52,733	440,00	-23 202,52 SoD326
K
XRR.011
327
K
XRR.012
328
K
XRR.013
329
K
XRR.014
330
K
XRR.015

D
D60
331
K
9620; 239_1RR0  2


nátěrý    _	·--.      _	_ _
Oprava omítek, vyspravení trhlin, vyplnění směsí z v J)El_nnjlh9 pojiva a k_.9 n b_9J ji;km2
-52,733
380,00
-20 038,54 SoD
m2
-52,733
320,00
-16 874,56 SoD
--·--- -----
m2
-52,733
75,00
-3 954,98 SoD
m2
-52,733
185,00
-9 755,61 SoD


Vyrovnáni povrchu omítek, sjednoceni a ometení
. IJ()yr<:hu ornítek
Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti
J.>odk_ladu	_	-·--
Dvojnásobný bílý vápenný nátěr
·-	·-·-·----·--·
B-$ Q2: Deg_lc!d    O'!'  '!_é clh_ ln ;Zdivo v  interiéru neb() jeho zc;el c: y!? jic;í části	-13 _493,77
Bourání ?egradovaného zdiva n dzákladového	m3	-0,246	2 840,00	-698,64 SoD
.kamenneho  na MV nebo MVQ pre_i; 1 m3

	332
	K
	311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění
	m3
	-0,246
	12 000,00
	-2 952,00 SoD

	333
	K
	938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel
	m2
	-5,859
	480,00
	-2 812,32 SoD
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	334
	K 628635532.RR01 Vyplněni spár zdiva z cihel maltou
Křížový podhoz ze směsi vápenného pojiva a
	m2
	-5,859
	520,00
	-3 046,68 SoD

	335
	K
	XRR.016
	kopaného písku - včetně vyhlazeni dřevem - doplnění
	m2
	-5,859
	420,00
	-2 460,78 SoD

	
	
	
	omítky do původního objemu
	
	
	
	

	336
	K
	XRR.014
	Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti
podkladu
	m2
	-5,859
	75,00
	-439,43 SoD

	337
	K
	XRR.015
	Dvojnásobný bilý vápenný nátěr
	m2
	-5,859
	185,00
	-1 083,92 SoD

	
	
D
	061
	SS: Skladba střechy
	
	
	
	-3 339 498,27

	
	D
	D62
	SS,01: Bouraná skladba střechy - zámek
	
	
	
	-243 394,72··-

	338
	K
	764001831.RR01
	Demontáž plechové krytiny do suti
	m2
	-1 720,104
	119,70
	-205 896,45 SoD

	33 9
	K
	76234281. 1RR 0 1
	Demontáž laťování střech do suti - kovových, trubkových
	m2
	-1 720,104
	21,80
	-37 498,27 SoD

	
	D
	D63
	-S-  S.     .03: Nová skladba s. třec..   ha - -z--á- m-e--k-
	
	
	
	-2 626 767,14

	340
	K
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
	m2
	-1 720,104
	70,02
	-120 441,68 SoD

	
	
	
	60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
	
	
	
	




341 K 60514101.vl

342 K 762395000

343 K 783783321R

344 K 765111261
345 M 59660851
346 K 765111231
347 M 59660851

348 K 765111101

349 M 59660010

350 K 765111504

D	064
351    K  762341811
352   K  765121841

353   K  765121861

D	D65
354 K 762341350

355 K 60515111.vl

356 K 762395000

357 K 783783321R

Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm
Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukci
- Nétěry tesafsk ch konstrukcí proti dřevokazným
_houbám, hmyzu a plísním sanační
Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty
hřebenáč š 130mm k tašce režný
.. -	 	
Montáž krytiny keramické nároží do malty
--	-
hřebenáč š 130mm k tašce režný
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové kryti
taška bobrovka režná základní kulatý řez
Příplatek k montáži krytiny keramické za pfipevňovaci prostředky za sklon přes 40° do 50°

SS.05: Bouraná skladba střechy - viížička
Demontáž bedněni střech z prken
Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti
.Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do
.suti za sklon přes 30° 	_

SS,06: Nová skladba střechy - věžička
Montáž bedněnistfech-obloukových sklonu do 60° z
.hoblovaných prken
Řezivo jehličnaté boční prkno jakost 1.-11. 2 - 3 cm
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukci
Nátěry tesa-řských konstrukcí proti dřevokazným
tloubám, hm u aplísním sanační

m3

m3

m2
m kus m kus
m2

kus

m2


m2
m2

m2
-333_ 86!!,83 -·
m2
-97,560
215,75
-21 048,57 SoD

m3

0,000

8 200,00

0,00 SoD

m3

-2,439

1 857,59

-4 530,66 SoD
m2
-195,120
190,00
-37 072,80 SoD



-12,504

-12,504

-1 042,043

-62,911
-188,733
-61,715
-185,145
-1 720,104

-65 363,952

-1 720,104



-97,560

-97,560

-97,560

8 200,00

1 857,59

190,00

946,52
224,00
1 637,67
224,00

391,05

14,24

194,63



41,80

169,64

23,98

-102 532,80 SoD

-23 227,31 SoD

-197 988,17 SoD

-59 546,52 SoD
-42 276,19 SoD
-101 068,80 SoD
-41 472,48 SoD

-672 646,67 SoD
-930  782,68 SoD

-334 783,84 SoD


-2? 967,58
-4 078,01 SoD

-16 550,08 SoD

-2 339,49 SoD


	358
	K
	764131457.RR01 Krytina střechy z Cu plechu
	m2
	-97,560
	2 540,00
	-247 802,40 SoD

	359
	K
	XRR.030	D+M separační vrstva pod plechovou krytinu
	m2
	-97,560
	240,00
	-23 414,40 SoD

	
D
360 K
	
D66
XRR.006
	
ZS:Záchytný systém
D+M záchytný a zádržný systém - např. TOPVVET TSL­
LOOP
	

kus
	

-26,000
	

3 750,00
	
-112 500,00
-97 500,00 SoD

	361 K
	XRR.037
	Provedeni  sond pro kotvení záchytného systému	soubor
	-1,000
	15 000,00
	-15000,00 SoD
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Cena bez DPH	-761 339,40



DPH základní
snížená

Základ daně
-761 339,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-159881,27
0,00

Cena s DPH	v	CZK


-921 220,67










Projektant	Zpracovatel








[image: ]                                Razítko	Datum a podpis:	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel








Datum iil c;,d_p_i s:	Razítko	DatlJm  a podpis :	Razítko


	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


-761 339,40

	01 - 20.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa
	-367 873,20

	D3 - 2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace
	-37 193,20

	D5 - 2D.1.4.01.02.: Hromosvod
	-78 480,00

	D7 - 2D.1.4.01.03.: Ostatní náklady
	-42 200,00

	D9 - 2D.1.4.01.05.: EZS
	-210 000,00

	01 O - 20.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa
	-393 466,20

	D12 - 2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace
	-56 586,20

	D14 - 2D.1.4.02.02.: Hromosvod
	-126 280,00

	D16 - 2D.1.4.02.03.: Ostatní náklady
	-60 600,00

	D18 - 2D.1.4.02.05.: EZS
	-150 000,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1 a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-761 339,40

	o	01	2D.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa
	
	
	
	-367 873,20

	D	D3	2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace
K 2D.1.4.01.01_001 Kabel Cyky-J 3x2,5
	

m
	

-28,000
	

74,80
	-37 193,?0_
-2 094,40 vlastní

	2 K 2D.1.4.01.01_002 Kabel Cyky-J 3x1,5
	m
	-48,000
	67,10
	-3 220,80 vlastní


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Finální vypořádání stavby po 1 a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
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3 K     2D  1 _ 4  0_1 01  003  Ty_piz vaná kabelová příchytka _na dře ěný po klad p'.o
-	prumer kabelu do 12,0mm napr. z poz1nkovane - oceli
4 K 20 1 4 01 01 004 Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační


ks	-38,000	59,40

ks	-6,000	283,80



-2 257,20 vlastní

-1 702,80 vlastní

_.    .     "_.	::-_  _JJOdlož_l<y_	_	_ _


5 K 2D. 1 .4.0_ 1 01 005 Průmyslové_ LE svi_lidlo,' IP65, 21W, 2500lm,

ks	-6,000	3 630,00

-21 780,00 vlastní

_  	-	 polykarbonatovy OJJ'3lovy k_ryt_ 	_

6 K 2D.1.4.01.01_006 Florenscenční tabulka s piktogramem

7 K 2D.1.4.01.01_007 Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky

D	DS	 2D.1.4.01.02.: Hromosvod 8 K 2D.1.4.01.02_001 Drát AIMgSi 8mm
9 K 2D.1.4.01.02_002 Podpěra vedeni na hřeben

10 K 2D.1.4.01.02_003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)

11 K 2D.1.4.01.02_004 Podpěra vedení na stěnu

12 K 2D.1.4.01.02_005 Svorka spojovací

13 K 2D.1.4.01.02_006 Svorka na připojeni okapů

14 K 2D.1.4.01.02_007 Svorka zkušební

15 K 2D.1.4.01.02_008 Svorka k jímací tyči

16 K  2 D. .1_4 0_1 02  009  Jímaci_ ty_č 7,0m- včetně konstrukčního stojanu a
-	upevneni

D	D7	2D.1.4.01.03,: Ostatní ná_klady_
Demontáž stávajícího hromosvodu,  včetně propojů
17 K 2D.1.4.01.03_001 veškerých zařízení na střeše připojených k LPS - -
nyni nesmi být spojeny s novou soustavou LPS
- ,                    -	-      -	-          ··-- ---	------     -
Kontrolní měření odporu stávajícího  uzemnění, včetně
18 K 2D.1.4.01.03_002 vypracování zprávy na jejímž základě se učiní -další
opatření
·výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb.,
19 K 2D.1.4.01.03_003 Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a
hromosvod
20 K -   2D. .1_4 0_1 03  004  Pod b é ověřeni - mapování-stávajícího stavu před
-	zapocet1m_demCJntaz1 	_
21 K 2D. .1_4 0_1 03 005 Ostat í otřebné _b!í e nesp cifikované položky,soubor
-1,000
4 000,00
-4 000,00 vlastni
soubor
-1,000
2 000,00
-2 000,00 vlastni
soubor
-1,000
6 000,00
-6 000,00 vlastní



ks	-2,000	2 750,00

ks	-1,000	638,00



m	-39,000	260,00

ks	-30,000	126,00

ks	-20,000	126,00

ks	-20,000	126,00

ks	-11,000	150,00

ks	-10,000	150,00

ks	-1,000	250,00

ks	-2,000	160,00


ks	-2,000	27 900,00




hod	-38,000	400,00


hod	-10,000	600,00


hod	-15,000	600,00

-5 500,00 vlastní

-638,00 vlastni

-78480,00
-10 140,00 vlastní

-3 780,00 vlastní

-2 520,00  vlastni

-2 520,00 vlastní

-1 650,00 vlastní

-1 500,00 vlastní

-250,00 vlastní

-320,00 vlastní

-55 800,00 vlastní

42 ?00,00

-15 200,00 vlastní


-6 000,00 vlastní


-9 000,00 vlastní

 	
22 K

-
D 1 _ _

_ JJocJrtJzny mon_tazmrnaterial _ _ _ _
Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské

2	4 01

03 006
-	dokumentaci!, DSPS	_ _ _


D	D9	2D.1.4.01.05.: EZS         
-


-210 000,00

Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění -
23 K    2D.1.4.01.05_001  funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při	ks
stavbě a provádění oprav, zpětná montáž/ systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS



-1,000



210 000,00	-210 000,00 vlastní







1 4 02 01 003D
D10
2D.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa



-393 466,20
D
24 K
D12
2D.1.4.02.01_001
2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace
Kabel Cyky-J 3x2,5


m


-28,000


74,80
-56 586,20
-2 094,40 vlastní
25 K
2D.1.4.02.01_002
Kabel Cyky-J 3x1,5
m
-88,000
67,10
-5 904,80 vlastní

26

K
2D    _  _	Typiz vaná kabelová příchytka_na dřevěný po klad pro

ks

-58,000

59,40

-3 445,20 vlastní


-	prumer kabelu do 12,0mm napr. z poz1nkovane - oceli

27 K

D 1 _ 4 _

.   Odbo ná krabice do 2,5m.m2 včetně tepelně izÓlační	ks


-11,000


283,80


-3 121,80 vlastní

2	02 01 004
-	podlozky

vá soustavaPČ
Typ

Kód
Popis
MJ
Množství	J.
cena [CZK]	Cen
a celkem (CZK]	Ceno
28 K
2D.1.4.02.01_005 Florenscenčni tabulka s piktogramem
ks
-10,000
2 750,00
-27 500,00 vlastni

29
K
2_0_1 _ 4  0_2 01  006  Průmyslové_ LE    nouzové svítidlo, IP65, 8W,

ks

-4,000

3 630,00

-14 520,00 vlastni


D
D14
2D.1.4.02.02.: Hromosvod



-126 280,00
30
K
2D.1.4.02.02_001
Drát AIMgSi 8mm
m
-84,000
260,00
-21 840,00 vlastní
31
K
2D.1.4.02.02_002
Podpěra vedeni na hřeben
ks
-40,000
126,00
-5 040,00 vlastní
32
K
2D.1.4.02.02_003
Podpěra vedeni pod tašky (bobrovky)
ks
-30,000
126,00
-3 780,00 vlastní
33
K
2D.1.4.02.02_004
Podpěra vedeni na stěnu
ks
-40,000
126,00
-5 040,00 vlastni
34
K
2D.1.4.02.02_005
Svorka spojovací
ks
-18,000
150,00
-2 700,00 vlastni
35
K
2D.1.4.02.02_006
Svorka na připojeni okapů
ks
-18,000
150,00
-2 700,00 vlastni
36
K
2D.1.4.02.02_007
Svorka zkušební
ks
-4,000
250,00
-1 000,00 vlastni
37
K
2D.1.4.02.02_008
Svorka k jímací tyči
ks
-3,000
160,00
-480,00 vlastní

38
K

_  1 .4_ _	Jímací_ ty_č 7,0m včetně konstrukčního stojanu a 20	02 02 009

ks

-3,000

27 900,00

-83 700,00 vlastni

D
D16
_ _	_ _ 2_9,1,4&2,Q3.: O §latni_náklady
-60 600,00


Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů

39
K
2D.1.4.02.03_001 veškerých zařízeni na střeše připojených k LPS - -
hod
-69,000
400,00
-27 600,00 vlastni




nyni nesmi být spojeny s novou soustavou LPS
Kontrolní měřeni odporu stávajícího uzemněni, včetně




40
K
2D.1.4.02.03_002 vypracováni zprávy na jejímž základě se učiní - další
hod
-15,000
600,00
-9 000,00 vlastní




opatřeni
Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb.,




41
K
2D.1.4.02.03_003 Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a
hod
-20,000
600,00
-12 000,00 vlastní






· polykarbonatovy kryt



















· _upevneni





-  --	--



hromosvod
42   K     2_0_1 _ 4  0_2 03  004  Podr b é ověření  !;mapování stávajícího stavu předsoubor
-1,000
4000,00
-4 000,00 vlastni
soubor
-1,000
2 000,00
-2 000,00 vlastni
soubor
-1,000
6 000,00
-6 000,00 vlastni


-	zapocet1m demontaz1


Strana 72 z 76

43    K -   ;_0 1  .4_  0_2  -;

. Ostat f otfebné _b!i e nesp cifikované položky,
- 005 podruzny a montazni material

44 K

_ 1 .4_o . o

·vypracováni potřebné realizační, výrobní, dílenské

20	2

3- 006  dokumentace,DSPS 	_

D	D18	2D.1.4.02.05.: EZS
Úprava systému při opravách půdniho a střešního prostoru - odstrojeni kabelových tras, zajištěni -
45 K    2D.1.4.02.05_001  funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při	ks
stavbě a prováděni oprav, zpětná montáž I systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS





-1,000

-150 000,00


150 000,00	-150 000,00 vlastni

19 · MPC-SO-02c
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD Objekt:
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KSO :
Místo : Zadavatel:

Zhotovitel :


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:



19. 5. 2025



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-1 741 338,07

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-1 741 338,07
	
	
	21,00%
	-365 680,99

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-2 107 019,06











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podp_í  :
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
Objednavatel
	
	
Zhotovitéi
	








[image: ]Razítko	g tum a podpis:	Razítko


	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


-1  741 338,07

	01 - 2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	-1 741 338,07

	D2 - VRN : Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	-1 741 338,07

	D3 - ','.0!_:_P ů k_u mné a geodetické práce
	-11? 5Q0,Q0

	D4 - \102: Projektov práce
	-133 025,57

	D5 - V03: Zařízení staveniště
-- - - ··· --
D6 _:-_ V04: Inženýrská činno  ! _a _	ušky
	-1 -44-4 212,50
--
-37 500,00

	_[)_r_ - VOS: Ostatní nák_l_a_dy
	-9 500,00

	D8 - V06: BOZP a dozo_r správy objektu
	-2 500,00

	D9 - V07: Ochranna_p_r'l_ků
	-2 100,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba :
Finální vypořádání stavby po 1. a 2. etapě pro ukončení SoD
Objekt:
19 - MPC-SO-02c
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
19. 5. 2025
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-1 741 338,07
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·-      ·   --	-	-	--·
D
01
2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady


-1 741 338,07

D
D2
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady



-1 741 338,07

D
D3
V01: Prů;:ktJmné a geo(jetické prá    



-112 5Q0,00

K
V01_001
Průzkumné práce jinde nespecifikované
soubor
-1,000
20 000,00
-20 000,00 SoD
2
K
V01_002
Geodetické práce při prováděn i stavby
soubor
-1,000
17 500,00
-17 500,00 SoD

K
V01- 003
Geodetické práce po výstavbě
soubor
-1,000
15 000,00
-15 000,00 SoD
K
---
-V01- 004
Restaurátorský průzkum
--- ·--	- - - - ---
soubor
-1,000
50 000,00
-50 000,00 SoD


3
4
-·soubor
-1,000
10 000,00
-10 000,00 SoD
soubor
-1,000
0,00
0,00 SoD




-133 025,57_
soubor
-1,000
55 000,00	-55 000,00 SoD

soubor

-1,000

60 025,57	-60 025,57 SoD


soubor


-1,000


6 000,00


-6 000,00 SoD
soubor
-1,000
12 000,00
-12 000,00 SoD





---	---·

5 K  V01_004.01	Zpracováni restaurátorského záměru a zpráv
-   --   ---      --- -	- - · -
6 K   V01- 005	Rozbory stávajicih omítek, fasád
- -   	- -
D	D4	VQ_2: Prc:ij_ek!ové P!!ÍG_ _ .	 	
7 K  V02_001	Vyhotoveni a kompletace dokumentace skutečného
.prove_deni stavby
Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená :
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,
8 K  V02_002	výrobně - - technická dokumentace, dokumentace
výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a
montážní/ dokumentace, výrobní nebo montážní dokumentace pro výrobní c
9 K  V02_003	Rozpočet skutečného provedeni stavby
10 K  V02_004	Pasporitzacestavu přilehlých objektů- p1edzahájením
tavby
D	D5	V03: Zařízeni staveniště	-1 444 212,50--

11 K  V03_002	Připojeni zařízeni stavby na stávající rozvod vody	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD
p	Poznámka k po/otce:
Odpot!et 6 měsíců z celkov'}ch 30 měsíců = odpotet 115 celkové ceny
12 K   V03_003	Připojení zařízeni stavby n.a stávajícírozvody	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD
_!l ktrické energie
p	Poznámka k po/otce:
Odpotef 6 méslců z celkových 30 měsřr::ů :: odpočet 115 celkové ceny

13 K  V03_004	Připojeni zařízeni staveniště na stávající kanalizaci	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD
p	Poznámka k položce:
Odpočet 6 mésfců z celkových 30 měsíců = odpočet 1/5 celkové ceny
14 K  V03_005	Odvodněni staveniště	soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD
p	Poznámka k pololce:
Odpočet 6 mésícU z celkových 30 mésfců = odpočet 115 celkové ceny
-	--· -
Zařízeni staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky,
15 K  V03_006	ochranné konstrukce nad vstupem, - zpevněné	soubor	-0,200	60 000,00	-12 000,00 SoD plochy,	)
Poznámka k pofoi ce:p

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 měsŤců = odpočet 115 celkové ceny
16    K   V03_007	Oploceni staveniště	m	-6,250	125,00	-781,25 SoD
p	Poznámka k položce:
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 měsíců= odpotef 115 celkové cenyw
17 K

V03_008
_- 31,_;15/	_
Mobilní zábrany

m
-!5_,2 5 0
-10,650

125,00

-1 331,25 SoD
p

Poznámka k po/otce:
Odpotet 6 měslcú z celkových 30 měsíců = odpočet 115 celkové ceny




w

-53,25/5

-10,650


18 K
V03_009
Osvětlení zařízeni staveniště
soubor
-0,200
2 500,00
-500,00 SoD
p

Poznámka k po/ot ce :




19 K
V03_010
ALiojefa°b-;-:.,četněnákladů na obslužný personál -
.včEltn- "	y11{mýchploch pod autoje áb
ks
-1,000
200 000,00
-200 000,00 SoD
20 K
V03_011
Staveni vý1ah, včetně nákladů na osblužný personá.
ks
-0,200
50 000,00
-10 000,00 SoD

p

Poznámka k po/otce:
Odpočet 6 síců z celkových 30 měsíců= odpotet 1/5 celkové ceny




21 K
V03_012
Ostraha staveniště - vč. kamerového systému
soubor
-0,200
50 000,00
-10 000,00 SoD
p

Poznámka k položce:
Odpočet 6 měsfcú z celkových 30 měsíců.: odpočet 115 celkové ceny




22 K
V03_013
Zrušeni zařízeni staveniště
soubor
-0,200
7 500,00
-1 500,00 SoD












Odpočet 6 měsiců z celkových 30 měsíců = odpoOOt 115 celkové ceny

------

PC  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Odpocet 6 měsíců z celkovýc.h 30 měsíců = odpočet 1/5 celkové cenyp	Poznámka k položce:

K   V03_014	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - vč	soubor
p	Poznámka k poloice :
-0,200
10 000,00
-2 000,00 SoD
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mésíců = odpočet 115 celkové ceny

K   V03_015	Akustická opatření pro sníženi hladiny hluky a vybraci soubor

p	Poznámka k položce.·

-0,200

5 000,00

-1 000,00 SoD
Odpot!et 6 měsíců z celkových 30 mésíců = odpočet 115 celkové ceny

K  V03_016	Statické zajištěni objektu při prováděni rekonstrukce	soubor

-1,000

1 200 000,00

-1 200 000,00 SoD
K   XRR.031	Informační tabule po dobu stavbys informacemi o	kus
-0,200
8 000,00
-1 600,00 SoD
stavbě -1,5 x 1 m
p	Poznámka k položce:

D	06	V04:_ Inženýrská činnost a zkoušky





-37 500,00



23	úpravy terénu a vegetace do původního stavu


24



25

26

Odpočet 6 mésíců z celkových 30 měsíců = odpočet 115 celkové ceny






Strana 76 z 76



D	D7	VOS: Ostatní n klady  27
K
V04_001
Inženýrská činnost
soubor
-1,000
10 000,00
-1O 000,00 SoD
28
K
V04_002
Uvedeni objektu do provozu
soubor
-1,000
5 000,00
-5 000,00 SoD
29
K
V04_003
Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz)
soubor
-1,000
15 000,00
-15 000,00 SoD
30
K
V04_004
Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené
soubor
-1,000
7 500,00
-7 500,00 SoD





. ----   ---	-



9 500,00

31 K   V05_001	Cištění přilehlých komunikací, chodníků	soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD-

.
p	Poznámka k položce:
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 měsíců = odpotet 115 celkové ceny
32 K   V05_002	Čištěni vozidel při výjezdu ze staveniště	soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD

p	PoZllámka k položce:
Odpoéet 6 měsíců z celkových 30 měsíců= odpoOOt 115 celkové ceny

33 K   V05_003	Informační systém zařízeni staveniště	soubor	-0,200	1 000,00	-200,00 SoD
p	Poznámka k položce:
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 rm!síců = odpocet 1/5 celkové ceny
34 K   V05_004	Vzorkováni - jinde neuvedené	soubor	-0,200	20 000,00	-4 000,00 SoD
p	Poznámka k položce.·
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mésiců = odpočet 115 celkové ceny
35    K   V05_005	DIOa DIR	soubor	-0,200	10 000,00	-2 000,00 SoD
p	Poznámka k položce:
Odpotet 6 měsíců <celkových 30 mésíoů = oc/potet 1/5 celkové ceny
36    K   V05_006	Dopravní znační	soubor	-0,200	3 000,00	-600,00 SoD
p	Poznámka k položce:
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 rTHJsíců = odpočet 1/5 celkové ceny
37    K  V05_007	Dočasnézábory (pozemky  ve vlastnictví města	m2	-17,000	100,00	-1 700,00 SoD Libvochovice)

Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mdsfců = odpotet 115 celkové ceny
p

Poznámka k položce:




w

-8515

-17,000


D
08
V06: BOZ_P   a    ozor   p  vy opjelktu



-2 500,00
38
K
V06_001
Ochranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi
soubor
-0,200
2 500,00
-500,00 SoD

p
Pomámka k položce:






Odpočet 6 měsíců z celkových 30 ,rnjsíců = odpočet 115 celkové ceny
39    K  V06_002	Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s
plánem BOZP
p	Poznámka k polo'ice:
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mdsíců = odpočet 115 celkové ceny



_soubor	-0,200	2 500,00	-500,00  SoD

40    K   V06_003	Dozor pro BOZP	soubor	-0,200	7 500,00	-1 500,00 SoD

p	Poznámka k položce:
Odpotet 6 mésíců z celkových 30 mésiců = odpočet 1/5 celkové ceny

D	D9	V07: Ochranna prvků	-2 100,00
41    K   V07_001	Ochrana stávajícih inženýrských sítí před poškozením   soubor	-0,200	1 500,00	-300,00 SoD

p	Poznámka k položce:
Odpoéet 6 mésíců z celkových 30 měsíců = odpočet 1/5 celkové ceny
K  V07_002	Ochrana sousedících objektů před poškozením	soubor	-0,200	1 500,00	-300,00 SoD42

-	-   ..	-	-
p	Poznámka k položce:
Odpoéet 6 měsíců z celkoll'ých 30 mésíců = odpočet 1/5 celkové ceny

43    K   V07_003		Ochrana rekonstrukovaného objektu před poškozením   soubor	-0,200	2 500,00	-500,00 SoD při prováděni rekonstrukce krovu a stropu

p	Poznámka k položce:
Odpočet 6 měsíců z celkových 30 mlsícú = odpočet 115 celkové ceny
K   V007_004		Úprava zeleně pro zajištění příjezdu k východnímu	soubor	-0,200	5 000,00	-1 000,00 SoD křídlu_- včetně následné rekultivace44

p	Poznámka k položce·.
Odpočet 6 měsiců z celkových 30 mésiců = odpočet 1/5 celkové ceny
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