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ZMĚNOVÝ LIST  č. 3

Název díla dle SoD :

  Rekonstrukce krytého bazénu
Zhotovitel stavby : 

  VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573 

Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxxx xxxxxxxx ( VCES a.s.), xxxxxx xxxxxx (TDI), xxxxxxx xxxxxxx (GP), xxxxxxx xxxxxxx (Město Svitavy )

Výchozí právní vztah :
Smlouva o dílo č. 8/2024 za dne 13.2.2024


Dodatek č.1 ze dne 5.12.2024


Dodatek č.2 ze dne 28.5.2025

část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  

Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které investor nemohl předpokládat nebo které požaduje provozovatel pro dodržení jeho standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla. 

SO 01 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
D3/02 Doplnění napájení pro roletu v m.č.1.06 Komerční prostor

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněna elektroinstalace pro roletu v m. č. 106 Komerční prostor pro jeho oddělení od m.č. 1.03 Vstupní hala.   

Výše popsaná změna SO 01 - D3/02 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D3/03 Doplnění osvětlení závětří

V průběhu stavby bylo na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněno osvětlení závětří.

 Výše popsaná změna SO 01 - D3/03 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D3/04 Doplnění osvětlení vitríny v závětří 

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněna elektroinstalace pro napájení nástěnné vitríny v závětří.

 Výše popsaná změna SO 01 - D3/03 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/05 Doplnění napájení pro tobogán

V průběhu stavby bylo doplněno v zadávací dokumentaci chybějící napájení rozvaděčů tobogánových efektů 

včetně doplnění rozvaděče RS1.2 a RS3.1 a stavebních přípomocí. 
Výše popsaná změna SO 01 - D3/05 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
D3/06 Úprava šatních skříněk

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele zvětšena velikost šatních skříněk pro imobilní a doplněny dělící police.
Výše popsaná změna SO 01 - D3/06 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/07 Izolace sání spalovacího vzduchu pro plynové kotle

V průběhu stavby byla na základě doporučení Zhotovitele, se souhlasem generálního projektanta stavby a  dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele doplněna tepelná izolace přívodu spalovacího vzduch k plynovým kotlů v m.č. 0.07 Kotelna, která zabrání případné kondenzaci vody.

Výše popsaná změna SO 01 - D3/07 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/09 Napojení Al stěny a koryta tobogánu v m.č.1.27 Dojezd tobogánu

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele provedena dodatečná úprava - napojení skleněné Al stěny a koryta tobogánu a zneprůhlednění části výplně Al stěny mezi m.č. 1.27 Dojezd tobogánu a m.č.1.23a Hala dětského bazénu nová.

Výše popsaná změna SO 01 - D3/09 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/10 Multimediální tabule-změna

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele vypuštěna bez náhrady dodávka a montáž multimediální tabule v místnosti Plavecký bazén stávající.
Výše popsaná změna SO 01 - D3/10 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/11 Rozšíření uživatelských funkcí zámků šatních skříněk

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele rozšířen počet uživatelských funkcí (oprávnění) čipových zámků šatních skříněk v m.č. 1.11 Šatna.

Výše popsaná změna SO 01 - D3/11 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/12 Neprováděné ozvučení wellnes

V průběhu stavby bylo na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele vypuštěno bez náhrady ozvučení wellnes m.č.1.28a a 1.28b.

Výše popsaná změna SO 01 - D3/12 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/13 Neprováděné osvětlení 12V v jímkách

V průběhu stavby bylo na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele vypuštěno osvětlení 12V v jímkách bazénové technologie.
Výše popsaná změna SO 01 - D3/13 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/14 M.č.1.06, 1.07 - doplnění keramického obkladu stěn

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele v m.č. 1.06 Komerční prostor a 1.07 Sklad komerčních prostor doplněn keramický obklad stěn. 
Výše popsaná změna SO 01 - D3/14 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/15 Infosystém

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele vypuštěno informační značení části provozních místnosti

Výše popsaná změna SO 01 - D3/15 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/16 Střecha: změna počtu bezpečnostních přelivů

V průběhu stavby byl se souhlasem generálního projektanta redukován počet bezpečnostních přelivů střech uvedený v zadávacím výkazu výměr.  

Výše popsaná změna SO 01 - D3/16 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
D3/17 Povrchová úprava soklu

V průběhu stavby byla doplněna v zadávacím výkazu výměr chybějící povrchová úprava soklu-marmolitová omítka.  

Výše popsaná změna SO 01 - D3/17 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
D3/20 Odpočet barvy na sloupech vstupu 

V průběhu stavby byl na základě dodatečného požadavku Objednatele, budoucího provozovatele a se souhlasem generálního projektanta  vypuštěn vrchní nátěr oceových sloupů v závětří hlavního vstupu.

Výše popsaná změna SO 01 - D3/20 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
SO02a Zpevněné plochy 

D3/01 Oprava chodníků

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele zvětšena plocha předlažeb stávajících chodníků včetně výměny betonové zámkové dlažby za novou.

Výše popsaná změna SO 02a - D3/01 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D3/18 Okapový chodníček

V průběhu stavby byl doplněn v zadávacím výkazu výměr chybějící okapní chodník z betonové dlažby.

Výše popsaná změna SO 01 - D3/18 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
SO02b Demontáž stávající panelové plochy

D3/08 Sadové úpravy a HTÚ

V průběhu stavby byl na základě dodatečného požadavku Objednatele a budoucího provozovatele změněn v zadávací dokumentaci navržený rozsah HTÚ a doplněna příprava pro budoucí osvětlení venkovního prostranství a výsadeb. 

Výše popsaná změna SO 02b - D3/08 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
PS01 Bazénová technologie a wellnes

D3/19 Odpočet čerpadel

V průběhu stavby byl na základě návrhu zhotovitele a se souhlasem generálního projektanta, objednatele a budoucího provozovatele změněno v zadávací dokumentaci navržené čerpání odtoku vzorků z vaniček na  gravitační odtok. 
Výše popsaná změna PS01 - D3/19 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
Stanovisko projektanta :

Tento změnový list popisuje běžné dodatečné práce, které se objevují při realizaci každé větší rekonstrukci stavby. Jde o úpravy či zjištění, které se často objeví až po zásahu do stávajících konstrukcí a inženýrských sítí nebo dodatečné požadavky objednatele a vyžadují operativní řešení.

Výše uvedené změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla. Část z nich musí být provedena, aby byla kvalita díla zajištěna. Dodatečně požadované změny a doplnění ze strany investora či budoucího provozovatele vyvstaly z důvodu upřesnění nebo změn provozních požadavků v průběhu realizace stavby.   

Dokumentace změny :

Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :

Jde o úpravy, doplnění či změny, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví.  Z valné části se jedná o výkony, které si vyžádal investor resp. provozovatel ve snaze o dosažení optimálních provozních podmínek či budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ) nebo výkony, které vyplynuly v průběhu stavby z rozporů mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace ( dle odst. 5 § 222 ZZVZ ). 

část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%
	

	cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	0
	0
	0
	

	cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	0
	0
	0
	

	souhrn vp – mp dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	0
	0
	0
	

	cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	416 687,59 Kč
	87 504,39 Kč
	504 191,98 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-371 224,05 Kč
	-77 957,05 Kč
	-449 181,10 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	45 463,54 Kč
	9 547,34 Kč
	55 010,88 Kč
	

	cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	194 176,17 Kč
	40 777,00 Kč
	234 953,16 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	-17 408,02 Kč
	-3 655,68 Kč
	-21 063,70 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	176 768,15 Kč
	37 121,31 Kč
	213 889,46 Kč
	

	
	
	
	
	

	celkem vícepráce
	610 863,76 Kč
	128 281,39 Kč
	739 145,14 Kč
	

	celkem méněpráce
	-388 632,07 Kč
	-81 612,73 Kč
	-470 244,80 Kč
	

	celkový souhrn změn dle ZL 03
	222 231,69 Kč
	46 668,66 Kč
	268 900,34 Kč
	

	
	
	
	
	


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací  a méněprací objektů SO 01, SO02a, SO02b, PS 01, fotodokumentace.

datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
6-2025 
Zhotovitel :

VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573
Podpis za zhotovitele – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx



...........................................

Technický dozor investora :

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 56802 Svitavy, IČO: 72899778
Podpis za technický dozor investora – xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx


............................................
Autorský  dozor investora :
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové, IČO: 47450347 

Podpis za autorský dozor investora – xxxxxxxx xxxxxxxxxx


............................................
Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxx xxxxx, místostarosta města



.............................................


