
Číslo Smlouvy øbjflánatflıez ÚMČ P15 35709/2017/0MfPČe

LOUVA o DÍLo-dødatekč.2
í stavby - „Výstavba školního sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“

Čisıø Snııønvyűhjeflnaıøıøz SML-2016-10360

Číslo snııønvy zhotovitele: 9339/2016

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb., v platném Znění, mezi Smluvními Stı'anami:

Městská část Praha 15,
Siđıem: Praha 10, Bøıøňská 478/1, PSČ 109 00
IČ: 00231355,
DIČ: (3200231355 re . dle § 94 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní Spoj ení:ú
číslo účtu: ' ‹
Zastoupená: Milanem WenZlem, Starostou MČ Praha 15
(dále jen "Objednatel")
a

Gabriel s.r.o
Sídlem: Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
IČ; .254 19 455, DIČ: cz 254 19 455., registrována ale § 94'z.č. 235/2004 Sb. 0 DPH
Zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského Soudu V .Ústí nad Labem, oddílC, číslo vložky
17100
bankovní S o'ení:
číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Tomášem Gabrielem, (Statutární Zástupce)
Adresa datové Schránky Zhotovitele: adqak
(dále jen "Zhotovitel")

takto:

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „Výstavba školního Sportovního hřiště ZŠ Veronské nám.“

Místo Stavby: území MČ Prahy 15 A pozemek parc. č. 523/113, k. ú. Horní Měcholupy,

II.



PŘEDMĚTDODATKUaZ

1. Předmětem tohoto dodatku je Změna a rozšíření předmětu díla na akci „Výstavba školního

Sportovního hřiště ZS Veronské nám.“, a to dle přiložených Změnových listů 3, 4, 5, 6, 7

a prodloužení konečného terminu realizace. .

In
CENAIHLA

l. Cena díla v' rozsahu čl.II a dalších` činností Zhotovitele v rozsahu čl. Il. Smlouvy O dílo i

ve znění dodatku č.1 k této Smlouvě Se pozměňuje takto:

Původní cena díla: 636829233 Kč bez DPH
Dodatek č.1 SOD 1.138.003,40 Kč bez DPH
Upravená cena díla 7.506.295,73 Kč bez DPH
Změnový list č. 3: 65.01292 Kč bez DPH
Změnový list č. 4: 22.116,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 5: 15841233 Kč bez DPH
Změnový list č. 6: 356.526,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 7: - 45.281,68 Kč bez DPH
Nová celková cena díla: 8.063.081,50 Kč bez DPH

W.
DOBAPLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno ve Sjednanérn rozsahu S Výjimkou ucelené části podle

změnového listu č.6 r veřejné osvětlení v termínu do 15.8.2017.

Ucelená částdíla v rozsahu změnového listu č.6 - veřejné Osvětlení bude dokončeno a

předáno nejpozději v termínu do 31.08.2017.
O předání Staveniště Zhotoviteli bude proveden Zápis podepsaný Zástupci smluvních

Stran.

V.

zÁvÉREČNÁImTANOVENÍ
l. Ostatní ustanovení Smlouvy 0 dílo ve Znění dodatku č.1 k této Smlouvě se tímto

dodatkem č.2 nemění.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech S platností originálu, Z nichž čtyři Obdrží

` objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:
c. 1 Změnové listy č.3 až č.7



V Praze dne. . 0.2.7.7. QC.“ V Českých Kopistech dne NIL? QMŠ'

Objednatel ,Í Z o O
Mgr. Aleš Cšinar, MPA ˇ Ing. Tomáš Gabriel, jednatel
na Základě pověření usnesením RMC
Praha 15 č.R-1542 Ze dne 19.7.2017




