
ID Název úkolu Doba trvání

0 Letišt ě-Praha, Hangár F: zateplení části fasády 85 dny
1

2 Účinnost SoD 0 dny

3 Zahájení stavby - předání a převzetí stav. do 7 pracovních dnů 0 dny

4

5 příprava 7 dny

6 zařízení staveniště+vytyčení stáv.rozvodů a IS 7 dny

7

8 stavební část 64 dny

9 bourací práce 7 dny

10 výměna otvorů 42 dny

11 zateplení ETICS 50 dny

12 dokončovací práce 21 dny

13

14 Dokon čující práce 7 dny

15 dokumentace skutečného provedení stavby 7 dny

16 záverečný úklid+likvidace zařízení staveniště 7 dny

17

18 Protokolární předání díla objednateli - do 85 dnů od účinnosti SoD 0 dny

85 dny
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Zahájení stavby - p ředání a p řevzetí stav. do 7 pracovních dn ů

příprava
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Protokolární p ředání díla objednateli - do 85 dn ů od ú činnosti SoD
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Pouze s dobou trvání
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Pouze s datem dokončení
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