


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:			Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:	               Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:			xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxx
(dále jen „objednatel“)

1. UNICONT Opava s.r.o.
se sídlem:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
zastoupena:	Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	¨xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C zn. 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 1.11.2024 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SNO/Hal/2024/38/Pavilon V/A – RDG - Stavební úpravy 1.NP pavilonu V, část A – oddělení RDG, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), smluvní strany dále dne 3.6.2025 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 1“).

1.2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v průběhu stavebních prací došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci a dále v tom, že po zahájení a v průběhu stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Konkrétně bude nutné přeložit části stávajících rozvodů vnitřních instalací tak, aby odpovídaly nové dispozici dle dokumentace Změny stavby před dokončením z r. 2025, s níž souvisí i další drobné realizační změny, které bude nutno provést (vnitřní rozvody vody a kanalizace, úpravy silnoproudé elektroinstalace). Dále budou odečteny položky, které nebyly realizovány.

1.4. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.

1.5. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. SoD Předmět smlouvy se v odst. 1 doplňují dvě nové odrážky, které zní:

· „	provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 6 až č. 7, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy
· „	neprovedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 8 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy“

                                                                                                                                                                                                             V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk108613367]1 753 718,42 Kč bez DPH “

Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	         1 533 591,37  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1:                167 010,75   Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2:                  53 116,30  Kč bez DPH                                  
Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1 a 2:         1 753 718,42 Kč bez DPH                                                             
	

II. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky



Příloha: - Změnové listy č. 6 až 8, včetně položkových rozpočtů. 


V Opavě 						V Opavě



Za objednatele:					Za zhotovitele:							


[bookmark: _GoBack]25.6.2025
……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Vladimír Peringer, Ph. D.
ředitel							jednatel





                                                                  


Dodatek č.2 SoD OPA/Hal/2024/038/pavilon V/A - RDG


