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CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

Celková nabídková cena: Cena a) - f) za 

„Novostavbu“ a "Historickou budovu - 

Invalidovna“ + Cena 15x vizualizace stavby + 

Cena díla a) - b) Výkon autorského dozoru 

pro „Novostavbu“ a "Historickou budovu - 

Invalidovna“


DODATEK Č. 4 KE SmlouvĚ o dílo

číslo ev. dodatku objednatele: 116/310/2025
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710  

zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: ----, e-mail: ----, tel.: ----,

(dále jen objednatel)

a
společnost „DigiTry + AFRY CZ“, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, kterou tvoří:
Vedoucí společník:
Název: DigiTry Art Technologies s.r.o.
Sídlo:
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku: C 283917 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. Patrik Babínek, jednatel
IČO: 01930249
DIČ: CZ01930249
Bankovní spojení: 123-1636170237/0100
Kontaktní osoby:


vedoucí projektu:
----,, tel. č: ----,, e-mail: ----,
zástupce:
----,, tel. č: ----,, e-mail: ----,
a společník

Název: AFRY CZ s.r.o.
Sídlo:
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: C 8073 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
Bankovní spojení: 482747683/0300
(dále jen zhotovitel)
I. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2023 smlouvu o dílo, ev.č. 55/310/2023, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „INVALIDOVNA PRAHA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“, evidenční číslo zakázky NEN: N006/21/V00009925 (dále jen „veřejná zakázka“). 
1.2 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla došlo bez zavinění smluvních stran na straně dotčených orgánů a orgánů veřejné správy k prodlevám, které měly vliv na jednotlivé termíny plnění. Z důvodu právní jistoty a transparentnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který zaznamenává dobu prodlev na straně třetích subjektů a jejich dopad na prodloužení termínů plnění ve smyslu čl. III, odst. 3.2. dodatku č. 2 ke smlouvě. 

1.3 Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na vícepracích dílčího plnění tak, jak je stanoveno tímto dodatkem. Tyto změny jsou prováděny v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jsou nezbytné pro uvedení souladu předané projektové dokumentace s vydaným stavebním povolením. 

II. Deklarace skutečného stavu dílčích plnění a termínů
2.1. Smluvní strany si potvrzují, že termíny plnění byly dle čl. III, odst. 3.1. smlouvy ve zněních jejích dodatků stanoveny takto:
Novostavba

Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 10. 12. 2023

Termín předání DSP do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 10. 5. 2024

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 10. 1. 2025
Historická budova

Termíny předání projektové dokumentace „Invalidovny“ objednateli:
Termín předání DUR do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 10. 12. 2023

Termín předání DSP do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 10. 5. 2024

Termín předání DPS, DVZ a PINT do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy, tj. do 10. 11. 2024
Smluvní strany si dále sjednaly, že došlo-li či dojde-li v průběhu řízení před dotčenými orgány či vlastníky veřejné dopravní či technické infrastruktury nebo orgány veřejné moci příslušnými k vydání vyjádření, závazného stanoviska nebo rozhodnutí k prodlevám či nečinnosti nad rámec lhůt stanovených příslušnými právními předpisy, aniž by byly takové prodlevy či nečinnost zapříčiněny porušením povinností na straně zhotovitele, nebude zhotovitel za prodlení či nečinnost na straně těchto subjektů odpovědný. 
Smluvní strany si pro účely ujednání dle předchozího odstavce potvrzují, že za zákonnou lhůtu pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu dle ust. § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a pro vydání vyjádření vlastníků veřejné dopravní či technické infrastruktury považují lhůtu 60 dní, za zákonnou lhůtu pro vydání územního rozhodnutí dle ust. § 87 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a za zákonnou lhůtu pro vydání povolení záměru dle ust. § 196 odst. 1 písm. b) a 2 písm. a) zákona č. 183/2021 Sb. (nový stavební zákon), považují lhůtu 90 dní s ohledem na složitost případu objektu Invalidovny. Dojde-li k prodlení na straně vícero dotčených orgánů či orgánů veřejné moci, zohlední se tímto způsobem doba jen jedenkrát, a to v tom rozsahu, ve kterém přesáhne zákonnou lhůtu 60-ti, resp. 90-ti dnů nejvíce.
2.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany deklarují skutečný stav dílčích plnění a termínů:

Plnění dle čl. II odst. 2.1.1. smlouvy: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále též jen „DUR“)
Termín předání DUR (Novostavba a Historická budova) do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 10. 12. 2023
Smluvní strany konstatují, že:  
· Zhotovitel předal Objednateli dne 11. 8. 2023 návrh DUR (bez dopravního řešení, které bylo předmětem změnových požadavků a důvodem pro přerušení prací v době od 14. 6. 2023 do 12. 7. 2023 tak, jak bylo uvedeno v dodatku č. 2), 
· Zhotovitel zahájil předkládání žádostí o vydání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánům státní správy (dále „DOSS“) a vlastníkům technické a dopravní infrastruktury v době od data 23. 8. 2023,
· Zhotovitel předal Objednateli návrh DUR v části dopravního řešení dne 13. 9. 2023,
· Zhotovitel z opatrnosti podal žádost o vydání územního rozhodnutí dne 14. 11. 2023, aniž by však disponoval všemi potřebnými závaznými stanovisky DOSS a vyjádřeními vlastníků technické a dopravní infrastruktury,

· na základě žádosti Zhotovitele z 19. 9. 2023 vydala Technická správa komunikací hl. m. Prahy vyjádření až dne 15. 2. 2024, opětovně byla podána žádost o závazné stanovisko MČ Prahy 8 – odbor životního prostředí – kácení dřevin, které bylo vydáno až dne 27. 3. 2024,

· po zapracování podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek DOSS a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury doplnil Zhotovitel řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí dne 15. 4. 2024, 
· dne 9. 5. 2024 vydala Městská část Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, oznámení o zahájení územního řízení, pod č.j. MCP8 259750/2024,

· územní rozhodnutí bylo vydáno Městskou částí Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby dne 10. 9. 2024, pod č.j. MCP8 472923/2024, právní moci nabylo ke dni 15. 10. 2024,
· dne 25. 10. 2024 bylo kompletní DUR včetně pravomocného územního rozhodnutí předáno Objednateli.
S ohledem na postupy v rámci dílčího plnění DUR smluvní strany deklarují, že
· Zhotovitel není odpovědný za prodlení s vydáním závazných stanovisek DOSS a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury v době od 11. 12. 2023 do 27. 3. 2024, neboť v této době minimálně jedno se závazných stanovisek či vyjádření přesahovalo zákonnou 60-ti denní lhůtu pro jejich vydání, 

· Zhotovitel byl v prodlení v době od 28. 3. 2024 (ode dne následujícího po obdržení posledního ze závazných stanovisek DOSS) do 14. 4. 2024 (do doby podání řádné žádosti), a dále v době od 15. 4. 2024 do 14. 7. 2024, neboť s touto zákonnou 90- ti denní lhůtou pro vydání územního rozhodnutí byl Zhotovitel povinen počítat v rámci tohoto dílčího termínu plnění; výše smluvních pokut za toto prodlení při denní sazbě 0,05% z ceny části příslušného dílčího plnění (včetně DPH) činí za toto období částku 555 390,- Kč;
· Zhotovitel není odpovědný za prodlení orgánu veřejné správy - Městské části Prahy 8, odbor územního rozvoje a výstavby - za dobu nad rámec 90-ti denní lhůty pro vydání územního rozhodnutí, tj. od 15. 7. 2024 do 15. 10. 2024,

· Zhotovitel byl v prodlení v době od 16. 10. 2024 do 25. 10. 2024, kdy byla DUR předána Objednateli; výše smluvních pokut za toto prodlení při denní sazbě 0,05% z ceny části příslušného dílčího plnění (včetně DPH) činí za toto období částku 51 425,- Kč;
· Celková výše smluvních pokut za prodlení s předáním DUR pro část Historická budova a Novostavba činí částku 606 815,- Kč. 
Plnění dle čl. II odst. 2.1.2. smlouvy: Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též jen „DSP“)
Termín předání DSP (Novostavba a Historická budova) do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 10. 5. 2024
Smluvní strany konstatují, že:  
· vzhledem ke skutečnosti, že příslušný orgán veřejné správy - Městská část Prahy 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vydal územní rozhodnutí až dne 10. 9. 2024 s právní mocí ke dni 15. 10. 2024, není uskutečnitelné, aby navazující stupeň DSP byl předán před tímto datem již k 10. 5. 2024, 
· smluvní strany shodně prohlašují, že reálnou časovou dotaci mezi jednotlivými stupni DUR a DSP představuje doba 5 měsíců, což je rozdíl mezi 9 měsíci pro DUR a 14 měsíci pro DSP dle smlouvy.

S ohledem na výše uvedené si smluvní strany tímto sjednávají změnu čl. 3.1. smlouvy v rozsahu dílčího plnění dle čl. 2.1.2. smlouvy DSP při zachování účelnosti původně stanovené lhůty 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, a tedy nově zní takto:

Termín předání DSP (Novostavba a Historická budova) do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, tj. do 15. 3. 2025 
Smluvní strany deklarují, že: 
· Zhotovitel předal Objednateli návrh DSP dne 18. 12. 2023,
· Zhotovitel podal dne 28. 6. 2024 žádost o vydání stavebního povolení, 
· Městská část Prahy 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vydala územní rozhodnutí dne 10. 9. 2024 s právní mocí ke dni 15. 10. 2024,
· Městská část Prahy 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jakožto příslušný stavební úřad, oznámila zahájení stavebního řízení dne 8. 1. 2025, 
· Městská část Prahy 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jakožto příslušný stavební úřad, vydala dne 7. 3. 2025 stavební povolení, s právní mocí ke dni 10. 4. 2025,
· Zhotovitel předal Objednateli kompletní DSP, včetně pravomocného stavebního povolení, dne 14. 4. 2025, tedy je v době od 16. 3. 2025 do 14. 4. 2025 v prodlení;
· výše smluvních pokut za toto prodlení při denní sazbě 0,05% z ceny části příslušného dílčího plnění (včetně DPH) činí za toto období částku 177 639,50 Kč.
Plnění dle čl. II odst. 2.1.3. smlouvy: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (dále též jen „DVZ“) a Plnění dle čl. II odst. 2.1.4. smlouvy: Projekt interiéru; 
Termín předání pro část Historická budova do 20 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 10. 11. 2024
Smluvní strany konstatují, že:  
· Zhotovitel vyzval Objednatele k převzetí DPS a DZV a Projekt interiéru pro část Historické budovy dne 12. 11. 2024, tedy byl v době od 11. 11. 2024 do 12. 11. 2024 v prodlení; výše smluvních pokut za toto prodlení při denní sazbě 0,05% z ceny části příslušného dílčího plnění (včetně DPH) činí za toto období částku 13 430,- Kč;
· Objednatel prováděl v době od 12. 11. 2024 do 3. 12. 2024 audit této části plnění s tím, že dne 3. 12. 2024 byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, jehož přílohou byla auditní zpráva se soupisem vad a nedodělků těchto dílčích plnění s tím, že v souladu s čl. 7.3 a čl. 7.5. smlouvy byla Zhotoviteli poskytnuta lhůta 30 kalendářních dní na odstranění vad jdoucí od podpisu tohoto zápisu, tj. do 2. 1. 2025;
· dne 21. 3. 2025 byl sepsán předávací protokol o předání těchto dílčích částí plnění s odstraněním vad, tedy Zhotovitel byl v době od 3. 1. 2025 do 21. 3. 2025 v prodlení s odstranění vad plnění; výše smluvních pokut za toto prodlení při denní sazbě 0,05% z ceny části příslušného dílčího plnění (včetně DPH) činí za toto období částku 523 762,- Kč;
· Celková výše smluvních pokut za prodlení s předáním DPS a Projekt interiéru pro část Historická budova činí částku 537 192,- Kč. 

Plnění dle čl. II odst. 2.1.3. smlouvy: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (dále též jen „DVZ“) a Plnění dle čl. 2.1.4. smlouvy: Projekt interiéru; 

Termín předání pro část Novostavba do 22 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 10. 1. 2025
Smluvní strany konstatují, že:  
· Zhotovitel vyzval Objednatele k převzetí DPS a DZV a Projekt interiéru pro část Novostavby dne 19. 3. 2025, tedy byl v době od 11. 1. 2025 do 19. 3. 2025 v prodlení,

· Objednatel prováděl v době od 19. 3. 2025 do 9. 4. 2025 audit této části plnění, kdy převzal tyto části dílčího plnění;
· Celková výše smluvních pokut za prodlení s předáním DPS a Projekt interiéru pro část Novostavba činí částku 290 572,- Kč.
Celková výše smluvních pokut vyčíslených dle tohoto dodatku činí částku 1 612 218,50 Kč.
III. Změny smlouvy 
3.1. S ohledem na úpravy dílčího plnění dle čl. II, odst. 2.1.3. smlouvy, tj. v rozsahu Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (DVZ), zpracování projektu interiéru (PINT), a to pro část Novostavby Invalidovny, spočívající v úpravě architektonicko-stavební části JZ části novostavby SO.02 a v úpravě architektonicko-stavební části JV části novostavby SO.03, včetně související dotčené části Historické budovy, které byly smluvními stranami sjednány dodatkem č. 3 ke smlouvě, je nezbytné, aby s těmito změnami projektové dokumentace byla uvedena do souladu rovněž část dílčího plnění dle čl. II, odst. 2.1.2. smlouvy, tj. Dokumentace pro vydání stavebního povolení pro část Novostavby a Historické budovy Invalidovny, jakož i vydané příslušné veřejnoprávní povolení - stavební povolení Městské části Prahy 8, odbor územního rozvoje a výstavby, ze dne 7. 3. 2025.

3.2. Z důvodů popsaných v čl. III, odst. 3.1. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na provedení další části dílčího plnění, kdy se doplňuje čl. II, odst. 2.1.7. smlouvy následovně:

2.1.7. projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude odpovídat zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a veškerým dalším použitelným právním předpisům, vše v aktuálním znění a bude vycházet z Objednatelem schválené Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (DVZ), zpracování projektu interiéru (PINT), a to pro část Novostavba a Historická budova - Invalidovna, a bude zahrnovat následující plnění:
· vypracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením, resp. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením zamýšlených změn podle ust. § 224 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vše v aktuálním znění, 
· odborný propočet stavebních a provozních nákladů stavby, ev. jejich změn, 
· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací (DOSS) potřebných pro vydání stavebního povolení podle ust. § 224 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

· zajištění vyjádření účastníků řízení o povolení, 

· účast při jednáních v řízení o povolení podle ust. § 224 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

· příprava, kompletace, podání příslušné žádosti o změnu stavby před dokončením, vydání a obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí, 

· účast a spolupráce v případě odvolání proti vydanému povolení,
· zastupování objednatele ve správních řízeních za účelem vydání povolení a získání jakýchkoli povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro vydání povolení,
· získání pravomocného a vykonatelného povolení stavby – Novostavba a Historická budova – „Invalidovna“ odpovídající zpracované dokumentaci pro změnu stavby před dokončením.
3.3. Smluvní strany se dále dohodly na provedení další části dílčího plnění, kdy se doplňuje čl. II, odst. 2.1.8. smlouvy následovně:

2.1.8. zpracování vizualizace stavby – Novostavba a Historická budova – „Invalidovna“
Zhotovitel je povinen zpracovat vizualizace stavby v počtu:

· 5 ks vizualizace Novostavby
· 5 ks vizualizace Historická budova - Invalidovna
· 5 ks vizualizace interiérů Novostavba a Historická budova - Invalidovna
celkem 15 ks vizualizace, vše ve formátu jpg.
3.4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III, odst. 3.1. smlouvy, který nově zní takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech (čas plnění): 

Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. XIV, odst. 14.6 této smlouvy.

Termíny plnění dalších výkonů jsou dány harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy. 

Objednatel stanovuje z hlediska dalších vazeb v období přípravy stavby závazně následující termíny plnění:

Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termíny předání projektové dokumentace „Historická budova - Invalidovna“ objednateli:
Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín pro kontrolu nabídkových rozpočtů stanoví objednatel ve výzvě k plnění.

Termín předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením „Novostavba a Historická budova – Invalidovna“ objednateli:

a) Předání návrhu projektové dokumentace změny stavby před dokončením Objednateli – nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4

Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 1 týdne od obdržení návrhu dokumentace k připomínkám.

Zpracování připomínek objednatele k návrhu dokumentace a předání upravené dokumentace Objednateli: nejpozději do 1 týdne od obdržení připomínek ze strany objednatele. 

b) Předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením všem dotčeným orgánům a osobám k vyjádření: do 1 týdne od zapracování připomínek a předání upravené dokumentace objednateli dle předchozího písm. a), resp. od marného uplynutí lhůty pro zapracování a předání upravené dokumentace objednateli (dle toho, co nastane dříve).
O tom, že došlo k předání dokumentace všem dotčeným orgánům a osobám k vyjádření zhotovitel zpraví objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání. 

c) Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením: zhotovitel předá objednateli dokumentace změny stavby před dokončením ve finální podobě (včetně vypořádání případných připomínek objednatele a všech dotčených orgánů a osob) nejpozději do 60 dnů ode dne doručení dokumentace k vyjádření relevantním dotčeným orgánům a osobám, byla-li jim dokumentace doručena ve lhůtě podle předchozího písm. b), nebo od jejího marného uplynutí, nebyla-li doručena v požadované lhůtě. 

Pokud se však relevantní dotčené orgány a osoby k dokumentaci vyjádří později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení řádné a včasné (tzn. ve lhůtě podle předchozího písm. b) jim předložené) žádosti o vyjádření či stanovisko, termín pro „Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením“ se o odpovídající počet dní prodlužuje. V případě, že doba pro vydání vyjádření či stanoviska přesáhne 60 kalendářních dnů u více dotčených orgánů nebo osob, bude termín pro „Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením“ prodloužen jen jedenkrát, a to o dobu, která přesáhne 60 kalendářních dnů nejvíce.

d) Podání žádosti o vydání povolení stavby (změny stavby před dokončením) dle ust. § 224 stavebního zákona: bezvadnou žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu neprodleně (nejpozději do 1 týdne) po uplynutí termínu pro „Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením“ dle písm. c).

O tom, že došlo k podání žádosti o vydání povolení, zhotovitel zpraví objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání.

e) Finalizace části díla dle čl. 2.1.7. této smlouvy: zhotovitel předá objednateli pravomocné povolení stavby „Novostavby a Historické budovy – Invalidovny“ a ověřené vyhotovení Dokumentace pro povolení Stavby s vyznačenými změnami dle ust. § 224 stavebního zákona, nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti o vydání povolení příslušnému stavebnímu úřadu, byla-li mu žádost doručena ve lhůtě podle předchozího písm. d), nebo od jejího marného uplynutí, nebyla-li žádost doručena v požadované lhůtě. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění dokumentace musí zhotovitel bez odkladu vypořádat. 

V této lhůtě jsou započteny lhůty pro řízení o povolení v délce trvání max. 90 dnů. Pokud řízení bude trvat déle z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, prodlužuje se termín „Finalizace části díla dle čl. 2.1.7. této smlouvy“ o počet dnů, o které řízení přesáhne dobu 90 dnů.

Termín předání plnění dle čl. II, odst. 2.1.8. smlouvy: vizualizace stavby – Novostavba a Historická budova – „Invalidovna“ - do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4
Termín ukončení všech činností je uveden v aktualizované příloze č. 4 smlouvy – aktualizovaný harmonogram výkonů jednotlivých činností.
3.5. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V, odst. 5.9. smlouvy, a to z důvodu meziročního nárůstů cen stavebních děl v mezidobí od vyhlášení veřejné zakázky (r. 2021) do doby předání DPS, DVZ a PINT (v r. 2024), když index cen stavebních prací činil v roce 2022 … 112,4%, v roce 2023 … 105,9% a v roce 2024 … 102%, celkově tedy od roku 2021 do roku 2024 činila procentuální změna +21,41%, tudíž původní maximálně nepřekročitelná předpokládaná hodnota stavebních prací ve výši 1.391.289.297,- Kč bez DPH bude navýšena o 21,41% na hodnotu ve výši 1 689 164 335,48 Kč bez DPH.
Čl. V, odst. 5.9. zní nově takto:

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění nepřekročit předpokládanou hodnotu stavebních prací ve výši 1 689 164 335,48 Kč bez DPH u obnovy historické budovy Invalidovny Praha a Novostavby, a to ke dni termínu předání DPS, DVZ a PINT, dle platného ceníku ÚRS nebo RTS.
3.6. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV, který zní nově takto:

Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na splnění veřejné zakázky dle této smlouvy, a to za celou dobu plnění. 

Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
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[image: image2.emf]Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

a)

3 000 000 Kč 630 000 Kč 3 630 000 Kč

b)

3 531 500 Kč 741 615 Kč 4 273 115 Kč

c)

4 540 500 Kč 953 505 Kč 5 494 005 Kč

d)

2 522 500 Kč 529 725 Kč 3 052 225 Kč

e)

151 350 Kč 31 784 Kč 183 134 Kč

f)

200 000 Kč 42 000 Kč 242 000 Kč

13 945 850 Kč 2 928 629 Kč 16 874 479 Kč

Novostavba

Celkem

Dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. 

Zajištění územního rozhodnutí

Dokumentace pro vydání 

stavebního povolení. Zajištění 

stavebního povolení

Dokumentace pro provedení 

stavby a pro výběr zhotovitele 

stavby

Projekt interiéru a interiérového 

vybavení

Kontrola nabídkových rozpočtů 

třech účastníků zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby

Projektová dokumentace změny 

stavby před dokončením 

„Novostavba“. Zajištění povolení 

změny stavby před dokončením


[image: image3.emf]Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

a)

5 500 000 Kč 1 155 000 Kč 6 655 000 Kč

b)

6 255 800 Kč 1 313 718 Kč 7 569 518 Kč

c)

8 072 000 Kč 1 695 120 Kč 9 767 120 Kč

d)

3 027 000 Kč 635 670 Kč 3 662 670 Kč

e)

151 350 Kč 31 784 Kč 183 134 Kč

f)

600 000 Kč 126 000 Kč 726 000 Kč

23 606 150 Kč 4 957 292 Kč 28 563 442 Kč

Projekt interiéru a interiérového 

vybavení

Kontrola nabídkových rozpočtů 

třech účastníků zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby

Projektová dokumentace změny 

stavby před dokončením 

„Novostavba“. Zajištění povolení 

změny stavby před dokončením

Celkem

Historická budova - Invalidovna

Dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. 

Zajištění územního rozhodnutí

Dokumentace pro vydání 

stavebního povolení. Zajištění 

stavebního povolení

Dokumentace pro provedení 

stavby a pro výběr zhotovitele 

stavby


[image: image4.emf]Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

280 000,00 Kč               58 800,00 Kč                           338 800,00 Kč               

5x vizualizace Historické budovy, 5x 

vizualizace Novostavby, 5x vizualiace exteriér

Vizualizace stavby Novostavby a Historické 

budovy – Invalidovna


[image: image5.emf]Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

a)

1 132 098,00 Kč            237 740,58 Kč                         1 369 838,58 Kč            

b) 

267 586,80 Kč               56 193,23 Kč                            323 780,03 Kč               

1 399 684,80 Kč           293 933,8 Kč                           1 693 618,61 Kč            

Výkon autorského dozoru pro 

„Novostavbu" a Historickou budovu - 

„Invalidovna"

Výkon autorského dozoru v 

rozsahu 1320 hodin - bez ohledu 

na to, kolik osob se za dodavatele 

zúčastní. Zadavatel plánuje 110 

kontrolních dnů za jeden rok 

(kontrolní den bude v rozsahu 4 

hodiny a AD bude vykonáváno po 

dobu realizace stavby, předpoklad 

v délce 3 let)

Výkon autorského dozoru 

ředitelského kontrolního dnu v 

rozsahu 312 hodin - bez ohledu na 

to, kolik osob se za dodavatele 

zúčastní. Zadavatel plánuje 26 

ředitelských kontrolních dnů za 

jeden rok (kontrolní den bude v 

rozsahu 4 hodiny a AD bude 

vykonáváno po dobu realizace 

stavby, předpoklad v délce 3 let)

Celkem


IV. Dohoda o započtení

4.1. Smluvní strany konstatují, že celková výše smluvních pokut vyčíslených dle čl. II tohoto dodatku č. 4, k jejichž zaplacení je zhotovitel povinen vůči objednateli a kterou zhotovitel uznává co do důvodu i výše, činí částku 1 612 218,50 Kč; smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu. 
4.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na provedení víceprací, tj. dílčího plnění dle čl. II, odst. 2.1.7. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením ve výši smluvní ceny 200 000,- Kč bez DPH za Novostavbu a 600 000,- Kč bez DPH za Historickou budovu, celkem ve výši 800 000,- Kč bez DPH, tj. 968 000,- Kč včetně DPH, a dílčího plnění dle čl. II, odst. 2.1.8. vizualizace stavby Novostavby a Historické budovy – Invalidovna ve výši smluvní ceny 280 000,- Kč bez DPH, tj. 338 800,- Kč včetně DPH, tj. celkem za dílčí plnění dle čl. II, odst. 2.1.7. a odst. 2.1.8. smlouvy ve výši 1 080 000,- Kč bez DPH, tj. 1 306 800,- Kč včetně DPH. 
4.3. Smluvní strany se tímto dle ust. § 1982 občanského zákoníku dohodly na vzájemném započtení pohledávek specifikovaných v čl. IV, odst. 4.1. a odst. 4.2. tohoto dodatku č. 4, tedy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut ve výši 1 612 218,50 Kč a pohledávky zhotovitele vůči objednateli na zaplacení smluvní ceny za dílčí plnění dle čl. II, odst. 2.1.7. a 2.1.8. smlouvy ve výši 1 306 800,- Kč včetně DPH, přičemž započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel vystaví fakturu 1 na úhradu části smluvní pokuty ve výši 338 800,- Kč s poznámkou „Zápočet – nehradit“ oproti faktuře zhotovitele na úhradu ceny za dílčí plnění dle čl. II, odst. 2.1.8. vizualizace stavby Novostavby a Historické budovy – Invalidovna ve výši 338 800,- Kč včetně DPH s poznámkou „Zápočet – nehradit“. Objednatel vystaví fakturu 2 na úhradu části smluvní pokuty ve výši 1 273 418,50 Kč s poznámkou „Zápočet v rozsahu částky 968 000,- Kč – nehradit; zbývá k úhradě 305 418,50 Kč“ oproti faktuře zhotovitele na úhradu ceny za dílčí plnění dle čl. II, odst. 2.1.7. ve výši 968 000,- Kč včetně DPH s poznámkou „Zápočet – nehradit“.
V. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; uveřejnění provede objednatel. 
5.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly. 
5.5. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
V Praze [viz datum elektronického podpisu]
Objednatel 
Zhotovitel
……………………………..
………………………………..

Ing arch. Naděžda Goryczková,

Ing. Patrik Babínek,
generální ředitelka

jednatel Vedoucí společnosti 
Aktualizovaná příloha č. 4 smlouvy – aktualizovaný harmonogram výkonů jednotlivých činností 

Harmonogram

	Název veřejné zakázky:
	INVALIDOVNA PRAHA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD

	Identifikační údaje dodavatele - právnické osoby

	Obchodní firma nebo název:
	DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Sídlo:
	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

	Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
	019 30 249


Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termíny předání projektové dokumentace „Historická budova - Invalidovna“ objednateli:
Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
5 měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí
Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín pro kontrolu nabídkových rozpočtů stanoví objednatel ve výzvě k plnění.

Termín předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením „Novostavba a Historická budova – Invalidovna“ objednateli:

a) Předání návrhu projektové dokumentace změny stavby před dokončením Objednateli – nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4

Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 1 týdne od obdržení návrhu dokumentace k připomínkám.

Zpracování připomínek objednatele k návrhu dokumentace a předání upravené dokumentace Objednateli: nejpozději do 1 týdne od obdržení připomínek ze strany objednatele. 

b) Předání projektové dokumentace změny stavby před dokončením všem dotčeným orgánům a osobám k vyjádření: do 1 týdne od zapracování připomínek a předání upravené dokumentace objednateli dle předchozího písm. a), resp. od marného uplynutí lhůty pro zapracování a předání upravené dokumentace objednateli (dle toho, co nastane dříve).

O tom, že došlo k předání dokumentace všem dotčeným orgánům a osobám k vyjádření zhotovitel zpraví objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání. 

c) Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením: zhotovitel předá objednateli dokumentace změny stavby před dokončením ve finální podobě (včetně vypořádání případných připomínek objednatele a všech dotčených orgánů a osob) nejpozději do 60 dnů ode dne doručení dokumentace k vyjádření relevantním dotčeným orgánům a osobám, byla-li jim dokumentace doručena ve lhůtě podle předchozího písm. b), nebo od jejího marného uplynutí, nebyla-li doručena v požadované lhůtě. 

Pokud se však relevantní dotčené orgány a osoby k dokumentaci vyjádří později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení řádné a včasné (tzn. ve lhůtě podle předchozího písm. b) jim předložené) žádosti o vyjádření či stanovisko, termín pro „Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením“ se o odpovídající počet dní prodlužuje. V případě, že doba pro vydání vyjádření či stanoviska přesáhne 60 kalendářních dnů u více dotčených orgánů nebo osob, bude termín pro „Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením“ prodloužen jen jedenkrát, a to o dobu, která přesáhne 60 kalendářních dnů nejvíce.

d) Podání žádosti o vydání povolení stavby (změny stavby před dokončením) dle ust. § 224 stavebního zákona: bezvadnou žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu neprodleně (nejpozději do 1 týdne) po uplynutí termínu pro „Dokončení projektové dokumentace změny stavby před dokončením“ dle písm. c).

O tom, že došlo k podání žádosti o vydání povolení, zhotovitel zpraví objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání.

e) Finalizace části díla dle čl. 2.1.7. této smlouvy: zhotovitel předá objednateli pravomocné povolení stavby „Novostavby a Historické budovy – Invalidovny“ a ověřené vyhotovení Dokumentace pro povolení Stavby s vyznačenými změnami dle ust. § 224 stavebního zákona, nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti o vydání povolení příslušnému stavebnímu úřadu, byla-li mu žádost doručena ve lhůtě podle předchozího písm. d), nebo od jejího marného uplynutí, nebyla-li žádost doručena v požadované lhůtě. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění dokumentace musí zhotovitel bez odkladu vypořádat. 

V této lhůtě jsou započteny lhůty pro řízení o povolení v délce trvání max. 90 dnů. Pokud řízení bude trvat déle z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, prodlužuje se termín „Finalizace části díla dle čl. 2.1.7. této smlouvy“ o počet dnů, o které řízení přesáhne dobu 90 dnů.

Termín předání plnění dle čl. II, odst. 2.1.8. smlouvy: vizualizace stavby – Novostavba a Historická budova – „Invalidovna“ - do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4
Termín kontroly nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení – dle výzvy objednatele

Termín výkonu autorského dozoru – po dobu realizace stavby a dobu zkušebního provozu, příp. reklamačního řízení

Termín ukončení všech činností – provedením všech činností v termínech a v rozsahu podle smlouvy
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