                                                                                        Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“

I. 
Smluvní strany
Objednatel:
Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou 
IČO: 71216642
bankovní spojení: 	xxxxxx
číslo účtu: 		xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.
se sídlem: 748 01 Hlučín, Opavská 1868/8a
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 13716
zastoupen: Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, Karel Ricka
IČO: 64087379
DIČ: CZ64087379
bankovní spojení: xxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“.
II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nezbytné zajistit dodatečné plnění, přičemž práce a dodávky, jež jsou předmětem Víceprací a Méně prací, vyplynuly ze skutečností vyplývajících po obnažení a zbourání dotčených konstrukcí původním projektem. 
a) Práce se týkají obzvláště technologií PSV (VZT klapy, čidlo EPS, truhlářské výrobky, elektro zapojení silno, slabo apod.) právě proto, že původní zjištěný stav v konstrukcích neodpovídal historické PD skutečného stavu. Další část změn se týká požadavků uživatele zjištěných v rámci nových podmínek užívání vzniklých v období mezi provedením projektové dokumentace a zahájením realizace, popř. v průběhu realizace. V souladu s §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se smluvní strany dohodly na provedení Víceprací a Méně prací souvisejících s uvedenými změnami, které jsou podrobně popsány a rozpočtovány ve změnových listech č. 1 – 5, změnovém listu č. 7 a změnových listech č. 9 – 12.
Změny klasifikované jako vícepráce byly v hodnotě	217 946,19 Kč bez DPH
Změny klasifikované jako méně práce byly v hodnotě	-39 996,80 Kč bez DPH
b) Zvláštním případem je pak řešení poruch hydroizolace, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (viz Dodatek č. 3 SoD). Při provádění těchto sanačních prací byl zjištěn zásadní defekt hydroizolace, bylo odzkoušeno nově provedené řešení a to potvrdilo, že rozsah prací na hydroizolaci je možno omezit a dále práce předpokládané v Dodatku č. 3 nerealizovat. Uvedené změny jsou podrobně popsány a rozpočtovány ve změnovém listu č. 6, změnovém listu č. 8 a změnovém listu č. 13.
Změny klasifikované jako vícepráce byly v hodnotě	  41 829,81 Kč bez DPH
Změny klasifikované jako méně práce byly v hodnotě	-303 146,70 Kč bez DPH
V rámci projektu č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008545 „Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“ se jedná o neuznatelný náklad.
1. Na základě výše uvedeného dojde ke změně ceny díla a smluvní strany se dohodly na nové ceně díla								 8 740 709,69 Kč bez DPH.

III.
Ostatní ustanovení
1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 ve znění dodatků č. 1 ze dne 24. 10. 2024, č. 2 ze dne 27. 11. 2024 a č. 3 ze dne 6. 12. 2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/05/009 ze dne 21. 8. 2024 zůstávají beze změn.
1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě.
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
1. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1	Tabulka Rekapitulace změn 
Příloha č. 2	Změnové listy č. 1 - 13




V Ostravě – Porubě					 V Hlučíně 




______________________	               ______________________
          za objednatele			    za zhotovitele
   Ing. Simona Malinová	         		Ing. Tomáš Ricka             
              ředitelka			         jednatel		                   	
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