„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“
Změnový list č. 11 – podklad pro dodatek č.4 – čidlo EPS rozvodna FVE 
	ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
	11
	ZL 11 – podklad pro dodatek č.4



Identifikace stavby:
	Stavba:
	Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby

	Identifikační údaje stavby objednatele:
	

	Identifikační údaje stavby zhotovitele:
	

	Objednatel:
	Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

	Zhotovitel:
	Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín

	Projektant:
	POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.



Předmět změnového listu:
	Předmět změny:
	Dodání a montáž čidla EPS v rozvodně FVE  

	Část díla dotčena změnovým listem:
	PBŘ, slaboproud



Popis změny, popis technického řešení:
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
	V původním řešení bylo využito stávajícího systému EPS. V nově vzniklé místnosti bylo při realizaci zjištěno, že původní čidlo nefunguje, a navíc neodpovídá umístění dle nové dispozice, bylo tedy instalováno nové čidlo na stávající systém. Řešení vzniklo v průběhu výstavby, nebylo řešeno v projektu. 

	Nové řešení:
	Dodání a montáž požárního čidla v místnosti rozvodny FVE.

	Zdůvodnění změny:
	Nově vzniklá místnost rozvodny FVE je nový samostatný požární úsek nebylo možné ve fázi projektování zjistit stav EPS, a proto bylo doplněno čidlo EPS z důvodu požární jistoty.



Vliv na termín díla:
	Počet dnů prodloužení:
	0 dnů

	Zdůvodnění prodloužení:
	Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.



Ostatní:
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	Ano

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů:
	ANO



Předpoklad dopadu na cenu:
	Přípočet k ceně díla bez DPH:
	10 090,00 Kč

	Odpočty z ceny díla bez DPH:
	0,00 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
	10 090,00 Kč

	DPH:
	2 118,90 Kč

	Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH:
	12 208,90 Kč



Přílohy:
	Příloha č.1     ZL11_CSS_Cidlo_EPS_rozvodna_FVE




	Za zhotovitele:

Ricka Karel s.r.o..
Ing. Tomáš Ricka
Vedoucí projektu

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:

	Za zhotovitele:

Ricka Karel s.r.o.
Ing. Lukáš Ricka
Stavbyvedoucí

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:


	Za autorský dozor:

POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.
Ing. arch. Roman Osika 
Autorský dozor a hl. projektant

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:

	Za TDI objednatele:

Flagro a.s. 
Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.
Technický dozor Investora

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:


	Za objednatele:

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Ing. Simona Malinová, ředitelka
Zástupce Investora

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

     
     

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:
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