„Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby“
Změnový list č. 12 – podklad pro dodatek č.4 – obklad za linkou 
	ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
	12
	ZL 12 – podklad pro dodatek č.4



Identifikace stavby:
	Stavba:
	Rekonstrukce zázemí pečovatelské služby

	Identifikační údaje stavby objednatele:
	

	Identifikační údaje stavby zhotovitele:
	

	Objednatel:
	Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

	Zhotovitel:
	Ricka Karel s.r.o., Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín

	Projektant:
	POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.



Předmět změnového listu:
	Předmět změny:
	Dodávka a montáž obkladu za linkou v 1.PP  

	Část díla dotčena změnovým listem:
	ARS



Popis změny, popis technického řešení:
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
	Původní řešení obsahovalo obložení truhlářským způsobem, vzhledem k intenzitě použití a požadavku uživatele souvisejícím s enormní zátěží tohoto povrchu , byla v průběhu realizace vyvolána změna řešení.  

	Nové řešení:
	Dodání a montáž keramického obkladu na stěnu mezi pracovní deskou linky a horními skříňkami.

	Zdůvodnění změny:
	Důvodem je zvýšení technického komfortu, včetně omyvatelnosti za pracovní deskou.



Vliv na termín díla:
	Počet dnů prodloužení:
	0 dnů

	Zdůvodnění prodloužení:
	Tato změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.



Ostatní:
	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	Ne

	Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech kontrolních dnů:
	ANO



Předpoklad dopadu na cenu:
	Přípočet k ceně díla bez DPH:
	6 325,26 Kč

	Odpočty z ceny díla bez DPH:
	0,00 Kč

	Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
	6 325,26 Kč

	DPH:
	1 328,30 Kč

	Celkový vliv na změnu cenu díla včetně DPH:
	7 653,26 Kč



Přílohy:
	Příloha č.1     ZL12_CSS_Obklad_za_linkou_1PP




	Za zhotovitele:

Ricka Karel s.r.o..
Ing. Tomáš Ricka
Vedoucí projektu

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:

	Za zhotovitele:

Ricka Karel s.r.o.
Ing. Lukáš Ricka
Stavbyvedoucí

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:


	Za autorský dozor:

POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.
Ing. arch. Roman Osika 
Autorský dozor a hl. projektant

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:

	Za TDI objednatele:

Flagro a.s. 
Ing. Vladislav Varmuža Ph.D.
Technický dozor Investora

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:


	Za objednatele:

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Ing. Simona Malinová, ředitelka
Zástupce Investora

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:

	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

     
     

                zamítnuto               schváleno

Datum:

Podpis:
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