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S pozdravem,


*****
zástupce pro věci technické
Adresát					Datum
Město Domažlice			18. 6. 2025
náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
+420 379 719 111
Dobrý den,
Obracím se na vás s žádostí o posun termínu dokončení díla „Rekonstrukce lávky pro pěší v Havlovicích“ ve smyslu SoD ze dne 30. 9. 2024. Navrhovaný posun termínu dokončení je z 15. 7. 2025 na 5. 8. 2025.
Příčina:
Důvodem pro časový posun je nutná změna technologie výstavby požární nádrže, kdy jsme museli, oproti PDPS, rozetapovat výstavbu opěrných zdí zvlášť na levou a pravou stranu. Pokud by se provedly oba výkopy současně, a/nebo by se potok zatrubnil v celé délce, nebylo by možné stavební jámy obsluhovat stavební technikou ve všech fázích výstavby, jelikož je staveniště obklopeno soukromými pozemky a jediné dva přístupy jsou přerušeny stavebními jámami. Jižní přístup je nepoužitelný pro beton pumpy či jeřáby, jelikož se zde nemohou zastabilizovat. Z plochy před kuželkárnou pak zase beton pumpy nedosáhnou na druhou stranu staveniště.
Řešení:
Zvolili jsme zatrubňování, hrazení a překládání potoka v celkem 3 etapách pro zajištění obslužnosti staveniště: 1) Lávka, 2) Výkop pro zeď „2“, 3) Výkop pro zeď „1“. Při každé z etap došlo vždy k přeložení zatrubnění, přeložení toku potoka, a výstavbě nových hrází vč. dočasných opěrných konstrukcí z prefabrikovaných ŽB bloků, abychom se mohli na staveništi pohybovat s technikou.
Cenový dopad:
Ve smluvním rozpočtu je zatrubnění potoka uvedeno kumulovanou položkou zatrubnění vč. hrází. Navrhujeme řešení ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., kdy nahrazujeme jednu technologii, technologií srovnatelnou a nepožadujeme navýšení ceny.
Pozn.: Jde pouze o záměnu technologie dočasných konstrukcí. Nemá vliv do tvaru ani kvality výsledného díla. Toto zůstává platné ze SoD.
Sekundární příčinou zdržení byly červnové deště (1.6. - 8.6.) a 15.6., kdy došlo ke zpomalení i zastavení prací, jelikož práce probíhají pod hladinou podzemní vody, resp., ve výkopu pod potokem. Po deštích bylo nutno čistit základovou spáru a rozestavěné konstrukce od naplaveného materiálu. Dále také drobné dodatečné práce nutné ke zdárnému dokončení díla, jako např. založení a vyzdění levých křídel lávky, abychom ve výsledném stavu zachovali a nezužovali mostní otvor kamenným záhozem a montáž konstrukce pro radar.
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[image: ]+***** 	Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
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 			 soudu v Plzni pod spisovou značkou C 33521/KSPL.
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