[image: ]

Smlouva č.: 1125000486




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1125000267
na zhotovení díla
[bookmark: _Hlk201738349]„FSv - P1-Robotický testbed - rekonstrukce“


I. České vysoké učení technické v Praze

Zastoupené: 	Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem
Se sídlem: 	Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 	68407700
DIČ: 	CZ68407700
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
					xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Objednatel“)

II. Rekomont, a.s.

Zastoupený: 	Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
Se sídlem: 	Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 	00499838
DIČ: 	CZ00499838
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod
sp. zn. B 74
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Zhotovitel“)



Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.4.2025 smlouvu o dílo č. 1125000267 (dále jen „Smlouva“);

S ohledem na to, že:
A) administrativní chybou bylo v odst. III.8 Smlouvy uvedeno chybně:
„Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla v souladu s odst. VII.2 smlouvy a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
B) v průběhu realizace stavby Zhotovitel požádal o změnu Poddodavatele, se kterou souvisí i změna osoby Realizačního týmu na pozici Inženýr/technik.

dohodly se smluvní strany na:
1) nahrazení chybné věty v odstavci III.8 Smlouvy takto: 
„Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla v souladu s odst. VII.2 smlouvy a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka.„
2) změně poddodavatelů Zhotovitele. Úplný a aktuální seznam poddodavatelů je přílohou č. 1 tohoto dodatku 
3) změně v osobě Inženýra/technika, uvedeného v realizačním týmu. Nově je Inženýrem/technikem pro plnění předmětu smlouvy pan Michal Turner. Objednatel tímto současně potvrzuje, že tento člen realizačního týmu splňuje odbornou kvalifikaci v souladu s čl. VII.12. Smlouvy.
4) Další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a smluvní strany ho podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

Příloha č. 1 - Seznam poddodavatelů


	V Praze dne dle el.podpisu
	

	V Praze dne dle el.podpisu


	


	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Vladko Domažlický
 předseda představenstva
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