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I. P edm t smlouvy  

  pro objednatele 
 . 

 
 

Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 
Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
a technických 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100 
OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6070 

jednatelkou 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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1.  

Smlouva č. 

Předmět díla -

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v nahrazení zničeného přejezdového 
zabezpečovacího zařízení novým plně automatizovaným přejezdovým zařízením (dále jen 
dílo") 

" 
á specifikace prací projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce PZS 

P10804 na vlečce č. 7 - Plzeň - Líně" zpracované firmou , IČO: 
sídlem: Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100 a v oceněném soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb výkazem výměr, jenž je nedílnou součástí a přílohou č. 2 této 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti 

čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. V této smlouvy. 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat 

Míst plnění vojenská vlečka č. 7 - Plzeň - Líně, (mimo prostor útvaru -

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč „devětmilionůdvě 

stědvacettisícosmsettřináct korun českých" DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

AS- PO 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 
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Smlouva č. 

Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. platném znění, o účetnictví 

(náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad ( dále jen „faktura") musí dále obsahovat 
údaje podle zákona č. přidané hodnoty, v platném znění, včetně 
uvedení klasifikace CZ CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové 

souladu s § 92a zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

viteli jako neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran a odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele (dále jen „TDO"). 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

dnou měsíčně podle objemu skutečně 

provedených prací v kalendářním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 

zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený 
zhotovitelem a odsouhlasený TDO a 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 90 %. 
Zbylých 1 O % ceny díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění případných 
vad a nedodělků 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran a TDO podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis 
provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený TDO a zástupcem zhotovitele a 

VI. Závazky smluvních stran 

případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za s 
povinen před jeho změnou lněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 
jeho souhlasné stanovisko 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce). 

hotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat vyloučení na vojenské vlečce. 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 6 pracovních dnů od odevzdání odpadu, 
včetně dokladů o výkupu (vážní lístky). 

Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí aj.) hradí zhotovitel 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. e znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění 

pozdějších předpisů 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 e znění pozdějších předpisů 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 

aměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
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Smlouva č. 

předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým autorským dozorem stavby koordinátorem BOZP 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

povinnost předat skutečného provedené stavby, provozně 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči. 

Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. 
č. 222/199 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob provádět 
kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících dílo. V této 
souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní 
příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 
důsledků plynoucích z porušení této povinnost. 

Staveniště stavební deník 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

Každý stejnopis bude podepsán 
staveniště proběhne nejpozději 

staveniště 

nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 

Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
vý 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 

stavebním deníku. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo realizace 
díla z účelem odstranění případných vad. 

Předání díla a převzetí díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 

průběhu jejího plnění. 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, kdy tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta. 

li dílo předáváno po částech (umožňuje li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

X. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců 

předání díla (dále jen „záruční doba") 
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AS- PO 

Smlouva č. 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií,ježjsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než 
výše uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 
nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní; nebo je li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny maximální možné míře využit 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 
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Smlouva č. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 

Změny realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., dávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výš Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 9 000 Kč za každý den prodlení s 
odstraněním. 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný ovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. platném znění, je stanovena ve výši 
000 Kč/ den do odstranění zjištěných nedostatků. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu výši 1 O 000 č 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1 této smlo 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 
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Smlouva č. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je příl č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy . 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy. 

případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 16 této smlouvy 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

vní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této 

případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
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  KTA technika, s.r.o. 
  

  jednatelka  
 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouva č. 

výslovnými ustanoveními této 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
ických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není li ve smlouvě nebo 
ní uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo 

elektronické podobě a musí být s vyloučením§ 566 občanského zákoníku řádně podepsány 
oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e mailové korespondence, jsou bez 
právního významu, není li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že na roveň písemné listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím 
datové schránky. 

Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím e mailové komunikace lze činit jednání 
týkající předání zjišťovacích protokolů ke kontrole, ů o provedení díla 

zápisů z kontrolních dnů. E mailová komunikace musí probíhat výhradně 
prostřednictvím e 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - nkce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 
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Příloha č. 1 smlouvy č. 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 
íKčl 

Všeobecné závady 

Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, -
osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochranných zařízení 

Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
- návrh 

alkoholu a jiných návykových látek 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 

Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 

Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. -
Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. -
koordinátora 

Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP -

zajištění BOZP 

Povrchová pracoviště 

Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb -

Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 

auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

Nedodržování stanovených technologických a 
Plán BOZP -pracovních postupů, návodů k použití 

Požární ochrana 

Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., -požární ochraně 

Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 

Plán BOZP 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 -
Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. -

prostředkům PO 

OŽP 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. -týkaiících se OŽP 

Neodstranění závad z Plán BOZP 300 /závada 

AS- PO 
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