DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany
1. Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem:

Sokola – Tůmy 402/12, 737 017 Český Těšín
zastoupena:

Ing. Ivanou Novákovu, ředitelkou 

IČO:


60337320
DIČ:


neplátce DPH
Bankovní spojení:
xxxxxx
Číslo účtu:

xxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Roman Víšek, tel: 733 164 488, e-mail: r.visek@oact.cz
(dále jen „objednatel“)

2. KEMOstav s.r.o
se sídlem:

Lidická 700/19, 602 00 Brno
zastoupena:

Radimem Reniersem, jednatelem

IČO:


06041167
DIČ:


CZ 06041167
Bankovní spojení:
xxxxxx
Číslo účtu:

xxxxx
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 99713.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Radiem Reniers, t.č.  734 243 664 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Úvodní ustanovení

1. 
Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 smlouvu o dílo na akci „Oprava střechy a fasády tělocvičny“ (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění dle smlouvy byla oprava střechy a fasády tělocvičny.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. V rámci realizace díla, po provedení stavby lešení a odstranění nesoudržných původních omítek,  byl zjištěn větší rozsah degradovaných částí fasádních omítek, především říms a zdobných špalet u oken než se původně předpokládalo v PD a výkazu výměr. Dále v rámci relizace oprav byla řešena se zástupci objednatele, NPÚ, AD a zhotovitele finální podoba opravy omítek před provedením fasádního nátěru. Zároveň nebude potřeba některé práce provádět. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkovém rozpočtu (příloha Změnový list č. 1 a Příloha změnového listu č. 1)

III.
Předmět dodatku
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:
1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III  smlouvy.
2. Cena sjednaná v článku V odst. 1 smlouvy se  mění takto:
cena za změněný předmět (vícepráce a méněpráce) plnění dle dodatku č. 1 smlouvy činí 
bez DPH   
   
    429 595 Kč (vícepráce)
bez DPH
 
  - 25 503,60 Kč (méněpráce)
3.
Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy  se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH

5 556 222,40 Kč
DPH 21 %           
 1 166 806,70 Kč

Cena celkem

6 723 029,10 Kč
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných

    oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.
Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti     dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.
V Českém Těšíně dne: 



V Brně dne:


……………………………………………


……………………………………………

za objednatele




za zhotovitele

Ing. Ivana Nováková



          Radim Reniers 
Příloha: 
Změnový list č. 1
Příloha změnového listu č. 1


