
Příloha č. 1

 III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice

SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

Krycí list ZBV

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek.

1 -219 222,00 942 672,52 723 450,52

ZBV - krycí list Číslo paré: 1

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 -219 222,00 942 672,52 723 450,52

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1.3SO 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00

Pfiloha €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nézev Stavby dle SoD: 

111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - BoSice 
Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO - silnice €. 111133416 stani¢eni 4,800 - 5,967 km   

Cislo sO/PS / 

/ &islo Zmény SO/PS: 

SO 1   

Cislo ZBV: 

1.3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IC: 45274924 

Rekapitulace ZBV ¢. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 

s " Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , | N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

s o Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , . N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

s " Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , | N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -219 222,00 942 672,52 723 450,52 

s o Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , . N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

s o Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , . N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

c. zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -219 222,00 942 672,52 723 450,52             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZziva pro jednotlivé Evidenéni nebo Zménové listy 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek. 

    ZBV - kryci list 

  

Cislo paré: 1 

   



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2

2. Změnový list 2 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady dle přehledu dokladů 38 počet listů

Změna rozsahu prací:
1) Po kontrole stavu komunikace III/33416 se zástupcem investora bylo zjištěno, že v úseku podél areálu MV, autobusové zastávky a křižovatky

na Svojšice staničení km cca 5,600 - 5,967 byly zastiženy žulové kostky, dále pokles krajů, trhliny v asf. vrstvách, síťové rozpady.
Vzhledem k nevyhovujícím sklonovým poměrům nešlo provést vyrovnávací vrstvu z ACP 16 dle původního návrhu.
Vrstva ACP 16 může být dle ČSN 73 6120 pokládána v minimální tl. 50 mm. V tomto úseku silnice III/33416 je nutné  dodržet niveletu.
V tomto úseku silnice III/33416 nebylo v zadání uvažováno o frézování komunikace.

2) V úseku podél areálu MV, autobusové zastávky a křižovatky na Svojšice, stančení km cca 5,600 - 5,967 bylo provedeno celoplošné
frézování tl. do 70 mm , plocha 3995 m2.
V tomto prostoru bylo nutno dodržet niveletu napojení na okolní přilehlé plochy a nástupní hranu autobusového zálivu a zajistit
odvodnění daného úseku.

3)

4)

5)

6)

7)

Údaje v Kč bez DPH:

V úseku autobusové zastávky jsou v podkladu příčné trhliny. Bylo provedeno frézování těchto příčných trhlin v š. 0,50 m a tl. do 100 mm. 
Vlastní trhliny byly přoříznuty a zality asfaltovou zálivkou. Vyfrézované kaslíky byly vyplněny asfaltovou směsí ACL 16+ 50/70 a 
překryty geomříží 100/100 v šíři 1000 mm.

Na vyfrézovaný povrch komunikace bude použito vyrovnávací vrstvy z ACO 11+ 50/70.
Tato směs byla položena v tl. od 30 mm, kvůli dodržení předepsané tloušťky vrstvy.
Tím bylo dosaženo zlepšení sklonových poměrů komunikace a vyrovnání komunikace dle původního záměru v původní niveletě.

Tato změna („ZBV“) proběhla na základě žádosti zhotovitele (doklad č.8).
S navrhovanými změnami objednatel souhlasil (doklad č.9).

-219 222,00 942 672,52 723 450,52 1 161 894,52

Tato změna se týká položek č.1,3,4,5,7 a je doplněna čtyřmi novými položkami 9,10,11,12.

dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. 

Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 08. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona 
 č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 změny z nepředvídatelných důvodů.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0926/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavřené 21.08.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

 Předmět Změny: SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km

Změnový list
Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Číslo ZBV / Skupina změny:

 III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice
1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km

Priloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nézev Stavby dle SoD: 

111133419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice 

Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO - silnice €. 111/33416 stani¢eni 4,800 - 5,967 km 

Cislo SO/PS / 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

1   

Cislo ZBV / Skupina zmény: 

1.3 
    

Strany smlouvy o dilo objednatel €.: SMLD-0926/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzaviené 21.08.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
  

  

Prilohy Zménového listu: 

1. Krycf list 

2. Zménovy list 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek ZBV 1 

5. Pfehled zafazeni zmén do skupin 

6. Prehled dal$ich dokladl 

Dal$i doklady dle ptehledu dokladl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

A 
A 

A 
A
N
 
A
 

pocet listl 

38 pocet listd 

Paré ¢. 

    

Ptijemce 

Objednatel 

Zhotovitel 

  

Iniciator zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: SO - silnice &. 111/33416 stani¢eni 4,800 - 5,967 km 
  

Zména rozsahu praci: 

1) Po kontrole stavu komunikace 111/33416 se zastupcem investora bylo zjis§téno, Ze v Useku podél aredlu MV, autobusové zastavky a kfizovatky 

na Svojsice stani¢eni km cca 5,600 - 5,967 byly zastiZeny Zulové kostky, dale pokles krajl, trhliny v asf. vrstvach, sitové rozpady. 

Vzhledem k nevyhovujicim sklonovym pomértim neslo provést vyrovnavaci vrstvu z ACP 16 dle puvodniho navrhu. 

Vrstva ACP 16 miiZe byt dle CSN 73 6120 pokladana v minimalni tl. 50 mm. V tomto Gseku silnice 111/33416 je nutné dodrzet niveletu. 

V tomto Useku silnice 111/33416 nebylo v zadani uvaZovano o frézovani komunikace. 

2 -~
 

frézovani tl. do 70 mm , plocha 3995 m2. 

V Useku podél arealu MV, autobusové zastavky a kfizovatky na SvojSice, stanceni km cca 5,600 - 5,967 bylo provedeno celoplosné 

V tomto prostoru bylo nutno dodrzZet niveletu napojeni na okolni pfilehlé plochy a nastupni hranu autobusového zalivu a zajistit 

odvodnéni daného useku. 

3) V useku autobusové zastavky jsou v podkladu pfi€né trhliny. Bylo provedeno frézovani téchto pri¢nych trhlinv §. 0,50 m a tl. do 100 mm. 

Vlastni trhliny byly pfofiznuty a zality asfaltovou zalivkou. Vyfrézované kasliky byly vypinény asfaltovou smési ACL 16+ 50/70 a 

prekryty geomfizi 100/100 v Sifi 1000 mm. 

4 

=
 Na vyfrézovany povrch komunikace bude pouzito vyrovnavaci vrstvy z ACO 11+ 50/70. 

Tato smés byla poloZena v tl. od 30 mm, kvuli dodrZeni pfedepsané tloustky vrstvy. 

Tim bylo dosaZeno zleps$eni sklonovych poméri komunikace a vyrovnani komunikace dle plvodniho zaméru v puvodni niveleté. 

5) Tato zména (,ZBV*) prob&hla na zakladé Zadosti zhotovitele (doklad €.8). 

S navrhovanymi zménami objednatel souhlasil (doklad ¢.9). 

6) Tato zména se tyka poloZek €.1,3,4,5,7 a je doplnéna &tyfmi novymi poloZzkami 9,10,11,12. 

7) Jedna se o zménu nepodstatnou, nepfedvidanou, ktera je podle €l. 5, odst. 1, pism.c), resp. podle &l. 10 Smé&rnice R-SM-36 

Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje (U¢innost od 21. 08. 2024) upresiiujici provadéni zmén zavazku dle zakona 

€.134/2016 Sh. o zadavani vefejnych zakdzek zafazena do Skupiny 3 zmény z nepredvidatelnych duvodu. 

Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu verfejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. zména nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a 

dle § 222, odst. 6 se jedna o zménu nepfedvidanou. 

    Udaje v K& bez DPH: 
  

Cena navrhovanych Zmén zapornych 
Cena navrhovanych Zmén 

kladnych 

Cena navrhovanych Zmén zapornych a 

Zmén kladnych celkem 

Souget absolutnich hodnot Zmén 

kladnych a Zmén zapornych 

  

-219 222,00     942 672,52   723 450,52   1161 894,52 
  

 



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis. 

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Petr Tesař

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                      Petra Volštátová

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum

Supervize (Regionální dotační kancelář) xxx

podpis

Stavební dozor: xxx

Projektant (autorský dozor):  xxx

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Eurovia CZ a.s. Ing. Tomáš Veselý

Priloha ¢. 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Technické pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana datum podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): Eurovia CZ a.s. jméno Ing. Tomas Vesely datum podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno XXX datum podpis 

Stavebni dozor: jméno XXX datum podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno XXX datum podpis 

Zastupce Objednatele: KSUS SK jméno Petra Vol$tatova datum podpis 

Zagtupc,e (’)bje(:.ina.tele odpovedny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova datum podpis 
projednani Zmeény: 

Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, Dis. datum podpis 

Zhotovitel jméno Ing. Petr Tesaf datum podpis 

      
Cislo paré: 

   



Příloha č. 3

Název Stavby:
 III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice

1

SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 563 035,52

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 3 563 035,52 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle Smlouvy 
v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -219 222,00 942 672,52 942 672,52 26,46%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -219 222,00 4 286 486,04 723 450,52 20,30%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZAPIS 

Priloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - BoSice 
  

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO - silnice €. 111/33416 stani¢eni 4,800 - 5,967 km 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

3 563 035,52 
  

Cena SO/PS v predchozich Z BV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Zmenach a ve Smiouve 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 3563 035,52 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle Smlouvy 

      
          SO/PS SO/PS navrhovanych) v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -219 222,00 942 672,52 942 672,52 26,46% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 
Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

          (predchozu;h a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smiouvy v % 

navrhovanych) Smlouvy 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -219 222,00 4 286 486,04 723 450,52 20,30% 
  

  

  
 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20111 Čištění vozovek metením strojně samosběrem M2 7 935,60 8 407,00 471,40 1,23 9 760,79 0,00 579,82 10 340,61 579,82 5,94%

3
21810

Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka včetně spojo. Postřiku (vyrovnávka 4 cm) 
ACP 16

T 825,30 625,30 -200,00 1 096,11 904 619,58 -219 222,00 0,00 685 397,58 -219 222,00 -24,23%

4 21819
Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10000 m2, tl 5cm včetně 
spojovacího postřiku ACO 11+

M2 7 935,60 8 407,00 471,40 319,00 2 531 456,40 0,00 150 376,60 2 681 833,00 150 376,60 5,94%

5 22615 Frézování ploch do hloubky 6cm M2 220,00 3 955,00 3 735,00 60,00 13 200,00 0,00 224 100,00 237 300,00 224 100,00 1697,73%

7 22831 Zalévání spar asfaltovou zálivkou M 45,00 95,00 50,00 80,00 3 600,00 0,00 4 000,00 7 600,00 4 000,00 111,11%

Nové položky

9
574AB4

Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka včetně spojovacího postřiku (vyrovnávka 
35 mm) z ACO 11

M2 0,00 2 292,00 2 292,00 223,30 0,00 0,00 511 803,60 511 803,60 511 803,60 100,00%

10
22615

Frézování ploch do hloubky 10 cm (kaslíky, sanace trhlin) d.50m, š. 0,50 m, tl. 
0,10 m, plocha 50 m2

M2 0,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%

11 574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, ACL 16S tl. 100 mm M3 0,00 5,00 5,00 8 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00%

12 57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny M2 0,00 50,00 50,00 136,25 0,00 0,00 6 812,50 6 812,50 6 812,50 100,00%

Celkem  3 462 636,77 -  219 222,00   942 672,52  4 186 087,29   723 450,52 20,30%

Za Zhotovitele:     EUROVIA a.s. Ing. Tomáš Veselý

Datum:

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují měněnou položku včetně její výměry, vyjadřující předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Datum:

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v        

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství ve 

Změně

Za Objednatele :  KSÚS Středočeského kraje, Petra Volštátová

Rozpis položek a cen Změny ZBV 1

Název stavby dle SoD: III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  SO - III/33416 Bošice - Svojšice 1

Číslo a název rozpočtu: SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km Skupina změn 3
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Pfiloha €. 4 

  

Rozpis polozek a cen Zmény ZBV 1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Nazev stavby dle SoD: 111/33419, 111/33416 Svojsice - LibodFice - BoSice ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: SO - 111/33416 Bosice - Svojsice 1 

Cislo a nazev rozpoctu: SO - silnice €. 111/33416 staniceni 4,800 - 5,967 km Skupina zmén 3 

Pof. ¢ , . , . . Mnoizstvive | MnoZstvive MnoZstvi Cenazam.j.v | Cenacelkem ve | Zmény zaporné v | Zmény kladné v | Cena celkem ve Rozdil cen Podil cen celkem 
Kéd polozky Nézev polozky m.j. . - ; Y Y Uy Y M R M 

pol. Smlouvé Zméné rozdilu Ke Smlouvé v K¢ Ke Ke Zméné v K¢ celkemv K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 20111 Cit&ni vozovek metenim strojné samosbérem M2 7 935,60 8 407,00 471,40 1,23 9 760,79 0,00 579,82 10 340,61 579,82 5,94% 

3 51810 :g;”fge asfaltové vrstvy - vyrovndvka veetné spojo. Postfiku (vyrovndvka 4 cm) T 825,30 625,30 -200,00 1096,11| 904 619,58 -219 222,00 000  685397,58]  -219222,00 -24,23% 

4 21819  |Stredné avelkoplosné dpravy asfaltovych wrstev 1000 - 10000 m2, tl Sem veetné| ) 793560  8407,00 471,40 319,00|  2531456,40 000 15037660 2681833,00  150376,60 5,94% 
spojovaciho postfiku ACO 11+ 

5 22615 Frézovani ploch do hloubky 6cm M2 220,00 3 955,00 3 735,00 60,00 13 200,00 0,00 224100,00 237 300,00 224100,00 1697,73% 

7 22831 Zalévani spar asfaltovou zalivkou M 45,00 95,00 50,00 80,00 3 600,00 0,00 4 000,00 7 600,00 4 000,00 111,11% 

Nové polozky 

9 Hutnéné asfaltové vrstvy - vyrovnavka véetné spojovaciho postfiku (vyrovnavka M2 0,00 2292,00 2292,00 223,30 0,00 0,00 511803,60 511803,60 511803,60 100,00% 

574AB4 |35 mm)z ACO11 

10 Frézovani ploch do hloubky 10 cm (kasliky, sanace trhlin) d.50m, §. 0,50 m, tl. M2 0,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 100,00% 

22615 0,10 m, plocha 50 m2 

11 574C06 |Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+, ACL 16S tl. 100 mm M3 0,00 5,00 5,00 8 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 

12 57475 Vozovkové vyztuzné vrstvy z geomftizoviny M2 0,00 50,00 50,00 136,25 0,00 0,00 6812,50 6812,50 6 812,50 100,00% 

Celkem 3462 636,77 - 219 222,00 942 672,52 4186 087,29 723 450,52 20,30%                             

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji ménénou polozku véetné jeji vyméry, vyjadrujici pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: EUROVIA a.s. Ing. Tomas Vesely Za Objednatele 

Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: 

: KSUS Stiedoceského kraje, Petra Vol$tatova 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  17 308 162,79 6=32+36 723 450,52 12=(1)*0,15 2 596 224,42

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 18 031 613,31 7=(6/1)*100 4,18% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 21 818 252,11 8=1*0,3 5 192 448,84 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,18%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

 III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice -  219 222,00   942 672,52   723 450,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  219 222,00   942 672,52 723 450,52    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

1 1 SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km -  219 222,00   942 672,52   723 450,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 -  219 222,00   942 672,52 723 450,52    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 
Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

 III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu v %

Limit 

Stránka 6 z 8
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Nazev a eviden¢ni Cislo Stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodrice - BoSice 

1|Pijata smiuvni &astka bez rezervy a DPH 17 308 162,79 p-azeag| Sumazmén k'ad"y"hsakfi';i; iap”"y"h Skupiny 3a 723 450,52 _ 
  

  
      

  

  

        
    

   

    

  

  

        
  

    

    

    

    

    

  

  

2=1+19+20| Aktualni smluvni Eastka (cena stavby) 18 031 613,31 13=(39)(1) Slcteen [ulin v % 0,00% 

8=170,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5192 448,84 14=ABS(37)+38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100| Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

4=(25/1)*100| Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100 

Vyhrazené zmény (Domeérky) (dle §100 zakona ¢. Zmeény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona €. |Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 134/2016 
134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) Sb.) 

Zmény zaporné Zieny Zieny) Zmény zaporné 
(zagéva't)se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén (zagévafise Suma Zmén 

Kle] ZBV €. Nazev SO/PS | pfedmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornycha L Zmény kladné zapornych a 
znaménkem = kladné = - = = - znaménkem = A, 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych a Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19=23+26+29+33 20:2:;31;:"“’ 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice - 219222,00 942 672,52 723 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 219 222,00 942 672,52 723 450,52 0,00 0,00 0,00 

1 1 SO - silnice €. 111/33416 stani¢eni 4,800 - 5,967 km - 219222,00 942 672,52 723 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 219222,00 942 672,52 723 450,52 0,00 0,00 0,00                                               
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

08 Oznámení změn zhotovitele 1

1

1

1

1

1

14

6

4

4

3

38Počet listů celkem

09 Výzva ke změně rozsahu díla KSÚS
10 Geodetické zaměření frézování
11 Geodetické zaměření sanace příčných trhlin

13 Geodetické zaměření ACO
12 Geodetické zaměření vyrovnávky ACP, ACO

14 Celkové množství asf. vyrovnávka ACP
15 Celkové množství asf. vyrovnávka ACO
16 Fotodokumentace - původní stav
17 Fotodokumentace - frézování, sanace, vyrovnávka
18 Zápis z SD, kontrola stavu komunikace

07 Soupis prací SO po všech změnách

Doklad počet listů

Přehled dalších dokladů

1

 III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice

SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km

1

Pfiloha ¢. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 

  

Nazev stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - BoSice 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho souboru 

(SO/PS): 
SO - silnice ¢. [1I/33416 staniceni 4,800 - 5,967 km 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:     
  

  

  

Doklad pocet listu 

  

07 Soupis praci SO po vSech zménach 
  

08 Oznameni zmén zhotovitele 
  

09 Vyzva ke zméné rozsahu dila KSUS 
  

10 Geodetické zaméreni frézovani 
  

11 Geodetické zaméfeni sanace piicnych trhlin 
  

12 Geodetické zaméteni vyrovnavky ACP, ACO 
  

13 Geodetické zaméreni ACO 
  

14 Celkové mnozstvi asf. vyrovnavka ACP 
  

15 Celkové mnozstvi asf. vyrovnavka ACO 
  

16 Fotodokumentace - puvodni stav 
  

17 Fotodokumentace - frézovani, sanace, vyrovnavka 
  

18 Zapis z SD, kontrola stavu komunikace 
  

Poget listu celkem     
  

  

 



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komunikace  3 563 035,52 -  219 222,00   379 056,42  3 722 869,94   159 834,42 4,49%

1 20111 Čištění vozovek metením strojně samosběrem M2 7 935,60 8 407,00 471,40 1,23 9 760,79 0,00 579,82 10 340,61 579,82 0,06

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.13 = 8 407,00 m2
dle položky č. 21819

2 22811 Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm M 45,00 45,00 0,00 124,00 5 580,00 0,00 0,00 5 580,00 0,00 0,00

3 21810 Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka včetně spojovacího postřiku (vyrovnávka 4 cm) ACP 16 T 825,30 625,30 -200,00 1 096,11 904 619,58 -219 222,00 0,00 685 397,58 -219 222,00 -0,24

ZBV 1 - dle geodetického zaměření doklad č.12 a objem dle vážních lístků doklad č. 14 = 625,30 t
Není možné zvedat niveletu vozovky v úseku podél areálu MVČR (autobusová zastávka). Provedena vyrovnávka z ACO 11 místo 
ACP 16. Odpočet  = 200,00 t

4 21819 Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10000 m2, tl 5cm včetně spojovacího postřiku ACO 11+ M2 7 935,60 8 407,00 471,40 319,00 2 531 456,40 0,00 150 376,60 2 681 833,00 150 376,60 0,06

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.13 = 8 407,00 m2
5 22615 Frézování ploch do hloubky 6 cm M2 220,00 3 955,00 3 735,00 60,00 13 200,00 0,00 224 100,00 237 300,00 224 100,00 16,98

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.10 = 3 735,00 m2
6 56962 zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm  M2 1 167,00 1 167,00 0,00 50,00 58 350,00 0,00 0,00 58 350,00 0,00 0,00

7 22831 Zalévání spar asfaltovou zálivkou M 45,00 95,00 50,00 80,00 3 600,00 0,00 4 000,00 7 600,00 4 000,00 1,11

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.11 = 50,00 m
8 36712 Vodorovné značky plošné s balotinou - zřízení (VDZ 12,5 cm vodící) M2 291,75 291,75 0,00 125,00 36 468,75 0,00 0,00 36 468,75 0,00 0,00

N Nové položky    0,00    0,00   563 616,10   563 616,10   563 616,10 100,00%

9 574AB4 Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka včetně spojovacího postřiku (vyrovnávka 35 mm) z ACO 11 M2 0,00 2 292,00 2 292,00 223,30 0,00 0,00 511 803,60 511 803,60 511 803,60 100,00%

ZBV 1 - dle geodetického zaměření doklad č.12 = tl. 35 mm, plocha 2292 m2 a objem dle vážních lístků doklad č. 15 = 200,00 t
Přepočet ceny: (ACO 11 tl. 50 mm = 319,- Kč/m2/50 mm), (ACO 11 tl. 35 mm = (35*319)/50 = 223,30,- Kč/m2/35 mm)
Není možné zvedat niveletu vozovky v úseku podél areálu MVČR (autobusová zastávka). Provedena vyrovnávka z ACO 11 tl. 35 
mm místo ACP 16. Přípočet = plocha 2292 m2.

10 22615 Frézování ploch do hloubky 10 cm (kaslíky, sanace trhlin) d.50m, š. 0,50 m, tl. 0,10 m, plocha 50 m2 M2 0,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.11 = 50,00 m2
Přepočet ceny: (frézování tl. 6 cm = 60,- Kč/m2/60 mm), (frézování na tl. 10 cm = (100*60)/60 = 100,- Kč/m2/100 mm)

11 574C06 Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, ACL 16S tl. 100 mm M3 0,00 5,00 5,00 8 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00%

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.11 = 5,00 m3
Odvozená cena z SOD (z pol. č.9 - 574C06 z SO III/33416 km 6,000-9,107)

12 57475 Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny M2 0,00 50,00 50,00 136,25 0,00 0,00 6 812,50 6 812,50 6 812,50 100,00%

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaměření doklad č.11 = 50,00 m2
Celkem 0  3 563 035,52 -  219 222,00   942 672,52  4 286 486,04   723 450,52 20,30%

Množství ve 
Změně

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:  III/33419, III/33416 Svojšice - Libodřice - Bošice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO - III/33416 Bošice - Svojšice 1

Číslo a název rozpočtu: SO - silnice č. III/33416 staničení 4,800 - 5,967 km celkem po všech změnách

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem v      

Kč
Podíl cen celkem v      

%

Cena celkem ve 

Změně v Kč

cena odvozená z SOD

dle OTSKP CÚ 2025

odvozená položka z SOD

odvozená položka z SOD

č. 4 pol. 21819

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Priloha ¢. 7 

  

Soupis praci SO po vSsech zménach   
Nazev stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - LibodFice - Bosice 
v 

v 

Cislo a ndzev SO/PS: SO - 111/33416 Bosice - Svojsice 

Cislo a nazev rozpoctu: SO - silnice €. I1I/33416 staniceni 4,800 - 5,967 km 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
1   

celkem po vSech zménach   

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
      
  

  
  
  

  
    
  
  
  
  
  
                              

. , . , . . MnoiZstvi ve | Mnoistvi ve MnozZstvi Cenazam.j.v Cena celkem ve | Zmény zdporné v [ Zmény kladné v | Cena celkem ve [Rozdil cen celkem v|Podil cen celkem v 
Pof. ¢. pol.| Kod polozky Nazev polozky m.j. . L. ) . . . . . L. . . 

Smlouvé Zméné rozdilu Ke Smlouvé v K¢ Ke Ke Zméné v K¢ Ke % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Komunikace 3 563 035,52 - 219 222,00 379 056,42 3722 869,94 159 834,42 4,49% 

1 20111 Cisténi vozovek metenim strojné samosbhérem M2 7 935,60 8 407,00 471,40 1,23 9 760,79 0,00 579,82 10 340,61 579,82 0,06 

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.13 = 8 407,00 m2 

dle poloZky ¢. 21819 

2 22811 Rezdani asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm M 45,00 45,00 0,00 124,00 5 580,00 0,00 0,00 5 580,00 0,00 0,00 

3 21810 Hutnéné asfaltové vrstvy - vyrovnavka véetné spojovaciho postfiku (vyrovnavka 4 cm) ACP 16 T 825,30 625,30 -200,00 1096,11 904 619,58 -219 222,00 0,00 685 397,58 -219 222,00 -0,24 

ZBV 1 - dle geodetického zaméreni doklad ¢.12 a objem dle vdzZnich listki doklad ¢. 14 = 625,30 t 

Neni mozné zvedat niveletu vozovky v iseku podél aredlu MVCR (autobusova zastavka). Provedena vyrovnavka z ACO 11 misto 

ACP 16. Odpocet = 200,00t 

4 21819 Stredné a velkoplosné Upravy asfaltovych vrstev 1000 - 10000 m2, tl 5¢cm véetné spojovaciho postfiku ACO 11+ M2 7 935,60 8 407,00 471,40 319,00 2 531 456,40 0,00 150 376,60 2 681 833,00 150 376,60 0,06 

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.13 = 8 407,00 m2 

5 22615 Frézovani ploch do hloubky 6 cm M2 220,00 3 955,00 3 735,00 60,00 13 200,00 0,00 224 100,00 237 300,00 224 100,00 16,98 

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.10 = 3 735,00 m2 

6 56962 zpevnéni krajnic z recyklatu do tl. 100 mm M2 1167,00 1167,00 0,00 50,00 58 350,00 0,00 0,00 58 350,00 0,00 0,00 

7 22831 Zalévani spar asfaltovou zalivkou M 45,00 95,00 50,00 80,00 3 600,00 0,00 4 000,00 7 600,00 4 000,00 1,11 

ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 50,00 m 

8 36712 Vodorovné znacky plosné s balotinou - zfizeni (VDZ 12,5 cm vodici) M2 291,75 291,75 0,00 125,00 36 468,75 0,00 0,00 36 468,75 0,00 0,00 

N Nové polozky 0,00 0,00 563 616,10 563 616,10 563 616,10 100,00% 

9| 574AB4  |Hutnéné asfaltové vrstvy - vyrovnavka véetné spojovaciho postfiku (vyrovnavka 35 mm) z ACO 11 M2 0,00 2 292,00 2 292,00 223,30 0,00 0,00 511 803,60 511 803,60 511 803,60 100,00% 

cena odvozena z SOD ZBV 1 - dle geodetického zaméreni doklad ¢.12 = tl. 35 mm, plocha 2292 m2 a objem dle vdZnich listku doklad ¢. 15 = 200,00 t 

¢. 4 pol. 21819 Prepocet ceny: (ACO 11 tl. 50 mm = 319,- K¢/m2/50 mm), (ACO 11 tl. 35 mm = (35*319)/50 = 223,30,- K&/m2/35 mm) 

Neni mozné zvedat niveletu vozovky v Useku podél aredlu MVCR (autobusové zastavka). Provedena vyrovnavka z ACO 11 tl. 35 

mm misto ACP 16. Pfipocet = plocha 2292 m2. 

10 22615 Frézovani ploch do hloubky 10 cm (kasliky, sanace trhlin) d.50m, $. 0,50 m, tl. 0,10 m, plocha 50 m2 M2 0,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 

odvozend polozka z SOD |ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad &.11 = 50,00 m2 

Prepocet ceny: (frézovdni tl. 6 cm = 60,- K&/m2/60 mm), (frézovdni na tl. 10 cm = (100*60)/60 = 100,- K&/m2/100 mm) 

11| 574C06 |Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+, ACL 165 tl. 100 mm M3 0,00 5,00 5,00 8 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 

odvozend polozka z SOD |ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad &.11 = 5,00 m3 

Odvozend cena z SOD (z pol. &9 - 574C06 z SO 111/33416 km 6,000-9,107) 

12| 57475 Vozovkové vyztuzné vrstvy z geomfiizoviny M2 0,00 50,00 50,00 136,25 0,00 0,00 6 812,50 6 812,50 6 812,50 100,00% 

dle OTSKP CU 2025 [ZBV 1 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 50,00 m2 

Celkem 0 3 563 035,52 - 219 222,00 942 672,52 4 286 486,04 723 450,52 20,30% 
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