
PYíloha 
. 1

 III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice

SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km

Objednatel: Krajská správa a údr�ba silnic StYedo
eského kraje, pYísp�vková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
I
: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
I
: 45274924


ásti ZBV se 
íslují 
íslem ZBV, za kterým je te
ka a index udávající 
íslo Skupiny.
Stejný systém 
íslování se pou�ívá pro jednotlivé Eviden
ní nebo Zm�nové listy


ást ZBV 
. Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.2


íslo SO/PS /  
/ 
íslo Zm�ny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: 
íslo ZBV:

2.3SO 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00

ZBV - krycí list 
íslo paré: 1

0,00


ást ZBV 
. Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.3 -537 741,31 4 996 081,70 4 458 340,39


ást ZBV 
. Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

a pro Rozpis ocen�ní zm�n polo�ek.

1 -537 741,31 4 996 081,70 4 458 340,39

Suma ZBV   


.
Cena navrhovaných Zm�n 

záporných 
Cena navrhovaných Zm�n 

kladných 
Cena navrhovaných Zm�n záporných 

a Zm�n kladných celkem

1.5 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00 0,00


ást ZBV 
. Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Krycí list ZBV

Rekapitulace ZBV 
. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5


ást ZBV 
. Cena navrhovaných Zm�n 
záporných 

Cena navrhovaných Zm�n 
kladných 

Cena navrhovaných Zm�n záporných 
a Zm�n kladných celkem

Pfiloha ¬. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nézev Stavby dle SoD: 

111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - BoSice 
Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO - silnice ¬. 111/33416 stanic¢eni 6,000 - 9,107 km   

Cislo sO/PS / 

/ &islo Zmény SO/PS: 

SO 2   

Cislo ZBV: 

2.3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IC: 45274924 

Rekapitulace ZBV ¬. 2 dle Skupin 1, 2, 3,4,5 

s " Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , | N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

s o Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , . N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

s " Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , | N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.3 -537 741,31 4 996 081,70 4 458 340,39 

s o Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , . N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

14 0,00 0,00 0,00 

s o Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 
gast ZBV ¢. . , . N . 

zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

Suma ZBV | Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

c. zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

1 -537 741,31 4 996 081,70 4 458 340,39             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZziva pro jednotlivé Evidenéni nebo Zménové listy 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek. 

    ZBV - kryci list 

  

Cislo paré: 1 

   



PYíloha 
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Paré 
.

1. Krycí list 1 po
et listo 1, 2

2. Zm�nový list 2 po
et listo 3

3. Zápis o projednání ocen�ní soupisu prací 1 po
et listo
4. Rozpis ocen�ní Zm�n polo�ek ZBV 1 1 po
et listo
5. PYehled zaYazení zm�n do skupin 1 po
et listo
6. PYehled dalaích doklado 1 po
et listo
    Dalaí doklady dle pYehledu doklado 148 po
et listo

Zm�nový list
Název Stavby dle SoD: 
íslo SO/PS /  

/ poYadí Zm�ny SO/PS:

íslo ZBV / Skupina zm�ny:

 III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice
2.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

2SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km

Strany smlouvy o dílo objednatel 
.: SMLD-0926/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzavYené 21.08.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údr�ba silnic StYedo
eského kraje, pYísp�vková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

PYílohy Zm�nového listu: PYíjemce

 PYedm�t Zm�ny: SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km
Zm�na rozsahu prací:
1) Zm�na rozsahu prací byla vyvolána kontrolou stávajícího stavu dot
ené komunikace III/33416 Svojaice - LibodYice ve stani
ení km 
6,000 - 9,107. Se zástupcem investora bylo zjiat�no zna
né zhoraení stavu komunikace vykazující velké mno�ství poruch. Jedná se 
zejména o zna
né zhoraení rovinatosti povrchu komunikace, vyjeté podélné koleje, pokles krajo vozovky a deformace podélného a 
pYí
ného profilu, síeový rozpad obrusné vrstvy. StYed vozovky je propadlý místy a� o 10 cm. V dot
eném úseku silnice III/33416 je nutné 
odstranit materiál z krajnic, v tl. 200 mm, aíYky 500 mm, délka 3100 bm. Tato polo�ka není sou
ástí soupisu prací dle SOD. Tato polo�ka 
musela být provedena pro zlepaení odvodn�ní komunikace a provedení nových krajnic.
2) Zhotovitel provedl v úseku silnice III/33416 stani
ení km 6,000 - 9,107 celoploané frézování v tl. 60 mm. Navýaení plochy frézování o 
7 709,40 m2. Frézováním byly odstran�ny nejv�taí nerovnosti a staré opravy povrchu tak, aby bylo mo�no provést plánovanou 
vyrovnávací �ivi
nou vrstvu v normových mezích a vytvoYení pYí
ných spádo nových vrstev, zlepaení spojení nových �ivi
ných vrstev a 
staré �ivi
né konstrukce. 
3) Tam kde v krajích vozovky byla zjiat�na nesoudr�ná a poakozená (síeový rozpad, výtluky, zdeformovaný pYí
ný profil), byla povodní 
vozovka odstran�na v tl. 250 mm aíYka do 1500 mm nad rámec povodn� plánované sanace v rozsahu +4130 m2.Po celoploaném 
frézování v tl. 60 mm bylo provedeno frézování v aíYi 1500 mm a hloubky 160 mm. Takto byly odstran�ny zbytky �ivi
ných konstrukcí v 
kraji vozovky. PláI v prostoru sanací byla dále odt��ena v tl. do 100 mm pro nové podkladní vrstvy. Kraje vozovky v místech dodate
né 
sanace byla zesíleny vrstvou aD fr. 0/32 tl. 150 mm a �ivi
nou  vrstvou ACL 16+ 50/70 tl. 80 mm.
4) Skute
ná plocha vozovky po geometrické zam�Yení je menaí o 1 439,60 m2, dle této skute
nosti byly opraveny související polo�ky.
5) V úseku intravilánu obce LibodYice se nachází o 9 ks litinových znako (aoupátka) více, které byly výakov� a sm�rov� upraveny a není 
obsa�eno v soupisu prací.
6) Tato zm�na (>ZBV<) prob�hla na základ� �ádosti zhotovitele (doklad 
.8). S navrhovanými zm�nami souhlasil objednatel (pokyn 
objednatele ze dne 21.4.2025, doklad 
.9).
7) Tato zm�na se týká polo�ek:                                                                                                                                                                                                                                                 
Polo�ka 
.1,3,4 - zmenaen rozsah dle geometrického zam�Yení.                                                                                                                                                       
Polo�ka 
. 5,7,9,10 - byly navýaeny dle geodetického zam�Yení a jednotkové ceny pou�ity dle SOD.                                                                                                                                                         
Polo�ka 
.13,15,16,17,18 - jednotkové ceny byly odvozeny matematicky z jednotkových cen dle SOD.                                                                                                                                                      
Polo�ka 
.19 - jednotková cena pYevzata z aktuálního ceníku OTSKP.

8) Jedná se o zm�nu nepodstatnou, nepYedvídanou, která je podle 
l. 5, odst. 1, písm.c), resp. podle 
l. 10 Sm�rnice R-SM-36 Krajské správy a 
údr�by silnic StYedo
eského kraje (ú
innost od 21. 08. 2024) upYesIující provád�ní zm�n závazko dle zákona 
.134/2016 Sb. o zadávání veYejných 
zakázek zaYazena do Skupiny 3 zm�ny z nepYedvídatelných dovodo. ZároveI se jedná o práce, které nem�ní celkovou povahu veYejné zakázky. 
10) Z hlediska Zákona o zadávání veYejných zakázek 
. 134/2016 Sb. zm�na nepYedstavuje vznik podstatné zm�ny závazku a dle § 222, odst. 6 se 
jedná o zm�nu nepYedvídanou. 

Objednatel

Zhotovitel

Iniciátor zm�ny: Zhotovitel

Priloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nézev Stavby dle SoD: Sislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmény: 

111133419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice / pofadi Zmény SO/PS: 

Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 2 23 

SO - silnice ¬. 111/33416 stani¢eni 6,000 - 9,107 km       

Strany smlouvy o dilo objednatel ¬.: SMLD-0926/00066001/2024 na realizaci uvedené stavby uzaviené 21.08.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
  

    

Prilohy Zménového listu: Paré ¢. Ptijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl 1,2 Objednatel 

2. Zménovy list 2 podet listl 3 Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek ZBV 1 1 pocet listl 

5. Pfehled zafazeni zmén do skupin 1 podet listl 

6. Prehled dalsich dokladl 1 pocet listl 

Dal$i doklady dle ptehledu dokladl 148 pocet listl       
Iniciator zmény: Zhotovitel 

Predmét Zmény: SO - silnice &. 111/33416 stani¢eni 6,000 - 9,107 km 

Zména rozsahu praci: 

1) Zména rozsahu praci byla vyvolana kontrolou stavajiciho stavu dotéené komunikace 111/33416 SvojSice - LibodFice ve stani¢eni km 

6,000 - 9,107. Se zastupcem investora bylo zjiSt&¬no znaéné zhorseni stavu komunikace vykazujici velké mnozstvi poruch. Jedna se 

zejména o znacné zhorseni rovinatosti povrchu komunikace, vyjeté podéiné koleje, pokles kraju vozovky a deformace podélného a 

pfiéného profilu, sitovy rozpad obrusné vrstvy. Stfed vozovky je propadly misty az o 10 cm. V dot¬éeném useku silnice 111/33416 je nutné 

odstranit material z krajnic, v tl. 200 mm, Sifky 500 mm, délka 3100 bm. Tato poloZka neni souéasti soupisu praci dle SOD. Tato polozka 

musela byt provedena pro zlepseni odvodnéni komunikace a provedeni novych krajnic. 

2) Zhotovitel proved! v Useku silnice 111/33416 stani¢eni km 6,000 - 9,107 celoplos$né frézovani v tl. 60 mm. Navyseni plochy frézovani o 

7 709,40 m2. Frézovanim byly odstranény nejvétsi nerovnosti a staré opravy povrchu tak, aby bylo mozno provést planovanou 

vyrovnavaci ziviénou vrstvu v normovych mezich a vytvofeni pfiénych spadu novych vrstev, zlepSeni spojeni novych zZiviénych vrstev a 

staré zivicné konstrukce. 

3) Tam kde v krajich vozovky byla zjiSténa nesoudrzna a poskozena (sitovy rozpad, vytluky, zdeformovany pfiény profil), byla ptvodni 

vozovka odstranéna v tl. 250 mm sSifka do 1500 mm nad ramec pUvodné planované sanace v rozsahu +4130 m2.Po celoplo$Sném 

frézovani v tl. 60 mm bylo provedeno frézovani v sifi 1500 mm a hloubky 160 mm. Takto byly odstranény zbytky Ziviénych konstrukci v 

kraji vozovky. Plan v prostoru sanaci byla dale odtéZzena v tl. do 100 mm pro nové podkladni vrstvy. Kraje vozovky v mistech dodatecné 

sanace byla zesileny vrstvou SD fr. 0/32 tl. 150 mm a Ziviénou vrstvou ACL 16+ 50/70 tl. 80 mm. 

4) Skuteéna plocha vozovky po geometrické zaméreni je mensi o 1 439,60 m2, dle této skuteénosti byly opraveny souvisejici polozky. 

5) V useku intravildnu obce Libodfice se nachazi o 9 ks litinovych znakul (Soupatka) vice, které byly vySkové a smérové upraveny a neni 

obsazeno v soupisu praci. 

6) Tato zména (,ZBV*) probéhla na zakladé zadosti zhotovitele (doklad ¬.8). S navrhovanymi zménami souhlasil objednatel (pokyn 

objednatele ze dne 21.4.2025, doklad ¬.9). 

7) Tato zména se tyka polozek: 

Polozka ¬.1,3,4 - zmensen rozsah dle geometrického zaméreni. 

Polozka ¬. 5,7,9,10 - byly navySeny dle geodetického zaméreni a jednotkové ceny pouzity dle SOD. 

Polozka ¢.13,15,16,17,18 - jednotkové ceny byly odvozeny matematicky z jednotkovych cen dle SOD. 

Polozka ¬.19 - jednotkova cena prevzata z aktualniho ceniku OTSKP. 

  

  

8) Jedna se o zménu nepodstatnou, nepfedvidanou, ktera je podle ¬l. 5, odst. 1, pism.c), resp. podle ¬l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a 

udrzby silnic Stfedoceského kraje (Ucinnost od 21. 08. 2024) upfesiiujici provadéni zmén zavazkl dle zadkona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych 

zakézek zafazena do Skupiny 3 zmény z nepredvidatelnych dlvod(. Zaroveri se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

10) Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek ¬. 134/2016 Sb. zmé&na nepfedstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst. 6 se 

jedna o zménu nepredvidanou. 
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Údaje v K
 bez DPH:

Podpis vyjadYuje souhlas se Zm�nou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Supervize (Regionální dota
ní kanceláY) xxx

podpis

Stavební dozor: xxx

Cena navrhovaných Zm�n záporných Cena navrhovaných Zm�n 
kladných

Cena navrhovaných Zm�n záporných a 
Zm�n kladných celkem

Sou
et absolutních hodnot Zm�n 
kladných a Zm�n záporných

-537 741,31 4 996 081,70 4 458 340,39 5 533 823,01

Projektant (autorský dozor):  xxx

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Eurovia CZ a.s. Ing. Tomáa Veselý

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum

Objednatel (Oprávn�ná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, Dis. 

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                      Petra Volatátová

Zástupce Objednatele odpov�dný za cenové 
projednání Zm�ny: Ing. Jaroslava Jurková


íslo paré:

Zhotovitel Ing. Petr TesaY

Udaje v K& bez DPH: 

Priloha ¢. 2 

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych 
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych a Souget absolutnich hodnot Zmén 

  

          

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

kladnych Zmén kladnych celkem kladnych a Zmén zapornych 

-537 741,31 4996 081,70 4 458 340,39 5 533 823,01 

Technické pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana datum podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): Eurovia CZ a.s. jméno Ing. Tomas Vesely datum podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno XXX datum podpis 

Stavebni dozor: jméno XXX datum podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno XXX datum podpis 

Zastupce Objednatele: KSUS SK jméno Petra Vol$tatova datum podpis 

Zastupo,e (9)bjesjna.tele odpovedny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova datum podpis 
projednani Zmeény: 

Objednatel (Opravnéna osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, Dis. datum podpis 

Zhotovitel jméno Ing. Petr Tesaf datum podpis 

  

  
Cislo paré: 
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Název Stavby:
 III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice

2

SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km

Údaje v K
 bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

11 238 986,14

Údaje v K
 bez DPH

Cena vaech Zm�n 
záporných v 
pYedchozích 

Zm�nách na SO/PS 

Cena vaech Zm�n 
kladných v 

pYedchozích 
Zm�nách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

vaech pYedchozích 
Zm�nách

Rozdíl ceny SO/PS po 
vaech pYedchozích 

Zm�nách a ve Smlouv�

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montá�ní práce 0,00 0,00 11 238 986,14 0,00

Údaje v K
 bez DPH

Cena navrhovaných 
Zm�n záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Zm�n kladných na 

SO/PS 

Cena vaech Zm�n 
kladných na SO/PS 

(pYedchozích a 
navrhovaných) 

Cena vaech Zm�n 
kladných na SO/PS k 

cen� SO/PS dle Smlouvy 
v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montá�ní práce -537 741,31 4 996 081,70 4 996 081,70 44,45%

Údaje v K
 bez DPH

Cena vaech Zm�n 
záporných na SO/PS 

(pYedchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Zm�n�

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Zm�n� oproti 

cen� SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Zm�n� oproti cen� 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montá�ní práce -537 741,31 15 697 326,53 4 458 340,39 39,67%

Cena SO/PS v pYedchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocen�ní soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro vaechny skupiny - pro ZBV 
íslo: 2


íslo SO/PS / 
íslo Zm�ny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZAPIS 

Priloha ¬. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV Cislo: 2 

  

Nazev Stavby: 

111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - BoSice 
  

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: 
  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO - silnice ¬. 111/33416 stanice ni 6,000 - 9,107 km 
  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

11 238 986,14 
  

  
Cena SO/PS v predchozich Z BV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Zménach na SO/PS 

Cena v§ech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Zménach na SO/PS 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve Smlouvé 
  

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 
  

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 11 238 986,14 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle Smlouvy 

  

          SO/PS SO/PS navrhovanych) v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -537 741,31 4 996 081,70 4 996 081,70 44 .45% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 
Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (predchozu;h a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smiouvy v % 

navrhovanych) Smlouvy 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -537 741,31 15 697 326,53 4 458 340,39 39,67% 
  

  

  
 



PYíloha 
. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20111 
iat�ní vozovek metením strojn� samosb�rem M2 21 749,00 20 309,40 -1 439,60 1,23 26 751,27 -1 770,71 0,00 24 980,56 -1 770,71 -6,62%

3
21810

Hutn�né asfaltové vrstvy - vyrovnávka v
etn� spojo. PostYiku (vyrovnávka 4 
cm) ACP 16

T 2 262,00 2 192,00 -70,00 1 096,26 2 479 740,12 -76 738,20 0,00 2 403 001,92 -76 738,20 -3,09%

4 21820
StYedn� a velkoploané úpravy asfaltových vrstev nad 10000 m2, tl 5cm v
etn� 
spojovacího postYiku ACO 11 +

M2 21 749,00 20 309,40 -1 439,60 319,00 6 937 931,00 -459 232,40 0,00 6 478 698,60 -459 232,40 -6,62%

5 22615 Frézování ploch do hloubky 6cm M2 12 600,00 20 309,40 7 709,40 60,00 756 000,00 0,00 462 564,00 1 218 564,00 462 564,00 61,19%

7 22831 Zalévání spar asfaltovou zálivkou M 110,00 260,00 150,00 80,00 8 800,00 0,00 12 000,00 20 800,00 12 000,00 136,36%

9 R-pol. Sanace konstruk
ních vrstev tl. 600 mm (dle technické specifikace) KPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

9-1 21461 Separa
ní geotextilie M2 600,00 649,80 49,80 30,00 18 000,00 0,00 1 494,00 19 494,00 1 494,00 8,30%

9-2 0151130
Poplatky za likvidaci odpado nekontaminovaných - 17 03 02 vybouraný 
asfaltový beton bez dehtu

T 612,00 1 141,00 529,00 100,00 61 200,00 0,00 52 900,00 114 100,00 52 900,00 86,44%

9-3 122938 Odkopávky a prokopávky obecné TY. III odvoz do 20 km M3 300,00 629,75 329,75 200,00 60 000,00 0,00 65 949,20 125 949,20 65 949,20 109,92%

9-4 56336 Vozovkové vrstvy ze at�rkodrti tl. 300 mm M2 600,00 649,80 49,80 150,00 90 000,00 0,00 7 470,00 97 470,00 7 470,00 8,30%

9-5 567104 Vrstvy pro obnovu a opravy z kameniva zpev. Cementem tl. 120 mm M3 72,00 77,98 5,98 1 500,00 108 000,00 0,00 8 964,00 116 964,00 8 964,00 8,30%

9-6 572213 Spojovací postYik z emulze do 0,5 kg/m2 M2 600,00 649,80 49,80 33,00 19 800,00 0,00 1 643,40 21 443,40 1 643,40 8,30%

9-7 574C06 Asfaltový beton pro lo�ní vrstvy ACL 16+, 16S - tl. 80 mm M3 48,00 382,38 334,38 8 000,00 384 000,00 0,00 2 675 072,00 3 059 072,00 2 675 072,00 696,63%

10 89921 Výaková úprava poklopo KS 8,00 17,00 9,00 2 268,00 18 144,00 0,00 20 412,00 38 556,00 20 412,00 112,50%

Nové polo�ky

12 113738
 Frézování ploch do hloubky prom�r 170 mm, a. do 1500 mm (sanace krajo 
LS+PS)

M3 0,00 812,566 812,566 1 000,00 0,00 0,00 812 566,00 812 566,00 812 566,00 100,00%

13 56336
Vozovkové vrstvy ze at�rkodrti prom�r tl. 260 mm, a. do 1500 mm (sanace 
krajo LS+PS)

M2 0,00 4 130,00 4 130,00 130,00 0,00 0,00 536 900,00 536 900,00 536 900,00 100,00%

14 51321 Krajnice - seYezání s nalo�ením M2 0,00 3 100,00 3 100,00 45,00 0,00 0,00 139 500,00 139 500,00 139 500,00 100,00%

15 51398 Doprava na skládku - materiál z krajnic - do 10 km M3 0,00 465,00 465,00 20,38 0,00 0,00 9 476,70 9 476,70 9 476,70 100,00%

16 51398 m3 za ka�dý dalaí km M3 0,00 4 650,00 4 650,00 20,38 0,00 0,00 94 767,00 94 767,00 94 767,00 100,00%

17 15113
Poplatky za likvidaci odpado nekontaminovaných - 17 05 04 vyt��ené zeminy a 
horniny - III.tYída t��itelnosti T

T 0,00 1 070,57 1 070,57 50,00 0,00 0,00 53 528,40 53 528,40 53 528,40 100,00%

18 57475 Vozovkové vrstvy z geomYí�ovny 100/100 kN M2 0,00 300,00 300,00 136,25 0,00 0,00 40 875,00 40 875,00 40 875,00 100,00%

Celkem  10 968 366,39 -  537 741,31  4 996 081,70  15 426 706,78  4 458 340,39    19,20

Za Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s. Ing. Tomáa Veselý

Datum:

Podpis: Podpis: 


íslo a název rozpo
tu: SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km Skupina zm�n 3
PoY. 
. 

pol.
Kód polo�ky Název polo�ky m.j.

Mno�ství ve 
Smlouv�

Rozpis polo�ek a cen Zm�ny ZBV 1

Název stavby dle SoD: III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice ZM�NA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)


íslo a název SO/PS:  SO - III/33416 Svojaice - LibodYice 2

Rozdíl cen 
celkem v      K


Podíl cen celkem 
v      %

Odpov�dný zástupce Objednatele i odpov�dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují m�n�nou polo�ku v
etn� její vým�ry, vyjadYující pYedkládanou zm�nu. 
Potvrzují zároveI skute
né provedení prací a oprávn�nost zm�ny. 

Datum:

Mno�ství 
rozdílu

Cena za m.j. v        

K

Cena celkem ve 

Smlouv� v K

Zm�ny záporné v 

K

Zm�ny kladné v 

K

Cena celkem ve 

Zm�n� v K

Mno�ství ve 

Zm�n�

Za Objednatele :  KSÚS StYedo
eského kraje, Petra Volatátová

Pfiloha ¬. 4 

  

Rozpis poloZek a cen Zmény ZBV 1   

Nazev stavby dle SoD: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice 

Cislo a nazev SO/PS: SO - 111/33416 Svojsice - LibodFice 

Cislo a nazev rozpoctu: SO - silnice ¬. 111/33416 staniceni 6,000 - 9,107 km 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

2 
  

Skupina zmén 3 
  

  
  
  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

      

Pof. ¢ K6d polosk Nazev polosk mi Mnozstvive | MnoZstvive | MnoZstvi Cenazam.j.v |Cena celkem ve | Zmény zaporné v | Zmény kladné v | Cena celkem ve Rozdil cen Podil cen celkem 

pol. P ¥ P ¥ ¬ Smlouvé Zméné rozdilu Ké Smlouvé v K¢ Ké Ké Zméné v K¢ celkemv K¢ v % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 20111 Cidténi vozovek metenim strojné samosbérem M2 21749,00 20309,40 -1439,60 1,23 26 751,27 -1770,71 0,00 24 980,56 -1770,71 -6,62% 

3 Hutnéné asfaltové vrstvy - vyrovnavka véetné spojo. Postriku (vyrovndvka 4 T 2262,00  2192,00 70,00 1096,26| 247974012 -76 738,20 0,00| 2403001,92 -76 738,20 -3,09% 21810 [em) AcP 16 

4 21800  |OtFedné a velkoplosné lpravy asfaltovych vrstev nad 10000 m2, tl Scm véetné M2 21749,00) 20309,40(  -1439,60 319,00| 6937931,00 -459 232,40 000 647869860|  -459 232,40 -6,62% 
spojovaciho posttiku ACO 11 + 

5 22615 |Frézovani ploch do hloubky 6cm M2 12600,00] 2030940  7709,40 60,00 756 000,00 0,00]  462564,00] 1218564,00] 462 564,00 61,19% 
7 22831 |Zalévani spar asfaltovou zalivkou M 110,00 260,00 150,00 80,00 8 800,00 0,00 12 000,00 20 800,00 12 000,00 136,36% 
9 R-pol. Sanace konstrukénich vrstev tl. 600 mm (dle technické specifikace) KPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

91 21461 |Separacni geotextilie M2 600,00 649,80 49,80 30,00 18 000,00 0,00 1 494,00 19 494,00 1 494,00 8,30% 

92 | o1s1130 |POPIatky za likvidaci odpad nekontaminovanych - 17 03 02 vybourany T 612,00  1141,00 529,00 100,00 61 200,00 0,00 52900,000 114 100,00 52 900,00 86,44% 
asfaltovy beton bez dehtu 

9-3 122938 |Odkopavky a prokopavky obecné TR. Il odvoz do 20 km M3 300,00 629,75 329,75 200,00 60 000,00 0,00 65 949,20 125 949,20 65 949,20 109,92% 

94 56336 |Vozovkové vrstvy ze &térkodrti tl. 300 mm M2 600,00 649,80 49,80 150,00 90 000,00 0,00 7 470,00 97 470,00 7 470,00 8,30% 
9-5 567104 |Vrstvy pro obnovu a opravy z kameniva zpev. Cementem tl. 120 mm M3 72,00 77,98 5,98 1500,00 108 000,00 0,00 8 964,00 116 964,00 8 964,00 8,30% 

96 | 572213 |Spojovaci postfik z emulze do 0,5 kg/m2 M2 600,00 649,80 49,80 33,00 19 800,00 0,00 1 643,40 21 443,40 1 643,40 8,30% 
97 | 574C06 |Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+, 165 - tl. 80 mm M3 48,00 382,38 334,38 8000,00] 384 000,00 0,00] 2675072,00] 3059072,00] 2675 072,00 696,63% 
10 89921 | VyZkova uprava poklopd Ks 8,00 17,00 9,00 2 268,00 18 144,00 0,00 20 412,00 38 556,00 20 412,00 112,50% 

Nové polozky 

12 113738 LFST;;9)"""=' ploch do hioubky primér 170 mm, $. do 1500 mm (sanace krajd M3 000 812,566 812,566 1000,00 0,00 000 81256600| 81256600  812566,00 100,00% 

13 56336 :(lgzjg"é8lfs;9m"y ze Stérkodrti primeér tl. 260 mm, $. do 1500 mm (sanace M2 000 413000 413000 130,00 0,00 000| 53690000 53690000  536900,00 100,00% 

14 51321  [Krajnice - sefezani s nalozenim M2 000/ 310000 310000 45,00 0,00 000 13950000 13950000 139 500,00 100,00% 

15 51398 Doprava na skladku - material z krajnic - do 10 km M3 0,00 465,00 465,00 20,38 0,00 0,00 9 476,70 9 476,70 9 476,70 100,00% 

16 51398 |m3 za kazdy dalsi km M3 0,00 465000 465000 20,38 0,00 0,00 94 767,00 94 767,00 94 767,00 100,00% 

17 15173  |Poplatky za likvidaci odpadii nekontaminovanych - 17 05 04 vytézené zeminy a T 000 107057 1070,57 50,00 0,00 0,00 53 528,40 53 528,40 53 528,40 100,00% 
horniny - lll.tfida téZitelnosti T 

18 57475  [Vozovkové vrstvy z geomfizovny 100/100 kN M2 0,00 300,00 300,00 136,25 0,00 0,00 40 875,00 40 875,00 40 875,00 100,00% 

Celkem 10968 366,39] - 537 741,31| 4996 081,70] 15426 706,78] 4 458 340,39 19,20                           

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji ménénou polozku véetné jeji vyméry, vyjadrujici pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s. Ing. Tomas Vesely 

Datum: 

Podpis: 

Za Objednatele : KSUS Stfedoceského kraje, Petra Volstatova 

Datum: 

Podpis: 
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Název a eviden
ní 
íslo Stavby:
1 PYijatá smluvní 
ástka bez rezervy a DPH  17 308 162,79 6=32+36 5 181 790,91 12=(1)*0,15 2 596 224,42

2=1+19+20 Aktuální smluvní 
ástka (cena stavby) 22 489 953,70 7=(6/1)*100 29,94% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní 
ástka (cena stavby) v
etn� DPH 27 212 843,98 8=1*0,3 5 192 448,84 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento zm�ny PYijaté smluvní 
ástky 129,94%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených zm�n (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování zám�ny polo�ek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV 
. Název SO/PS / pYedm�t Zm�ny

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné Hodnota ZBV

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny 
kladné

Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n 
záporných a 

Zm�n kladných

Zm�ny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Zm�ny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

 III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice -  756 963,31  5 938 754,22  5 181 790,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  756 963,31  5 938 754,22 5 181 790,91    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

1 1 SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 4,800 - 5,967 km -  219 222,00   942 672,52   723 450,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 -  219 222,00   942 672,52 723 450,52    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

2 2 SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km -  537 741,31  4 996 081,70  4 458 340,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 -  537 741,31  4 996 081,70 4 458 340,39    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PYEHLED ZAYAZENÍ ZM�N DO SKUPIN 

 III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice
Suma Zm�n kladných a Zm�n záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - sou
et Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu v %

Limit 

Zm�ny de minimis 
Zm�ny nem�nící celkovou povahu veYejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona 
. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Vyhrazené zm�ny (Dom�rky) (dle §100 zákona 
. 
134/2016 Sb.)

Zám�na polo�ek (dle §222 odst. (7) zákona 
. 
134/2016 Sb.)

Zm�ny nepYedvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
. 
134/2016 Sb.)

Zm�ny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona 
. 134/2016 
Sb.)
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Nazev a eviden¢ni Cislo Stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodrice - BoSice 

Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 1|Pijata smiuvni &astka bez rezervy a DPH 17 308 162,79 6=32+36 4 1en zaporny! piny 5181 790,91 
Skupiny 4 

2=1+19+20| Aktualni smluvni Eastka (cena stavby) 22 489 953,70 13=(39)(1) Slcteen [ulin v % 0,00% 

8=170,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 5192 448,84 14=ABS(37)+38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100| Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 

4=(25/1)*100| Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 

5=(28/1)*100 

-1- -3- -4- 

Vyhrazené zmény (Domeérky) (dle §100 zakona ¢. Zmeény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona ¬. |Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 134/2016 
134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) Sb.) 

Zmény zaporné Zieny Zieny) Zmény zaporné 
(zagéva't)se zaporné Zmén Suma Zmén zaporné Suma Zmén (zagévaûse Suma Zmén 

Kle] ZBV ¬. Nazev SO/PS | pfedmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se Y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornycha L Zmény kladné zapornych a 
znaménkem = kladné = - = = - znaménkem = A, 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych a Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19=23+26+29+33 20:%:;?1;:0*'3 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice - 756 963,31 5938 754,22 5181 790,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 756 963,31 5938 754,22 5181 790,91 0,00 0,00 0,00 

1 1 SO - silnice ¬. 111/33416 stani¢eni 4,800 - 5,967 km - 219222,00 942 672,52 723 450,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 219222,00 942 672,52 723 450,52 0,00 0,00 0,00 

2 2 SO - silnice ¬. 111/33416 stani¢eni 6,000 - 9,107 km - 537741,31 4996 081,70 4 458 340,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 537 741,31 4996 081,70 4 458 340,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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íslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru

(SO/PS):


íslo SO/PS / 
íslo zm�ny SO/PS:

2

08 Oznámení zm�n zhotovitele 1

1

3

3

3

3

3

20

18

81

2

2

5

1

148

Doklad po
et listo

PYehled dalaích doklado

2

 III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice

SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km

1

Po
et listo celkem

07 Soupis prací SO po vaech zm�nách

09 Výzva ke zm�n� rozsahu díla KSÚS
10 Geodetické zam�Yení frézování

18 Fotodokumentace povodní stav

20 Fotodokumentace sanace

19 Fotodokumentace frézování

11 Geodetické zam�Yení sanace
12 Geodetické zam�Yení krajnice
13 Geodetické zam�Yení ACP + geomYí�
14 Geodetické zam�Yení ACO
15 Celkové mno�ství vyt��ené zeminy
16 Celkové mno�ství vybouraný asf. beton
17 Celkové mno�ství asf. vyrovnávka

21 Zápis z SD, kontrola stavu komunikace

Pfiloha ¢. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 

  

Nazev stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - BoSice 

  

Nazev stavebniho objektu / provozniho souboru 

(SO/PS): 
SO - silnice ¢. [1I/33416 stanic¢eni 6,000 - 9,107 km 

    Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Doklad pocet listu 

07 Soupis praci SO po vSech zménach 2 

08 Oznameni zmén zhotovitele 1 

09 Vyzva ke zméné rozsahu dila KSUS 1 

10 Geodetické zaméreni frézovani 3 

11 Geodetické zaméfeni sanace 3 

12 Geodetické zaméreni krajnice 3 

13 Geodetické zaméreni ACP + geomfiz 3 

14 Geodetické zaméteni ACO 3 

15 Celkové mnozstvi vytéZzené zeminy 20 

16 Celkové mnozstvi vybourany asf. beton 18 

17 Celkové mnozstvi asf. vyrovnavka 81 

18 Fotodokumentace puvodni stav 2 

19 Fotodokumentace frézovani 2 

20 Fotodokumentace sanace 5 

21 Zapis z SD, kontrola stavu komunikace 1 

Pocet lista celkem 148 
  

  

 



PYíloha 
. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komunikace  11 238 986,14 -  537 741,31  3 308 468,60  14 009 713,43  2 770 727,29 24,65%

1 20111 
iat�ní vozovek metením strojn� samosb�rem M2 21 749,00 20 309,400 -1 439,600 1,23 26 751,27 -1 770,71 0,00 24 980,56 -1 770,71 -0,07

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.14 = 20 309,40 m2
dle polo�ky 
. 21820

2 22811 Yezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5cm M 110,00 110,000 0,000 124,00 13 640,00 0,00 0,00 13 640,00 0,00 0,00

3 21810 Hutn�né asfaltové vrstvy - vyrovnávka v
etn� spojo. postYiku (vyrovnávka 4 cm) ACP 16 T 2 262,00 2 192,000 -70,000 1 096,26 2 479 740,12 -76 738,20 0,00 2 403 001,92 -76 738,20 -0,03

ZBV 2 - dle geodetického zam�Yení doklad 
.13 a objem dle vá�ních lístko doklad 
. 17 = 2 192,00 t
4 21820 StYedn� a velkoploané úpravy asfaltových vrstev nad 10000 m2, tl 5cm v
etn� spojovacího postYiku ACO 11 + M2 21 749,00 20 309,400 -1 439,600 319,00 6 937 931,00 -459 232,40 0,00 6 478 698,60 -459 232,40 -0,07

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.14 = 20 309,40 m2
5 22615 Frézování ploch do hloubky 6cm M2 12 600,00 20 309,400 7 709,400 60,00 756 000,00 0,00 462 564,00 1 218 564,00 462 564,00 0,61

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.10 = 20 309,40 m2
6 56962 zpevn�ní krajnic z recyklátu do tl. 100mm  M2 3 107,00 3 107,000 0,000 50,00 155 350,00 0,00 0,00 155 350,00 0,00 0,00

7 22831 Zalévání spar asfaltovou zálivkou M 110,00 260,000 150,000 80,00 8 800,00 0,00 12 000,00 20 800,00 12 000,00 1,36

ZBV 2 - plocha = 260,00 m2

8 36712 Vodorovné zna
ky ploané s balotinou - zYízení (VDZ 12,5 cm vodící) M2 776,75 776,750 0,000 125,00 97 093,75 0,00 0,00 97 093,75 0,00 0,00

9 R-polo�ka Sanace konstruk
ních vrstev tl. 600 mm (dle technické specifikace)
9-1 21461 Separa
ní geotextilie M2 600,00 649,800 49,800 30,00 18 000,00 0,00 1 494,00 19 494,00 1 494,00 0,08

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  649,80 m2
9-2 0151130 Poplatky za likvidaci odpado nekontaminovaných - 17 03 02 vybouraný asfaltový beton bez dehtu T 612,00 1 141,000 529,000 100,00 61 200,00 0,00 52 900,00 114 100,00 52 900,00 0,86

ZBV 2 - objem dle vá�ních lístko doklad 
. 16 = 1 141,00 t
Výpo
et:
Sanace konstruk
ních vrstev: 649,80 m2 x tl. 170 mm = 110,466 m3 (A)
Sanace krajo vozovky LS+PS: 4 130,00 m2 x tl. 170 mm = 702,10 m3 (B)
Celkem: A+B = 812,566 m3 x 2,4t/m3 = 1950,158 t

Z toho skládkovné = 1 141,00 t (viz vá�ní lístky), zbytek vyu�it jako �ivi
ný recyklát = 809,158 t
9-3 122938 Odkopávky a prokopávky obecné TY. III odvoz do 20 km M3 300,00 629,746 329,746 200,00 60 000,00 0,00 65 949,20 125 949,20 65 949,20 1,10

ZBV 2 - objem dle vá�ních lístko doklad 
. 11 a geodetického zam�Yení plochy
Výpo
et:
Sanace konstruk
ních vrstev - odkopávky: 649,80 m2 x tl. 270 mm = 175,446 m3 (A)
Sanace krajo vozovky LS+PS - odkopávky: 4 130,00 m2 x tl. 110 mm = 454,30 m3 (B)
Celkem: A+B = 629,746 m3

9-4 56336 Vozovkové vrstvy ze at�rkodrti tl. 300 mm M2 600,00 649,800 49,800 150,00 90 000,00 0,00 7 470,00 97 470,00 7 470,00 0,08

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  649,80 m2
9-5 567104 Vrstvy pro obnovu a opravy z kameniva zpev. cementem tl. 120 mm M3 72,00 77,976 5,976 1 500,00 108 000,00 0,00 8 964,00 116 964,00 8 964,00 0,08

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  649,80 m2
Výpo
et:
649,80 m2 x tl. 120 mm = 77,976 m3

9-6 572213 Spojovací postYik z emulze do 0,5 kg/m2 M2 600,00 649,800 49,800 33,00 19 800,00 0,00 1 643,40 21 443,40 1 643,40 0,08

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  649,80 m2
9-7 574C06 Asfaltový beton pro lo�ní vrstvy ACL 16+, 16S - tl. 80 mm M3 48,00 382,384 334,384 8 000,00 384 000,00 0,00 2 675 072,00 3 059 072,00 2 675 072,00 6,97

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  649,80 m2
Výpo
et:
Sanace konstruk
ních vrstev: 649,80 m2 x tl. 80 mm = 51,984 m3 (A)
Sanace krajo vozovky LS+PS: 4 130,00 m2 x tl. 80 mm = 330,40 m3 (B)
Celkem: A+B = 382,384 m3

10 89921 Výaková úprava poklopo KS 8,00 17,000 9,000 2 268,00 18 144,00 0,00 20 412,00 38 556,00 20 412,00 1,13

ZBV 2 = celkem 17 ks

Zápis v SD ze dne 9.4.2025
11 89922 Výaková úprava mYí�í KS 2,00 2,000 0,000 2 268,00 4 536,00 0,00 0,00 4 536,00 0,00 0,00

N Nové polo�ky    0,00    0,00  1 687 613,10  1 687 613,10  1 687 613,10 100,00%

12 113738  Frézování ploch do hloubky prom�r 170 mm, a. do 1500 mm (sanace krajo LS+PS) M3 0,00 812,566 812,566 1 000,00 0,00 0,00 812 566,00 812 566,00 812 566,00 100,00%

PYepo
et ceny z m2 na m3:
(polo�ka 
.5 - 22615, frézování tl.6cm = 60,-K
/m2), (tl.60 mm/1m2 = 0,06m3), (1,0m3*60,-K
/0,06m3 = 1000,-K
/m3)
PYepo
et z (tl. 60 mm = 60,-K
/m2) na (tl. 170 mm = (170*60)/60 = 170,- K
/m2), 170,- K
/m2 * 4779,80 m2 = 812 566,- K

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  4 779,80 m2
Výpo
et:
Sanace konstruk
ních vrstev: 649,80 m2 x tl. 170 mm = 110,466 m3 (A)
Sanace krajo vozovky LS+PS: 4 130,00 m2 x tl. 170 mm = 702,10 m3 (B)
Celkem: A+B = 4779,80 m2 * 170 mm = 812,566 m3

13 56336 Vozovkové vrstvy ze at�rkodrti prom�r tl. 260 mm, a. do 1500 mm (sanace krajo LS+PS) M2 0,00 4 130,000 4 130,000 130,00 0,00 0,00 536 900,00 536 900,00 536 900,00 100,00%

Jednotková cena odvozena z ceny pol. 
.9-4 (56336), SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km, viz SOD
Odvozená cena 300 mm = 150,- K
, 260 mm = 130,- K
, ((260 x 150)/300) =130
ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.11 =  649,80 m2
Výpo
et:
Sanace krajo vozovky LS+PS - aD fr. 0/32: 4 130,00 m2 x tl. 260 mm = 1073,80 m3

cena odvozená z SOD

Cena celkem ve 

Zm�n� v K

Mno�ství 

rozdílu
Cena za m.j. v        

K

Cena celkem ve 

Smlouv� v K

Zm�ny záporné v 

K

Zm�ny kladné v 

K

Mno�ství ve 

Zm�n�

odvozená polo�ka z SOD

Soupis prací SO po vaech zm�nách
Název stavby:  III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice ZM�NA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

íslo a název SO/PS: SO - III/33416 Svojaice - LibodYice 2


. 5 pol. 22615


íslo a název rozpo
tu: SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km celkem po vaech zm�nách

PoY. 
. pol. Kód polo�ky Název polo�ky m.j.
Mno�ství ve 

Smlouv�
Rozdíl cen celkem v      

K

Podíl cen celkem v      

%

Priloha ¢. 7 

  

Soupis praci SO po vSech zménach   
Nazev stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice 
v 

v 

Cislo a nazev SO/PS: SO - 111/33416 Svojsice - Libodfice 

Cislo a nazev rozpoctu: SO - silnice ¬. 111/33416 staniceni 6,000 - 9,107 km 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

2 
  

celkem po vSsech zménach 
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

. , . , . . MnoiZstvi ve | Mnozstvi ve Mnozstvi Cenazam.j.v Cena celkem ve | Zmény zédpornév [ Zmény kladné v| Cena celkem ve |Rozdil cen celkem v|Podil cen celkem v 
Por. ¢. pol.| Kod polozky Nazev polozky m.j. . . j . .. . . Y Y . 

Smlouvé Zméné rozdilu Ké Smlouvé v K¢ Ké Ke Zméné v K¢ Ke % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Komunikace 11 238 986,14 - 537 741,31 3 308 468,60 14 009 713,43 2 770727,29 24,65% 

1 20111  |Cidténi vozovek metenim strojné samosb&rem M2 21749,00] 20309,400] -1439,600 1,23 26 751,27 -1770,71 0,00 24 980,56 -1770,71 -0,07 
ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.14 = 20 309,40 m2 

dle poloZky ¢. 21820 

2 22811  |Rezéni asfaltového krytu vozovky hloubky do 5cm M 110,00 110,000 0,000 124,00 13 640,00 0,00 0,00 13 640,00 0,00 0,00 
3 21810 Hutnéné asfaltové vrstvy - vyrovndvka véetné spojo. postriku (vyrovnavka 4 cm) ACP 16 T 2 262,00 2 192,000 -70,000 1 096,26 2479 740,12 -76 738,20 0,00 2 403 001,92 -76 738,20 -0,03 

ZBV 2 - dle geodetického zaméreni doklad ¢.13 a objem dle vdzZnich listkd doklad ¬. 17 =2 192,00 t 

4 21820 Stredné a velkoplo$né upravy asfaltovych vrstev nad 10000 m2, tl 5cm véetné spojovaciho postfiku ACO 11 + M2 21749,00| 20 309,400 -1 439,600 319,00 6937 931,00 -459 232,40 0,00 6 478 698,60 -459 232,40 -0,07 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.14 = 20 309,40 m2 

5 22615 Frézovani ploch do hloubky 6cm M2 12 600,00| 20 309,400 7 709,400 60,00 756 000,00 0,00 462 564,00 1218 564,00 462 564,00 0,61 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.10 = 20 309,40 m2 

6 56962  |zpevnéni krajnic z recyklatu do tl. 100mm M2 3107,00] 3 107,000 0,000 50,00 155 350,00 0,00 0,00 155 350,00 0,00 0,00 
7 22831 Zalévani spar asfaltovou zélivkou M 110,00 260,000 150,000 80,00 8 800,00 0,00 12 000,00 20 800,00 12 000,00 1,36 

ZBV 2 - plocha = 260,00 m2 

8 36712  |Vodorovné znacky plogné s balotinou - zfizeni (VDZ 12,5 cm vodici) M2 776,75 776,750 0,000 125,00 97 093,75 0,00 0,00 97 093,75 0,00 0,00 
9 R-polozka |Sanace konstrukénich vrstev tl. 600 mm (dle technické specifikace) 

9-1 21461 Separacni geotextilie M2 600,00 649,800 49,800 30,00 18 000,00 0,00 1 494,00 19 494,00 1 494,00 0,08 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 649,80 m2 

9-2 0151130 [Poplatky za likvidaci odpadi nekontaminovanych - 17 03 02 vybourany asfaltovy beton bez dehtu T 612,00 1141,000 529,000 100,00 61 200,00 0,00 52 900,00 114 100,00 52 900,00 0,86 

ZBV 2 - objem dle vdZnich listki doklad ¬. 16 =1 141,00 t 

Vypocet: 

Sanace konstrukcnich vrstev: 649,80 m2 x tl. 170 mm = 110,466 m3 (A) 

Sanace kraji vozovky LS+PS: 4 130,00 m2 x tl. 170 mm = 702,10 m3 (B) 

Celkem: A+B = 812,566 m3 x 2,4t/m3 = 1950,158 t 
Z toho sklddkovné = 1 141,00 t (viz vazZni listky), zbytek vyuZit jako Ziviény recykldt = 809,158 t 

9-3 122938 Odkopavky a prokopavky obecné TR. Il odvoz do 20 km M3 300,00 629,746 329,746 200,00 60 000,00 0,00 65 949,20 125 949,20 65 949,20 1,10 

ZBV 2 - objem dle vdZnich listk doklad ¢. 11 a geodetického zaméreni plochy 

Vypocet: 

Sanace konstrukcnich vrstev - odkopdvky: 649,80 m2 x tl. 270 mm = 175,446 m3 (A) 

Sanace kraji vozovky LS+PS - odkopdvky: 4 130,00 m2 x tl. 110 mm = 454,30 m3 (B) 

Celkem: A+B = 629,746 m3 

9-4 56336 Vozovkové vrstvy ze Stérkodrti tl. 300 mm M2 600,00 649,800 49,800 150,00 90 000,00 0,00 7 470,00 97 470,00 7 470,00 0,08 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 649,80 m2 

9-5 567104 Vrstvy pro obnovu a opravy z kameniva zpev. cementem tl. 120 mm M3 72,00 77,976 5,976 1500,00 108 000,00 0,00 8 964,00 116 964,00 8 964,00 0,08 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 649,80 m2 

Vypocet: 

649,80 m2 x tl. 120 mm = 77,976 m3 

9-6 572213 |Spojovaci postfik z emulze do 0,5 kg/m2 M2 600,00 649,800 49,800 33,00 19 800,00 0,00 1 643,40 21 443,40 1643,40 0,08 
ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 649,80 m2 

9-7 574C06 Asfaltovy beton pro loZni vrstvy ACL 16+, 16S - tl. 80 mm M3 48,00 382,384 334,384 8 000,00 384 000,00 0,00 2675 072,00 3059 072,00 2 675 072,00 6,97 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 649,80 m2 

Vypocet: 

Sanace konstrukcnich vrstev: 649,80 m2 x tl. 80 mm = 51,984 m3 (A) 

Sanace kraji vozovky LS+PS: 4 130,00 m2 x tl. 80 mm = 330,40 m3 (B) 

Celkem: A+B = 382,384 m3 

10 89921 | Vyskova tprava poklopd KS 8,00 17,000 9,000 2 268,00 18 144,00 0,00 20 412,00 38 556,00 20 412,00 1,13 
ZBV 2 = celkem 17 ks 

Zapis v SD ze dne 9.4.2025 

11 89922 Vyskova Uprava mfizi KS 2,00 2,000 0,000 2 268,00 4 536,00 0,00 0,00 4 536,00 0,00 0,00 

N Nové polozky 0,00 0,00 1687 613,10 1687 613,10 1687 613,10 100,00% 

12 | 113738 Frézovani ploch do hloubky primér 170 mm, §. do 1500 mm (sanace krajd LS+PS) M3 0,00 812,566 812,566 1 000,00 0,00 0,00 812 566,00 812 566,00 812 566,00 100,00% 

cena odvozend z SOD Pfepocet ceny z m2 nam3: 

¢. 5 pol. 22615 (poloZka ¬.5 - 22615, frézovani tl.6cm = 60,-K&/m2), (t1.60 mm/1m?2 = 0,06m3), (1,0m3*60,-K&/0,06m3 = 1000,-K&/m3) 

Piepocet z (tl. 60 mm = 60,-K&/m2) na (tl. 170 mm = (170*60)/60 = 170,- K&/m2), 170,- K&/m2 * 4779,80 m2 = 812 566,- K& 
ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 4 779,80 m2 

Vypocet: 

Sanace konstrukcnich vrstev: 649,80 m2 x tl. 170 mm = 110,466 m3 (A) 

Sanace kraji vozovky LS+PS: 4 130,00 m2 x tl. 170 mm = 702,10 m3 (B) 

Celkem: A+B=4779,80 m2 * 170 mm = 812,566 m3 

13 56336 Vozovkové vrstvy ze Stérkodrti primér tl. 260 mm, §. do 1500 mm (sanace kraji LS+PS) M2 0,00 4 130,000 4130,000 130,00 0,00 0,00 536 900,00 536 900,00 536 900,00 100,00% 

odvozena polozka z SOD |Jednotkova cena odvozena z ceny pol. ¬.9-4 (56336), SO - silnice ¬. 111/33416 stani¢eni 6,000 - 9,107 km, viz SOD 

Odvozena cena 300 mm = 150,- K¢, 260 mm = 130,- K¢, ((260 x 150)/300) =130 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.11 = 649,80 m2 

Vypocet: 

Sanace krajii vozovky LS+PS - SD fr. 0/32: 4 130,00 m2 x tl. 260 mm = 1073,80 m3                              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cena celkem ve 

Zm�n� v K

Mno�ství 

rozdílu
Cena za m.j. v        

K

Cena celkem ve 

Smlouv� v K

Zm�ny záporné v 

K

Zm�ny kladné v 

K

Mno�ství ve 

Zm�n�

Soupis prací SO po vaech zm�nách
Název stavby:  III/33419, III/33416 Svojaice - LibodYice - Boaice ZM�NA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

íslo a název SO/PS: SO - III/33416 Svojaice - LibodYice 2


íslo a název rozpo
tu: SO - silnice 
. III/33416 stani
ení 6,000 - 9,107 km celkem po vaech zm�nách

PoY. 
. pol. Kód polo�ky Název polo�ky m.j.
Mno�ství ve 

Smlouv�
Rozdíl cen celkem v      

K

Podíl cen celkem v      

%

14 51321 Krajnice - seYezání s nalo�ením M2 0,00 3 100,000 3 100,000 45,00 0,00 0,00 139 500,00 139 500,00 139 500,00 100,00%

Jednotková cena odvozena z ceny pol. 
.7 (51321), SO - silnice 
. III/33419 stan
ení 0,000 - 1,720, viz SOD
ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.12
Výpo
et:
3100 m * (a. 2,0 x 0,5 m) = 3100 m2

15 51398 Doprava na skládku - materiál z krajnic - do 10 km M3 0,00 465,000 465,000 20,38 0,00 0,00 9 476,70 9 476,70 9 476,70 100,00%

Jednotková cena odvozena z ceny pol. 
.8 (51398), SO - silnice 
. III/33419 stan
ení 0,000 - 1,720, viz SOD
ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.12
Výpo
et:
3100 m2 * tl. 0,15 m = 465 m3

16 51398 m3 za ka�dý dalaí km M3 0,00 4 650,000 4 650,000 20,38 0,00 0,00 94 767,00 94 767,00 94 767,00 100,00%

Jednotková cena odvozena z ceny pol. 
.9 (51398), SO - silnice 
. III/33419 stan
ení 0,000 - 1,720, viz SOD
ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.12
Výpo
et:
465 m3 * 10 km = 4650 m3

17 15113 Poplatky za likvidaci odpado nekontaminovaných - 17 05 04 vyt��ené zeminy a horniny - III.tYída t��itelnosti T T 0,00 1 070,568 1 070,568 50,00 0,00 0,00 53 528,40 53 528,40 53 528,40 100,00%

Jednotková cena odvozena z ceny pol. 
.10 (15113), SO - silnice 
. III/33419 stan
ení 0,000 - 1,720, viz SOD
ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.12
Výpo
et:
629,746 m3 (pol. 
. 9-3)* 1,70m3/t = 1070,568 t (sanace)
159,432 m3 (pol. 
. 14)* 1,40m3/t = 223,205 t (krajnice), zbytek (305,568 m3) do objemu 465,000 m3 byl na skládce pYetYíd�n a 
zhotovitelem pou�it. Poplatek nebyl ú
tován.

18 57475 Vozovkové vrstvy z geomYí�ovny 100/100 kN M2 0,00 300,000 300,000 136,25 0,00 0,00 40 875,00 40 875,00 40 875,00 100,00%

ZBV 2 - plocha dle geodetického zam�Yení doklad 
.13 = 300,00 m2
Celkem 0  11 238 986,14 -  537 741,31  4 996 081,70  15 697 326,53  4 458 340,39 39,67%

dle OTSKP CÚ 2025

odvozená polo�ka z SOD

odvozená polo�ka z SOD

odvozená polo�ka z SOD

odvozená polo�ka z SOD

Priloha ¢. 7 

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nazev stavby: 111/33419, 111/33416 Svojsice - Libodfice - Bosice 
v 

v 

Cislo a nazev SO/PS: SO - 111/33416 Svojsice - Libodfice 

Cislo a nazev rozpoctu: SO - silnice ¬. 111/33416 staniceni 6,000 - 9,107 km 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

2 
  

celkem po vSsech zménach 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

. , . , . . MnoiZstvi ve | Mnozstvi ve Mnozstvi Cenazam.j.v Cena celkem ve | Zmény zédpornév [ Zmény kladné v| Cena celkem ve |Rozdil cen celkem v|Podil cen celkem v 
Por. ¢. pol.| Kod polozky Nazev polozky m.j. . . j . .. . . Y Y . 

Smlouvé Zméné rozdilu Ké Smlouvé v K¢ Ké Ké Zméné v K¢ Ké % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 51321 Krajnice - sefezani s naloZzenim M2 0,00 3 100,000 3 100,000 45,00 0,00 0,00 139 500,00 139 500,00 139 500,00 100,00% 

odvozena polozka z SOD |Jednotkova cena odvozena z ceny pol. ¬.7 (51321), SO - silnice ¢. 111/33419 stanceni 0,000 - 1,720, viz SOD 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.12 

Vypocet: 

3100 m * (5. 2,0 x 0,5 m) =3100 m2 

15 51398 Doprava na skladku - materidl z krajnic - do 10 km M3 0,00 465,000 465,000 20,38 0,00 0,00 9 476,70 9476,70 9476,70 100,00% 

odvozena polozka z SOD |Jednotkova cena odvozena z ceny pol. ¬.8 (51398), SO - silnice ¢. I111/33419 stanceni 0,000 - 1,720, viz SOD 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.12 

Vypocet: 

3100 m2 *tl. 0,15 m = 465 m3 

16 51398 m3 za kazdy dalsi km M3 0,00 4 650,000 4 650,000 20,38 0,00 0,00 94 767,00 94 767,00 94 767,00 100,00% 

odvozena polozka z SOD |Jednotkova cena odvozena z ceny pol. ¬.9 (51398), SO - silnice ¢. I111/33419 stanceni 0,000 - 1,720, viz SOD 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.12 

Vypocet: 

465 m3 * 10 km = 4650 m3 

17 15113 Poplatky za likvidaci odpad( nekontaminovanych - 17 05 04 vytéZené zeminy a horniny - lll.tfida téZitelnosti T T 0,00 1 070,568 1070,568 50,00 0,00 0,00 53 528,40 53 528,40 53 528,40 100,00% 

odvozena polozka z SOD |Jednotkova cena odvozena z ceny pol. ¬.10 (15113), SO - silnice ¬. 111/33419 stanéeni 0,000 - 1,720, viz SOD 

ZBV 2 - plocha dle geodetického zaméreni doklad ¢.12 

Vypocet: 

629,746 m3 (pol. & 9-3)* 1,70m3/t = 1070,568 t (sanace) 

159,432 m3 (pol. & 14)* 1,40m3/t = 223,205 t (krajnice), zbytek (305,568 m3) do objemu 465,000 m3 byl na sklddce pretiidén a 

zhotovitelem pouZit. Poplatek nebyl tctovdn. 

18 57475 Vozovkové vrstvy z geomfizovny 100/100 kN M2 0,00 300,000 300,000 136,25 0,00 0,00 40 875,00 40 875,00 40 875,00 100,00% 

dle OTSKP ¬U 2025 |ZBV 2 - plocha dle geodetického zamé&feni doklad ¬.13 = 300,00 m2 

Celkem 0 11 238 986,14 - 537 741,31 4996 081,70 15 697 326,53 4 458 340,39 39,67%                
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