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Číslo smlouvy zhotovitele: 004/LAQT/2025    Číslo smlouvy objednatele: S/85/60/2/2025/10
            
[bookmark: _Toc380671098]
[bookmark: _Toc383117509]Dodatek č.1 ke
Smlouvě o dílo
[bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

1. [bookmark: _Ref164776839]Objednatel

Lesy města Brna, a.s.
zastoupená: 			Ing. Jiří Neshyba, ředitel
se sídlem: 			Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim
IČO: 				60713356
DIČ: 				CZ60713356
plátce DPH:			ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4713 
bankovní spojení (číslo účtu): 	x
kontaktní osoba:		x
telefon:				x
e-mail: 				x
Pověřená osoba ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Neshyba, ředitel
Pověřená osoba ve věcech technických: 	Ing. Pavel Jordan
ID datové schránky:		65hextg
(dále jen „Objednatel“)
a
2. Zhotovitel

STRABAG a.s.
zastoupená: 				Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
						Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
se sídlem:				Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 					60838744
DIČ: 					CZ60838744
plátce DPH:				ANO
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
bankovní spojení (číslo účtu):		x
						x
telefon:					x
e-mail:					x 
ID datové schránky:			8yuchp8
Pověřená osoba ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
						 Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Pověřená osoba ve věcech technických: Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice
(dále jen „Zhotovitel“)

[bookmark: _Toc383117510][bookmark: _Toc380671100]

[bookmark: _Toc383117511]II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3. Smluvní strany platně uzavřely dne 10.2.2025  smlouvu o dílo č. zhotovitele: 004 / LAQT / 2025 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.

4. [bookmark: _Hlk178689979]Při provádění díla dle čl. III. Smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a méněpráce též společně jen jako „Změny díla“).

5. Dílem se rozumí:  Oprava zpevněných ploch v areálu střediska Dřevo Rájec

6. Rozsah změn díla dle Dodatku jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.   

[bookmark: _Toc380671101]
ZMĚNA SMLOUVY

7. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla a ceny tak, že uvedená cena v čl. V., odst. 18 Smlouvy se zvyšuje o 1 061 182,43 Kč bez DPH. Znění čl. V. odst 18 se upravuje takto:

Původní znění:
„Cena za provedení Díla činí 10.845.613,77 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“

je plně nahrazeno tímto novým zněním:

[bookmark: _Ref181975016]„Cena za provedení Díla činí 11.906.796,20 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy) a položkovém rozpočtu změn díla, který tvoří přílohu Dodatku (Příloha č. 1 Dodatku), (dále jen „Položkový rozpočet“).“

[bookmark: _Toc380671114]

[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8. Tento Dodatek se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je uzavírán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle..

10. Dodatek bude vyhotoven v listinné podobě v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

11. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.



Přílohy

Příloha č. 1 [bookmark: _Ref446423362][bookmark: _Ref383095354]Položkový rozpočet změn díla



V Kuřimi dne 19.6.2025				V Brně dne 19.6.2025





___________________________			___________________________	
Lesy města Brna, a.s.				Ing. Ondřej Chrást   Ing. Ondřej Volek
Ing. Jiří Neshyba, ředitel				ředitel oblasti JIH    ekonom oblasti JIH
-Objednatel-						-Zhotovitel-

Příloha č. 1
Smlouvy

Položkový rozpočet
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