
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Stavba Nové provozní budovy TOPTEC TURNOV 335 dny 01.07. 25 12.10. 26

2 převzetí staveniště 0 dny 01.07. 25 01.07. 25

3 přípravné práce, ZS, demolice 30 dny 01.07. 25 11.08. 25

4 zřízení zařízení staveniště, zřízení DIO 10 dny 01.07. 25 14.07. 25 2

5 Milník A Přípravné práce 0 dny 21.07. 25 21.07. 25 4FF+5 dny

6 demolice stávajících objektů 25 dny 08.07. 25 11.08. 25 4FS-5 dny

7 příprava pro vrtání zápor 5 dny 29.07. 25 04.08. 25 6FF-5 dny

8 stavební jáma, zemní práce 55 dny 05.08. 25 20.10. 25

9 vrty pro záporové pažení 20 dny 05.08. 25 01.09. 25 7

10 zemní práce, odkopávky 35 dny 05.08. 25 22.09. 25 9SS

11 zřízení zápor 20 dny 26.08. 25 22.09. 25 10SS+15 dny

12 sanace podloží 15 dny 23.09. 25 13.10. 25 10

13 zřízení pilotovací roviny 5 dny 14.10. 25 20.10. 25 12

14 budova výzkumného centra 255 dny 21.10. 25 12.10. 26

15 zakládání, nosné kce, ležaté rozvody 115 dny 21.10. 25 30.03. 26

16 pilotové zakládání 25 dny 21.10. 25 24.11. 25 13

17 monolitické základy 20 dny 28.10. 25 24.11. 25 16FF

18 Milník B1 - Zemní práce a základy 0 dny 08.12. 25 08.12. 25 17FF+10 dny

19 rozvody kanalizace pod objektem, příprava vodovodu 30 dny 04.11. 25 15.12. 25 17SS+5 dny

20 D+M nosné prefa kce 40 dny 16.12. 25 09.02. 26 19

21 obvodové izolace a zpětné zásypy 40 dny 27.01. 26 23.03. 26 20FS-10 dny

22 konstrukční násypy, podkladní betony 40 dny 03.02. 26 30.03. 26 21FF+5 dny

23 zděné kce 30 dny 13.01. 26 23.02. 26 20FF+10 dny

24 budova výzkumného centra 175 dny 10.02. 26 12.10. 26

25 hydroizolace spodní stavby 20 dny 10.03. 26 06.04. 26 22FF+5 dny

26 střešní plášť - atiky, pojistné hydroizolace 40 dny 10.02. 26 06.04. 26 20

27 TI a betonové podlahy 1.PP 30 dny 24.03. 26 04.05. 26 25FS-10 dny

28 fasáda - výplně otvorů D+M 60 dny 24.02. 26 18.05. 26 23

29 střešní plášť a světlíky 50 dny 10.03. 26 18.05. 26 26FF+30 dny

30 Milník B2 - Práce HSV 0 dny 18.05. 26 18.05. 26 20;23;29

31 fasáda - TI 40 dny 28.04. 26 22.06. 26 28FS-15 dny

32 fasáda - stínící prvky 30 dny 09.06. 26 20.07. 26 31FS-10 dny

33 fasáda - předsazená fasáda 50 dny 23.06. 26 31.08. 26 31

34 pochozí a zelené střechy, související ZK 40 dny 09.06. 26 03.08. 26 29FS+15 dny

35 střecha - klempíř, kompletace 20 dny 04.08. 26 31.08. 26 34

36 montované kce - příčky, předstěny 75 dny 07.04. 26 20.07. 26 29SS+20 dny

37 montované kce - podhledy 90 dny 28.04. 26 31.08. 26 36SS+15 dny

38 skladby podlah 85 dny 28.04. 26 24.08. 26 36SS+15 dny

39 obklady a dlažby 40 dny 30.06. 26 24.08. 26 38FF

40 malby 50 dny 30.06. 26 07.09. 26 39FF+10 dny

41 D+M interiérové prvky, kompletace 30 dny 11.08. 26 21.09. 26 40FF+10 dny

42 dokončovací práce 30 dny 11.08. 26 21.09. 26 41FF

43 TZB 105 dny 28.04. 26 21.09. 26

44 rozvody a trasy 70 dny 28.04. 26 03.08. 26 37SS

45 instalace zřízení 50 dny 30.06. 26 07.09. 26 44FS-25 dny

46 příprava na oživení 10 dny 08.09. 26 21.09. 26 45

47 vestavba - čisté prostory 40 dny 14.07. 26 07.09. 26 45FF

48 D+M výtah 15 dny 04.08. 26 24.08. 26 44

49 Milník B3 - Práce PSV 0 dny 21.09. 26 21.09. 26 43;38;41

50 funkční zkoušky 15 dny 22.09. 26 12.10. 26 46

51 venkovní objekty 125 dny 31.03. 26 21.09. 26

52 D+M trafostanice 40 dny 31.03. 26 25.05. 26 15

53 areálové rozvody IS 60 dny 31.03. 26 22.06. 26 15

54 retence 40 dny 28.04. 26 22.06. 26 53FF

55 zpevněné plochy a komunikace 65 dny 23.06. 26 21.09. 26 54

56 sadové úpravy 30 dny 11.08. 26 21.09. 26 55FF

57 předávací řízení 3 dny 13.10. 26 15.10. 26 51;50

58 Milník C - Dokončení a předání stavby 0 dny 15.10. 26 15.10. 26 57FF
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