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Vaše značka:       

       

DoxoLogic s.r.o. 

Jankovcova 1603/47a, 

170 00 Praha 7 - Holešovice 

            

Č. j.: P12 208568/2025 OIT 

Sp. zn.:  SML 2024/375 OIT 
  

Vyřizuje:  

Tel.:  

E-mail:  
  

Dne: 9. července 2025 

 

 

Odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci penetračních testů č. SML 2024/375  

 

 

Vážení, 

 

dne 03.07.2024 byla mezi městskou částí Praha 12 (dále jen „objednatel“) a společností DoxoLogic, s.r.o. 

(dále jen „zhotovitel“), uzavřena Smlouva o dílo na realizaci penetračních testů, SML 2024/375 (dále jen 

„smlouva“) v rámci projektu „Posílení kybernetické bezpečnosti IS ÚMČ Praha 12“ - registrační číslo 

projektu: CZ.06.01.01/00/22_010/0002965 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) 2021 – 2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

 

Ustanovení § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

„OZ“ nebo „občanský zákoník“) stanoví, že od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo 

stanoví-li tak zákon, přičemž dle § 2002 odst. 1 věty první platí, že poruší-li strana smlouvu podstatným 

způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.  

 

Dle čl. XI. odst. 4 smlouvy platí, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje 

zejména prodlení s provedením jednotlivé dílčí části díla o více než 14 kalendářní dnů nebo opakované 

(tj. alespoň druhé) porušování smluvních či jiných právních povinnosti v souvislosti s plněním smlouvy.  

 

Objednatel se v posledních několika týdnech opakovaně snažil kontaktovat zhotovitele. Konkrétně se 

objednatel dne 13.06.2025 a 20.06.2025 pokoušel se zhotovitelem spojit telefonicky, mimo to dne 

12.06.2025 kontaktoval zhotovitele prostřednictvím e-mailu. Dne 20.06.2025 odeslal objednatel 

zhotoviteli oficiální přípis ve věci žádosti o aktuální informace prostřednictvím datové schránky. 

Zhotovitel je dle smlouvy povinen spolupracovat s objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou 

součinnost potřebnou pro řádné poskytování služeb podle této smlouvy (čl. VI. odst. 1 smlouvy). 

Zhotovitel však do dnešního dne nereagoval na pokusy zhotovitele o zajištění součinnosti, čímž 

opakovaně porušil svou povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 1 věty první smlouvy.  

 

Mimo výše uvedené bylo objednatelem z veřejně dostupných zdrojů zjištěno, že bylo vůči zhotoviteli 

v průběhu trvání (dne 11.06.2025) smluvního vztahu zahájeno insolvenční řízení. Dle čl. VI. odst. 1 věty 

druhé smlouvy přitom platí, že je zhotovitel povinen písemně nebo prostřednictvím e-mailu informovat 

objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo mohou být důležité pro plnění této smlouvy. 

Jednou z takových skutečností přitom bezesporu bude i skutečnost, že došlo ve vztahu ke zhotoviteli 

k zahájení insolvenčního řízení, jelikož úpadek může dramaticky ovlivnit schopnost dlužníka plnit své 

závazky plynoucí ze smlouvy. Jelikož zhotovitel do dnešního dne neinformoval objednatele o 
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skutečnosti, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, porušil tím svou informační povinnost 

stanovenou v čl. VI. odst. 1 věty druhé smlouvy. 

 

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku, ve spojení s čl. XI. 

odst. 2 smlouvy, tímto objednatel odstupuje od smlouvy v rozsahu nesplněného zbytku plnění (čl. 

XI. odst. 6) – provedení druhého (opakovaného) penetračního testu, tj. druhé části díla, a to 

s účinky ke dni doručení tohoto odstoupení, neboť ze strany zhotovitele došlo k podstatnému 

porušení smlouvy, kdy zhotovitel opakovaně porušil smluvní povinnost v souvislosti s plněním 

smlouvy tím, že neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost a se zhotovitelem nespolupracoval, a to 

i přes opakované urgence zhotovitele, a současně neinformoval zhotovitele o skutečnosti, která je 

důležitá pro plnění smlouvy.  

 

      

 

 

 

 

Petr Šula 

1. místostarosta 

(podepsáno elektronicky) 


