Evidené€ni list zmény stavby

Nazev a evidencni Cislo stavby:
Cislo SO/PS /

Stavebni upravy a rozsireni kapacity MS Lubno ¢€.p.29 / &islo zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Cislo zmény stavby:

10

Objednavatel: Mé&sto Frydlant nad Ostravici, Namésti &. p. 3, 739 11 Frydlant nad Ostravici, IC: 00296651

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Var$avska 1866/103, Ostrava - Hulvaky, 709 00, IC0:27814742

Gen.projektant (autorsky dohled): H1K Architecture, s.r.o. , Rytifska 410/6, Staré Mésto, 110 00 Praha 1, ICO: 28956036

Technicky dozor stavebnika (TDS): K+H spravci staveb s.r.o., Poruéika Hosi 105/67, Kozmice, 747 11, IC: 03815960

PFilohy: Pocet paré:

1. Zménovy rozpocet k ZL 2%

2. Vyjadreni AD a TDS 1x
1x
1x

PFijemce :

Objednatel
TDS

Zhotovitel

Projektant (autorsky dozor)

Popis a zdivodnéni zmény:

1. Vyhfivané vpusté - V ramci zmény kompozice stavby je potfeba doplnit 4 vyhfivané vpusti a odecist 1 stfedni vtok.

Casovy vliv na plnéni SoD:

Udaje v K& bez DPH:

Procentualni podil
Vicepraci ZL k celkové

Procentualni podil

Cena navrhovanych Ménépraci Ménépraci ZL k celkové

feSeného ZL

Cena navrhovanych Vicepraci
feSeného ZL

Cena Ménépraci a Vicepraci
feSeného ZL

cené stavby cené stavby
3 800,00 0,01% 17 200,00 0,06% 13 400,00
Vyjadreni - souhlas se zménou:

Projektant (autorsky souhlasim / o 5. )

dohled): nesouhlasim jméno Ing. Arch. Petr Zak datum 08.01.2025 podpis

TDS: souhlasim / jméno Jifi Kukelka datum 08.01.2025  podpis
nesouhlasim

Zhotovitel: souhlasim / jméno Ing. Filip Struska datum 08.01.2025  podpis
nesouhlasim

Objednatel: souhlasim / jméno Radka Grossmannovéd  datum 08.01.2025  podpis
nesouhlasim

Tento Evidenéni list zmény stavby je podkladem pro uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Nedilnou souéasti Evidenéniho listu zmény stavby je "Pfehled doklad("
ve kterém jsou uvedeny v8echny pisemnosti a pfilohy, které zdtvodriuji opravnénost zménového listu, véetné "Rozpis ocenéni zmén polozek".

Zména stavby (ZBV) - kryci list

Cislo paré:






