ev.č. objednatele:  B 0003/13
           
ev.č. zhotovitele: 


Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

na akci „Projektová dokumentace Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400-16,755“

 uzavřené dne  26.2.2013 mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26
IČO  /  DIČ:
70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel

obchodní název:
XXXXXXXXXX
sídlo:
XXXXXXXXXXXXXXX
IČO  /  DIČ:
XXXXXXXX  /  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.3. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 4, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní takto:


3.2.
Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

	geodetické zaměření dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou s trvalou stabilizací dle čl. 2.1. SoD
	k termínu předání čistopisu DUR dle čl. 2.4.1.

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.3. SoD
	k termínu předání čistopisu DSP dle čl. 2.5.1.


	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 90 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD
	do 105 dní po uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	aktualizace dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.1. SoD
	do 15.12.2016

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 
dle  čl. 2.4.2. SoD
	do 75 dní od doručení připomínek

	aktualizace projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.2. SoD
	do 13.2.2017

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. SoD
	do 45 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.6. SoD
	do 30 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.7
	při realizaci stavby


čl. 11. Závěrečná ustanovení – rozšiřuje se o nové body 11.6., 11.7., 11.8. a 11.9. tohoto znění:
11.6.
Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 4 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11.8.
Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě a jejích dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.

11.9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 4. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až 3, tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:






V XXXXXX dne: 

za objednatele:






za zhotovitele:


Ing. Jiří Pagáč
XXXXXXXXXX

generální ředitel
XXXXXX
1
2

