Dodatek č.2 

Smlouvy o dílo ze dne 07.08.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.02.2025
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800

Zhotovitel :
Název: BUD-OIFEST s.r.o.




Sídlo: Dřevěnice 34, 507 13 Dřevěnice


IČ: 04338758, DIČ: CZ04338758


Zastoupený: Igor Savčuk, jednatel


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka
35542 



Bankovní spojení: KB, a.s. Jičín 


Číslo účtu: 115-903380227/0100


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Igor Savčuk, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxxxx, vedoucí majetkového odboru



tel.: xxxxxxx, mobil: xxxxxx

za zhotovitele: Igor Savčuk, jednatel
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 07.08.2024 (dále jen smlouva) s firmou BUD-OIFEST s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Přístavba a stavební úpravy MŠ Husitská - dokončení“ je: 
1. V článku II. Popis díla, se doplňuje nový odstavec 10. a 11. ve znění:
10.  Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací 
(víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou 
specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany 
dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
11.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, 
které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), 
ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce 
jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku IV. Cena za dílo, se mění odstavec 1. následovně:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

12 645 901,20 Kč


DPH:


  2 655 639,25 Kč


Cena Díla vč. DPH:

15 301 540,45 Kč
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 2“ zohledňuje některé změny oproti řešením navrženým v projektové dokumentaci „Přístavba a stavební úpravy, 1. MŠ Husitská, Husitská 217, Nová Paka“, kterou pod zak. číslem 2022/002 vypracovala společnost STAVBYZOR s.r.o., Bulharská 985, 509 01 Nová Paka, IČ: 288 12 671, která je zastoupena xxxxxx ČKAIT 0600243 (dále jen PD) a projektové dokumentaci „FVE na přístavbě objektu MŠ Husitská – Nová Paka“, kterou vypracoval xxxxxxxxx IČ: 07326441, ČKAIT 0602337. Tyto změny oproti původně navrženým řešením byly konzultovány se zpracovateli projektových dokumentací i s vedením mateřské školy. Jedná se zejména o:
· Náhrada štukových omítek stropů za SDK podhledy, která byla vynucena velkým množstvím rozvodů instalací (zejména silnoproud a slaboproud) vedených ve stropní konstrukci a pohledovost (i efektivita takového řešení) zaomítání těchto rozvodů se ukázala ve srovnání s užitím SDK podhledů výrazně nižší.
· V PD navržená ochrana vodorovné bitumenové izolace podlah cementovým samonivelačním betonem bude řešena změnou časové posloupnosti provedených prací (izolace bude provedena až těsně před montáží dalších vrstev podlahové kce) a nebude tak provedena.
· V PD navržené formáty keramických dlažeb a obkladů budou nahrazeny keramickými prvky jiných rozměrů (výběr budoucího uživatele stavby s přihlédnutím ke snadné údržbě povrchů a sjednocení designového řešení s ostatními (stavbou nedotčenými) prostory MŠ).

· V PD navržený rozsah provedení keramických obkladů (m.č. 26) bude redukován (v důsledku úpravy režimu užívání šatny budoucím uživatelem).

· V PD navržená textilní povlaková krytina (m.č. 27) bude nahrazena PVC povlakovou krytinou (v důsledku úpravy režimu užívání herny budoucím uživatelem).

· V PD navržená sádrovláknitá podlahová deska (součást nášlapné vrstvy podlahové kce) v m.č. 33 nebude realizována (v důsledku úpravy režimu užívání kanceláře budoucím uživatelem). 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 07.08.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.02.2025.
Dřevěnice dne: …………………......
Nová Paka dne………………..........
………………………………………

………………………………………

Zhotovitel:



 

Objednatel:
BUD-OIFEST s.r.o.




město Nová Paka
Igor Savčuk, jednatel




Pavel Bouchner, starosta
Přílohy: 
změnový list č. 2
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