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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)


Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: Ing. Pavel Gažák,
investiční referent, email: xxx, tel.: xxx
správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka klášteru Sázava, e-mail: xxx

doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen objednatel)

a

Název: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000
Zápis v obchodním rejstříku:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, sp. zn. 56980 Zástupce: Ing. Antonín Wagner, společník
IČO: 27880770
DIČ: CZ27880770
Bankovní spojení: č. ú.: xxx
Kontaktní osoby:
vedoucí projektu - zástupce pro věcná jednání: Ing. Antonín Wagner, xxx, e-mail: xxx
(dále jen zhotovitel)



1. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter – obnova zahrad – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 23. 10. 2023, ev. č. NPU-420/88057/2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2.

 (
1
)
1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že v době provádění plnění dle smlouvy vzešla ze strany objednatele, jakož i z nálezových situací (provedení sond), potřeba na provedení víceprací, deklarují tímto smluvní strany rozsah víceprací a jejich dopad na smluvní cenu.
1.3 Předmětná změna závazku ze smlouvy je činěna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož se jedná         o dodatečné služby od zhotovitele, jakožto dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty  v původním  závazku  ze  smlouvy,  jsou  nezbytné  pro  řádnou  projektovou  přípravu  a následnou  řádnou  realizaci  stavebních  prací,  a  změna  v osobě  zhotovitele  není  možná       z technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost se stávajícím již realizovaným plnění a rovněž by objednateli způsobila značné obtíže.



2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany si tímto potvrzují,  že  se  dohodly  na  provedení  víceprací  dílčího  plnění  dle čl. 2.1.3. smlouvy, tj. v rámci zpracování Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění související inženýrské činnosti a zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dále též jen „DVZ“) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
Bližší specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena těchto víceprací činí částku 233 100,- Kč bez DPH, tj. 282 051,- Kč včetně DPH.
Smluvní strany si rovněž potvrzují, že zhotovitel již předmětné vícepráce provedl a předal je objednateli spolu s DPS a DVZ.
2.2. Smluvní strany se v souvislosti s provedením víceprací na plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy, dohodly
na změně odst. 4.1. smlouvy, které nově zní:
4.1. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem dílčího plnění (Nabídková částka) v celkové výši 2 261 061,- Kč bez DPH, tj. 2 735 883,81 Kč včetně DPH, upravenou způsobem podle článku 4.3. a násl. této smlouvy (dále jen „Smluvní cena“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane Smluvní cenou.

Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku.

2.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.



3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh, které aktualizují přílohy smlouvy, přečetly, dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný, s jeho textem souhlasí. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3.4. Seznam příloh:
[image: ]

 (
2
)
Příloha č. 1 – Cenová nabídka se specifikací víceprací
Příloha č. 2 - Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek




V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]






[bookmark: _GoBack]…………………………………………..
objednatel
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel

V Praze dne [viz datum el. podpisu]





………………………………………….. zhotovitel
Ing. Antonín Wagner,
člen statutárního orgánu



Příloha č. 2 dodatku č. 3 - Aktualizovaná Příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek


	
Položka
	
Podpoložka
	Cena za jednotku v Kč
bez DPH
	Cena za jednotku v Kč
vč. DPH
	Předpokládaný počet jednotek
za  dobu plnění
	
Cena celkem bez DPH
	Cena celkem včetně DPH

	Revize a doplnění geodetického zaměření skutečného stavu (čl. 2.1.1. smlouvy)
	
	

80 000,00 Kč
	

96 800,00 Kč

	


Revize a změna nezbytných průzkumů a rozborů (čl. 2.1.2. smlouvy)
	
a) Dendrologický průzkum
	

49 200,00 Kč
	

59 532,00 Kč

	
	
b) Stavebně technický průzkum a statický průzkum
	

40 100,00 Kč
	

48 521,00 Kč

	
	
c) Restaurátorský průzkum
	

15 000,00 Kč
	

18 150,00 Kč

	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize a změna DPS a zajištění související inženýrské činnosti a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) (čl. 2.1.3. smlouvy a dle přílohy č. 1 dodatku č. 3)
	
a) změna a revize DPS, zpracování DVZ
	

1 119 440,00 Kč
	

1 354 522,40 Kč

	
	
b) související inženýrská činnost
	

10 000,00 Kč
	

12 100,00 Kč

	Zpracování zásad organizace výstavby (čl. 2.1.4. smlouvy)
	
	

65 650,00 Kč
	

79 436,50 Kč

	
Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a související inženýrská činnost (čl. 2.1.5. smlouvy)
	
a) Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením
	

69 971,00 Kč
	

84 664,91 Kč

	
	
b) související inženýrská činnost
	

15 000,00 Kč
	

18 150,00 Kč

	Úprava dokumentace pro účely podání žádosti o dotaci (čl. 2.1.7. smlouvy)
	
	

140 500,00 Kč
	

170 005,00 Kč

	Výkon autorského dozoru, kromě kontrolních dnů (čl. 2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)
	
hodina
	

800,00 Kč
	

968,00 Kč
	
325
	

260 000,00 Kč
	

314 600,00 Kč

	Účast příslušných osob na kontrolních dnech při výkonu AD (čl. 2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)
	
kontrolní den
	

5 660,00 Kč
	

6 848,60 Kč
	
70
	

396 200,00 Kč
	

479 402,00 Kč

	
Celková nabídková cena bez DPH (bez vyhrazené změny závazku)
	

2 261 061,00 Kč
	

2 735 883,81 Kč
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