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DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo  
Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic
 etapa 0002 – stoka H2 Běchovická

( dále jen ,, Smlouva “)

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007645/2022
číslo smlouvy zhotovitele: 003751

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
I.
SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupené:	Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem:	Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO:	47116901
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné
a
Čermák a Hrachovec a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
se sídlem:	Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
IČO:	262 12 005
DIČ:	CZ26212005
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	7504682/0800
zastoupená:	Brightwater a.s., člen představenstva při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Vítězslav Štumpf, člen představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2022 Smlouvu o dílo k provedení předmětu veřejné zakázky: Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2 Běchovická (dále jen ,,Smlouva“). Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7.8.2024 Dodatek č.1 ke Smlouvě a dne 31.1.2025 Dodatek č.2 ke Smlouvě.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o práce dle Specifikace díla a kalkulace ceny, o neodkladné změny č. 4, 6 a 7 a o odkladnou změnu č.5. Dodatkem č. 3 se v souladu s článkem 4. Změny díla doplňuje původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce:
[bookmark: _Hlk103601864]Změna č. 4 SO 03 Oprava výustního objektu:
Na základě zjištěných skutečností byla navrženo nová konstrukce výustního objektu než byla původně navržena v projektové dokumentaci. Po konzultaci se zástupci správce vodního toku Odboru ochrany přírody – oddělení péče o zeleň bylo navrženo opevnění břehu výustního objektu pomocí těžké kamenné rovnaniny z lomových kamenů fr. nad 500 kg s vyklínováním, urovnáním líce a proštěrkováním. Svahy budou zabezpečeny patkou rozměrů 800 x 1000 mm proti sesutí.
Vícepráce jsou 1 434 814,73 Kč bez DPH, méněpráce jsou 749 399,86 Kč bez DPH.
Změna č. 5 SO 02 Obslužná komunikace:
Na základě požadavku MČ Běchovice a MČ Dolní Počernice dochází ke změně povrchu obslužné komunikace. Větev A (km cca 0,00 až 0,20) od napojení na ul. Nad Rybníkem až po mostní konstrukci bude proveden povrch z asfaltu, větev A (km cca 0,20 až 0,70) od mostní konstrukce po stávající chodník bude proveden povrch z mechanicky zpevněného kameniva, větev B od Š8 po Š17 bude proveden povrch z asfaltu, větev C od Š17 nad OK do zlomu terénu bude proveden povrch z panelů a větev C od zlomu terénu nad OK po SP3 bude proveden štěrkový povrch. Dle požadavku PVK a.s. je nezbytné pro zajištění obsluhy objektů stokové sítě vybudovat vjezdovou bránu od komunikace pod areálem bývalé čistírny a zpevněnou příjezdovou komunikaci na vršek svahu nad nově budovanou oddělovací komorou. Komunikace musí být dimenzována na vozidla o hmotnosti 36 t. Vjezdová brána musí být o min. šířce 4 m.
Vícepráce jsou 7 806 988,87 Kč bez DPH, méněpráce jsou 5 667 197,98 Kč bez DPH.
Změna č. 6 SO 04 Zrušení technologie vodního díla:
Předmětem změny je realizace přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy vyvoláné v důsledku nenadálé okolnosti při demolici zařízení a objektů čerpací stanice u ulice Nad Rybníkem. Stávající SP5, která je zasmyčkována na kabelu AYKY 3x185+95 mm2, směr RIS 76/258 – RIS 76/155, bude vyspojkována a zrušena. Stávající kabel bude sespojkován a zatažen do stávající RIS 76/258.
Vícepráce jsou 104 461,00 Kč bez DPH, méněpráce jsou 0,00 Kč bez DPH.
Změna č. 7 SO 01 Kanalizace:
Předmětem změny je realizace přepojení kanalizační přípojky provozního objektu čistírny odpadních vod (ČOV) v jiné trase a realizace revizní šachty. Přepojení provozního objektu ČOV bylo navrženo v pravé východní časti. Při realizaci bylo zjištěno umístění přípojného bodu v jižní části objektu. Z tohoto důvodu bude nutná změna v umístění přepojení předmětného objektu na kanalizaci, prodloužení kanalizační přípojky a výstavba revizní šachty.
Vícepráce jsou 178 753,07 Kč bez DPH, méněpráce jsou 0,00 Kč bez DPH.

	ZL číslo / cena v Kč bez DPH
	Vícepráce
	Méněpráce
	VRN
vícepráce
	VRN 
méněpráce
	Celkem

	ZL 4
	1 393 231,45
	726 927,18
	41 583,28
	22 472,68
	685 414,87

	ZL 5
	7 573 061,89*
	        5 505 013,24
	233 926,98
	162 184,74
	2 139 790,89

	ZL 6
	104 461,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	104 461,00

	ZL 7
	173 384,40
	0,00
	5 368,67
	0,00
	178 753,07



Celková cena změn dle ZL 4 - ZL 7 činí celkem 3 108 419,83 Kč bez DPH.

1. S ohledem na rozšíření předmětu díla se navyšuje cena Díla. Tímto Dodatkem se tak ruší původní ustanovení čl. 6 Cena díla, odst. 6.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

	 
	Základní cena
	DPH
	Cena s DPH

	Původní cena díla vč. dod. č. 2
	152 141 085,68 Kč  
	31 949 627,99 Kč  
	184 090 713,67 Kč  

	Navýšení ceny dle Dodatku č.3
	3 108 419,83 Kč
	652 768,17 Kč
	3 761 188,00 Kč

	Nová cena díla vč. Dodatku č.3

	155 249 505,51 Kč
	32 602 396,16 Kč
	187 851 901,67 Kč

	Uhrazeno k 10.6.2025
	135 741 594,93 Kč  
	28 505 734,94 Kč  
	164 247 329,87 Kč  

	Zbývá uhradit

	19 507 910,58 Kč
	4 096 661,22 Kč
	23 604 571,80 Kč


     
     V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla 
     a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů a nahrazuje se přílohou č.13 tohoto Dodatku.

1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dále dohodly na doplnění ustanovení čl. 8.3. Smlouvy o následující znění:

Termín dokončení stavby se stanovuje na den 30.11.2025.  

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Stranami příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č.3 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselném označení Dodatku, datech podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí hl. m. Praha.

6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním informací obsažených v tomto Dodatku č.3 žadatelům. 

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 3 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.3.

8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2415 ze dne 4.11.2024 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č.3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oznámení neodkladné změny č.4
Příloha č. 2 - Souhlas s provedením neodkladné změny č.4
Příloha č. 3 - Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.4
Příloha č. 4 - Oznámení odkladné změny č.5
Příloha č. 5 - Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny č.5
Příloha č. 6 - Oznámení neodkladné změny č.6
Příloha č. 7 - Souhlas s provedením neodkladné změny č.6
Příloha č. 8 - Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.6
Příloha č. 9 - Oznámení neodkladné změny č.7
Příloha č.10 - Souhlas s provedením neodkladné změny č.7
Příloha č.11 - Specifikace díla a kalkulace ceny neodkladné změny č.7
Příloha č.12 - Aktualizovaný harmonogram stavby
Příloha č.13 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

	V Praze dne:
	
	V Praze dne:



    Za Objednatele:                                                          Za Zhotovitele :


……………………………..				………………………………….
   Ing. Miroslav Dvořák, 				                Brightwater a.s.
ředitel odboru investičního					 člen představenstva
Magistrátu hlavního města Prahy				Čermák a Hrachovec a.s
			                                                           při výkonu funkce zastupuje
								Mgr. Vítězslav Štumpf
								člen představenstva
podepsáno elektronicky                                                      podepsáno elektronicky                                    
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