Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 24/MAJ/2017				č. zhotovitele: 1612017 MP


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,
	finančního odboru Magistrátu města Teplice  
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka  Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                        ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení     investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	MP stavební firma s.r.o.
jednající/zastoupen: 	Ing. Miloš Pastyřík – jednatel společnosti, tel.:602159961                                    
sídlo: 		Libušina 2498, 415 01 Teplice
IČ: 		254 76 661
DIČ: 		CZ 254 76 661
bankovní spojení: 	ČSOB a.s. 1856625/0300, RB a.s. 1037013133/5500
e-mail: 	mp_stav@volny.cz       
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 		Ing. M. Pastyřík 				ve věcech technických: 		Ing. M. Pastyřík
			ve věcech realizace a předání díla: Ing. M. Pastyřík
			 
			 

            zápis v OR (nebo ŽR) :    Krajský soud v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19 766




                                                                       Předmět díla
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ Oprava zdi u ZUŠ v Chelčického ul. „  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).





Článek V. -  Čas plnění
						
1. Z důvodu nutnosti realizace nové vodovodní přípojky pro objekt ZUŠ, kdy byl po rozebrání zdi zjištěn její havarijní stav, a dále z nutnosti výroby 4 ks nových prvků plotových segmentů, degradovaných stářím a klimatickými podmínkami se mění původní termín dokončení díla na :


· Dokončení díla do 18.9.2017



                                                          Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené v dodatku  jsou považovány za veřejné. 







V Teplicích  dne 21.8.2017	                       				V Teplicích  dne 22.8.2017
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...................................................                                                     ......................................................
za zhotovitele:                                                                              za objednatele:
           Ing. M. Pastyřík                                                                            Zdeňka Popelková
               jednatel 		                         		     vedoucí oddělení majetku města

1


