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DODATEK č. 4 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "Dodatek")
Název stavby: „VD Jezeří - rekonstrukce“
č. smlouvy Objednatele: 581/2022
č. smlouvy Zhotovitele 13-0063A/22
Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	[bookmark: bookmark5]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]a
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]zhotovitelé:
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]Zhotovitel 1 a Správce v rámci sdružení právnických osob „Společnost VD Jezeří“ PORR a.s.
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
43005560[bookmark: bookmark0]IČO:

[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]DIČ:	CZ43005560
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]číslo účtu:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1006
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]tel.:	e-mail:
(dále jako „Zhotovitel 1“)
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]a
Zhotovitel 2 EUROVIA CZ a.s. sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]IČO:	45274924
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]DIČ:	CZ45274924
[bookmark: bookmark71]zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 (dále jako „Zhotovitel 2“)
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]a
Zhotovitel 3
SMP Vodohospodářské stavby a.s. sídlo:	Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	11637471
DIČ:	CZ11637471
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 26499 č. bankovního účtu:
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88](dále jako „Zhotovitel 3“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark89]Čl. I. Účel a předmět smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.06.2025
b) [bookmark: bookmark90]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.06.2025, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.06.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
c) [bookmark: bookmark91]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod:
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
	původní znění:
Stavební náklady (SO 00, 01, 02, 03, 04, 04.1a, 05a,
	06, 08, 08a, VON)
78 100 057,21 Kč bez DPH

	Technologické náklady (SO 04.1b)
Celkem "VD Jezeří - rekonstrukce" (dotační část)
	3 883 417,08 Kč bez DPH
81 983 474,29 Kč bez DPH

	Stavební náklady (SO 05b, 07)
Celkem "VD Jezeří – rekonstrukce“ (nedotační část) Celkem
	1 577 237,32 Kč bez DPH
1 577 237,32 Kč bez DPH
83 560 711,61 Kč bez DPH


(slovy: osmdesát tři milionů pět set šedesát tisíc sedm set jedenáct korun českých šedesát jeden haléřů).


	nové znění:
Stavební náklady (SO 00, 01, 02, 03, 04, 04.1a, 05a,
	06, 08, 08a, VON)
77 474 084,79 Kč bez DPH

	Technologické náklady (SO 04.1b)
Celkem "VD Jezeří - rekonstrukce" (dotační část)
	3 883 417,08 Kč bez DPH
81 357 501,87 Kč bez DPH

	Stavební náklady (SO 05b, 07)
Celkem "VD Jezeří – rekonstrukce“ (nedotační část) Celkem
	1 635 211,32 Kč bez DPH
1 635 211,32 Kč bez DPH
82 992 713,19 Kč bez DPH


(slovy: osmdesát dva milionů devět set devadesát dva tisíc sedm set třináct korun českých devatenáct haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 17.06.2025

V Chomutově	V Praze
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]Povodí Ohře, státní podnik	PORR a.s.
……………………………… prokurista… 	 investiční ředitel

V Praze
PORR a.s.
… 	 prokurista
V Praze
EUROVIA CZ a.s.
… 	 člen správní rady
V Praze
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
… 	 místopředseda správní rady a ředitel společnosti
V Praze
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
… 	 člen správní rady
