AOPK ČR - nádrž nelze vypouštět v období od 1.3. do 15.8.
TBD POh -	- po stavbě zajistí vodočetnou
lať (není v PD)
Kolaudační řízení
	S
	
	Fá
	Trvání

	O
	Dílčí činnost
	ze
	RN

	
	Stavební povolení MM KV
	předrealiza
	SP platné do 10/2025

	
	Výběrové řízení na zhotovitele stavby
	ční
ppřřeípdrraevaaliza
	2

	
	Uzavření SoD
	ční příprava
	1

	
	Vypuštění vodního díla
	realizace
	1

	
	OPI - výroba trvalé pamětní desky
	
	1

	
	Stavba celkem (realizace)
	realizace
	14

	
	Havarijní a povodňový plán
	realizace
	1

	SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
VO N
	Zajištění odběru a rozboru sedimentů
	realizace
	2

	
	Odbahnění rybníka
	realizace
	5

	
	Rekonstrukce požerákové výpusti
	realizace
	5

	
	Rekonstrukce přítokového koryta
	realizace
	5

	
	Rekonstrukce odpadního koryta
	realizace
	5

	
	Rekonstrukce odvodňovacího příkopu
	realizace
	5

	
	Kácení dřevin
	realizace
	1

	
	Vedlejší a ostatní náklady
	realizace
	14



1
OÚ Stanovice - kácení lze provádět pouze v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3.
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