dodatek č. 3 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
517/23












(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Úvaziště pro osobní lodní dopravu na dolním Labi
Majetkoprávní vypořádání dokončených staveb ŘVC ČR na dolním Labi

(Doplňková inženýrská a ostatní činnost potřebná pro majetkoprávní vypořádání)

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, věznění Dodatků č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

Sídlo:










nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 










67981801

Peněžní ústav: 





xxxx, pobočka xxxx 

Číslo účtu: 







xxxx
ID datové schránky: 


ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny: xxxx 

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

Jednající ve věcech technických a realizačních: xxxx, vedoucí oddělení realizace, pověřen vedením oddělení přípravy

a

zhotovitel:
INKOS-OSTRAVA, a.s.

Sídlo: 










Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364 
IČO: 










48394637

DIČ: 











CZ48394637 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: 





xxxx.

Číslo účtu: 







xxxx
Jednající ve věcech smluvních: xxxx, předseda představenstva a ředitel společnosti

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 517/23 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23.11.2023, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1) V čl. IV. „termín plnění“ je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:


„Zhotovitel se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 

a na své nebezpečí do konce 12/2025“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 517/23 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23.11.2023, ve znění dodatku č. 2 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Za OBJEDNATELE 





















Za ZHOTOVITELE 
   viz dig. podpis 30.06.2025

















viz dig. podpis 01.07.2025

.............................................















.............................................
   Ing. Lubomír Fojtů                                                     
xxxx
   ředitel



























předseda představenstva a 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR




ředitel společnosti 

































INKOS-OSTRAVA, a.s.

Dodatek č. 3 SoD č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD č. 517/23
    


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


