	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	ÚVAZIŠTĚ OSOBNÍ VODNÍ DOPRAVYNA DOLNÍM LABI
	Pořadové číslo ZL:
	03

	Ev. č. projektu Realizace:
	542 553 0004
	Datum vydání ZL:
	30.06.2025

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/082/R/SoD/2023 uzavřené dne 23.11.2023 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Zhotovitel: 
	INKOS-OSTRAVA, a.s.

sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637 (plátce DPH)
Peněžní ústav: XXXX.
Číslo účtu: XXXX
Jednací ve věcech smluvních: XXXX, předseda představenstva a ředitel společnosti

	Související dokumenty Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Dodatek č.3 Smlouvy o Dílo č. S/ŘVC/082/R/SoD/2023
	1
	Objednatel

	
	
	2
	Zhotovitel

	
	
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel

	Předmět Specifikace:
	Doplňková inženýrská a ostatní činnost pro majetkoprávní vypořádání

	Datum zjištění Změny:
	01.06.2024

	Popis a zdůvodnění změny:

	Z důvodu vyšší časové náročnosti a delším projednávání jednotlivých kroků s dotčenými orgány, je nutné provést prodloužení doby trvání předmětného díla. S touto zvýšenou náročností nebylo z počátku možno kalkulovat, jelikož tato náročnost vyplynula až v době činnost. 

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	0,00
	0,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	184 dnů

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Potřeba prodloužení termínu vyvstala jako následek komplikací při majetkoprávním vypořádání, došlo k zvýšení náročnosti, zapojením více subjektů, než bylo původně očekáváno a nutností zapojení samostatné další zakázky, aby bylo možné dále pokračovat s dokončením majetkoprávních vztahů.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; Ano změna nemá vliv účast jiných dodavatelů

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; Ano nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano předmět se nemění, mění se pouze termín dokončení

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/082/R/SoD/2023
	Ze dne:
	23.11.2023

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	310 000,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 03
(Smlouva + ∑ ZL)
	310 000,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	0,00
	%:
	0,00

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max. 10%       /       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)       /       D: max 50%                                                    

	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZL č. 01
	 
	0,00
	
	 
	 

	ZL č. 02
	
	0,00
	
	
	

	ZL č. 03
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Zhotovitel:
	Jméno:
	XXXX
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Souhlasíme s navrženou změnou a provedením činnosti dle rozsahu v souladu s návrhem Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 XXXX
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/082/R/SoD/2023
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. Dodatek č.3

	Předpokládaný výdaj:
	0,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Viz. Dodatek č.3

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	Souhlasím s navrženou změnou. Podrobně viz. popis a zdůvodnění změny. 

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	XXXX 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	XXXX
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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