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Projekt:	Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi
Ev.č.:	FV20

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	       1
	Suroviny, specifikace vlastností před a po vysokorychlostním mletí
	LAVARIS a ČVUT v Praze
	12/2017

	
    1.1
	Suroviny a mikromletí:
a) Identifikace a specifikace potenciálně vhodných výchozích surovin.
 b) Výroba základních variant vzorků mikromletých minerálních materiálů.
c) Ověření různých technologií úpravy.
	LAVARIS
	12/2017

	
    1.2
	Specifikace surovin před a po mletí:  a) Stanovení základní řady technických parametrům.
b) Rozbory mikromletých materiálů.
c)  Nalezení optimální varianty technologie mikromletí.
d) Zpětná vazba pro Lavaris s návrhem optimalizace dalších postupů na základě získaných výsledků.
	ČVUT v Praze
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	2
	Aktivace, vývoj matrice a modifikace technických vlastností
	LAVARIS a ČVUT v Praze
	12/2018

	2.1
	Aktivace a vývoj technického řešení výrobní linky:
a) Úprava technologie aktivace pomocí mikromletí.
b) Rozpracovány návrhy prototypu výrobní linky (výkresy, specifikace dílčích komponent apod.)
	LAVARIS
	09/2018

	2.2
	Komponenty výrobní linky: 
a) Návrh a výroba jednotlivých komponentů výrobní linky pro výrobu lehčených zdících prvků (tvárnic).
b) Integrování  vysokorychlostního mlýnu do výrobní linky.
	LAVARIS
	12/2018

	2.3
	Matrice kompozitu:
a) Návrh cementové matrice s využitím mikromletých materiálů. 
b) Stanovení parametrů složení (jednotlivých komponentů) a komplexního souboru materiálových vlastností.
	ČVUT v Praze
	06/2018

	2.4
	Modifikace vlastností: 
a) Modifikace mechanických, tepelně-technických a vlhkostních vlastností referenční matrice pomocí úpravy složení a přísad. 
b) Stanovení komplexního souboru materiálových vlastností.
	ČVUT v Praze
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	3
	Poloprovoz, řízená modifikace užitných vlastností a technická certifikace výroby
	LAVARIS a ČVUT v Praze
	12/2019

	3.1
	Poloprovoz: 
a) Provozní sestavení a ověření provozu výrobní linky.
b) Výroba několika optimalizovaných variant lehčených tvárnic.
c) Ověření funkčnosti řízené modifikace.
	LAVARIS
	12/2019

	3.2
	Technická certifikace: 
a) Dokončení technické certifikace a specifikace vybraných výstupů.
b) Sestavení podkladů (technické listy výrobků, specifikace linky atd.).
	LAVARIS
	12/2019

	3.3
	Řízená modifikace užitných vlastností: 
a) Návrh řízené modifikace užitných vlastností za pomoci vyvinutého SW. 
b) Provedení série experimentů na finálních výrobcích.
c) Stanovení komplexního souboru materiálových vlastností
	ČVUT v Praze
	12/2019

	3.4
	Technická certifikace: 
a) Dokončení technické certifikace vybraných výstupů.
b) Sestavení technických podkladů. 
	ČVUT v Praze
	12/2019



