DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0104
číslo smlouvy zhotovitele: SZ 01/2025
„Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, 
Jablonec nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
STYLSTAV Liberec s.r.o.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2025/0104 (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                                Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČO:
25426541 

DIČ: 
CZ25426541 

se sídlem Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12   

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C vložka 17553,

zastoupená Martin Dušák - jednatel   

bankovní spojení: 35-6549980277/0100  
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0104 a ev. č. zhotovitele SZ 01/2025.
I. Předmět Dodatku č. 1
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 1
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - ve změnovém listě číslo 1, jehož podkladem je ZBV č. 1
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

3.     CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNIKY dle SD/2025/0104
Původní text:
3. cena díla a platební podmínky

3.1.Cena díla

3.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou“.
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez 21% DPH: 



2 780 000,- Kč

(slovy dva miliony sedm set osmdesát tisíc korun českých)

DPH 21%:






   583 800,- Kč 

(slovy pět set osmdesát tři tisíc osm set korun českých)

Cena Díla celkem včetně 21% DPH: 


3 363 800,- Kč 

(slovy tři miliony tři sta šedesát tři tisíc osm set korun českých)
Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Se nahrazuje textem:
3 cena díla a platební podmínky

3.1Cena díla

3.1.1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou“ a Dodatku č. 1.
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a změnového listu č. 1 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



3 112 696,17 Kč
(slovy: tři miliony sto dvanáct tisíc šest set devadesát šest korun českých 17 haléřů)

DPH:






    653 666,20 Kč 

(slovy: šest set padesát tři tisíce šest set šedesát šest korun českých 20 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


3 766 362,38 Kč 

(slovy: tři miliony sedm set šedesát šest tisíc tři sta šedesát dvě koruny české 38 haléřů)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou a Dodatkem č. 1 za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Změna ceny dle Dodatku č. 1 je 332 696,17 Kč bez DPH, tj. 402 562,38 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0104 a ev. č. zhotovitele SZ 01/2025. nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ. 
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1, jehož podkladem je ZBV č. 1. 
Jablonec nad Nisou, dne 9.7. 2025
Liberec, dne 1.7. 2025
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 
Martin Dušák
náměstek primátora                                                    jednatel
……………………………………


Jaroslav Bernat                                                           

vedoucí odboru investic                                              

…………………………………...                                  

za věcnou správnost:                                                  

Ing. Pavel Sluka                                                          

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic           
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2

